Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.9.2023
uzavřený dle ust. §2586 a násl. Občanského zák. č. 89/2012 Sb.

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:
Obec Blatno
se sídlem: Blatno 1, 430 01 Blatno
IČO: 00261807
DIČ: CZ00261807
bank. spoj.:  ČSOB, a.s.
č.ú.: 109600739/0300
zástupce: Iveta Rabasová Houfová, starostka obce
(dále objednatel)

Zhotovitel:
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L. oddíl B, vložka 557, ze dne 2. 4. 1994
IČO: 60279524
DIČ: CZ60279524
bank. spoj.: ČSOB a.s., pobočka Most
číslo účtu: 615211963 / 0300
zástupce: Ing. Mgr. Marek Hartych, generální ředitel
(dále zhotovitel)	
				
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se dle §2586. a násled. Občanského zák. č. 89/2012 Sb. bude řídit tímto zákonem a níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 1.

Čl. II. Odůvodnění a předmět Dodatku č. 1
Předmětem Smlouvy o dílo ze dne 14.9.2023 je zpracování výběrového řízení na zhotovitele stavby s názvem „Stavební úpravy a obnova objektu č.p. 9 v k.ú. Radenov“. Z důvodu časových prodlev nezaviněných objednatelem ani zhotovitelem není možné dokončit sjednané dílo v termínu stanoveném Smlouvou o dílo. 

Smlouva o dílo ze dne 14.9.2023 se mění následovně:
Článek III. Doba a místo plnění, bod 2, věta první ve znění „Zhotovitel se zavazuje, že dokončí dílo specifikované dle čl. II. v termínu nejpozději do 15. 12. 2023“ se ruší a nahrazuje novým textem ve znění „Zhotovitel se zavazuje, že dokončí dílo specifikované dle čl. II. v termínu nejpozději do 31. 1. 2024“.

Čl. III. Závěrečná ujednání
1.	Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, jeho platnost bude stvrzena zaručenými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
2.	Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
3.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 14.9.2023 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotknuta.

   V Blatně	               			             				V Mostě 
	…………………………………………
	………………………………………

	Iveta Rabasová Houfová
	Ing. Mgr. Marek Hartych

	starostka obce
	generální ředitel


					       
- 2 -
