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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo   

Stavba č. 3113 TV Přední Kopanina etapa 0013 Do roklí, 
(dále jen „Smlouva“) 

 
číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007817/2023 

                                   

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  
ve znění pozdějších předpisů 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 20028-5157998/6000 
zastoupeno: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci 
rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního  
(dále jen „Objednatel“) 
 
pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI/TDS): 
Ing. Tomáš Kaplan  
se sídlem: Jana Zajíce 162/21 170 00 Praha 7 
IČO: 03725596 
DIČ: není plátce DPH 
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 7 
zastoupen: Ing. Tomášem Kaplanem  
(dále jen „Příkazník“) 

 
a 
 
OPREKO, s.r.o. 
se sídlem: Bořivojova 35/878, Praha 3, PSČ 13000 
IČO: 49789791 
DIČ: CZ49789791, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  
ve znění pozdějších předpisů 
zapsána: u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 117046 
bankovní spojení: Československá obchodní banka. a.s. 
číslo účtu: 215571417/0300 
zastoupena: Josefem Šebestou 
(dále jen „Zhotovitel“) 



 

Stránka 2 z 3 
 

I. Obecná ujednání 
Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 
(dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo, vedené pod č. objednatele DIL/21/08/007817/2023 
(dále jen „Smlouva“), ze dne 18.7.2023.  

  

II. Předmět dodatku 

2.1. Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které z technologického hlediska 
znemožňují v současné době provádět práce na díle a z důvodu koordinace se souběžně 
probíhající stavbou na Opukovém lomu, jejímž investorem je MČ Praha – Přední Kopanina, se tímto 
Dodatkem posouvá termín dokončení stavby do 31.3.2024 v závislosti na klimatických 
podmínkách. Jedná se o betonářské práce a finální úpravy vnějších povrchů a terénu.  
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, kterou nebylo možno předvídat v době uzavření 
Smlouvy a jež vznikla v důsledku okolností v průběhu stavby. Změna termínu dokončení díla 
uvedená v tomto Dodatku nebude mít dopad do celkové ceny díla. 

V části V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA, odst. 8.3. Smlouvy se mění Lhůta pro dokončení 
Díla nejpozději do 31.3.2024 a v závislosti na klimatických podmínkách.   
 

Ostatní části Smlouvy se nemění. 

 

III. Závěrečná ustanovení 
 
3.1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou 

tímto Dodatkem výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti. 
 

3.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje  
o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany 
dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha. 

 
3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby 
veškeré informace obsažené v této smlouvě vč. dodatků byly bez výjimky poskytnuty třetím 
osobám, pokud o ně požádají. 

 
3.4.Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických 

podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících 
důvěru“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku, a to dnem 
připojení posledního z nich. 
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3.5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž 
toto uveřejnění zajistí Objednatel. Tento Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též 
Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného 
odkladu uvědomit.  
 

3.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své 
uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že 
tímto způsobem tento Dodatek uzavřely. 

 
3.7.  Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho 
obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své 
uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách 
vytvářejících důvěru“), a určily, že tímto způsobem uzavřely tento Dodatek. 

 
3.8. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2537 ze dne 6.11.2023, k návrhu na svěření 

nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, je uzavření tohoto 
Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy. 

 

V Praze dne ……………….                                                             
  

       V Praze dne ……………….         

  Za Objednatele :                                                            Za Zhotovitele : 
 
 
 
……………………………..     …………………………………. 
Ing. arch. Tomáš Veselý     Josef Šebesta 
zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území,  OPREKO, s.r.o. 

pověřen řízením odboru investičního      jednatel  
elektronicky podepsáno       elektronicky podepsáno  
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