
DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VŘ/16/2021
„Projektová a inženýrská činnost - MŠ Libocká - celková rekonstrukce 

vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem"

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů 
mezi

OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 
IČO:00063703 
DIČ: CZ00063703 

zastoupená

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2,162 00 Praha 6
zastoupená: Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva 

Mgr. Ing. Janem Kuchaříkem, členem představenstva 
IČO:27114112 
DIČ:CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITELEM:
Sibre s.r.o.
se sídlem: Terronská 961/67,160 00 Praha 6 - Bubeneč 
zastoupena: Ing. Radkem Krýzou, jednatelem 
IČO:05791103 
DIČ: CZ05791103
Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 270832
identifikátor datové schránky: 25mb4nu
bankovní spojení: Fio banka a.s., č. ú.: 2201176415/2010

(dále jen „zhotovitel")

(dále společně také „smluvní strany")



I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku 
č. 2 (dále také jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo č. VŘ/16/2021 ze dne 20. 10. 2021, ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 20. 06. 2023, jejímž předmětem je dílo „Projektová a inženýrská činnost - 
MŠ Libocká - celková rekonstrukce vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem" (dále jen „Smlouva").

2. Tento Dodatek v souladu s čl. V. odst. 6 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), 
mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o projekční a rozpočtářské práce 
související s úpravou dokumentace pro provedení stavby, která spočívá v dočasné úpravě 
přípraven objektu SO 01 - přístavba s tím, že přípravna ve 2. np bude vybavena tak, aby ji bylo 
možné využívat do doby dokončení a kolaudace rekonstrukce objektu SO 02 - vila jako kuchyň, 
přípravna v 1. np bude vybavena tak, aby ve stejném období soužila jako sklad potravin 
pro dočasnou kuchyň ve 2. np. Dále bude provedeno posouzení osvětlení prostoru galerie 
přístavby za účelem umožnění využití tohoto prostoru pro specializovanou výuku vybraných 
žáků MŠ. Uvedené práce nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat při přípravě 
výběrového řízení veřejné zakázky, neboť možnost jejich provedení vzešla až následně 
z projednání s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy.

3. V návaznosti na výše uvedené dochází k úpravě jednotlivých fází díla a termínů jejich předání 
objednateli, a dále k navýšení ceny díla v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.

III.
Změny ve Smlouvě

1. Smluvní strany se dohodly, že pro účely tohoto Dodatku se provedení projekčních 
a rozpočtářských prací souvisejících s úpravou dokumentace pro provedení stavby části 
objektu SO 01 - přístavba, bude považovat za další samostatnou výkonovou fázi s označením 
„VF_XII". Tato fáze bude samostatně oceněná a časově vymezená. Cena za výkonovou fázi 
VF_XII díla bude hrazena v souladu s platebními podmínkami dle Smlouvy.
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2. S ohledem na výše uvedené se čl. II. odst. 4.1. Smlouvy doplňuje o nový text tohoto znění:

„Předmět díla je dále rozdělen i do výkonových fází, jejichž rozsah je definován takto:

- Výkonová fáze XII (VF XII) - provedení projekčních a rozpočtářskych prací souvisejících 
s úpravou DPS - částSO 01 - přístavba - zapracování úprav a doplnění DPS v rozsahu úpravy 
přípravny ve 2. np tak, aby ji bylo možné využívat do doby dokončení a kolaudace 
rekonstrukce objektu SO 02 - vila jako kuchyň, přípravny v 1. np tak, aby ve stejném období 
mohla být využívána jako sklad potravin pro dočasnou kuchyň ve 2. np a provedení 
posouzení osvětlení prostoru galerie přístavby za účelem umožnění využití tohoto prostoru 
pro specializovanou výuku vybraných žáků MŠ, to vše v rozsahu nabídky projekčních prací 
z 20. 10. 2023."

3. S ohledem na výše uvedené se čl. IV. odst. 1. Smlouvy doplňuje o nový text tohoto znění:

//

4. S ohledem na výše uvedené se čl. IV. Smlouvy doplňuje o nový odstavec 8. tohoto znění:

„Termín zahájení výkonové fáze XII. je stanoven na den nabytí účinnosti Dodatku 2 smlouvy."

5. S ohledem na výše uvedené se Cena díla dle čl. V. odst. 1. Smlouvy tímto Dodatkem mění 
takto:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH: 1.292.000,00 Kč

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 bez DPH 127.000,00 Kč

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2 bez DPH 88.500,00 Kč

Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a 2 bez DPH: 1.507.500,00 Kč

DPH 21 % 316.575,00 Kč

Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a 2 vč. DPH: 1.824.075,00 Kč

6. S ohledem na výše uvedené se text čl. V. odst. 2. Smlouvy ruší a nahrazuje se novým textem 
čl. V. odst. 2 Smlouvy tohoto znění:

„Cena díla v členění dle jednotlivých výkonových fází, specifikovaných v článku II. odst. 4 bod 
4.1. této smlouvy je specifikována takto:
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1VF_V.b DPH
Cena za výkonovou fázi V.b. vč. DPH

VF_VI DPH
Cena za výkonovou fázi VI. vč. DPH

VF_VII

Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH 
za 1 hod. prací (hodinová sazba) *
Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH - 
tj. za celkový objednatelem 
předpokládaný počet hodin pro tuto

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin
20

DPH
Cena za výkonovou fázi VII. s DPH

VF_VIII

Cena za výkonovou fázi Vlil. bez DPH 
za 1 hod. prací (hodinová sazba)
Cena za výkonovou fázi Vlil. bez DPH - 
tj. za celkový objednatelem 
předpokládaný počet hodin pro tuto

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin 
600

DPH
Cena za výkonovou fázi Vlil. vč. DPH

VF_IX

Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH za
1 hod. prací (hodinová sazba)
Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH - 
tj. za celkový objednatelem 
předpokládaný počet hodin pro tuto

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin
20

DPH
Cena za výkonovou fázi IX. vč. DPH

VF_X DPH
Cena za výkonovou fázi X. vč. DPH

VF_XI DPH
Cena za výkonovou fázi XI. vč. DPH

VF_XII DPH
Cena za výkonovou fázi XII. vč. DPH
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH
** 1 507 500,00 Kč

DPH 21 % 316 575,00 Kč
Výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH 1 824 075,00 Kč

//
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7. S ohledem na výše uvedené se text čl. X. odst. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje se novým textem 
čl. X. odst. 1 Smlouvy tohoto znění:

„Za nesplnění termínu dokončení díla - doby realizace výkonové fáze V. a, V.b, VI., X., XI. a XII. 
dle článku IV. odst. 1. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. “

IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy 
beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží 
zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá ze smluvních strany 
Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým 
podpisem.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou 
osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic 
z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců 
od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci 
registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho 
uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 
znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. 
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to 
usnesením č. RMČ-1152/23 ze dne 04.12. 2023 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné 
náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
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7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohu:

č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 20. 10. 2023

V Praze dne V Praze dne

Mgr. Ing. Jan Kuchařík 
člen představenstva SNEO, a.s
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n Sibre
s.r.o.

NABÍDKA PROJEKTOVÝCH PRACÍ

komu-.
OD:

DATUM: 20.10.2023

PROJEKT: Revize projektu gastrotechnologie v přípravnách nové přístavby MŠ Libocká 
vyvolaná potřebou přípravy jídel v období rekonstrukce stávající vily, včetně 
navazujících profesí, VZT, elektro, ZTI a stavební části, vč. projednání změny na 
HS HMP. Součástí nabídky bude i posouzení galerie přístavby na denní osvětlení.

Vážený pane Voráčku,
na základě Vaší poptávky si Vám dovoluji předložit nabídku na projektovou dokumentaci 
pro provádění stavby, vč. výkazu výměr a rozpočtu stavby.

I. ROZSAH PRACÍ

a) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
- Projektová dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva 
pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhlášky č. 
405/2017 Sb., včetně zpracovaného výkazu výměr a rozpočtu stavby.

b) W a rozpočet

c) Posouzení denního osvětlení galerie přístavby

II. CENA

Cena celkem dle bodu I. a)

Cena celkem dle bodu I. b)

Cena celkem dle bodu I. c)

Cena celkem dle bodu I. bez DPH 88.500,- Kč

DPH 21% 18.585,-Kč

Cena celkem dle bodu I. vč. DPH 107.085,- Kč

V ceně jsou zahrnuty průběžná jednání a finální tisk 5ks paré + digitální verze na DVD.

III. TERMÍN

Projektová dokumentace bude vypracována v termínů max. 50-ti dnů od podepsání 
SOD/objednávky.


