ev.č. objednatele:  B 0001/23
           
 


Dodatek č.3 smlouvy o dílo 
uzavřené dne 18.2.2023 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


Doručovací číslo: 701 26
IČO  /  DIČ:
70890021  /   CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:



Ing. Pavel Golík
sídlo:




Babice nad Svitavou 162, 664 01

IČO  /  DIČ:



72400714  / CZ7904243886

Zapsán na Magistrátě města Brna, ŽÚ města Brna, č.j. MMB/0457619/2011

název akce:  „Suchá nádrž Jičina, stavba č. 5757“
V souladu se zněním čl. 11. bod 11.5. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
Na straně objednatele se mění bankovní spojení následovně:

bankovní spojení:


Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1320871002/5500
čl. 3. Dodací lhůta –  bod 3.2. se mění a nově zní takto:
3.2.
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

	Kontrolní geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. 
	do 30.4.2023

	Inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. 
	do 30.9.2023 

	Vypracování dokumentace pro společné povolení dle čl. 2.3.1. 

Vypracování dokumentace pro společné povolení dle čl. 2.3.1.
	dokumentace k  projednání v TR
	do 30.9.2023



	
	dokumentace se zapracováním připomínek ze závěrečného projednání v TR 
	do 20 dní od doručení připomínek z projednání v TR

	Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení včetně zapracování dokladové části po jejím projednání dle čl. 2.3.2. 
	do 15.6.2024

	Biologické posouzení dle čl. 2.5 
	do 31.7.2023


Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků,  tímto dodatkem č.3 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
V Ostravě dne
14.12.2023




V Babicích dne 
za objednatele






za zhotovitele

xxx
xxx

Ing. Jiří Tkáč
xxx

generální ředitel
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