
DODATEK C. 1 

k objednávce

Číslo Objednávky: 02PT-007716 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 

Název veřejné zakázky: D8 rozšíření odpočívky Klíčany km 2,85 -  pravá strana -  technická
pomoc -  digitalizace staveb

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami 
(dále jako „Dodatek č. 1“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zá
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
(dále jen „Objednatel”)

Praha
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
.....................................................................
.....................................................................
......................................

a

2. Digital Construction Consulting s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
e-mail:
tel:
(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dá 
„Smluvní strana“)

Stupkova 1441/7, Praha 7
11637498
CZ11637498
.......................................................
...........c.....................
.............................

i jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Z důvodu změny v termínech přípravy zadávací dokumentace pro projekt „D8 rozšíření 
odpočívky Klíčany km 2,85 - pravá strana“ dochází k posunu termínu potřeby poskytování 
služeb dle objednávky.

2. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně „Lhůty pro dodání či 
termín plnění objednávky“ a ustanovení „Termín dokončení: do 31. 12. 2023, nebo do

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


vyčerpání finančního limitu objednávky." nahrazují ustanovením „Termín dokončení: do
1. 8. 2024, nebo do vyčerpání finančního limitu objednávky.

3. Cena Služeb se tímto dodatek nemění.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

2. Ostatní ustanovení Objednávky č. 02PT-007716, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají 
nadále v platnosti v původním znění.

3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Objednatele: Za Dodavatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
14.12.2023 08:27:49

Datum: 2023.12.14 
09:18:57+0T00'

Vedoucí úseku výstavby dálnic DO, Dl, D5 jednatel


