
Název akce: Rekonstrukce zastávek MHD Kpt. Bartoše -směr z/do města Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2023-056

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2023-056
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města Pardubic
Zastoupený ve věcech technických: Martinem Hebrem, technikem pověřeným k zastupování odd.

investic a technické správy Odboru majetku a investic MmP; 
tel.: 466 859 402, e-mail: martin.hebr@mmp.cz

-technikem odd. investic a technické 
správy Odboru majetku a investic MmP 
tel.466 859 423,739 685 868; e-mail:

IČO:00274046 DIČ:CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.
Se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: , předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech obchodních: „ . předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech technických , vedoucím provozního oddělení
Odpovědný stavbyvedoucí:
Tel:
IČO: 275 23 934 DIČ: CZ 275 23 934
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B 
vložka 2646
bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel")

(„objednatel" a „zhotovitel" dále společně též také jako „smluvnístrany")

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy
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Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního 
díla

Rekonstrukce zastávek MHD Kpt. Bartoše - směr z/do města

Předmětem díla je rekonstrukce zastávek MHD - Kpt. Bartoše, nacházejících se na adrese ul. Kpt. 
Bartoše, 530 09 Pardubice, a to v obou směrech, tj. směr z města a směr do města (dále jen 
„DÍLO“).

Specifikace prací:
1. Předmětem realizace DÍLA je rekonstrukce zastávek a úprava chodníků a navazujících ploch. 

Jedná se o zálivy trolejbusů a autobusů a nástupiště, které budou vybaveny prvky pro osoby 
se sníženou pohyblivostí a zrakovým postižením. Zálivy budou vybetonovány.

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací „Rekonstrukce zastávek 
MHD Kpt. Bartoše - směr z/do města“ (dále též „PD“), zpracovanou v 4/2023 projektantem 
PRODIN a.s., IČO 25292161, se sídlem K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, která 
je závazným podkladem pro provádění DÍLA, a která je blíže specifikována v odst. 2 tohoto čl. této 
Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s výše specifikovanou projektovou dokumentací a zavazuje 
se podle ní postupovat při provádění DÍLA.

Součástí DÍLA „Rekonstrukce zastávek MHD Kpt. Bartoše - směr z/do města“, jsou všechny 
nezbytné práce a činnosti, pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání, 
v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud 
není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem, platné ke dni podpisu této Smlouvy. Platné znění 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;

b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;

c) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství (před jejich 
užíváním) u ÚMO Pardubice II, se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice;

d) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“) a dopravně 
inženýrských rozhodnutí (dále jen „DIR" - zejména Stanovení dopravního značení po 
dokončení stavby);

e) úklid a čištění stavbou dotčených ploch, odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo 
zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;

f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu, včetně 
osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou 
dobu výstavby;

g) povinnost zhotovitele koordinovat svoji činnost s ostatními zhotoviteli případných, 
současně realizovaných staveb v souladu se ZOV, které jsou součástí PD;
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h) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 
dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;

i) zakreslení skutečného provedení stavby jako podklad pro vypracování projektové 
dokumentace skutečného provedení DÍLA projektantem, a to ve všech zúčastněných 
profesích a v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby;

j) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA, 3x v listinné podobě a 1x v datové 
podobě (ve formátu .pdf);

k) zpracování geometrického plánu stavby a předání v 6 listinných vyhotoveních;

l) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

m) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku, včetně poplatků 
za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů;

n) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

o) provedení přejímky stavby;

p) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů, platných v době provádění a předání DÍLA, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů DÍLA;

q) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů, dle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, to vše ve dvou vyhotoveních;

r) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou 
organizací a předáno společnosti GEOVAP, spol. s r.o., IČO 15049248, se sídlem Čechovo 
nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, v dohodnutém formátu (tj. zaměření 
musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických 
bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu .dgn), 
zhotovitel předá objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické 
mapy“.

2. DÍLO bude provedeno dle:
- projektové dokumentace „Rekonstrukce zastávek MHD Kpt. Bartoše - směr z/do města", 
zpracované v 4/2023 projektantem PRODIN a.s., IČO 25292161, se sídlem K Vápence 2745, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s 
výkazem výměr;
- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle nabídky zhotovitele podané dne 13.9.2023

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 
vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhl. č. 405/2017 Sb., kterou se mění 
vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
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změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a dalších souvisejících předpisů 
a norem, uvedených v projektové dokumentaci.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu 
s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této 
Smlouvě.

5. Součástí DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i 
v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto čl. této Smlouvy.

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této Smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž 
předmětu plnění, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré 
ztížené podmínky, které lze při realizaci plnění předpokládat, zařízení staveniště a zabezpečení 
místa plnění, vytyčení inž. sítí, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO 
jsou zároveň obsaženy veškeré náklady spojené s projednáním a úhradou poplatků za případné 
zábory veřejných komunikací a prostranství, DIO a DIR, s provozními zkouškami a čištěním, 
monitoringem, dále s pořízením atestů, certifikátů apod., geodetických prací a dokumentace 
skutečného provedení stavby.

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, je oprávněn upřesnit 
rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li 
dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku k této 
Smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé členěním 
nebo zúžením rozsahu DÍLA.

8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě. 
Věcná náplň tohoto písemného dodatku k této Smlouvě, bude odsouhlasena zplnomocněnými 
zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem 
zhotovitele) před jejich provedením.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy, s tím, že bude předáno 
staveniště dle oddílu II., čl. I. této Smlouvy zastávky MHD směr město a po přeložce 
sdělovacího kabelu TPS, bude předáno staveniště dle oddílu II., čl. I. této Smlouvy zastávky 
MHD směr z města.

Termín dokončení kompletního DÍLA, včetně jeho řádného odevzdání:
do 7 týdnů ode dne předání staveniště dle oddílu II., čl. I. této Smlouvy, na každou 
zastávku MHD, tj. směr z města a směr do města, zvlášť.

2. Místo plnění předmětu této Smlouvy: ulice Kpt. Bartoše, zastávky MHD v obou směrech, tj. směr 
do města a směr z města, 530 09 Pardubice.

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 
klimatické podmínky, potřebné dle Technických podmínek a ČSN, pro řádné provedení DÍLA. Doba 
a důvody přerušení provádění DÍLA, budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické 
podmínky a ČSN, zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II., čl. III., odst. 19 této 
Smlouvy, v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a 
prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), 
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který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této 
skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění 
DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA 
bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování 
v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny DÍLA bez DPH, za každý 
započatý den prodlení, a dále je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. V případě, že se 
přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč, a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této 
Smlouvy odstoupit.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této 
Smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, 
zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto 
okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně 
informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností 
dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je 
objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění 
DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou 
pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této Smlouvy 
odstoupit.

5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto Smlouvou, 
není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 
podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.

6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE, dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud 
nev2ykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související s realizací DÍLA 
a vydáním kolaudačního souhlasu:

1.)  Rekonstrukce zastávky MHD Kpt. Bartoše směr do města
Cena DÍLA (bez DPH) 2 778 580,60 Kč
DPH 21%583 501,92 Kč 
Cena DÍLA včetně DPH 3 362 082,52 Kč

2.)  Rekonstrukce zastávky MHD Kpt. Bartoše směr z města
Cena DÍLA (bez DPH)
DPH 21%______________________________________
Cena DÍLA včetně DPH

Celková cena DÍLA (bez DPH)
DPH 21%
Celková cena DÍLA včetně DPH

2 459 523,00 Kč
516 499,96 Kč

2 976 023,56 Kč

5 238 104,20 Kč
1 100 001,88 Kč
6 338 106,08 Kč
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(slovy: šestmilionůtřistatřicetosmtisícjednostošest korun českých nulaosm haléřů včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr), je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy. 
Změna výše ceny DÍLA je možná jen písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oběma 
smluvními stranami, v souladu s touto Smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:

a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel 
realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný 
položkový výkaz výměr, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy; v takových případech je zhotovitel 
povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této Smlouvě.

b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno, ve smyslu ust. § 2627 občanského 
zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi 
smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být 
zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být 
DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a 
zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, 
kde má být DÍLO provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty), ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon 
o DPH“).

4. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
této Smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., čl. I., odst. 8., 9. 
této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, 
aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této Smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli 
uhradit.

5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA, bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové 
ceny položek potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, budou použity položky z 
platných ceníků stavebních prací URS, ponížené o 10 %, platné ke dni podpisu této SOD. Práce, 
které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méněpráce, budou 
odečteny v nabídkových cenách.

6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA 
zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I., čl. II., odst. 1. této Smlouvy, může objednatel od 
této Smlouvy odstoupit, bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží 
finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení 
od této Smlouvy ze strany objednatele, před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA bude realizována 

měsíčně na základě faktur (daňových dokladů), za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, 
a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami, vystavenými do 
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okamžiku převzetí a předání DÍLA, nepřesáhne 90 % celkové ceny DÍLA (tj. včetně DPH). 
Zbývajících 10 % z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře, do 15 kalendářních 
dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a 
nedodělků a vyklizení staveniště.

3. Faktury budou v souladu s touto Smlouvou, zhotovitelem vystaveny po předání a převzetí každé 
dokončené zastávky MHD zvlášť, a to na základě soupisu skutečně provedených prací, 
odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého 
daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu skutečně 
provedených prací, je faktura neúplná.

4. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA, případně zápisu o 
odstranění vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel 
konečnou fakturu. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný 
protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad 
a nedodělků DÍLA. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího 
prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení 
rozsahu DÍLA a víceprací, bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace 
zhotovitele, v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této Smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH, v platném znění.
7. Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že opravovaný 

„objekt“ není používán k ekonomické činnosti, objednatel nejedná jako osoba povinná k dani dle 
§ 5 odst. 4 zákona o DPH a ve smyslu § 92a odst. 2 zákona o DPH, nebude pro výše uvedenou 
dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a odst. 1 zákona o DPH.

8. Úhrada provedených změn a víceprací, bude provedena objednatelem na základě samostatné 
fakturace zhotovitele, v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této 
Smlouvě.

9. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo bankovního účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený technickým zástupcem 

objednatele,
- každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
- údaje pro daňové účely.
Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o 

odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
10. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu této Smlouvy bude obsahovat nesprávné nebo 

neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 9. tohoto čl. této 
Smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní 
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené 
faktury objednateli.

11. Fakturu zasílat pokud možno elektronicky do datové schránky objednatele ID: ukzbx4z, nebo 
elektronicky na adresu: .posta@mmp.cz
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12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet 
zhotovitele.

13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z bankovního účtu 
objednatele.

14. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není 
nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude 
objednatel zhotoviteli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně 
příslušnému správci daně zhotovitele.

15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako 
nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno 
místně příslušnému správci daně zhotovitele.

16. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, 
že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude 
uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla bankovního účtu. V případě, že bankovní účet nebude 
zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému 
správci daně zhotovitele.

Oddíl II. 
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí 
účinnosti této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je 
povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít 
staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze 
smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se 
splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této 
povinnosti, vznikly.

2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis, podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto 
zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu 
znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu 
oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu 
důvody tohoto nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s 
lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných 
norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí 
a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků 
při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit 
veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými 
orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude 
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dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě 
činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu 
akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu 
ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a 
učiní veškerá neodkladná opatření, nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je 
povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění 
DÍLA, vznikly.

7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu 
v souladu s touto Smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místu provádění stavby.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu stanoveném schválenou 
realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické 
normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke 
klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít 
nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami (zejména vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité 
materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu příslušného zákona a platných vyhlášek.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, 
že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti, je nezbytné provést další činnosti, 
které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této Smlouvy, bude neprodleně informovat 
objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších 
činností důvodným a nebude uzavřen písemný dodatek o rozšíření předmětu této Smlouvy, je 
zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále 
dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů, nutných k předání DÍLA 
dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a 
organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu, stanoveném v oddílu 
I., čl. II. této Smlouvy.

2. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení, jak pro přechodnou 
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úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu. S ohledem na skutečnost, 
že staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel 
zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byl zajištěn vjezd a dopravní obslužnost 
v lokalitě (integrovaný záchranný systém, zásobování apod.). Před zahájením stavebních prací 
požádá zhotovitel ÚMO Pardubice II, se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice, o vydání 
rozhodnutí o opatření na dotčené komunikaci. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé porušení, a dále 
zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení 
této povinnosti, vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací, mezi 
objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.

3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného 
prostranství, u ÚMO Pardubice II, se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice (30 dnů před jejich 
užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu 
realizace stavby, a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění 
DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně 
odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.

4. Veškeré hlučné práce (bourací kladiva apod.) mohou být prováděny pouze v době od 8:00 - 
17:00 hod. nebo po dohodě s objednatelem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

5. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedly do 
svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek (viz Stavební povolení).
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,-- Kč, za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku 
porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

6. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být 
umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. 
Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených 
stavbou, vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným 
světlem a vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- 
Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, 
které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.

7. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, 
že poloha inženýrských sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí 
být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích 
prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami. Odkryté inženýrské 
sítě budou zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce 
inženýrských sítí.

8. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Vytyčení bude 
prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.

9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření energií, nutných pro zhotovení 
DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.

10. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které 
bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu 
s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky 
objednatele.

11. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových 
komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených 
prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných 
komunikací bude zajištěn kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn 
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dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou 
dobu jeho provádění, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé 
v důsledku provádění prací na plochách dotčených stavbou (tj. včetně přilehlých travnatých a 
zpevněných ploch). Pokud v důsledku provádění prací dojde k poškození (např. propadů) 
přilehlých komunikací, je zhotovitel povinen je uvést do původního stavu.

13. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky 
materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění 
umístění inženýrských sítí v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč.

14. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo stavbu tak, 
aby nedošlo k mechanickému poškození inženýrských sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření 
majitelů inženýrských sítí k PD. Zhotovitel se zavazuje odkryté inženýrské sítě zabezpečit proti 
mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení inženýrských sítí, zajistit kontrolu 
jejich stavu provedenou správci inženýrských sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

15. Trakční trolejbusové vedení bude pod napětím po celou dobu výstavby (není možné jeho vypnutí). 
Zhotovitel musí s tímto počítat při použití vyšších mechanizačních prostředků (autojeřáb, bagr, 
apod.) a zajistit nutnou ochranu.

16. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA, do původního stavu, původní 
stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-- 
Kč.

17. Veškerý vybouraný a demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být 
provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

18. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při 
přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby, 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- 
Kč, za každý započatý den prodlení.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění a vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění této Smlouvy, především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi/realizaci DÍLA;
- nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů, vč. uvedení jejich identifikačních 

údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní 
firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu/realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků/využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
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V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel 
oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

20.Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 
objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení stavebního 
deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato 
s vadami, tak dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je 
zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V 
případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

21. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány 
veřejné správy.

22. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

23. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k 
ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí dílčí části DÍLA, 
aby mohl prověřit, zda zakrývaná část DÍLA byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke 
kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. 
Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést, a to na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím, zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí 
těchto dílčích částí DÍLA alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části 
DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli 
přístup k předmětné části DÍLA.

24. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do 
stavebního deníku.

25. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon 
autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP"), kterého zajistí objednatel.

26. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, mají 
právo kontroly prováděné stavby a právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

27. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

28. Na kontrolních dnech budou mimo jiné řešeny časové vazby na provoz nemovitostí dotčených 
stavbou, s možností částečného omezení prací z důvodu provozních potřeb vlastníků a nájemců 
dotčených nemovitostí. Toto omezení bude zhotovitel akceptovat bez nároku na finanční 
kompenzaci, a to zápisem ve stavebním deníku.

29. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O 
průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

30. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, 
případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků DÍLA. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za 
každý započatý den prodlení.
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31. Zhotovitel se zavazuje správcům inženýrských sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit 
případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních, nacházejících se na staveništi. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč.

32. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran, po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu 
projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a 
zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.

33. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům, je vždy třeba předchozího 
písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

34. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se 
bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu 
prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování 
pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této 
povinnosti.

35. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních 
předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

36. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu 
s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

37. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 3.000.000,- Kč 
a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruky bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení této Smlouvy a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod 
částku uvedenou v předchozí větě tohoto ustanovení této Smlouvy. Poruší-li tyto povinnosti, je 
povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč. V tomto případě 
je dále objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

38. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností, včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, po celou dobu provádění DÍLA. Stejné 
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Doklad o pojištění je 
zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li 
tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti.

39. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a 
schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o 
provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).
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40. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III., čl. II. této Smlouvy, 
odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích, 
prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly 
o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.

41. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), 
musí zhotovitel při podpisu této Smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci 
objednatele (ve věcech technických), pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-- Kč.

42. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 3x v 
tištěné podobě a 1x v digitální podobě, dle výkazu výměr.

43. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou 
organizací a předání společnosti GEOVAP, spol. s r.o., IČO 15049248, se sídlem Čechovo nábřeží 
1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat 
podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, 
grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu .dgn), potvrzený předávací protokol o 
převzetí zaměření dokončené stavby, předá zhotovitel objednateli. Za správnost předaných 
podkladů dle tohoto čl. této Smlouvy, odpovídá zhotovitel.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 
staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 
tištěných paré.

3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané projektové dokumentace.

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek, spojených s realizací DÍLA.

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním 
deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat 
v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží 
do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je 
povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto Smlouvou, podle dosavadních pokynů 
objednatele.

8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu s touto Smlouvou, podle schválené PD, technických norem a 
jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v 
průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby 
nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud 
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odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s 
požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních 
stran a pokynů objednatele.

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací.

11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel 
oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v rozsahu 
sjednaném touto Smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal. V případě, že 
má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a 
zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele 
pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 
zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele : i - technik odd. investic a technické správy Odboru majetku a
investic MmP
za zhotovitele : i - vedoucí provozního oddělení

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, zaměstnance Odboru dopravy 
MmP, se sídlem nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, případně zaměstnance příslušného ÚMO 
Pardubice II, se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice.

4. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit doklady v jednom vyhotovení 
(není-li níže uvedeno jinak), zejména:

původní projektovou dokumentaci, se zakreslením všech provedených úprav a změn;
dokumentaci skutečného provedení DÍLA, formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro 
provedení stavby, se zakreslením všech provedených úprav a změn, a to 3x v listinné podobě 
a lx v datové podobě ve formátu .pdf a zdrojových formátech, na datovém nosiči;
zápisy o provedených zkouškách těsnosti a revizích (s kladným výsledkem);
doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, certifikáty;
osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
předávací protokoly se správci inženýrských sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a 
nemovitostí;
kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností;
protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách;
geometrický plán stavby v 6 listinných vyhotoveních;
potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby;
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- doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného DÍLA (atesty, prohlášení o shodě použitých 
materiálů, ...);

- originál stavebního deníku;
- ostatní doklady potřebné pro řádné užívání DÍLA, zejména pokud vyplývají z právních předpisů 

a stavebního povolení.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol o předání

a převzetí DÍLA vyhotoví a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání 
a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným 

termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen tyto vady odstranit,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání DÍLA, s popisem, jak se projevují a s 

uvedením termínu jejich odstranění,
- zhodnocení jakosti DÍLA,
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli 

neuhradil
- jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání a převzetí DÍLA.

6. V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 5 tohoto čl. této Smlouvy, 
bude předáno a převzato nedokončené DÍLO, vykazující vady a nedodělky, bude o jejich 
odstranění vyhotoven protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 
bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení 
odstranění vad DÍLA.

7. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 
způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a 
převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA, souhlasí. 
Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné 
opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými 
požadavky platných norem a předpisů.

8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na 
objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího 
protokolu dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy. Nebezpečí škody na věci po celou dobu zhotovování 
DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho 
částí, které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu, proti povětrnostním vlivům, poškození a 
odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění 
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těchto vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a 
které včas zhotoviteli oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za
které zhotovitel odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 

oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě 
stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit 
ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými 
normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, 
způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům 
sjednaným v této Smlouvě.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky 
nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, 
případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a 
stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.

5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 
kalendářních dnů ode dne oznámení vady objednatelem.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím 
obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci učiněnou objednatelem bez výhrad 
uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady DÍLA ve stanoveném termínu, popřípadě v 10denní lhůtě, není-li
lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické 
nebo fyzické osoby, a to na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady DÍLA na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady DÍLA bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 
protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních 
stran, číslo této Smlouvy, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího 
odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od 
zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo 
určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.), 
potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady DÍLA. 
V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady DÍLA 
převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad DÍLA a je povinen uhradit smluvní 
pokutu podle odd. IV. čl. I. odst. 6. této Smlouvy.
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11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem 
prokázán opak.

Oddíl IV.
I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným 

protokolárním odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v oddíle I., čl. II., odst.
I. této Smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.000,-- 
Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel 
právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl
II. , čl. V. této Smlouvy.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II., čl. V., odst. 5. této 
Smlouvy ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
I. 000,-- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III., čl.
II. , odst. 5 a oddílu III., čl. III., odst. 5 a odst. 10 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené 
škody, a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy z těchto důvodů:
a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených 

touto Smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně 
rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení 
dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních 
povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků, 
vyplývajících z této Smlouvy;

b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je 
objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti, 
vyplývající z této Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla 
objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

2. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní 
straně. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení od této Smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy se 
v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1., písm. a) a 
písm. b) tohoto čl. této Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
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3. Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze 
to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude 
oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady, vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na 
straně zhotovitele, a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení 
termínu dokončení DÍLA.

5. Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této Smlouvy na náhradu škody a jiné 
sankce, které jim za trvání této Smlouvy, vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci, jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, a to za subjekt, který 
splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako tento poddodavatel. Objednatel se zavazuje 
tento souhlas bezdůvodně neodepřít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 
zákoníku.

3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma 
smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových 
či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout 
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku 
za objednatelem, třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
Smlouvy převezme.

8. Tato Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
9. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této Smlouvy a všech náležitostech, které 

smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě, ani projev 
učiněný po uzavření této Smlouvy, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

10.Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy, byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je 
v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si 
nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Smluvní strany tuto Smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem 
doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.

12. Tuto Smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této Smlouvy.
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13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy, odešle tuto 
Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv, vedeného Digitální a informační agenturou v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

15. O uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění.

16. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. 
Účinnosti nabývá tato Smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv, vedeném Digitální 
a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění.

17. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode dne 
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

18. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 
504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 26.9.2023 č. usnesení R/ 2036 /2023

Přílohy:

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

V Pardubicích dne 

za objednatele

V Pardubicích dne

za zhotovitele

Bc. Jan Nadrchal 
primátor města Pardubic předseda představenstva
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 3111/22/208 2

Stavba: Rekonstrukce zastávek Polabiny, Kpt. Bartoše

11.09.2023Místo: Pardubice Datum:

Zadavatel
Uchazeč:

Statutární město Pardubice 
MIROS Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel

PRODIN a.s

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 5 238 104,20 6 338 106,08
SO 001 Všeobecné položky 205 000,00 248 050,00 STA
SO101 Zastávka a zpevněné plochy - oba směry 4 895 297,08 5 923 309,47 STA
SO 401 Přeložka kabelu VO 137 807,12 166 746,62 STA
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce zastávek Polabiny, Kpt Bartoše 
Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

Poznámka:

KSO:
Pardubice

CC-CZ:
Datum: 11.09.2023

Zadavatel: IC 00274046
Statutární město Pardubice DIČ. CZ00274046

Uchazeč: IČ: 27523934
MIROS Pardubice a.s. DIČ: CZ27523934

Projektant: ič- 25292161
PRODIN a.s. DIČ' CZ25292161

Zpracovatel: IČ.
DIČ

Cena bez DPH 205 000,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 205 000,00 21,00% 43 050,00
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 248 050,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce zastávek Polabiny, Kpt. Bartoše
Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

Kód dílu - Popis

Místo: Pardubice

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Pardubice 
MIROS Pardubice a.s.

Náklady stavby celkem
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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11.09.2023

Projektant: PRODIN a.s.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK)

205 000,00
205 000,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba

Rekonstrukce zastávek Polabiny, Kpt Bartoše 
Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky
Místo:

Zadavatel:

Pardubice

Statutární město Pardubice

Datum: 11.09.2023

Projektant: PRODIN a.s.
ZpracovatelMIROS Pardubice a.s.Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 205 000 00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 205 000 00
1 012103001 Vytyčení stavby soubor 1,000 30 000,00 30 000,00 i

PP Vytyčeni stavby

2 •< 012103002 Vytyčeni stávajících inženýrských sítí soubor 1,000 25 000,00 25 000,00
Vytyčeni stávajících Inženýrských sílí

3 •< 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 30 000.00 30 000,00 ’-
PP Geodetické práce po výstavbě

4 •< 013254001 Dokumentace skutečného provedeni stavby soubor 1,000 15 000.00 15 000,00
Dokumentace skutečného provedení stavby

5 K 030001001 Zařízeni staveniště - DIO soubor 1,000 35 000,00 35 000,00
Zařízení staveniště - DiO

Statická zkouška huhláni zemni pláně

6 K 030001008 Zařízení staveniště soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Zařízeni staveniště

I K 043002001 Statická zkouška hutnění zemní pláně kus 4,000 15 000,00 60 000,00 ___________.
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce zastávek Polabiny, Kpt Bartoše
Objekt:

SO 101 - Zastávka a zpevněné plochy - oba směry

Poznámka

KSO:
Místo Pardubice

CC-CZ:
Datum: 11.09.2023

Zadavatel: IČ: 00274046
Statutární město Pardubice DIČ CZ00274046

Uchazeč: IČ: 27523934
MIROS Pardubice a s. DIČ CZ27523934

Projektant: IČ: 25292161
PRODIN a.s. DIČ CZ25292161

Zpracovatel: IČ.
DIČ

Cena bez DPH 4 895 297,08
Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 4 895 297,08 21,00% 1 028 012,39
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 923 309,47
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

Rekonstrukce zastávek Polabiny, Kpt Bartoše
Objekt:

SO 101 - Zastávka a zpevněné plochy - oba směry

Kód dílu - Popis

Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8-Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě
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Datum: 11.09.2023

Projektant: PRODIN a.s.
Zpracovatel

Cena celkem (CZK|

4 895 297,08
4 895 297,08

1 020 479,68

145 934,50

93 779,00

1 670 226,60

306 920,00

608 659,50

1 049 297,80



SOUPIS PRACÍ
Stavtia

Rál-onsti ukce zastávek Poiabmy, Kpt Baitoše
Objekt

SO 101 - Zastávka a zpevněné plochy - oba směry
Místo Pardubice

Zadavatel
UcI lazeč

Statutární město Pardubice 
MIROS Pardubice a.s.

11.09.2023

PRODIN a.s.
Zpiacovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 395 297 08

d HSV Práce a dodávky HSV 4 895 297,08

D 1 Zemní práce 1 020 479,68
1 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 199,000 28,90 5 751,10 CS ÚRS 2023 02

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl vrstvy do 200 mm
1 1 i" - liltph //puditiuik/ uib (ť/iliitn/i 'í J ->J 1 i í

VV 24+63+41+21+5+36+9 199,000

2 _K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 344,000 110,00 37 840,00|CS ÚRS 2023 02
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, 0 tl vrstvy přes 50 do 100 mm
//1 (/>’• .//pudl 1 lil 1 l\V 1 li S L//IÍ1 II1/ < tfltb /()2 1 ( i > ■■ i)/ ■ • 2
"chodník a cyklustezka'111+5+73+97+58 344,000

3 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši strojně pl přes 50 m2 m2 69,000 54,00 3 726,00 CS ÚRS 2023 02
Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěší s přemístěním hmot na skladku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby
li t tpS //I.I Ji.lt 1 tllih Lil 3 ( z /l icll i/l. '1 (lh.'i 12 > U2/ JlSWuŤ±-l

VV "chodník"! 8+20+31 69,000

113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 236,000 120,00 28 320,00|CS ÚRS 2023 02
Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost da 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

(jlilllltt PM littps//jjudmitdy ut > lz/Hí-ín/í S 2I12J U2/11J lí)nJ2_>

v'v "očištění a preskládání dlažby dle PD"
vv "stávající dlažba v zastávce směr z města"215 215,000
vv "dlažba směr do města"21 21,000
VV Součet 236.000

5 K 113106511 Rozebráni dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 m2 287,000 67,00 19 229,00 CS ÚRS 2023 02
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 
výplní spár strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva těženého

líni- 1Ur/jx//pudltnitky uis r //iíem/lj UHi. 2U2 i 02/1J i J Uf.jV l i
w "záliv ze žulových kostek, dlažba ponechána Službám města Pardubice"
vv "směr do města"135 135,000

"směr z mésta"152 152,000
vv Součet 2B7.000

6 113107184 Odstraněni podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 212,000 164,00 34 768,00'CS ÚRS 2023 02
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebe s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl vrstvy přes 150 do 200 mm

Online PSV hltiJy/ítiOChiitidy III . i .'/tleni/c UK'. ..'U; J U2,‘ i l ilíi'l2>d
vv "komunikace - směr do mésta"120
vv "komunikace - směr z města"92
v v Součet

120,000
92,000

212,000

7 113201112 Vytrháni obrub silničních ležatých m 88,000 320,00 28 160,00 CS ÚRS 2023 02
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r~ --------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------- — ------- ----------------------------- _ ____________ _______________
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních
ležatých

Ol ililic P':.-1 hlljj',ui ; •, Uh‘\ 2U1' 0:’_ ‘1 112U1 111
"žulový obrubník OP3 - očištěn a přeskládán"12 12,000
"zastávkový obrubnik"26+25 51,000

VV "phdlažba"8+5+5+7 25,000
____________________ Součet_____________________ 88,000

8 * 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 230,000 199,00 45 770,00 CS ÚRS 2023 02
Vytrhaní obrub s vybouráním lože s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

Oiillllb I “>/• r>(í]iSy//pudittliii<.y Uíó 'O'-> O2/Lu/OS 11 i
"žulový krajník, ponechám SmP"23+19+17+23 82,000
"silniční obrubnik"15 15,000

Vv "chodníková obruba"3+49+23+18+28+12 133,000
Součet 230,000

9 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 58,000 120,00 6 960,00 CS ÚRS 2023 02
Vytrhám obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních 
kostek

Online .w • j i
vv "dvoulinka ze žul kostek, kostky ponechány SmP"29*2 58 000

10 *S 966051111 Bourání betonových palisád osazovaných v řadě m_3 7,200 2 500,00 18 000,00 CS ÚRS 2023 02
Bourání palisád betonových osazených v radé
1 i i (ps / 'í> Ut i i f; i 11 Ky t. 1 > - •/! r g/; 1/ < > í J K 3 2ť) 2 J J_’ f vtó í ■ c > V i) 'i 
"betonové palisaciy‘'32*0.3'0.75 7.200

11 * 113107231 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 408,000 396,00 161 568,00 CS ÚRS 2023 02
pp Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě pres 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením

na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
Oňliiiti htCi>b.//podjiiinl\y uib i llíib 202 1 U2/í1jJ0/2-j i

"směs stmelená hydraulickými pojivý, záliv + komunikace"
vv "směr do města - tl vrstvy 130 mm"135+59
w "směr z města - tl vrstvy 130 mm"152+62

Součet

194,000
214,000
408.000

12 K 113107173 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 152,000 1 050,00 159 600,00 CS ÚRS 2023 02
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl vrstvy přes 300 do 400 mm

‘ lll.ilh: Ilttl>!>//pui1l)litlky Llfi t > P/ii JUJí U2/11 íJO7 J 7j
w "směs stmelená hydraulickými pojivý, záliv"

"směr z města - tl vrstvy 390 mm"152 152.000

13 * 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 256,000 64,80 16 588,80 |CS ÚRS 2023 02

PP

OhliiM. Hhi.
vv
vv
vv

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl vrstvy přes 200 do 300 mm 
httiJi//buduiínKy ort, ■. y/item/i \ i-/C> 202 i 02/1 IjJi*'12-s
"směr do města, záliv + komunikace"135+59
"směr z města, komunikace"62
Součet

194,000
62,000

256.000

14 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m_2 504,000 86,00 43 344,00 CS ÚRS 2023 02
PP

i.můi
v v

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 20Q m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl vrstvy přes 100 do 200 mm
/iíTp.s //pudn>i;i!-.y ui s <.//kL-; i )/< (//<S 202 1 02/11.i 1 í>/.' 12
"chodník + cyklostezkčť'292+27+12+162+11 504,000

15 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 227.760 256,00 58 306,56 CS ÚRS 2023 02
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Ol lili le Pc 1 hUpS//thjdni.:>ky uíj < ^/itonyl 202J í12/22 i til-i
'V V "směr do města"
V V "záliv"135*0,64+21*1,13 110,130
vv "chodnik"10*0,25+8*0,25 4,500

"směr z města"
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Obsypáni potrubí strojně sypamnou z vhodných třídy téžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněni bez prohozeni sypaniny

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

"zálÍVM152*0,52+18*1,13 99,380
"chodník + cyklostezka"(6+21+6+9+13)*0,25 13,750

w Součet _ _ _ 227.760

16 * 133151102 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy téžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 m3 33,375

3,375
9,750
5,250
6,750
8,250

33.375

750,00 25 031,25 CS ÚRS 2023 02
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třidy téžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

1 Ji )lii it 1 -’5C hitpi//pudminkY uis i .'/uet:i/i S ui-n.. 2í)2 i Uz/J >> j'_• / n.L'
"výkop pro uliční vpusti UV1,2"(1,5’1,5‘0,75)*2
"přípojka UV1"13*0,75*1
"přípojka UV2"7’0,75*1
"přípojka žlab z centra"9*0,75*1
"přípojka žlab do centra"11*0,75*1
Součet

17 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 261,135 99,00 25 852,37 CS ÚRS 2023 02
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nataženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

.ll.i l>- I • lllfpy //pudmitiky th ; i Z/•, >.\J2 i (,'Zz J i l(‘>

227,76+33.375 261 135

18 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třidy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 261,135 378,00 98 709,03 CS ÚRS 2023 02
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se stažením bez 
rozhrnutí z horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pres 9 000 do 10 000 m

ÍJr 1111 ib P S í hl ij is //pudu nnky uí s c2/1 len i/( .> 1 ili2U2 í 02/i b 2 ,Lo 1! 1 /

227,Z6+33t375 261,135

19 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 470,043 250,00 117 510,75 |CS ÚRS 2023 02
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na lecyklačni skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

• P : • u’• IJtl. .'OJ I U.yl/IdVtd i >
V v (227 76+33.375)* 1.8 470,043

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 261,135 22,40 5 849,42 CS ÚRS 2023 02
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

I Ji|it P • ■ hilp'1 //pudli línky úit> < t/tieiH/l \ t.)K'> 2U23 02/1 / 1231201
227.76+33.375 261 135

21 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 21,377 325.00 6 947,53 CS ÚRS 2023 02
Zásyp sypamnou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam. šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Ul 11 |í ie P lil (p.\ //nutil tiinky ni', i i/ib 'i i i/i , UH 3 202 5 02/1 / 4 1 (H .'i1 1
"výkop pro uliční vpusti UV1,2"(1,5*1l5*0l75)*2-(1*1*0,75)*2

VV "přípojka UV1 "13*0,75*1-13’0,75*0,35
"přípojka UV2"7*0,75*1-7*0,75*0,35

Vv "přípojka žlab z centra"9*0,75*1-9*0,75*0,35
"přípojka žlab do centra"11*0,75*1-11*0,75*0,35

v v Součet

1,875
6,338
3,413
4,388
5,363

21,377

22 M 58344197 štérkodrť frakce 0/63 38,479 530,00 20 393,87 CS URS 2023 02
štérkodrť frakce 0/63

Vv "výkop pro uliční vpusti UV1,2"(1,5*1,5*0,75)*2-(1 *1 *0,75)*2 1,875
VV "přípojka UV1"13*0,75*1-13*0,75*0,35 6,338
VV "přípojka UV2"7*0,75*1-7*0,75*0,35 3,413
vv "přípojka žlab z centra"9*0,75*1-9*0,75’0,35 4,388
vv "přípojka žlab do centra"11*0,75*1-11*0,75*0,35 5,363
vv Mezisoučet 21,377
vv 21.377*1,8 38 479

23 * 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6,000 333,00 1 998,00 CS ÚRS 2023 02

https //i >t líh uniky u<!> t '/m 11 i/i j I IHk 2U2_i t)<;/J /.') 1 l i UJ
vv 
v v 
v v

"přípojka UV1"13*0,75*0,2 1,950
"přípojka UV2"7*0,75*0,2 1,050
"přípojka žlab z centra"9*0,75*0,2 1,350
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—
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

"přípojka žlab do centra"11*0,75’0,2 1,650
Součet 6,000

24 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 10,800 550,00 5 940,00 CS URS 2023 02

V V 
v v 
vv 
v v 
v v 
v v

štěrkopísek frakce 0/4
"přípojka UV1"13’0,75*0,2 t .950
"přípojka UV2"7’0,75*0,2 1.050
"přípojka žlab z centra"9*0,75*0,2 1 350
"přípojka žlab do centra"! 1’0,75*0,2 1 650
Mezisoučet 6,000
6*1 .8 10.800

25 K 181351103 Rozprostřeni ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 196.000 85,00 16 660,00 CS ÚRS 2023 02

Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl vrstvy do 200 mm

íJliine P-i in . , 1 iř|*t
"použiti ornice ze stavby "
196 196,000

26 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,860 200,00 1 372,00 CS ÚRS 2023 02
osivo směs travní parková
196*0,035 "Přepočtené koeficientem množství 0,860

27 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 196,000 27,00 5 292,00 CS ÚRS 2023 02
Založení trávníku na půdě předem připraveně plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

OljliíUtPSi ti/lui Ur'V ‘MZJ pz? í 11 *1
196 196,000

28 *< 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 820,000 25,60 20 992,00 CS ÚRS 2023 02
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

I'.. Iitlp5//ppdiii.:)ky uib u/ituiti/i UHb 2U.'5 U2/l!i iVbi i L2
VV 147+142+155+181+15+150+30 820,000

D 2 Zakládáni 145 934,50
29 M 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 318,000 75,00 23 850,00 CS URS 2023 02

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2
"sanace - separační geatextille“(135+130)*l,2 318,000

30 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 318,000 22,30 7 091,40 ÍCS ÚRS 2023 02

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

□nliiiij R1 , ....jiiiHH-i L'.'i. t:.\.. i jj-j j i; i

31. 564671111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 664,700 173,00 114 993,10 CS ÚRS 2023 02
Podklad z kameniva hrubého drceného vel 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutněni tl 250 mm

i,)|i|inc [ : hítpi>//[>i>(ltiiiiil\y uf> í.'/lfctu/< S DIV, 202-i U2/bbdb/l 11 i
vv "sanace aktivní zóny - tl 500 mm ŠD 63/125"147+142

vv "přepočítané koeficientem množství "289*2,'1,15

d 4 Vodorovné konstrukce

289.000
664,700

93 779,00
32 K 451561111 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm m2 488,500 134,00 65 459,00 CS ÚRS 2023 02

Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, II vrstvy do 100 mm
■>il l ni I' - licrpb //i‘pdiiuiiky i'/ileui/C S UIV, 2U2~i ú2/-l~,i‘>b i l H

W 444,5+44 488,500

33 K 460911122 Očištěni dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb při elektromontážích m2 236,000 120,00 28 32O,OO|CS ÚRS 2023 02

pp

v v 
v v 
vv

Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, 
s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových 
nitps//ptjdininKy lili b ilírS .‘1)2 i 02/dbU'JÍl L'2

"očištění a preskládání dlažby dle PD”
"stávající dlažba v zastávce směr z města"215
"dlažba směr do města"21
Součet

215,000
21,000

236,000
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Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší ručně s ložem z kameniva leženého nebo drceného II do 40 mm, s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 1 670 226 6D
l34K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 403,650 248,00 100 105,20 CS ÚRS 2023 02

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutněni ti 200 mm
OnlHib PSí. wtiAy »tz/ik/ivi i II

"chodník1(155+181+15H, 15 -103.850

| 35 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 539,350 306,00 165 041,10 CS ÚRS 2023 02
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl 250 mm

'.Jí lili le PSí llltpb//pudl miiky ťi > < ‘iii/t j (/KS 2U2 i íL'/úúUiť/i 1 ' 1
vv "cyklostezka‘'150
W "záliv"147+142
vv "napojení komunikace"61 *0,25+59*0,25

Mezisoučet
W 469*1,15

150,000
289,000

30,000
469,000
539.350

36 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 292 000 333,00 97 236,00 CS ÚRS 2023 02
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
"chodník" 140+152 292,000

37 M 592450301R dlažba betonová VODICÍ UNIE 1200x200x60mm šedá m2 21.000 644,00 13 524,00
dlažba betonová VODÍCÍ LINIE i 200x200x60mm šedá
"umělá vodící linie"21 21,000

38 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 31,000 643,00 19 933,00 CS ÚRS 2023 02
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

vv "barva bílá"3+4+2+2 11,000
vv "barva červená"1+2+17 20,000

Součet 31 000

39 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 19,500 421,00 8 209,50 CS ÚRS 2023 02
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná 
"vizuálně kontratni pas - barva černá"9,5+10 19,500

40 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 599,500 316,00 189 442,00 CS ÚRS 2023 02

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do
300 m2

Otiliile PSe
VV
VV
V V

V V
V V

littpi //pudí muky tií-i S UK'. dO/i uu/bVb/j litu
"přeskládáni stávající + dlažba v zastávce směr z města"215+140 
"přeskládání stávající + dlažba směr do mésta"21+152 
"reliéfní barva bílá"3+4+2+2 
"reliéfní barva červená" 1+2+17 
"umělá vodici linie"21
"vizuálně kontratni pás - barva černá"9,5+10
Součet

355,000 
173,000 

11,000 
20,000 
21,000 
19,500 

599 500

1 41 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 | 8,000 708,00 | 5 664,00 CS ÚRS 2023 02

VV
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná 
"reliéfní dlažba - barva bílá"3+5 8,000

| 42 M 592450301R.1 dlažba betonová VODlCl LINIE i 200x200x80mm šedá m2 | 2 000 676,00 | 1 352,00'

V V
dlažba betonová VODÍCÍ LINIE i 200x200x80mm šedá 
"umělá vodicí linie"2 2,000

I43 K 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 | 44,000 329,00 14 476,00 CS ÚRS 2023 02

pp
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikaci ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

LNMHH’ Pii
vv
v v
vv
vv

hllps //pudulitiky chb Lž/ireitl/l > Uu/bb/ú'idú / J
"přeskládání dlažby"34
"reliéfní dlažba"8
"umělá vodici linie"2
Součet

34,000
8,000
2,000

44,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 JS J577143111 [Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 150,000 415.00 62 250,00 CS ÚRS 2023 02

Clitol

Asfaltový beton vrstva obrusná AČÓ 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutněni tl 
50 mm

"cyklostezka + část chodníku"150 150.000

4± K 565156101 [Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 1,5 m m2 279,000 455,00' 126 945,00 CS ÚRS 2023 02

• Jnlrt'1 l+SL

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozmné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po 
zhutnění tL 70 mm
littps '//pudinniky ui\t (//<> 202 i OJ/buúj/iDjPl
(61+59f1,25+(61+59)* 1+9 279,000

46 K 573111112 Postřik živičný infiltračni s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 ' m2 249,000 28,801 7 171,20 CS ÚRS 2023 02

VV
.rPSC

Postřik infiltračni Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
//pudutrnky ni b is/UlhiA LJHS 20/) 02/3/iJ i i i 1 2

(61+591*0,75+150+9 249,000

47 K 573211109 [Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 558,000 16,70 9 318,60 CS ÚRS 2023 02

Cm ilm s Páv
Postnk spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2
/HpJS //pudminKy ui> i '/ileiii/l S iJK'> 2U2J 02/‘u 1 úd 1 1 h11'

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABŠj s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutněni tl

V V (61 +59)’ 1,75+(61 +59)* 1 5+(61+59)’ 1.25+18 55B.000

48 K 577134031 |Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu 18,000 357,00 6 426,00 CS ÚRS 2023 02

40 mm

18___________________________ __ ______ ____________________________________________________________________18.000
.hlltflu P*><'

49 K 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 210,000 357,00 74 970,00 CS ÚRS 2023 02

PP

v v
řPSC

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1.5 do 3 m, po 
zhutněni tl 40 mm

vo 1 • h .•<’t un■■ 202 j J<l! H

(61+59)’1.75 21G 000
|_50_ K 577145032 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu 180,000 446,00 80 280,00 CS ÚRS 2023 02

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl 50 mm

Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl 230 mm

Li|ih|| p’ h(tji5//uuutiin‘‘Ky dis i ,yneni/‘( ■> UK5 2i)ji U2/b//J4‘jJf 2

(61+59)’1,5 180,000

51 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 382,000 414,00 158 148,00 CS ÚRS 2023 02
PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutněni II. 150 mm

hítpsJ/podiiunKy ui •> i '/licnn/i > l)l(S 202J L/Z/óu '2.221 N
vv "napojeni na komunikacr(61+59)‘0,75
vv "záliv" 147+145

v Součet

90,000 
292,000 
362.000

52 K ,581141112 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 230 mm m2 265,000 1 999,00 529 735,00 CS ÚRS 2023 02

"včetně pomocného bednění ze strany od komunikace"
"včetně výztuže z kari sítě, umístěné ve spodní třetině CB krytu"
"záliv"135+130 265,000

D 8 Trubní vedení 306 920,00
| 53 | K 871350330 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnosténného SN 16 z polypropylenu DN 200 I m I 40,0001 210,00 8 400,00 CS ÚRS 2023 02

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnosténného SN 16 DN 200
Únih ič PSC HUps//pudniiíiKy 111 :> 3 UI23 2023

V V "přípojka UV1"13 13,000
Z V "přípojka UV2"7 7,000
v v "přípojka žlab z centra"9 9,000
v v "přípojka žlab do centra" 11 11,000
vv Součet 40,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 M 28617276 trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN16 m 40,000 793,00 31 720,00 \CS ÚRS 2023 02

U:V 
vv 
v v 
vv

trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN16
"přípojka UV1"13
"přípojka UV2"7
"přípojka žlab z centra"9
"přípojka žlab do centra" 11
Součet

13,000
7,000
9,000 

11,000 
40,000

55 K 977213111 Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových kolmý řez do DN 200 kus 3,000' 436,00 1 308,00 CS ÚRS 2023 02
Řezáni trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových kolmý řez do DN 200

V V "napojeni potrubí do šachet"3 3,000
56: K 89041181OR IBourání UV z prefabrikovaných skruží vč. mříže kus 3,000 2 500,00 7 500,001

I4» Bourání UV z prefabrikovaných skruží vč mříže 
"stávajíc! UV - koinpleť’3 3,000

57 K 895941311R |d+ M uliční vpusti - komplet kus 2,000 9 500,00 19 000,00
D+ M dvorní uliční vpusti - komplet
"dvorní uliční vpusti UV1.3"2 2,000

58 K 899331111 (Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 3,000 2 350,00 7 050,00 |CS ÚRS 2023 01
HH

I*
Výáktivá úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
OtQJs //uddnniiKv Lil ■> i í/ih m/l S (7/n t.'1/bUdi > i 1 1 l

V V "v trase nové komunikace"3 3,000

59 K 935114122 |Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem m 58,000, 3 999,00 231 942,00 CS ÚRS 2023 02
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku se spádem dna 
0 5 %

/'/[>L>iliillnkL' ut s (5 P/Í5 ZUJÍ í-P/Vj'!.’J1-1 řJZ
"přerušovaná Štěrbina"
"vč čisticího a výtokového kus + čela"29+29 58,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourání 608 659,50
60 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m | 74,000 558,00 i 41 292,00 CS ÚRS 2023 02

PP

7V
VV
V V

Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého 
hilir^//iJíjdinnil<i' ut> t t/ilunt/t. b li-?
"žulová obruba OP3"12
"obrubník zastávkový"4+58
Součet

12,000
62,000
74,000

F M 59217040 obrubník betonový bezbariérový náběhový m I 4,000 3 665,00 14 660,00 CS ÚRS 2023 02
obrubník betonový bezbanerovy náběhový 
"přechodový L+P"2+2 4.000

K M 59217041 obrubník betonový bezbariérový přimý m | 58,000 3 665,00 212 570,00 CS URS 2023 02
PP obrubník betonový bezbariérový přimý 

"podsadka +16 cm"29+29 58.000

63 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého _m J 95,0001 339,001 32 205,00 CS ÚRS 2023 02

PP

• J«il»/Mt H>> •
VV

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční oporou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého
llllp^y/uuctl uniky Lil 5 1 7ÍJ2 1 (Jj/VJ ú j j i 2 1 J

30+2+63 95.000

64 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m | 30,000 158,00 4 740,00 CS URS 2023 02
PP obrubník betonový silniční 1000x150x150mm 

6+7+7+5+5 30,000

65 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m I 2,000 488,00 976,00 CS ÚRS 2023 02
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm
"P"2 2.000

66 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m I 63,000 ' 188,00 11 844,00 \CS ÚRS 2023 02
obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
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prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv 17+9+16+21 63.000
6?) K 916231213 [Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého I m I 244,000 339,00 82 716,00 CS ÚRS 2023 02

HP Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého
liifi.fs//‘utAlniliikx tPi> t </r(ero/t : UIC: '02 j 0.:/‘) i (. 2 s i. 1,

W 244 244.000
68 M '59217008 'obrubník betonový parkový 1000x80x200mm I m I 244,000 148,00 36 112,00 CS ÚRS 2023 02

V V
obrubník betonový parkový 1000x80x200mm
21+3+9+8+30+52+6+13+28+1+20+37+13+3 244 000

69 K 1966006132 lOdstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami
Odstraněni dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo 5 naložením na dooravni

| kus 1 3,000 447,00 1 341.00ICS ÚRS 2023 02

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

"demontáž značek IZ6a( IZ6b. C10a"3 3.000

70 914111121 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 437,00 874,00 CS ÚRS 2023 02
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
Min p . t IM'. .’///,• j 11 í.zl
"IZ6a, IZ6b"2 2,000

71 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 3,000 265,00 795,00 CS ÚRS 2023 02

v7 ____________________ "2x IJ4a C9a”3____________________________________________ __ _______________________________________________________ 3.000

MM 40445644 informativní značky jiné IJ4a 500x500mm kus 2,000 1 050,00 2 100,00 CS URS 2023 02
HP informativní značky jiné IJ4a 500x500mm
vv "IJ4a"2 2,000

M 40445619 \zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 1,000 1 550,00 1 550,00 CS ÚRS 2023 02
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

W "C9a"1 1 000
|74 M 40445230 s/QUpe/< pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m I kus 6,000 780,00 \ 4 680,00 \CS ÚRS 2023 02

sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3.5m
|75 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus i 8,000 85,00 680,00 CS URS 2023 02

svorka upínací na sloupek D 70mm

jvH 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 1 6,000 35,00 210,00 CS ÚRS 2023 02
víčko plastové na sloupek D 70mm

NH 915111115 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva m 16,000 44,00 704,00 CS ÚRS 2023 02
Vodorovně dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní

v<_______________________ "vigcne__________________________________________________________________________________________________________________ ___________________ 16,000

Li K 915121111 Vodorovné dopravní značeni vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva I m I 62,0001 87,50 5 425,00 CS ÚRS 2023 02

».XM.riÉ
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní 
lnUis./ypudiiDui-.y i.-rs ij/iíuttbl b Ulb 2(J2J 1 Jj z I lJ !

"V4"31+31 62,000

Li K 915121121 Vodorovné dopravní značeni vodicí čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva ■ I m I '. 59,0001 87,50 5 162,50 CS ÚRS 2023 02

Ol liliu
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní 
liHps //pfHiniinky iJt s i z/itttni/í i UKb JUJ J D2/ifl5 12! 12J

vv "V4 0,5/0,5/0.25“16+15+15+13 59,000

i 80 IK 915131111 [Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva I m2 í 30,0001 350,001 10 500,00'CS ÚRS 2023 02

oniiiw
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní 
hftps //pudniliikv tu ■> cz/llfui/í UH(. 202 i t)Z/y Í5J 11J 11

V V "V11a-zast "15+15 30,000

81 I-— 915221111 Vodorovné dopravní značení vodici čáry souvislé š 250 mm bílý plast ____ I m I 62,0001 120,00 7 440,00 [CS ÚRS 2023 02
Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní 
11tlib //!jO< li !Ui<K v li t l.’/(I či i1/í 'b U ií b Z i JZ > Uz/Úlú2 21JI i

vv "V4"31+31 62,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

82 915221121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast m 59,000 120,00 7 080,00 CS ÚRS 2023 02
Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní

"V4 0 5/0r5/0.25"16+15+15+13 59.000

^3 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast m2 30,000 450,00 13 500.00 |CS ÚRS 2023 02
HP 
unln ie I

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní 
hitps//{'ULhrmiky ui £ cv/n <<*'/'- ' V2/V122 1 i! iJ
”V11a-zast "15+15 3U.00O

| 84 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 137,000 14,00 1 918,00 CS ÚRS 2023 02
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniově děliči čáry, vodici proužky

Cjnliiidl //nudniiiiky ur. Lj/ildni/C ' £J/í5 2U2 > i1 i ! i

"Vi2c"i6
v V "V4"62

"V4 0,5/0,5/0,25"59
Součet

16,000
62,000
59,000

137.000
85 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 30,000 60,00 1 800,00 CS ÚRS 2023 02

Predznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy 
/lí|pj //podmínky un i ?/iU!hi/t 5 íOťi 2UJ? U2/'Jl‘jb2111J

W ' "V11a-zast "15+15 30,000

86 K 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 20,000 239,00 4 780,00 CS ÚRS 2023 02
Osazeni vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek ti do 120 mm do lože z cementové malty II. 20 mm, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého IL 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm 
httpy //púdtitinky (.'.'3 i /lieiti/i UliS W2 í U2y'J í >79 i 2i!

v v 20 Ž0,000

87 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 20,000 187,00 3 740,00 CS ÚRS 2023 02
krajník betonový silniční 500x250x80mm 
5+5+5+5 20,000

88 915499211 'Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm m 100,000 8,66 866,00 CS ÚRS 2023 02
Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek II do 120 mm Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 mm 
tloušťky podkladní vrstvy z betonu prostého přes 100 mm šířka proužku 250 mm 
hUps //pudiniitKy Lir i./ireiu/c. J 2UZ1 úz/U tn■/•Júl! t

V v 20’5 100,000

89 •< 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 145,000 133,00 19 285,00 CS ÚRS 2023 02
Řezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

UiiUfo PbC > i \ uw VtZWZJ •
vv 65+80 145,000

90 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 145,000 95,60 13 862,00 CS ÚRS 2023 02
Utěsněni dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profitem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

i , hilpi//uudlillllky un tz/llditl/l.'j Ulťý ZUJÍ fJ2/Úiyi22i 12
VV 65+80 145,000

91 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 145,000 77,60 11 252,00 CS ÚRS 2023 02
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV 65+80 145.000

92 K 966001210 (Demontáž a opětovná montáž stávající čekárny | kus | 2,000 26 000,00 52 000,00
HP Demontáž a opětovná montáž stávající čekárny
V V "plocha cca 9 m2, kotveno do bet patek - 8 kusů"1 1,000
V v "plocha cca 7 m2, kotveno do bet patek - 6 kusů"1 1,000
v v Součet 2,000

Vodorovná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

D 997 Přesun sutě 1 049 297,80
| 93 | K 997221551 (Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

_________________ _______
432,000 52,40 22 636,80 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
v v

w ________
94 | K |997221559

| 95 | K [997221571

"kamellívo"113+147
"frézing"76+96
Součet_________________ _ ____________________

( Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 
hrr/n v*' • ■ (in‘. jii/í ■ vi • ■*
432*5_________________________________________ _______________________________________
|vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

260,000
172,000

_ 432,000
2 160,0001

2 160.000

508,000
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

12,40|

717,001

26 784,00 |CS ÚRS 2023 02

364 236,00 |CS ÚRS 2023 02

V V
vv
vv

"žulové kostky pro SmP“119
"vrstva z prostého betonu v zálivu”133+142
"dlažba" 18
"palisády"19
"obruby"26+48
"UV"3

119,000
275,000

18,000
19,000
74,000

3,000

01 01

"vrstva z prostého betonu v zálivu"133+142
v v "dlažba" 18

275,000
18,000

"palisády"19
vv "obruby"26+48

19,000
74,000

vv ____________________ Součet_______________________________ ________ ___ ______________________ __________________385,000
3,000

100 K 997221873 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 _ t 260,000 250,00 65 000,00 CS ÚRS 2023 02
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné} zeminy a kamení zatříděného do Katalogu edpadů pod kódem 17 05 
04

Poplatek za uloženi stavebnino odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

Online PSi
V V

littps//pujiumny uiS í^/tteni/C U/ÍS zUŽ i U -7WJla/í 
"kamenivo"113+147 260,000

i 101 K 997221875 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 172,000 550,00 94 600,00 CS ÚRS 2023 02

Irtrpsjt/podmínky Uí-S (.'/itcm/í -■> (J/ú$ ŽUŽrf 
"frézing"76+96 172,000
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krycí list soupisu prací
Stavba

Rekonstrukce zastávek Polabmy, Kpt Bartoše 
Obiekt

SO 401 - Přeložka kabelu VO

KSO
Pardubice

CC CZ
Datum 11.09.2023

Zadavatel IC 00274046
Statutární město Pardubice DIC CZ00274046

Uchazeč IC 27523934
MIROS Pardubice'a s. DIČ CZ27523934

Prefekta rit IC 25292161
PRODIN a.s. DIC CZ25292161

Zpracovatel: IC
DIČ

Poznámka

Cena bez DPH 137 807,12
Základ dané Sazba dané Výše dané

opu základní 137 807,12 21.00% 28 930.50
snížena 0,00

Cena s DPH v CZK 166 746,62
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce zastávek Polabiny, Kpt Bartoše 
Objekt:

SO 401 - Přeložka kabelu VO
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Pardubice

Statutární město Pardubice
MIROS Pardubice a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

11.09.2023

PRODIN a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 137 807,12

d HSV HSV 137 807,12
D 401 Veřejné osvětlení 137 807,12

Veřejné osvětlení dle samostatného rozpočtu

Veřejné osvětlení dle samostatného rozpočtu soubor 1,000 137 807,12 137 807,12
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Název
Základní náklady
Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál
Montáž - práce

Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav, dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem

Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost

Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%
Náklady celkem s DPH
Součty odstavců
Elektromontáže

Demontáže

Zemní práce



Hodnota A Hodnota B

0,00

0,00 0,00
40 299,00
18 450,001

0,00 58 749,00

3 524,94

0,00
60 347,50

603,48
0,00 123 224,92

1 848,37

1 848,37
2 937,45Í

129 859,11

4 004,811

3 943,20
7 948,01

0,00

137 807,12
137 807,12

0,00

28 939,50 

0,00 

166 746,61
Materiál Montáž

40 299,00
0,00

2 800,00

18 450,00]

5 280,00

57 547,50



Věta Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže
Demontáže

7002-17 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
7002-31X do průřezu 4x25 , volně m 80,00 0,00 0,00 50,00 4 000,00 50,00 4 000,001

9999-456 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
9999-457 Do I6mm2 ks 22,00 0,00 0,00 100101 40,00 880,00 40,00 = 880,00

9999-1280 HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY 1

9999-1281 Demontáž stávajícího zařízeni hod 1,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00; 400,00

Demontáže - celkem 0,00 5 280,00 5 280.00
R-1123-591 INSTALAČNÍ MATERIÁL
1123-591 TRUBKA FLEXIBILNÍ DN40 m 16,00 63,00 1 008,00 30,00 480,00 93,00 1 488,00

1123-593 TRUBKA FLEXIBILNÍ DN110 m 10,00 125,00 __ 1_250,00 40,00 400,00 165,00 1 650.00

7002-17 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
7002-23 CYKY-J 3x2.5 m 20,00 42,00 840,00 30,00 600,00 72,00 1 440.00

7002-31 CYKY-J 4x16 m 95.00 310,00 29 450,00 40,00 3 800,00 350.00 33 250.00

9999-456 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
9999-457 Do 16 mm2 ks 22,00 0,00 0,00 100101 40,00 880,00 40,00; 880,00

1244-1 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
1244-3 Drát 10 drát e l0mm(0.62kg/m), volné m 90,00 63,00 5 670,00 24,00 2 160,00 87,00 7 830,00

1244-69 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
1244-71 SS spojovací ks 6,00 27,00 162,00 25,00 150,00 52,oo; 312,00:

9999-1280 HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY
9999-1286 Napojeni na stávající zařízeni hod 2,00 0,00 0,00 450,00 900,00 450,00 900,00

9999-1290 Zabezpečeni pracoviště hod 2,00 0,00 0,00 450,00 900,00 450,00 900,00

9999-1292 SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI
9999-1293 zapojovaní a zkouškách hod 2,00 0,00 0,00 450,00 900,00 450,00 900,00

9999-1296 PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK
9999-1297 DLE ČSN 33 2000-6 ed.2
9999-1298 Revizní technik hod 4,00 0,00 0,00 500.00 2 000,00 500,00 2 000,00'

0.00 0,00

Podružný materiál 1 919,00 0,00: 1 919,00

Elektromontáže - celkem 40 299,00 18 450,00 58 749,00
Zemni práce

9999-878 VYTÝČENÍ TRATI
9999-890 Kabelové vedeni v zastaveném prostoru km 0,10 0,00 0,00 30 000.00 3 000,00 30 000,00 3 000,00 í

9999-991 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
9999-999 Zemina třídy 3. siře 350mm.hloubka 500mm m 65,00 0,00 0,00 250,00 16 250,00 250,00 16 250,00

9999-999 Zemina třídy 3. siře 350mm.hloubka 800mm m 10,00 0,00 0,00 330.00 3 300,00 330,00 3 300,00

9999-1067 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
9999-1100 Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-ve směru kabelu m 65,00 0,00 0,00 220.00 14 300,00 220,00 14 300,00

9999-1073 Z kopaného pisku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 10,00 0,00 0,00 85.00 850,00 85,00 850,00

9999-1117 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC



9999-1118

9999-1115

Do šířky 20cm m 70.00 40.00 2 800,00 0,00 0.00 40.00 2 800,00
KŘIŽOVATKA S PODZEMNÍMI SITEMI
(bude upřesněno podle skut, stavu, zjištěného při zemních pracích)

9999-1116 Položeni chráničky vč zakrytí ks 3,00 0,00 0,00 195,00 585.00 195,00 585,00

9999-1175 ZÁHOZ KABELOVĚ RÝHY
9999-1180 Zemina třidy 3. šíře 350mm,hloubka 500mm m 65,00 0,00 0,00 125,00 8 125,00 125,00 8 125,00

9999-1180 Zemina třidy 3, šíře 350mm,hloubka SOOmm m 10.00 0,00 0,00 195,00 1 950,00 195,00 1 950,00

9999-1185 ODVOZ ZEMINY
9999-1186 Do vzdálenosti 1 km m3 5.25 0,00 0,00 750,00 3 937,50 750,00 3 937,50

9999-1188 ÚPRAVA POVRCHU
9999-1195 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 35,00 0,00 0,00 150,00 5 250.00 0.00 5 250,00

0,00 0,00

Zemní práce - celkem 2 800,00 57 547,50 60 347,50



Název Hodnota
Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce
REKONSTRUKCE ZASTÁVEK MHD 
PARDUBICE

Projekt
POLABINY, Kpt. BARTOŠE 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Investor Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21
Z. č. 23/22
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval

Datum
Zpracovatel

CÚ 2023
Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) % 3,60
Přesun dodávek (1)% 1,00
PPV (1 nebo 6) % 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % 1,00
Dodavat. dokumentace (1 -1,5) % 1,50
Rizika a pojištění (1 -1,5) % 1,50
Opravy v záruce (5 - 7) % 5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % 3,25
Provozní vlivy % 3,20
Kompletační činnost - a 0,00
Kompletační činnost - b 0,952842
Kompletační činnost - k1 0,00
Kompletační činnost - k2 0,00
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace 21
2. sazba DPH % 15
Procento PM % 5


