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DODATEK č.l 
SMLOUVY O DÍLO č. OVZ/VZZR/2023/001

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Jan Nadrchal - primátor města Pardubic
Zastoupený ve věcech technických: Antonín JaniŠ, DiS. - oddělení strategického plánu a projektového 

managementu ORS MmP; tel. 466 859 435, 
e-mail.: antonin.janis@mmp.cz

ICO:00274046
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

DIC: CZ00274046
KB, a.s., Pardubice 
326-561/0100

a

Zhotovitel: Arch.Design, s.r.o.
Se sídlem: Sochorova 3262/23, 616 00 Brno
Zastoupen: Ing. Ivo Kovalíkem -jednatelem společnosti
Tel: 541420 911 e-mail: ;___
IČO: 25764314 DIČ: CZ25764314
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43305 
Bankovní spojení: i .
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

I.
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 17.5.2023 smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2023/001 (dále jako „SoD"), 
jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí objektu 
Domova pro seniory v Pardubicích na pozemcích st.p.č. 5603, p.č. 4130, p.č. 4131, p.č. 4132/1, p.č. 4132/2, 
p.č. 4212 a části p.č. 4210/4, vše v k.ú. Pardubice.
Tento stupeň projektové dokumentace bude zpracován metodou BIM (Building Information Management 
- Informační model budovy) dle požadavků uvedených v přílohách A, A.1, A.l.a, A.2, A.3. zadávací 
dokumentace. Předmětem plnění je rovněž zajištění inženýrské činnosti a vypracování technicko- 
ekonomického posouzení energeticky přínosných opatření a využití odpadních vod.

V průběhu projektové činnosti byl zjištěn nesoulad, kdy ve výčtu dotčených pozemků není uveden pozemek 
p.č. 4211 v k.ú. Pardubice, k Čemuž došlo v důsledku administrativní chyby. Dále se v průběhu projektové 
činnosti vyskytla skutečnost, kdy Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídl bezúplatný 
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převod stavby bez č.p./č.e. na pozemkové parcele označené jako st. 1147/5 o výměře 250 m2 v k.ú. 
Pardubice, a to do vlastnictví statutárního města Pardubice. Jelikož výše uvedená stavba je bezprostředně 
dotčena výstavbou budoucího domova pro seniory, byla uzavřena smlouva o bezúplatném převodu, která 
byla schválena na jednání ZmP dne 18.9. 2023, usn. č. Z/715/2023. V důsledku výše uvedeného objednatel 
počítá s demolicí stavby bez č.p./č.e. na pozemkové parcele, označené jako st. 1147/5 a rozšíření zájmového 
území o pozemkovou parcelu označenou jako st. 1147/5, dále o pozemky p. p. č. 717/39, p. č. 717/40, p. p. 
č. 717/41 a p. p. Č. 723/26, vše v k.ú. Pardubice, pro potřeby budoucí výstavby domova pro seniory. 
V důsledku výše uvedené skutečnost (nabytí pozemku přímo sousedícího se zájmovým územím projektu), 
rozhodl Řídící výbor projektu o rozšíření řešeného území tak, aby bylo možné budoucí pěší propojení 
v severní části lokality. Tímto rozhodnutím dochází ke změně v rozsahu projekčních prací, kdy tyto budou 
nově v souladu s tímto dodatkem realizovány na výše uvedených pozemcích, ve vlastnictví statutárního 
města Pardubice.

II.
Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedená skutečnost má svou 
podstatou vliv na termín plnění, cenu za DÍLO, a způsob placení DÍLA, dle podmínek převzetí DÍLA vč. 
podmínek fakturace. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změněSoD, ato následujícím 
způsobem:

1. Ustanovení SoD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, vztahující se k termínu dokončení dílčí části 
DÍLA, a to v části zajištění inženýrské činnosti pro stupeň dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně 
zapracování připomínek vycházející z inženýrské činnosti do projektové dokumentace, ukončené podáním 
žádosti o vydání územního rozhodnutí, jež zní:

Zajištění inženýrské činnosti pro stupeň dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně 
zapracování připomínek vycházející z inženýrské činnosti do projektové dokumentace, ukončené 
podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí, jež zní:

do 7 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

se ruš/ a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín zahájení prací na doplnění DUR dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku - cenové nabídky: dnem 
nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1

Doplnění DUR dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku: do 1 kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti 
tohoto Dodatku Č. 1

Zajištění inženýrské činnosti pro stupeň dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně 
zapracování připomínek vycházející z inženýrské činnosti do projektové dokumentace, ukončené 
podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí, jež zní:

do 4 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 (nejdříve však do 3 
kalendářních měsíců ode dne zapsání statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku p. 
č. 1147/5 do katastru nemovitostí)

Do výše uvedených lhůt se nezapočítává období od 22.12.2023 do 2.1. 2024.

2. Ustanovení SoD oddíl I., čl. lil. Cena za DÍLO, odst. 1, jež zní:

Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace 
a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA :
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a) Technicko-ekonomické posouzení energetických opatření včetně 
využití odpadních vod (bez DPH)

b) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. IČ (bez DPH)
290.000,00 Kč

2.400.000,00 Kč

Celková nabídková cena DÍLA (Kč bez DPH) 2.690.000,00 Kč

DPH 21% 564.900,00 Kč

Celková nabídková cena DÍLA včetně DPH 3.254.900,00 Kč

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace 
a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA :

a) Technicko-ekonomické posouzení energetických opatření včetně
využití odpadních vod (bez DPH) 290.000,00 Kč

b) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. IČ (bez DPH)
dle dodatku č.l_____________________________________________________ 2.504.500,00 Kč

Celková nabídková cena DÍLA (Kč bez DPH) vč. Dodatku č. 1 2.794.500,00 Kč

DPH 21%586.845,00Kč

Celková nabídková cena DÍLA včetně DPH vč. Dodatku č. 1 3.381.345,00Kč

3. Ustanovení SoD oddíl I., či. IV. Placení DÍLA a fakturace, odst, 2, se doplňuje o následující ustanovení, jež 
zní:

Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel má nárok na úhradu poměrné části ceny za protokolárně 
předanou dílčí část DÍLA „Dokumentace pro územní rozhodnutí vč. IČ" v rozpracovanosti ke dni pozastavení 
prací na DÍLE, tj. k 18.10. 2023. Objednatel akceptuje vystavení zálohového listu ke dni nabytí účinnosti 
tohoto Dodatku č. lve výši 55% z celkové ceny uvedené v oddílu I., či. III., písm. b) Smlouvy ve znění tohoto 
dodatku č. 1, a to „Dokumentace pro územní rozhodnutí vč. IČ" (2.504.500,00 Kč bez DPH), což činí částku 
ve výši 1.377.475,00 Kč bez DPH. Splatnost zálohového listu činí 14. kalendářních dnů od data 
prokazatelného doručení objednateli. Zálohový list bude přednostně doručen elektronicky do datové 
schránky objednatele na adresu: ukzbx4z, nebo elektronicky e-mailem na adresu: posta@mmp.cz. Přílohou 
zálohového listu bude potvrzený odsouhlasený předávací protokol o předání dílčí části DÍLA, „Dokumentace 
pro územní rozhodnutí vč. IČ" v rozpracovanosti.
Zbývajících 45 % bude fakturováno po protokolárním předání kompletní části DÍLA dle čl. III. 1. b) Smlouvy 
bez vad a nedodělků.

III.
Ostatní ustanovení SOD č. OVZ/VZZR/2023/001 ze dne 17.5. 2023 nedotčená výše uvedenou změnou 
zůstávají v platnosti v původním znění.

S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom 
elektronickém vyhotovení s platností originálu.
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Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv spravovaném Digitální a informační 
agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle dodatek k 
řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění 
dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je 
následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvnístranysi tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, zeje projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou 
smluvních stran elektronické podpisy.

Příloha č. 1: Cenová nabídka - vyčíslení víceprací

V Pardubicích jfáŽŽ V Brně 5

za objednatele za zhotovitele

Bc. Jan Nadrchal 
primátor

Ing. Ivo Kovalík 
jednatel společnosti
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CENOVÁ NABÍDKA

Zakázka:

Zpracováno pro:

Datum zpracování:

Zpracoval:

Číslo zakázky:

Domov pro seniory v Pardubicích - dokumentace pro územní 
rozhodnutí a související činnosti

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1,530 21 Pardubice

16. listopadu 2023

Ing. Tomáš Pokorný,
...--------------- -----------------------------------------Jtyl -----, .

Arch.Design s.r.o., Sochorova 3262/23, 616 00 Brno

B-22-183-000/CN-03

1. PŘEDMĚT NABÍDKY, DÍLČÍ CENY
Předmětem nabídky je vyhotovení dále uvedených úprav a doplnění projektu a výkon 
souvisejících činností na akci „Domov pro seniory v Pardubicích - dokumentace pro 
územní rozhodnutí a související činnosti" v dále uvedeném rozsahu:

1. Úprava stávající a dokončení kompletní DUR, tak aby počítala s odstraněním 
objektu na p.č. 1147/5 (úprava PD dopravní části, přesun trafostanice a 
odpadového hospodářství, včetně úprav patřičných IS).

Cena: 55 000 KČ + DPH

archdesign.cz

2. Doplnění propojovacího chodníku severně od objektu DPS

Bude provedena úprava následujících částí PD:

• dopravní řešení
• veřejné osvětlení
• venkovní mobiliář
• koordinace

poznámka: předmět úpravy Částí PD bude vycházet ze zaměření a inventarizace 
zeleně, kterou dodá objednatel. Úprava nebude obsahovat aktualizaci či zaměření 
zeleně a ani projekt sadových úprav.

Cena: 49 500 Kč + DPH
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2. CENA
Celková cena za předmět nabídky činí 104 500,- Kč + DPH

3. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE
Zajištění majetkoprávní inženýrské Činnosti (doložení vlastnických vztahů, souhlasů, 
plné moci, zápis do katastru,...)

4. PLATNOST NABÍDKY
Nabídka je platná 14 dní od jejího předání

Ing. Tomáš Pokorný 
Partner
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