	



DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16. 10. 2023


Objednatel (Zadavatel veřejné zakázky): 	Domov pro seniory Háje
Se sídlem: 					K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4 – Háje
IČO: 						70875111
DIČ: 						CZ70875111
Zástupce: 					Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka
Bankovní spojení: 				2001400005/6000
	
(dále jen „Objednatel“)

a

název nebo jméno smluvní strany:		Ing. Pavel Rus
sídlo:						Křížlice 37, 514 01 Jestřabí v Krkonoších
zastoupena:					Ing. Pavlem Rusem
IČO, v případě fyzické osoby datum narození:	67446906

kontaktní a fakturační adresa: 		Křížlice 37, 514 01 Jestřabí v Krkonoších
bankovní spojení: (uvést název banky)	xxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: (uvést číslo účtu)			xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 				4hthqz6
E-mail:			xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 10. 2023
(dále jen „Dodatek“)
Úvodní ustanovení 
Na základě smlouvy o dílo ze dne 16. 10. 2023 se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace s zajištění souvisejících činností v rozsahu dle čl. 2 smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).
Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
Smluvní strany prohlašují, že podkladem pro provádění Díla byl zejména Posudek. V průběhu provádění Díla vyšlo najevo, že existuje faktický nesoulad skutečného stavu a stavu uvedeného v podkladech dodaných Objednatelem a Posudku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen provést Dílo za totožných finančních podmínek, avšak s ohledem na uvedený rozpor bude nezbytné prodloužit termín pro provádění Díla. Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti se změnou termínu provádění Díla mu nevzniknout další nároky nebo práva vůči Objednateli nad rámec Smlouvy nebo jakákoli škoda. 
Předmět Dodatku
Na základě tohoto Dodatku smluvní strany upravují odst. 5.1. Smlouvy, a to tak, že citované ustanovení zcela nahrazují novým, které zní:
„5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo (vyjma výkonu autorského dozoru) a předat jej Objednateli nejpozději do 15. 2. 2024. Zhotovitel bude poskytovat výkon autorského dozoru dle požadavku Objednatele.“  
Vyjma ujednání dle předchozího odstavce zůstávající ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena. 
Závěrečná ustanovení
Tento Dodatek je podepsán elektronicky. Tento Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.
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