
DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 12004241823

která je uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dále za použití zák. č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) a ust. § 2358 a násl. občanského
zákoníku, upravujících licenci, za předpokladu dodržení především těchto závazných
ustanovení:

I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Třebíč
Karlovo nám. č. p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč
Zastoupený Mgr. Ivana Cahová, vedoucí odboru kanceláře vedení města
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu:
Telefon: 568 896 257

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Dodavatel: Relative design s.r.o.
Se sídlem: Komenského nám. 141, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Kamilem Černým, jednatelem
IČ: 27677028
DIČ: CZ27677028
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu:
Telefon: 724482112
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka
51108
Zapsaný v jiném veřejném rejstříku či jiné evidenci (§ 435 obč. zákoníku)

(dále jen „zhotovitel“ a nebo též „dodavatel“ nebo „uchazeč“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo z dne 07.12.2023
(dále jen „dodatek“):

II.

1. Dne 24.07.2023 uzavřel objednatel s dodavatelem Smlouvu o dílo a 27.10.2023 uzavřel
dodatek č. 1, jejímž předmětem je dílo: „Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního
ruchu - hvězdárna Třebíč – ediční činnost“, spočívající především v zajištění grafického
zpracování tiskovin, tvorba textového obsahu, fotografické práce (do 20 fotografií), tisku a
dodání tiskovin k projektu hvězdárny v Třebíči.

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy ve znění dodatku č. 1. Podle uzavřené
Smlouvy o dílo č. objednatele 03004226523 ve znění dodatku č. 1 je dodávka a montáž



digitálního planetária plánována do přístavby budovy hvězdárny v Třebíči na ul. 
Švabinského č. p. 1310 včetně poskytnutí souvisejících licencí v termínu do 31.10.2023. 

Smlouva o dílo byla upravena dodatkem č. 1 ze dne 30.10.2023  a to z důvodu 
prodloužení realizace investičního projektu a to vše ovlivnilo vývoj a přípravu podkladů 
pro realizaci výstupů projektu. Podklady nebyly v plném rozsahu dodány pro zdárné 
dokončení díla, proto je řešena změna termínu pro dokončení díla. 

3. Z uvedeného důvodu se mění termín pro dokončení díla navazující marketingové části 
projektu do 29.02.2024. Čl. III.  Doba plnění odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje textem: 

Termín zahájení plnění (díla):      24.07.2023 

Dále viz odst. 3 tohoto článku. 

Termín provedení díla nejpozději do:   29.02.2024. 

Dále viz odst. 3 tohoto článku 

4. Ustanovení čl. VI. Provádění díla, předání a převzetí díla odst. 1 Smlouvy se ruší a 
nahrazuje textem: 

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je provedení díla spočívající především v 
zajištění tvorby textového obsahu, fotografické práce (do 20 fotografií), následně 
grafického zpracování výstupů ediční činnosti (plakát, skládačka, brožura, pohlednice, 
záložka do knihy), tisku a dodání tiskovin k projektu hvězdárny v Třebíči.  

Zhotovitel zpracuje návrh textového obsahu. Tento návrh předá zhotovitel k 
připomínkování objednateli nejpozději do 31.01.2024. Objednatel předloží případné 
připomínky do 5 pracovních dnů. K nápravě musí dojít do 5 pracovních dnů. 

Po konečném odsouhlasení objednatelem zhotovitel zpracuje grafické zpracování 
výstupů, a to nejpozději do 15.02.2024. Objednatel se vyjádří nejpozději do 5 pracovních 
dnů. Po konečném odsouhlasení ze strany objednatelem budou výstupy ediční činnosti 
zadány do tisku. 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 24.07.2023, ve znění dodatku č. 
1 ze dne 27.10.2023 zůstávají beze změny.  

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv.  

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží 
objednatel a 1 zhotovitel.  

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami.  

   

V Třebíči dne 07.12.2023    V Třebíči dne 07.12.2023 

 

Objednatel:                                                               Zhotovitel: 

Město Třebíč      Relative design s.r.o. 

       

 
 



 
_____________________    ____________________ 
Mgr. Ivana Cahová     Kamil Černý 
vedoucí odboru kanceláře vedení města  jednatel 


