
Dohoda o zrušení smlouvy 
 
smluvní strany  
 
Objednatel:  
Město Nymburk,   Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, IČ: 00239500 

         bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800 
a  
 
Zhotovitel 
PAMA Poděbrady s. r. o., č. p. 8, 290 01 Kouty, IČ: 27148301 
    bank. spojení ČSOB a.s., č. ú. 269231979/0300  
 
 
uzavírají níže uvedeného dne tuto dohodu o zrušení smlouvy o dílo S 202300527 ze dne 
26.9.2023, na akci „Obnova hydroizolační funkce střechy na Hálkově divadlu Nymburk“. 
 
I. 
Účastníci spolu uzavřeli dne 26.9.2023 smlouvu o dílo č. S 202300527, dle níž měl zhotovitel 
pro objednatele provést v termínu do 20.12.2023 dílo spočívající v obnově hydroizolační 
funkce střechy na Hálkově divadlu Nymburk v rozsahu předložené zadávací dokumentace, 
v návaznosti na zakázku malého rozsahu pod zn. VZ_NBK_050_2023_12.  
 
II. 
S ohledem na dodatečně zjištěné komplikace s předpokládanou přístupností části objektu, 
jakož i s ohledem na fakt, že by se realizace posunula do období s předpokládanými 
nevhodnými klimatickými podmínkami, se účastníci tímto dohodli, že k okamžiku účinnosti 
této dohody ruší v celém rozsahu vzájemná práva a povinnosti ze smlouvy o dílo č. 
S202300527.  
 
III. 
Účastníci prohlašují, že ze strany zhotovitele dosud nedošlo ani k dílčímu plnění, stejně tak ze 
strany objednatele. Účastníci tak nemají z předmětné smlouvy žádné vzájemné pohledávky a 
závazky.  
Účastníci jsou tak uzavřením této dohody vzájemně zcela vypořádáni.  
 
IV. 
Uzavření této dohody schválila rada města Nymburka na jednání dne 08.11.2023 usnesením 
č. 557. 
Tato dohoda nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.  
 
 
za Město Nymburk    za PAMA Poděbrady s. r. o.         
Ing. Tomáš Mach, Ph. D.,   Ing. Miroslav Cejnar 
starosta města    jednatel 
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