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číslo smlouvy: 2023-024044-ToJ

DEK

Smlouva o dílo č. 2023-024044-ToJ
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „smlouva")

t

Smluvní strany této smlouvy, kterýmijsou:1.1

Statutární město Brno
se sídlem:
zastoupené:

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město
Mgr. Jitkou lvičičovou, starostkou městské části Brno - Vinohrady
základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního
č. 20/2001, ve znění pozdějších změn, Statut města Brna

44992785-19
CZ 44992785

inohrady, Velkopavlovická 4310/25, 628 00 Brno

na
města Brna

IČ:
DIČ:

(dále jen objednatel)

a

DEKPROJEKT s.r.o.
se sídlem:
zastoupený:

Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice
Ing. Ctiborem Hůlkou, ředitelem společnosti
27642411
CZ 699000797

Oddíl C, vložka 120996

IČ:
DIČ:

(dále jen dodavatel)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č.1, kterým se ve smyslu čl.
4, odstavce 4.2. částečně mění Smlouva o dílo na zhotovení Projektových dokumentací komplexní
rekonstrukce střech bytových domů Mikulovská 4, 6, 8, Vlčnovská 3, 5, 7, 9 a Mutěnická 15,17, 19,
21.

Odstavec 4.2. se mění tak, že jeho dosavadní znění se vypouští a nahrazuje se tímto zněním:

Dílo v rozsahu dle čl. 2.2 předá dodavatel objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné (grafické) podobě
(pro každou stavbu). Dílo v rozsahu dle čl. 2.2.1-2.2.3. předá dodavatel objednateli do 22.12.2023.

Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č.1 zůstávají nedotčené, platné a účinné v
původním znění.
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3.1 Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pro
všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní sjednávají strany příslušnost místně a
věcně příslušného soudu dle občanského soudního řádu.

3.2

3.3 Objednatel a dodavatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 2023-024044-ToJ na prodloužení termínu byl řádně schválen
usnesením Rady městské části Brno Vinohrady č. 627/23/9 z 19. schůze konané dne 29.11.2023

V Praze dne:V Brně dne:

Za objednatele :

Mgr. Jitka lvičičová
starostka MČ Brno - Vinohrady

Za dodavatele

Ing. Ctibor Hůlka
ředitel společnosti
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