
Evidenční číslo smlouvy 
zhotovitele: 223-001-037

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 12.4.2023

na zpracování územně plánovací dokumentace: 
„Změna č. 3 Územního plánu Kyjov“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Zastoupeno:

Město KYJOV
Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
00285030
CZ00285030
1887430267/0100
Romanem Pekárkem, vedoucím Odboru rozvoje města Městského úřadu 
Kyjov na základě vnitřního předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:
Adresa:
IČO:
DIČ :
Bankovní spojení: 
Zastoupený:

Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
Příkop 8, 602 00 Brno
18824463
CZ18824463
UniCredit Bank, č.ú. 2102546812/2700 
Ing. arch. Vanda Ciznerová
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Brně, oddíl C, vložka 1139

(dále jen „zhotovitel“)

Funkci pořizovatele Změny č. 3 Územního plánu Kyjov vykonává Městský úřad Kyjov, Odbor životního 
prostředí a územního plánování dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2.1. Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 12. 4. 2023 na zpracování územně 
plánovací dokumentace „Změna č. 3 Územního plánu Kyjov“ (dále jen „smlouva") následovně:

2.2. Čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 2.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek stanovených ve výzvě k podání 
nabídky a doplnění pokynů a upřesnění pokynů k bodům 13) a 14) pro zpracování změny č.3 ÚP a 
podmínek sjednaných v této smlouvě.“

2.3. Čl. 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 3.1.1. smlouvy se doplňuje a nově zní takto:

„3.1.1. I. etapa -  Návrh změny č. 3 Územního plánu Kyjov pro společné jednání:
do 180 dnů od předání podkladů pro vypracování díla zhotoviteli s prodloužením termínu 
provedení etapy do 40 dnů ode dne účinnosti dodatku č. 1 smlouvy o dílo“

2. PŘEDMĚT DODATKU
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2.4. Čl. 4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 4.1. smlouvy se ruší a nahrazuje tímto 
zněním:

„4.1. Cena za dílo je  cenou pevnou a nejvýše přípustnou. Tato cena zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele spojené s úplným a řádným plněním předmětu smlouvy specifikovaném v čl. 2 této 
smlouvy, přiměřený zisk zhotovitele, jakož i veškerá předpokládaná i nepředpokládaná rizika, která se 
mohou během realizace předmětu zakázky vyskytnout. Na základě doplnění a upřesnění pokynů 
dochází dodatkem č. 1 smlouvy o dílo k navýšení ceny díla.

Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH

I. etapa 290 000,- Kč 60 900,- Kč 350 900,- Kč
II. etapa 70 000,- Kč 14 700,- Kč 84 700,- Kč
III. etapa 70 000,- Kč 14 700,- Kč 84 700,- Kč
IV. etapa 125 000,- Kč 26 250,- Kč 151 250,- Kč

celkem 555 000 Kč 116 550,- Kč 671550,- Kč

2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2023 zůstávají beze změny. Číslování 
jednotlivých článků se nemění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z tohoto dodatku č. 1 smlouvy
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

3.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti dodatku 
č. 1 smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány 
nebo odvráceny.

3.3. Dodatek č. 1 smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že dodatek smlouvy uveřejní v registru smluv Město Kyjov. Tento dodatek č. 1 
smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

3.4. Tento dodatek č. 1 smlouvy může být měněn nebo doplňován pouze písemnými číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o podzhotovitelích pro potřeby 
uveřejnění informací na profilu objednatele.

3.6. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

3.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek č. 1 smlouvy může být bez jakéhokoliv 
omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách města Kyjov na síti Internet 
(www.mestokyjov.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 smlouvy nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
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3.8. O uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy rozhodla Rada města Kyjova na své 34. schůzi dne
11. 12. 2023.

V Kyjově, dne: V Brně dne:

Objednatel: Zhotovitel:
Roman Pekárek Ing. arch. Vanda Ciznerová
Vedoucí odboru rozvoje města MěÚ Kyjov jednatelka společnosti

Digitálně

Roman £ r kalRoman 
Pekárek™ ,4

11:07:38 + 01 '00 '

Ing . arch. Vanda 
Ciznerová

Podepsal Ing. arch. Vanda Ciznerová 
DN: cn=lng. arch. Vanda Ciznerová, 
c=CZ, o=Urbanistické středisko 
Brno.spol. s r.o., ou=1, 
email=ciznero va@usbrno.cz 
Datum: 2023.12.15 07:36:36 +01*00*
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