
II/432 HODONÍN, MOST 432-040 PŘES TRAŤ PŘEROV - BŘECLAV – DUSP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/432
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1279
Číslo smlouvy zhotovitele: 230076

DO DATEK Č . 1 SMLO U V Y O PROJEKTO VÉ PŘÍPRAVĚ

„II/432 HODONÍN, MOST 432-040 PŘES TRAŤ PŘEROV - BŘECLAV“

DUSP, IČ
___________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

Společnost „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“ vzniklá na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI
zastoupena polečníka společnosti na základě zmocnění ve
SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČO 42767377
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 10727
zastoupena
vedoucí společník
a

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav IČO 27696880
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 52797
společník

I.

Smluvní strany smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 15. 06. 2023 ( dále jen smlouva) se dohodly na
tomto dodatku č.1, kterým se mění lhůty plnění. Důvodem jsou nepředvídatelné okolnosti, tj., že činnost
orgánů státní správy, správců trvá déle, než je obvyklé (30 dnů) ( čl. V odst. 2 smlouvy). Koncept DUSP je
k uzavření dodatku č. 1 odevzdán objednateli.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově
zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP, průzkumy

IČ

do 4 měsíců dnů od účinnosti této smlouvy

do 90 dnů od předání konceptu DUSP



Konečná DUSP do 15 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem
(čl. II odst. 6. této smlouvy) nebo doručení
připomínek ke konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově
zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude
vystavena pro část díla průzkumy, druhá faktura na 60% z ceny části díla DUSP dle přílohy č. 1 této
smlouvy po účinnosti tohoto dodatku a třetí faktura na zbylou část ceny DUSP dle přílohy č. 1 této
smlouvy, záborový elaborát a IČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.
Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru
smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném
znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

V Ostravě, dne 15.12.2023 V Brně, dne 15.12.2023

Bc. Roman Hanák

ředitel

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost

právnických osob s názvem
DPO– Viadesigne - RD SÚSJM 2021“


