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DODATEK č. 1   

ke smlouvě o dílo 
 
 
 

Zhotovitel:                                         společnost s ručením omezeným 
 

 Rolnické nám. 9/13, Plzeň, PSČ 312 00 
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
 v Plzni dne 5.10. 1992, oddíl C, vložka 2680 
 Zastoupena:                jednatelem společnosti Ing. Jaroslavem Zuskou, 
                                                                        Chlumská 9, Plzeň, PSČ 312 00 
 IČ: 46883819 
 DIČ: CZ46883819 
 Bankovní spojeni:  Komerční banka, a. s. 
 Číslo účtu: 34600311/0100 
 
Objednatel: Knihovna města Plzně, příspěvková organizace 
 

                                 ul. Bedřicha Smetany 159/13, Plzeň, PSČ 301 00 
                                 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
 v Plzni dne 23.9. 2004, oddíl Pr, vložka 582 

Zastoupena:                Mgr. Helenou Šlesingerovou, MBA, ředitelkou  

 IČ:                               00368806  
 DIČ:  neplátce 
 Bankovní spojení:       Československá obchodní banka, a.s.                                                                              
 Číslo účtu:                   276179603/0300 
                                  
 

 
uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo: 

 
 

 
I. Předmět dodatku smlouvy 

 
Předmětem dodatku smlouvy o dílo je posunutí termínu realizace prací na žádost zhotovitele, 
kdy dokončení prací a předání díla bude nejpozději 30.4. 2024. 

Důvodem prodloužení termínu jsou nepříznivé klimatické podmínky v měsíci prosinec r. 2023 
pro zdárné zhotovení díla „Celoplošná oprava střechy budovy Obvodní knihovny Skvrňany, 
na adrese Macháčkova 943/28, 318 00 Plzeň 3.“ 

S ohledem na výše uvedené bude poskytnuto paušální snížení smluvní ceny díla ve výši 
10 000,- Kč včetně DPH. 

Do nově ujednaného termínu dokončení díla nebudou ze strany KMP, p.o. účtovány žádné 
další sankční poplatky. 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti. 
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II. Prohlášení stran 

 
KMP, p.o. prohlašuje, že prodloužením termínu nedojde ke zhoršení stavu budovy ani  
k omezení nebo přerušení běžného provozu knihovny, protože oprava je povahy preventivní, 
nikoliv by řešila havarijní stav. 
Obě strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo sepsaný na základě svobodné vůle 
přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.  
 
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží každá ze smluvních stran. 
 
 
 
V Plzni, dne 7.12. 2023                                                     V Plzni, dne 15.12. 2023 
 
 
Za objednatele:                                                                   Za zhotovitele: 
 
 
 
 

 
 
……………………………..……….                                ....…………………………………… 
   Mgr. Helena Šlesingerová, MBA                                                  Ing. Jaroslav Zuska 
              ředitelka KMP, p.o.                                                  jednatel společnosti Breton, s.r.o. 
 


