
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 
 
Objednatel: 
město Domažlice 
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice 
Zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou 
tel. č.: 379 719 111 
fax: 379722763 
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 
IČO: 00253316 
DIČ: CZO0253316 
bankovní spojení: xxx 
č. ú.: xxx 
(dále také jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: 
COLAS CZ, a.s. 
se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00  Praha 9 - Vysočany 
adresa pro doručování: Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn 
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Josef Ředina, manažer regionu, na 
základě plné moci  
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Josef Ředina 
tel. č.: xxx 
e-mail: xxx 
IČO: 261 77 005 
DIČ: CZ26177005 
bankovní spojení: xxx 
č. ú.: xxx 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 6556 
(dále také jen „zhotovitel“) 
 
tento 

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 10.10.2023 s názvem projektu „Oprava chodníku v Hanově parku a 

Masarykově ulici v Domažlicích“ 

 
I. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo 
provedení díla s názvem „Oprava chodníků v Hanově parku a Masarykově ulici 
v Domažlicích“ dle soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, vše 
zpracované Janem Leinhauplem dne 06.09.2023 (dále též „Smlouva“).  

2. V průběhu realizace díla během provedených zemních prací nebyl použit dle výkazu 
výměr podklad z asfaltového recyklátu v tl. 60 mm z důvodu dostatečné únosnosti 
podloží v Hanově parku. Méněpráce dále obsahují zpracování a projednání dopravně 
inženýrských opratření v Hanově parku a Masarykově ulici. 
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II. Změna Smlouvy 
1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají omezení předmětu díla uvedeného ve 

Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené ve změnovém listu 
„Dodatek č. 1 - méněpráce“, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. 

2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci 
sjednávají, že celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 161.097,40 Kč bez 
DPH představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 
161.097,40 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními 
předpisy. 

3. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 a 2 tohoto článku ve vzájemné shodě 
konstatují, že celková cena díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 bude 
ponížena o 161.097,40 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 1.228.902,60 Kč bez DPH. 

 
III. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. 
na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, 
zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis. 
 
Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 - méněpráce 
 
V Domažlicích dne 15.12.2023   V Horšovském Týně dne 14.12.2023 
 
 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 
objednatel      zhotovitel 
město Domažlice    COLAS CZ, a.s. 
Bc. Stanislav Antoš, starosta    Ing. Josef Ředina, manažer regionu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DOLOŽKA 
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků 

 
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o 
obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany 
města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně 
závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, 
schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost 
tohoto právního jednání. 
 
Tento dodatek byl schválen na 38. schůzi rady města dne 12.12.2023 usnesením číslo 1520. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Město Domažlice 
Bc. Stanislav Antoš, starosta 

 
 

Doložka 
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města 

 
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 
 
V Domažlicích dne: 14.12.2023              Jméno a příjmení příkazce: xxx 

Podpis: 
 
 
 
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 
 
V Domažlicích dne: 14.12.2023    Jméno a příjmení správce rozpočtu:  xxx 

  Podpis: 


