
DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 10. 7. 2023

I.
Smluvní strany

1. Základní umělecká škola ). A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace
se sídlem: Butovická 376, 742 13 Studénka
zastoupena: Mgr. Renátou Talpovou, ředítelkou školy
IČO: 62330349
DIČ: CZ62330349 (není plátcem DPH)
bankovní spojení: , .
číslo účtu:
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr Renata Talpová, tel : +420 734 288 856
(dá c Jen „objednatelt)

2. MPA ProjektStav ss.o.
se sídlem Habro á 1132/6, 71000 OstravaSezská Ostrava
zastoupena: Ing. Pavlem Matějkem, jednatelem společnosti
IČO: 28634403
DIČ: CZ28634403
bankovní spojení: , .
číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35916
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Pavel Matějek, tel.:
(dále jen ‚zhotovitel“)

„.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem
je zajištění realizace stavby ‚Sanace základových a obvodových konstrukcí budovy ZUS
ve Fulneku“ (dále Jen „stavba“). Dne 4. 9. 2023 byl uzavřen dodatek č. 1 a dne 19. 10. 2023
byl uzavřen dodatek č. 2.

2. V průběhu dokončování díla bylo zjištěno, že hromosvodová soustava nevyhovuje platné
legislativě a vznikla potřeba její úpravy. Z toho důvodu je nutné provést vícepráce, které jsou
nezbytné pro řádné dokončení díla. Podrobný rozsah opravy uzemnění hromosvodu je
specifikován v příloze 2 tohoto dodatku č. 3 „Rozpočet“.



„.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:
1. Více práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje

k jejich provedení.
cena bez DPH: 76 632,00 Kč
DPH 2l%: 16 092,72 Kč
cena včetně DPH: 92 724,72 Kč

2. Cena za dílo sjednaná v Čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací.
S ohledem na rozsah víceprací se text v Čl. V odst. 1 mění takto:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:“
cena bez DPH: 5 379 581,12 Kč
DPH 21% 1129 712,04 Kč
cena včetně DPH: 6 509 293,16 Kč

3. Změny nemaji vliv na Lermín dokončení stavby.

Iv.
Záverečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10. 7. 2023 tímto dodatkem Č. 3 neupravená zůstávají
v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho
vyhotovení.

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede
uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Rekapitulace nákladů stavby
Rozpočet

Ve Studénce dne: Ve Studénce dne:

D Digitálně podepsal
Renáta ts ifl9. aveI~ng.PaveMatějek
TaIpova~~~t‘~ Matěje ~1~V 1214

za objednatele za zhotovitele
Mgr. Renáta Talpová, ředitelka Ing. Pavel Matějek, jednatel


