I SPRAVA

z ZELEZNIC

Dodatek ¢. 1 ke Smlouvé o dilo uzavrené
dne 21. 02. 2022

¢islo Smlouvy o dilo Objednatele: 3583/2022-S7-GR-08
ISPROFOND: 5003140003

Smluvni strany:

Objednatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod sp. zn.
A 48384
- Praha 1 - Nové Mésto, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00
1€0: 709 94 234, DIC: CZ70994234
zastoupena: Bc. Jifim Svobodou, MBA, generdlnim reditelem

(dale jen ,Objednatel™)
a

Zhotovitel:  Spoleénost ,EZ + SP + SB - Typova dokumentace TV R250"
se sidlem Praha 4 - Nusle, ndm. Hrdinl 1693/4a, PSC 14000

Elektrizace zeleznic Praha a.s.
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil B, viozka 1809
Praha 4 - Nusle, nérp. HrdinG 1693/4a, PSC 14000
ICO 471 15 921, DIC CZ47115921
Bankovni spojeni: xxx
Cislo uctu: xxx
zastoupenda Ing. Lud’kem Valtrem, predsedou predstavenstva a
Ing. Martinem Janovskym, mistopfedsedou predstavenstva

jako ,Spravce" a ,Spolecnik 1"
a

SUDOP PRAHA a.s.

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

oddil B, vloZka 6088 }

Praha 3, Zizkov, OI§§nské 2643/1a, PSC 130 80

ICO 257 93 349, DIC CZ25783349

zastoupena Ing. Tomasem Slavickem predsedou predstavenstva
Ing. Ivanem Pomykackem, mistopredsedou predstavenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, mistopredsedou
predstavenstva
Ing. Martinem Chrastilem, ¢lenem predstavenstva

jako ,Spole¢nik 2"
a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné,

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: DIdZdénd 1003/7, 110 00 Praha 1
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym ICO: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
1/8 soudem v Praze, spisova znacka A 48384 spravazeleznic.cz
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oddil C, vlozka 3803

Kounicova 688/26, Vevefi, 602 00 Brno

ICO 449 60 417, DIC CZ44960417

zastoupena Ing. Radomirem Hanakem, jednatelem spolecnosti
Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem spolecnosti
Ing. Martinem Mrazem, jednatelem spolecnosti

jako ,Spole¢nik 3"

zastoupena spolecnosti Elektrizace Zeleznic Praha a.s., se sidlem Praha 4 - Nusle, nam. HrdinG
1693/4a, PSC 14000, ICO 471 15 921 na z&kladé Plne moci a Smlouvy o sdruzeni ve
spoleCnosti uzaviené dne 30. 09. 2021.

(déle jen ,Zhotovitel™)

uzaviraji

tento Dodatek ¢&. 1, &. j. 77534/2023-SZ-GR-08 (dale jen ,Dodatek™) Jako dohodu 0 zméné
Smlouvy o dilo, &slo jednaci Objednatele: 3583/2022-S7-GR-08, uzaviené smluvnimi stranami
dne 21. 02. 2022 (dale jen ,Smlouva").

1 UVODNI USTANOVENI

1.1. Tento dodatek uzaviraji smluvni strany v souladu s ¢lankem 8. Zavérecna ujednani, odst.

1.2.

8.7. Smlouvy.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze spolu uzaviely Smlouvu, jejimz predmétem je
vytvoreni typové dokumentace trakéniho vedeni pro rychlost do 250 km/h, za podminek
uvedenych ve Smlouvé o dilo a jejich prilohach.

1.3. Tento Dodatek je uzaviran v souvislosti s pFiznivymi vysledky provedenych simulaci v rdmci

2

2.1

2.2

ovérovani navrhu Typové dokumentace TV pro rychlost 250 km/h s vazbou na Upravu
technickych a vypoétovych parametri sméFujicich k modifikaci pro rychlost do 350 km/h pfi
zachovani struktur obou sestav, aby nemohlo dojit k jejich zaméné pfi ndvrhu nebo montazi
trakéniho vedeni.

PREDMET DODATKU

Timto Dodatkem se nad odst. 2.1 ¢l. 2 Smlouvy doplfiuje nadpis Typova dokumentace
TV pro rychlost do 250 km/h, pri¢emz stavajici odst. 2.1-2.5 z{stavaji v platnosti beze
zmény a tykaji se vytvoreni typové dokumentace trakéniho vedeni pro rychlost do 250
km/h.

Timto Dodatkem se nad odst. 2.5 ¢l. 2 Smlouvy doplfiuje nadpis Typova dokumentace
TV pro rychlost do 350 km/h, a dale se doplfiuji nové odstavce 2.6 - 2.10, které se
tykaji vytvoreni typové dokumentace trakéniho vedeni pro rychlost do 350 km/h,

v nasledujicim znéni:

Typova dokumentace TV pro rychlost do 350 km/h

2.6 Predmétem dila dle Dodatku ¢. 1 (dale jen ,Dilo dle Dodatku") je dale vytvoreni
typové dokumentace trakéniho vedeni pro rychlost do 350 km/h.: Vzorova sestava
bude souborem typovych feseni celého systému trakéniho vedeni a bude zakladnim
prostfedkem typizace trakcniho vedeni, ktery umoznuje provadét efektivni adrzbu,
opravy a v neposledni fadé i zasobovani a skladové hospodarstvi spravce
infrastruktury.

2.7 Struktura vzorové sestavy "TV 350" podle kapitol (knih) bude nasledujici:
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A. Privodni zprava (technicky popis, elektrické a mechanické parametry, teoretické
vypocty)

B. Pomulcky (typova fedeni TV nad vyhybkami, montazni Gdaje lan, sily od vétru a
oblouku atd).

Zaklady (popis, pouZziti, inosnost)
Nosné konstrukce (stozary, brany, kozliky)

Zaveésy na konzolach,

Zavésy na branach,

Podélna pole,

PFicna pole,

Kotveni,

Napajeci vedeni,

Odpojovace, kabelové soubory
Upevnéni bran a konzol,
Zpétné vedeni, ukolejnéni.

LN ARWNE T 0O

Knihy C, D, 1 - 9 budou obsahovat vzdy technicky popis, kli¢ k oznageni vykres(, soupis
vykresd se znackami a samotné vykresy. Kazdy vykres bude obsahovat kusovnik
pouzitych soucasti a je-li to nutné, i dalsi Udaje (napf. montazni Udaje, grafy nastaveni
podle teploty, doporucené nebo zakazané pouziti atd).

2.8 Predmét Dila dle Dodatku musi bez potfeby dalSich doplnéni ze strany Objednatele
(vykrest, vypoctl) umoZnit zpracovani projektové dokumentace trakéniho vedeni ve
stupni realiza¢ni dokumentace stavby, umoznit definovat objednavku potfebného
materiadlu a stavbu provést.

2.9 Jmenovité napéti soustavy je 25 kV AC 50 Hz, typova dokumentace vSak musi
zahrnovat i sestaveni nutna pro soustavy 25 kV AC 50 Hz a 2x25 kV AC 50 Hz.

2.10Typova dokumentace musi kromé sestaveni pro maximalni rychlost 350 km/h
zahrnovat i modifikaci pro rychlosti 250 km/h pro ekonomicky efektivni elektrizaci
spojovacich Usekd trati mezi konvenéni a vysokorychlostni trati pfi zachovani
jednotné soucastkové zakladny sestavy R350.

2.11Jakost ani provedeni Predmétu Dila dle Dodatku neni uré¢eno vzorkem ani piedlohou.

2.3 Timto Dodatkem se nad odst. 3.1 ¢l. 3 Smlouvy doplfiuje nadpis Typova dokumentace
TV pro rychlost do 250 km/h, pri¢emz stavajici odst. 3.1 - 3.5 a jejich podbody zlstavaiji
v platnosti beze zmény a tykaji se platebnich podminek na vytvoreni typové
dokumentace trakéniho vedeni pro rychlost do 250 km/h. Pouze v ramci odst. 3.5 v bodé
3.5.2 Smlouvy dochazi k nasledujicimu upfesnéni:

3.5.2 Fakturace 3. etapy bude provadéna vzdy po predani kazdé aktualizace vzorové
dokumentace nového typu TV pro rychlost do 250 km/h vcéetné. Cena za provedeni
kazdé aktualizace bude stanovena v souladu s ¢l. 3.3 této Smlouvy a pfilohou ¢. 1 této
Smlouvy podle skutecné odvedené prace v hodinach. Pfedani a prevzeti kazdé
aktualizace vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do 250 km/h vietné bude
provedeno na zakladé akceptacniho protokolu podepsaného obéma smluvnimi stranami.
PFilohou faktury bude report skute¢né odvedené prace. Splatnost darovych dokladt se
sjednava na 60 dni ode dne jejich doruceni Objednateli.

2.4 Timto Dodatkem se nad odst. 3.5 ¢l. 3 Smlouvy doplfiuje nadpis Typova dokumentace
TV pro rychlost do 350 km/h, a dale se doplfiuji nové odstavce 3.6 - 3.10, které se
tykaji vytvoreni typové dokumentace trakéniho vedeni pro rychlost do 350 km/h,

v nasledujicim znéni:

Typova dokumentace TV pro rychlost do 350 km/h
3.6 Cena Dila dle Dodatku za I. etapu

3/8
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3.6.1 Cena bez DPH 3 960 000,- K¢.
3.6.2 VySe DPH 21% 831 600,- K¢.
3.6.3 Cena vcetné DPH 4 791 600,- K¢C.
3.7 Cena Dila dle Dodatku za II. etapu
3.7.1. Cena bez DPH 920 000,- K¢.
3.7.2 Vy$e DPH 21% 193 200,- K&.
3.7.3 Cena vcetné DPH 1113 200,- K¢.

3.8 Cena Dila dle Dodatku za realizaci III. etapy je stanovena fixni maximalni ¢astkou ve

vysi 1.000.000,- K¢ bez DPH, ktera nesmi byt prekrocena. Cena za 1 hodinu prace

projektanta provadéjici aktualizaci vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do

350 km/h véetné v ramci III. etapy ¢ini 1 200,- K¢ bez DPH.

3.9 Ceny uvedené v ¢l. 3.6, 3.7 a 3.8 (jednotkova cena) této Smlouvy musi zahrnovat
veskeré naklady, které Zhotoviteli v souvislosti s pInénim Pfedmétu Dila dle Dodatku

vzniknou.

3.10 Fakturace

3.10.1 Fakturace 1. a 2. etapy bude provedena vzdy po realizaci kazdé jednotlivé
etapy uvedenych v bodech 4.6.1 a 4.6.2 této Smlouvy. Splatnost danovych
doklad@ se sjednava na 60 dni ode dne jejich doruéeni Objednateli. Dil& ceny
jednotlivych etap jsou uvedeny v ¢l. 3.6 a 3.7 této Smlouvy. Zhotovitel je
opravnén vystavit dafiové doklady nasledovné:

3.10.1.1 po ukonceni 1. etapy, ¢imz se rozumi predani a prevzeti ¢asti
predmétu Dila dle Dodatku realizovaného v réamci 1. etapy zplsobem
uvedenym v Cl. 4.6.1 této Smlouvy, na zakladé akceptacniho protokolu
podepsaného obéma smluvnimi stranami.

3.10.1.2 po ukonceni 2. etapy, ¢imzZ se rozumi piedani a prevzeti Casti
predmétu Dila dle Dodatku realizovaného v ramci 2. etapy zplsobem
uvedenym v ¢l. 4.6.2 této Smlouvy, na zakladé akceptacniho protokolu
podepsaného obéma smluvnimi stranami.

3.10.2 Fakturace 3. etapy bude provadéna vzdy po predani kazdé aktualizace
vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do 350 km/h vcetné. Cena za
provedeni kazdé aktualizace bude stanovena v souladu s ¢l. 3.8 této Smlouvy

a prilohou ¢. 1 této Smlouvy podle skute¢né odvedené prace v hodinach. Predani
a prevzeti kazdé aktualizace vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost
do 350 km/h vcetné bude provedeno na zakladé akceptacniho protokolu
podepsaného obéma smluvnimi stranami. Pfilohou faktury bude report skute¢né
odvedené prace. Splatnost dafovych dokladd se sjednava na 60 dni ode dne
jejich doruceni Objednateli.

Timto Dodatkem se mé&ni &islovani plvodniho odst. 3.6 a jeho podbod{ ustanoveni ¢&l. 3
Smlouvy, na odst. 3.11 Smlouvy, jeho znéni viak zlstavé beze zmény. Toto ustanoveni

plati obecné bez ohledu na typ pInéni.

Timto Dodatkem se méni termin pInéni Smlouvy, uvedeny v odst. 4.2 ¢l. 4 Smlouvy, a to

nasledovné:

4.2 Zhotovitel je povinen provadét dilo ve vztahu k vytvoreni typové dokumentace

trakéniho vedeni pro rychlost do 250 km/h do 84. mésicli od tcinnosti této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo dle Dodatku ve vztahu k vytvoreni typové
dokumentace trakéniho vedeni pro rychlost do 350 km/h do 84. mésicl ode dne
ucinnosti této Smiouvy.
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Timto Dodatkem se nad odst. 4.3 ¢l. 4 Smlouvy doplfiuje nadpis Typova dokumentace
TV pro rychlost do 250 km/h, pti¢emz stavajici odst. 4.3 - 4.5 a jejich podbody zlstavaiji
v platnosti beze zmény a tykaji se platebnich podminek na vytvoreni typové
dokumentace trakéniho vedeni pro rychlost do 250 km/h.

Timto Dodatkem se pod odst. 4.5 ¢l. 4 Smlouvy doplfiuje nadpis Typova dokumentace
TV pro rychlost do 350 km/h, a dale se dopliuji nové odstavce 4.6 - 4.8, které se tykaji
vytvoreni typové dokumentace trakéniho vedeni pro rychlost do 350 km/h,

v nasledujicim znéni:

Typova dokumentace TV pro rychlost do 350 km/h

4.6 Predmét Dila dle Dodatku je Zhotovitel povinen realizovat v nasledujicich etapach a
pfedat v nasledujicich terminech:

4.6.1

4.6.2

4.6.3

1. Etapa - zpracovani vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do
350 km/h vcetné v rozsahu Casti A, B, C, D, 1 a 8 dle ¢l. 2.6 této Smlouvy,
predani k pfipominkdm Objednateli a nasledné vyporadani a zapracovani
pfipominek Objednatele do vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost
do 350 km/h vcetné v rozsahu C¢asti A, B, C, D, 1 a 8 dle ¢l. 2.6 této Smlouvy
(akceptacni procedura) a jeji konecné predani. Objednatel si vyhrazuje pro
pfipominkovani vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do 350
km/h véetné alespori 8 tydnd. Akceptaéni procedura je uvedena v ¢l. 4.8 této
Smlouvy.

4.6.1.1 Termin pro realizaci a predani Casti predmétu Dila dle Dodatku v ramci
1. etapy je stanoven do 12 mésici ode dne nabyti G¢innosti Dodatku
¢. 1 k této Smlouvé, v tomto terminu jsou zahrnuty veskeré Cinnosti
uvedené v bodé 4.6.1 této Smlouvy. Cést predmétu Dila dle Dodatku
realizovana v ramci 1. etapy bude pfedana Objednateli v elektronické
podobé na datovém nosi¢i a soucasné v listinné podobé ve 3
stejnopisech.

2. Etapa - Cistopis kompletni vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost
do 350 km/h vcetné, pfedani k pfipominkam Objednateli a nasledné vyporadani
a zapracovani pripominek Objednatele do vzorové dokumentace nového typu
TV pro rychlost do 350 km/h (akceptacni procedura) vcetné a jeji konecné
piredani. Objednatel si vyhrazuje pro pfipominkovani vzorové dokumentace
nového typu TV pro rychlost do 350 km/h véetné alespori 8 tydnl. Akceptacni
procedura je uvedena v Cl. 4.8 této Smlouvy.

4.6.2.1 Termin pro realizaci a predani Casti predmétu Dila dle Dodatku v ramci
2. etapy je stanoven do 16 mésicl ode dne nabyti G¢innosti Dodatku
¢. 1 k této Smlouvé. Cast predmétu Dila dle Dodatku realizovana v
ramci 2. etapy bude predana Objednateli v elektronické podobé na
datovém nosici a soucasné v listinné podobé ve 3 stejnopisech.

3. Etapa - aktualizace zpracované vzorové dokumentace nového typu TV pro
rychlost do 350 km/h vietné a jeji predani Objednateli.

4.6.3.1 V pripadé, ze po odevzdani Cistopisu vzorové dokumentace nového
typu TV pro rychlost do 350 km/h véetné vyvstane potieba jeji Upravy
¢ zmény, a to zejména z dlvodd pouzitych materiall, montéZnich
postupl, provozu a Udrzby, technického pokroku bude uplatnén
nasledujici postup. Objednatel vznese pisemny poZadavek vU¢i
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Zhotoviteli, ve kterém bude specifikace pozadované aktualizace.
Zhotovitel nasledné predlozi ¢asovy harmonogram a odhad pracnosti
provadéné aktualizace k odsouhlaseni Objednateli. Pfed konec¢nym
pfedanim aktualizované Casti vzorové dokumentace nového typu TV
pro rychlost do 350 km/h vcetné Zhotovitel predlozi Objednateli tuto
dokumentaci k pFfipominkédm, které je pak Zhotovitel povinen
zapracovat a Objednatel zapracovani pripominek odsouhlasit
(akceptacni procedura). Akceptacni procedura je uvedena v cl. 4.8
této Smiouvy.

4.6.3.2 Konecny termin pro realizaci pfedmétu Dila dle Dodatku v ramci 3.
etapy je stanoven do 62 mésicl ode dne predani &istopisu vzorové
dokumentace nového typu TV pro rychlost do 350 km/h vcietné, tedy
od ukonceni 2. etapy. Cast predmétu Dila dle Dodatku realizovana v
ramci 3. etapy bude predana Objednateli v elektronické podobé na
datovém nosici a soucasné v listinné podobé ve 3 stejnopisech.

4.7 Zhotovitel je povinen zpracovat harmonogram 1. a 2. etapy Dila dle Dodatku, jenz

bude obsahovat podrobnéjsi ¢asovou specifikaci provadéni Dila dle Dodatku v ramci
téchto etap (dale jen ,harmonogram®). Zhotovitel je pfi pfipravé harmonogramu
povinen dodrzet zavazné terminy uvedené v bodé 4.6.1 a 4.6.2 této Smlouvy a dalsi
podminky v téchto bodech uvedenych. Harmonogram tvofi pfilohu €. 5 této
Smlouvy. Harmonogram mize byt v oddvodnénych pFipadech mé&nén, kromé& zmén
tykajicich se zavaznych termin( uvedenych v bodé 4.6.1 a 4.6.2 této Smlouvy a
dalSich podminek v téchto bodech uvedenych, a to pouze po predchozim pisemném
souhlasu Objednatele na zakladé pisemné zadosti Zhotovitele. Zména
harmonogramu nepodléha povinnosti uzavieni dodatku ke Smlouvé ve smyslu ¢l.
8.7 této Smlouvy, a je mozné ji Cinit pouze na zakladé pisemného souhlasu
Objednatele s touto zménou. Objednatel je opravnén souhlas neudélit.

4.8 Akceptacni procedura

PInéni predmétu Dila dle Dodatku v ramci jednotlivych etap dle této Smlouvy, které
z povahy véci maji byt predmétem akceptace, budou akceptovany Objednatelem na
zakladé akceptacni procedury dle tohoto odstavce Smlouvy. Akceptacni procedura
zahrnuje ovéfeni, zda Zhotovitelem poskytnuté dil¢i plnéni vedlo k vysledku, ke
kterému se Zhotovitel zavazal ve smyslu pfislusnych ustanoveni této Smlouvy, a to
porovnanim skutecného rozsahu poskytnutého plnéni Zhotovitele v rdmci jednotlivych
etap s jejich zavaznou specifikaci a v terminu dle této Smlouvy.

4.8.1 Priib&h akceptacni procedury:

4.8.1.1 Zhotovitel se zavazuje predat vystupy jednotlivych etap Objednateli k
akceptaci tak, aby byla dodrzena Ihita stanovena v této Smlouvé pro
kazdou jednotlivou etapu a v souladu s harmonogramem plnéni Dila
dle Dodatku odsouhlaseného Objednatelem.

4.8.1.2 Objednatel se zavazuje uvést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k
vystupu jednotlivych etap dle Cl. 4 této Smlouvy, konkrétné ¢l. 4.6.1,
4.6.2 2 4.6.3.

4.8.1.3 Vznese-li Objednatel vyhrady nebo piipominky k vystupim
jednotlivych etap, zavazuje se Zhotovitel bez zbytec¢ného odkladu (ve
IhGté primérené povaze vyhrady, nejpozdé&ji véak do 5 pracovnich
dnd, nebude-li stranami pisemné dohodnuto jinak) provést veskeré
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potfebné Upravy vystupu dle veskerych vyhrad a pfipominek
Objednatele. Opraveny vystup preda Zhotovitel Objednateli k
opétovné akceptaci. Postup dle tohoto odstavce se opakuje do
Uplného odstranéni vad.

4.8.1.4 Nevznese-li Objednatel k predlozenému vystupu Zzadné (dalsi)
vyhrady ani pfipominky, sdéli Zhotoviteli, Zze vystup akceptuje, ¢imz
Smluvni strany povaZzuji vystup za Zhotovitelem fadné provedeny a
predany a Objednatelem prevzaty.

4.8.1.5 O akceptaci vystupt jednotlivych etap dle &l. 4 Smlouvy o dilo,
konkrétné ¢l. 4.6.1, 4.6.2 a 4.6.3 bude vzdy vystaven akceptacni
protokol. Text akceptacniho protokolu pFipravi Zhotovitel, nestanovi-
li Objednatel jinak. Vyhotoveni pfisludnych protokold musi byt
ukon&eno nejpozd&ji do 2 (slovy: dvou) pracovnich dnt od skon&eni
akceptacni procedury.

2.9 Timto Dodatkem se ke Smlouvé se priklada nova priloha s poradovym cislem 5, ktera
obsahuje Harmonogram plnéni pro Typovou dokumentaci TV pro rychlost do 350 km/h,
zpracovanou v souladu s ¢l. 4.7 Smlouvy.

2.10 Timto Dodatkem se méni nazev prilohy ¢. 3 Smlouvy, ktery zni nasledovné:
3. Harmonogram plnéni pro Typovou dokumentaci TV pro rychlost do 250 km/h

2.11 Ostatni ustanoveni Smlouvy timto dodatkem nedotéend zlstavaji v platnosti beze zmény
a plati pro oba typy pInéni.

2.12 Vzhledem k vyse uvedenym zménam Smlouvy, je pFilohou tohoto Dodatku
konsolidované znéni Smlouvy ve znéni tohoto Dodatku.

3 ZAVERECNA USTANOVENI

3.1  Smluvni strany berou na védomi, ze tento Dodatek podléha uverejnéni v registru smluv
podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti nékterych smiuv,
uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen
,ZRS"), a soucasné souhlasi se zvefejnénim Udajl o identifikaci smluvnich stran,
predmétu Dodatku, jeho cené i hodnoté a datu uzavreni tohoto Dodatku.

3.2 Zaslani Dodatku spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje
Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslan k uverejnéni a/nebo uverejnén
prostiednictvim registru smluv, neni Zadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po
druhé smluvni strané nahradu skody ani jiné Ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla
nebo vzniknout mohla.

3.3 Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Gdaje a dalsi skutecnosti uvedené v tomto
Dodatku, vyjma Casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce tohoto Dodatku,
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zékonik, ve znéni pozdé&jsich predpisl (dale jen ,obchodni tajemstvi*), a Ze se
nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé
ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

3.4 Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu tohoto Dodatku,
kterad v dlsledku toho bude pro Géely uverejnéni tohoto Dodatku v registru smiuv
zneditelnéna, nese tato smluvni strana odpovédnost, pokud by Dodatek v disledku
takového ozna&eni byla uverejnéna zplisobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to,
ktera ze stran Dodatek v registru smluv uverejnila. S ¢astmi Dodatku, které druha
smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim tohoto Dodatku,
nebude Objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou
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Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve
smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé smluvni strany
Objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dot¢enych casti Dodatku vietné
odtvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Druhd smluvni strana je
povinna vyslovné uvést, Ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi,
naplnuji soucasné vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v
ustanoveni § 504 obc¢anského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit
Objednateli skute¢nost, ze takto oznacené informace prestaly naplfiovat znaky
obchodniho tajemstuvi.

Tento Dodatek nabyva platnosti okamzikem podpisu posledni ze smluvnich stran. Je-li
Dodatek uverejiiovan v registru smluv, nabyva Gcinnosti dnem uverejnéni v registru
smluv, jinak je uc¢inny od okamziku uzavieni.

Osoby uzavirajici tento Dodatek za Smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych
osobnich udajt, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru
smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobég, pficemz obé& Smluvni strany obdrzi
jeho elektronicky original opatfeny elektronickymi podpisy. V pfipadé, Zze tento Dodatek
z jakéhokoli dlivodu nebude vyhotoven v elektronické podobé, bude sepsan ve tiech

vyhotovenich, pficemz jedno vyhotoveni obdrzi Zhotovitel a dvé vyhotoveni Objednatel.

Prilohy Dodatku

Pfiloha ¢. 1 - Konsolidované znéni Smlouvy v¢. vsech jejich pFiloh

Pfiloha ¢. 2 - PFiloha ¢. 5 Smlouvy - Harmonogram plnéni pro Typovou dokumentaci
TV pro rychlost do 350 km/h

Za Objednatele Za Zhotovitele

elektronicky podepsal 1. 12. 2023 elektronicky podepsal 14. 12. 2023
Bc. Jifi Svoboda, MBA Ing. Ludék Valtr

generalni reditel predseda predstavenstva

Elektrizace Zeleznic Praha a.s.

na zakladé Smlouvy o sdruzeni ve spolec¢nosti a
PIné moci fadné opravnén podepsat za
+EZ + SP + SB - Typova dokumentace TV R250

elektronicky podepsal 14. 12. 2023

Ing. Martin Janovsky
mistopfedseda predstavenstva
Elektrizace Zeleznic Praha a.s.

na zakladé Smlouvy o sdruZeni ve spolecnosti a
PIné moci radné opravnen podepsat za
+EZ + SP + SB - Typova dokumentace TV R250
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SPRAVA
ZELEZNIC

Smilouva o dilo

Cislo smlouvy objednatele. 3583/2022-S2-GR-08
Cislo smlouvy zhotovitele....
Cislo ISPROFOND 5003140003

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisl (dale jen ,Ob&ansky zakonik")

Objednatel: Sprava zZeleznic, statni organizace
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod sp. zn.
A 48384 y
Praha 1 - Nové Mégto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO 70994234, DIC CZ70994234
zastoupend Bc. Jifim Svobodou, MBA, generalnim reditelem

dale jen ,Objednatel"

Zhotovitel:  Spole¢nost ,EZ + SP + SB - Typova dokumentace TV R250"
se sidlem Praha 4 - Nusle, ndm. Hrdind 1693/4a, PSC 14000

Elektrizace Zeleznic Praha a.s.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil B, vlozka 1809
Praha 4 - Nusle, ném. Hrdind 1693/4a, PSC 14000
ICO 471 15 921, DIC CZ47115921
Bankovni spojeni: xxx
Cislo uctu: xxx
zastoupena Ing. Lud’kem Valtrem, predsedou predstavenstva a
Ing. Martinem Janovskym, mistopredsedou predstavenstva

jako ,Spravce" a ,Spolecnik 1"
a

SUDOP PRAHA a.s.

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

oddil B, vloZka 6088

Praha 3, lekov Olsanska 2643/1a, PsC 130 80

1CO 257 93 349, DIC CZ25783349

zastoupena Ing. Tomasem Slavickem predsedou predstavenstva
Ing. Ivanem Pomykackem, mistopfedsedou predstavenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, mistopiedsedou
predstavenstva
Ing. Martinem Chrastilem, ¢lenem predstavenstva

jako ,Spolecnik 2"
a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné,
oddil C, vliozka 3803

Kounicova 688/26, Veverl 602 00 Brno

1CO 449 60 417, DIC CZ44960417

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: Dldzdéné 1003/7, 110 00 Praha 1
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz
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zastoupena Ing. Radomirem Hanakem, jednatelem spolecnosti
Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem spolecnosti
Ing. Martinem Mrazem, jednatelem spolecnosti

jako ,Spolecnik 3"

zastoupena spolecnosti Elektrizace Zeleznic Praha a.s., se sidlem Praha 4 - Nusle, nam. HrdinG
1693/4a, PSC 14000, ICO 471 15 921 na zakladé PIné moci a Smlouvy o sdruzeni ve
spoleCnosti uzaviené dne 30. 09. 2021.

Kontaktni osoby:

a) ve vécech smluvnich: xxx, vedouci obchodniho a zakazkového utvaru,
tel. xxx, e-mail: xxx

b) ve vécech technickych: xxx, technicky Feditel,
tel. xxx, e-mail: xxx

Adresa pro zasilani smluvni korespondence: ndm. hrdind 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle
dale jen ,Zhotovitel®

Tato smlouva je uzavfena na zakladé vysledk( zadavaciho Fizeni vefejné zakazky s ndzvem
~Typova dokumentace TV pro rychlost do 250 km/h", ev. C. vefejné zakazky ve véstniku
verejnych zakazek: Z2021-032014 / C.j. vefejné zakazky 126982/2021-SZ-GR-08 (dale jen
Lverejna zakazka"). Jednotliva ustanoveni této Smlouvy tak budou vykladana v souladu se
zadavacimi podminkami vefejné zakazky.

1 Dilo

1.1  Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeéi pro Objednatele Dilo, jeZ
zahrnuje zhotoveni Predmétu dila, poskytnuti vSech Souvisejicich plnéni a predani
Dokladd.

2 Predmét dila
Typova dokumentace TV pro rychlost do 250 km/h

2.1 Predmétem dila je vytvoreni typové dokumentace trakéniho vedeni pro rychlost do 250
km/h.: Vzorova sestava bude souborem typovych feSeni celého systému trakéniho
vedeni a bude zakladnim prostfedkem typizace trakéniho vedeni, ktery umoznuje
provadét efektivni Udrzbu, opravy a v neposledni fadé i zasobovani a skladové
hospodafrstvi spravce infrastruktury.

Struktura vzorové sestavy "TV 250" podle kapitol (knih) bude nasledujici:

A. Prlvodni zprava (technicky popis, elektrické a mechanické parametry, teoretické
vypocty)

B. Pomlcky (typova fedeni TV nad vyhybkami, montdzni udaje lan, sily od vétru a
oblouku atd).

Zaklady (popis, pouziti, inosnost)
Nosné konstrukce (stozary, brany, kozliky)

Zaveésy na konzolach,

Zavésy na branach,

Podélna pole,

PFicna pole,

Kotveni,

Napajeci vedeni,

Odpojovace, kabelové soubory
Upevnéni bran a konzol,
Zpétné vedeni, ukolejnéni.

CONOTRWNE T O

Knihy C, D, 1 - 9 budou obsahovat vzdy technicky popis, kli¢ k oznageni vykrest, soupis
vykresl se znackami a samotné vykresy. Kazdy vykres bude obsahovat kusovnik
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pouzitych soucasti a je-li to nutné, i dalsi udaje (napf. montazni Udaje, grafy nastaveni
podle teploty, doporucené nebo zakazané pouziti atd).

Pfedmét dila musi bez potfeby dalSich doplnéni ze strany Objednatele (vykrest, vypoctd)
umoznit zpracovani projektové dokumentace trakéniho vedeni ve stupni realizacni
dokumentace stavby, umoznit definovat objednavku potfebného materidlu a stavbu
provést.

Jmenovité napéti soustavy je 25 kV AC 50 Hz, typovéa dokumentace vSak musi zahrnovat
i sestaveni nutna pro soustavy 3 kV DC a 2x25 kV AC 50 Hz.

Typova dokumentace musi kromé sestaveni pro maximalni rychlost 250 km/h zahrnovat
i modifikaci pro rychlosti 160 km/h a 80 km/h pro ekonomicky efektivni elektrizaci
spojovacich a vedlejSich koleji pfi zachovani jednotné soucastkové zakladny sestavy
R250.

Jakost ani provedeni Predmétu dila neni uréeno vzorkem ani predlohou.

Typova dokumentace TV pro rychlost do 350 km/h

v

Predmétem dila dle Dodatku ¢. 1 (déle jen ,Dilo dle Dodatku") je dale vytvoreni typové
dokumentace trakéniho vedeni pro rychlost do 350 km/h.: Vzorova sestava bude
souborem typovych feSeni celého systému trakéniho vedeni a bude zakladnim
prostfedkem typizace trakcniho vedeni, ktery umoznuje provadét efektivni Udrzbu,
opravy a v neposledni fadé i zasobovani a skladové hospodarstvi spravce infrastruktury.

Struktura vzorové sestavy "TV 350" podle kapitol (knih) bude nasledujici:

A. Prlvodni zprava (technicky popis, elektrické a mechanické parametry, teoretické
vypocty)

B. Pomicky (typova fedeni TV nad vyhybkami, montdzni udaje lan, sily od vétru a
oblouku atd).

Zaklady (popis, pouZiti, inosnost)
Nosné konstrukce (stozary, brany, kozliky)

Zaveésy na konzolach,

Zavésy na branach,

Podélna pole,

PFicna pole,

Kotveni,

Napajeci vedeni,

Odpojovace, kabelové soubory
Upevnéni bran a konzol,
Zpétné vedeni, ukolejnéni.

LCOENOUAWNE O 0O

Knihy C, D, 1 - 9 budou obsahovat vzdy technicky popis, kli¢ k oznageni vykrest, soupis
vykresl se znackami a samotné vykresy. Kazdy vykres bude obsahovat kusovnik
pouzitych soucasti a je-li to nutné, i dalsi udaje (napf. montazni Udaje, grafy nastaveni
podle teploty, doporucené nebo zakazané pouziti atd).

Pfedmét Dila dle Dodatku musi bez potfeby dalSich doplnéni ze strany Objednatele
(vykresl, vypoctl) umoznit zpracovani projektové dokumentace trakéniho vedeni ve
stupni realizacni dokumentace stavby, umoznit definovat objednavku potfebného
materialu a stavbu provést.

Jmenovité napéti soustavy je 25 kV AC 50 Hz, typové dokumentace vSak musi zahrnovat
i sestaveni nutna pro soustavy 25 kV AC 50 Hz a 2x25 kV AC 50 Hz.

Typova dokumentace musi kromé sestaveni pro maximalni rychlost 350 km/h zahrnovat
i modifikaci pro rychlosti 250 km/h pro ekonomicky efektivni elektrizaci spojovacich
Usekd trati mezi konvenéni a vysokorychlostni trati pfi zachovani jednotné soucastkové
zakladny sestavy R350.

Jakost ani provedeni Predmétu Dila dle Dodatku neni uréeno vzorkem ani predlohou.
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Cena dila

Typova dokumentace TV pro rychlost do 250 km/h

Cena dila za I. etapu

3.1.1 Cena bez DPH 16 100 000,- K¢.
3.1.2 VySe DPH 21% 3 381 000,- K¢.
3.1.3 Cena vcetné DPH 19 481 000,- K¢.
Cena dila za II. etapu

3.2.1 Cena bez DPH 2 600 000,- K¢.
3.2.2 VySe DPH 21% 546 000,- K¢.
3.2.3 Cena vcetné DPH 3 146 000,- K¢.

Cena dila za realizaci III. etapy je stanovena fixni maximalni ¢astkou ve vysi 1.000.000,-
K¢ bez DPH, ktera nesmi byt prekrocena. Cena za 1 hodinu prace projektanta provadéjici
aktualizaci vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do 250 km/h véetné

v ramci III. etapy ¢ini 1 200,- K¢ bez DPH.

Ceny

uvedené v ¢l. 3.1, 3.2 a 3.3 (jednotkova cena) této Smlouvy musi zahrnovat

veskeré naklady, které Zhotoviteli v souvislosti s pInénim Pfedmétu dila vzniknou.

Fakturace

3.5.1

3.5.2

Fakturace 1. a 2. etapy bude provedena vzdy po realizaci kazdé jednotlivé etapy
uvedenych v bodech 4.3.1 a 4.3.2 této Smlouvy. Splatnost dafiovych doklad{ se
sjednava na 60 dni ode dne jejich doruceni Objednateli. Dil¢i ceny jednotlivych
etap jsou uvedeny v ¢l. 3.1 a 3.2 této Smlouvy. Zhotovitel je opravnén vystavit
danové doklady néasledovné:

3.5.1.1 po ukonceni 1. etapy, ¢imZ se rozumi predani a prevzeti ¢asti predmétu
dila realizovaného v rdmci 1. etapy zpUsobem uvedenym v &l. 4.3.1 této
Smlouvy, na zakladé akceptacniho protokolu podepsaného obéma
smluvnimi stranami.

3.5.1.2 po ukonceni 2. etapy, ¢imz se rozumi predani a prevzeti ¢asti predmétu
dila realizovaného v rdmci 2. etapy zplsobem uvedenym v &l. 4.3.2 této
Smlouvy, na zakladé akceptacniho protokolu podepsaného obéma
smluvnimi stranami.

Fakturace 3. etapy bude provadéna vzdy po predani kazdé aktualizace vzorové
dokumentace nového typu TV pro rychlost do 250 km/h vcietné. Cena za
provedeni kazdé aktualizace bude stanovena v souladu s ¢l. 3.3 této Smlouvy a
prilohou €. 1 této Smlouvy podle skute¢né odvedené prace v hodinach. Predani a
prevzeti kazdé aktualizace vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do
250 km/h vietné bude provedeno na zakladé akceptacniho protokolu
podepsaného obéma smluvnimi stranami. PFilohou faktury bude report skutecné
odvedené prace. Splatnost darfovych dokladd se sjednavd na 60 dni ode dne
jejich doruceni Objednateli.

Typova dokumentace TV pro rychlost do 350 km/h

Cena Dila dle Dodatku za I. etapu

3.6.1 Cena bez DPH 3 960 000,- K¢.
3.6.2 VySe DPH 21% 831 600,- K¢.
3.6.3 Cena vcetné DPH 4 791 600,- KC.
Cena Dila dle Dodatku za II. etapu

3.7.1 Cena bez DPH 920 000,- K¢.
3.7.2  Vyse DPH 21% 193 200,- K&.
3.7.3 Cena vcetné DPH 1113 200,- K¢.
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Cena Dila dle Dodatku za realizaci III. etapy je stanovena fixni maximalni ¢astkou ve

vysi 1.000.000,- K¢ bez DPH, kterd nesmi byt prekrocena. Cena za 1 hodinu prace

projektanta provadéjici aktualizaci vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do

350 km/h véetné v ramci III. etapy ¢ini 1 200,- K¢ bez DPH.

Ceny uvedené v ¢l. 3.6, 3.7 a 3.8 (jednotkova cena) této Smlouvy musi zahrnovat
veskeré naklady, které Zhotoviteli v souvislosti s plnénim Predmétu Dila dle Dodatku

vzniknou.

Fakturace

3.10.1 Fakturace 1. a 2. etapy bude provedena vzdy po realizaci kazdé jednotlivé etapy

uvedenych v bodech 4.6.1 a 4.6.2 této Smlouvy. Splatnost danovych dokladd se
sjednava na 60 dni ode dne jejich doruceni Objednateli. Dil¢i ceny jednotlivych
etap jsou uvedeny v ¢l. 3.6 a 3.7 této Smlouvy. Zhotovitel je opravnén vystavit
danové doklady néasledovné:

3.10.1.1 po ukonceni 1. etapy, ¢imZ se rozumi predani a prevzeti ¢asti predmétu
Dila dle Dodatku realizovaného v rdmci 1. etapy zptsobem uvedenym
v Cl. 4.6.1 této Smlouvy, na zakladé akceptac¢niho protokolu
podepsaného obéma smluvnimi stranami.

3.10.1.2 po ukonceni 2. etapy, ¢imZ se rozumi predani a prevzeti ¢asti predmétu
Dila dle Dodatku realizovaného v rdmci 2. etapy zplsobem uvedenym
v Cl. 4.6.2 této Smlouvy, na zakladé akceptacniho protokolu
podepsaného obéma smluvnimi stranami.

3.10.2 Fakturace 3. etapy bude provadéna vzdy po predani kazdé aktualizace vzorové

dokumentace nového typu TV pro rychlost do 350 km/h vcietné. Cena za
provedeni kazdé aktualizace bude stanovena v souladu s ¢l. 3.8 této Smlouvy a
pfilohou ¢&. 1 této Smlouvy podle skutecné odvedené prace v hodinach. Pfredani a
prevzeti kazdé aktualizace vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do
350 km/h vietné bude provedeno na zakladé akceptacniho protokolu
podepsaného obéma smluvnimi stranami. PFilohou faktury bude report skutecné
odvedené prace. Splatnost darfovych dokladd se sjednavd na 60 dni ode dne
jejich doruceni Objednateli.

3.11 Rovnocenné podminky v ramci poddodavatelského retézce

a4
4.1
4.2

3.11.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané

podileji na plnéni predmétu dila, a jsou podnikateli (dale jen ,smluvni partnefi
Zhotovitele™), stejnou nebo krat$i dobu splatnosti darovych dokladl, jakad je
sjednana v této Smilouvé. Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit
Objednateli do tii pracovnich dnl od dorudeni vyzvy smluvni dokumentaci
(vCetné jejich pripadnych zmén) se smluvnimi partnery Zhotovitele uvedenymi
ve vyzvé Objednatele, ze kterych bude vyplyvat splnéni povinnosti Zhotovitele
dle predchozi véty. Predkladana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak,
aby neobsahovala osobni Udaje ¢i obchodni tajemstvi dodavatele ¢i smluvnich
partnerd Zhotovitele; musi z ni vdak vzdy byt ziejmé splnéni povinnosti
Zhotovitele dle tohoto odstavce Smlouvy.

3.11.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy, byt i

zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti predlozit smluvni dokumentaci dle
piredchoziho odstavce Smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy, byt i zapodaty den, po ktery porusil svou
povinnost mit se smluvnimi partnery Zhotovitele stejnou nebo kratsi dobu
splatnosti darovych dokladd, jakd je sjedndna v této Smlouvé. Smiuvni sankce
dle tohoto odstavce smlouvy Ize v pfipadé postupného poruseni obou povinnosti
Zhotovitele scitat.

Misto a doba pInéni
Mistem plInéni je sidlo Objednatele, na adrese Dldzdéna 1003/7, 101 00 Praha 1.

Zhotovitel je povinen provadét dilo ve vztahu k vytvoreni typové dokumentace trakéniho
vedeni pro rychlost do 250 km/h do 84. mé&sicd od Gc¢innosti této Smlouvy. Zhotovitel je
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povinen provadét Dilo dle Dodatku ve vztahu k vytvoreni typové dokumentace trakéniho
vedeni pro rychlost do 350 km/h do 84. mé&sicl ode dne Géinnosti této Smlouvy.

Typova dokumentace TV pro rychlost do 250 km/h

Pfedmeét dila je Zhotovitel povinen realizovat v nasledujicich etapach a predat
v nasledujicich terminech:

4.3.1

4.3.2

4.3.3

1. Etapa - zpracovani vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do 250
km/h vcetné v rozsahu Casti A, B, C, D, 1 a 8 dle ¢l. 2.1 této Smlouvy, predani
k pfipominkam Objednateli a nasledné vyporadani a zapracovani pripominek
Objednatele do vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do 250 km/h
véetné v rozsahu Casti A, B, C, D, 1 a 8 dle ¢l. 2.1 této Smlouvy (akceptacni
procedura) a jeji konecné predani. Objednatel si vyhrazuje pro pfripominkovani
vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do 250 km/h vcéetné alespon
8 tydnd. Akceptaéni procedura je uvedena v ¢&l. 4.5 této Smlouvy.

4.3.1.1 Termin pro realizaci a predani ¢asti predmétu dila v ramci 1. etapy je
stanoven do 18 mésict ode dne nabyti G¢innosti této Smlouvy, v tomto
terminu jsou zahrnuty veskeré Cinnosti uvedené v bodé 4.3.1 této
Smlouvy. Cast predmétu dila realizovana v ramci 1. etapy bude
pfedana Objednateli v elektronické podobé na datovém nosici a
soucasné v listinné podobé ve 3 stejnopisech.

2. Etapa - distopis kompletni vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost
do 250 km/h vcetné, predani k pfipominkam Objednateli a nasledné vyporadani
a zapracovani pripominek Objednatele do vzorové dokumentace nového typu TV
pro rychlost do 250 km/h (akceptacni procedura) vcetné a jeji konecné predani.
Objednatel si vyhrazuje pro pripominkovani vzorové dokumentace nového typu
TV pro rychlost do 250 km/h véetné alesport 8 tydn{. Akceptaéni procedura je
uvedena v ¢l. 4.5 této Smlouvy.

4.3.2.1 Termin pro realizaci a pfedani Casti predmétu dila v ramci 2. etapy je
stanoven do 24 mésicl ode dne nabyti G&innosti této Smlouvy. Cast
predmétu dila realizovana v ramci 2. etapy bude pfedana Objednateli
v elektronické podobé na datovém nosici a soucasné v listinné podobé
ve 3 stejnopisech.

3. Etapa - aktualizace zpracované vzorové dokumentace nového typu TV pro
rychlost do 250 km/h vcetné a jeji predani Objednateli.

4.3.3.1 V pripadé, ze po odevzdani Cistopisu vzorové dokumentace nového typu
TV pro rychlost do 250 km/h vcéetné vyvstane potfeba jeji Upravy i
zmény, a to zejména z dlvodl pouzitych materiall, montaznich
postupl, provozu a Udrzby, technického pokroku bude uplatnén
nasledujici postup. Objednatel vznese pisemny pozadavek vici
Zhotoviteli, ve kterém bude specifikace pozadované aktualizace.
Zhotovitel nasledné predlozi ¢asovy harmonogram a odhad pracnosti
provadéné aktualizace k odsouhlaseni Objednateli. Pfed konecnym
pfedanim aktualizované casti vzorové dokumentace nového typu TV pro
rychlost do 250 km/h vietné Zhotovitel predlozi Objednateli tuto
dokumentaci k pfipominkam, které je pak Zhotovitel povinen
zapracovat a Objednatel zapracovani pripominek odsouhlasit
(akceptacni procedura). Akceptacni procedura je uvedena v ¢l. 4.5 této
Smlouvy.

4.3.3.2 Konecny termin pro realizaci predmétu dila v rdmci 3. etapy je stanoven
do 60 mé&sicl ode dne pFedani &istopisu vzorové dokumentace nového
typu TV pro rychlost do 250 km/h vletng, tedy od ukonceni 2. etapy.
Cast predmétu dila realizovana v ramci 3. etapy bude predana
Objednateli v elektronické podobé na datovém nosici a soucasné v
listinné podobé ve 3 stejnopisech.

Zhotovitel je povinen zpracovat harmonogram 1. a 2. etapy Dila, jenz bude obsahovat
podrobnéjsi ¢asovou specifikaci provadéni Dila v ramci téchto etap (dale jen
~harmonogram"). Zhotovitel je pfi pfipravé harmonogramu povinen dodrzet zavazné
terminy uvedené v bodé 4.3.1 a 4.3.2 této Smlouvy a dalsi podminky v téchto bodech
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uvedenych. Harmonogram tvofi pfilohu ¢. 3 této Smlouvy. Harmonogram mize byt

v odlvodnénych ptipadech ménén, kromé zmén tykajicich se zadvaznych termind
uvedenych v bodé 4.3.1 a 4.3.2 této Smlouvy a dalSich podminek v téchto bodech
uvedenych, a to pouze po pfedchozim pisemném souhlasu Objednatele na zékladé
pisemné zadosti Zhotovitele. Zména harmonogramu nepodléha povinnosti uzavieni
dodatku ke Smlouvé ve smyslu ¢l. 8.7 této Smlouvy, a je mozné ji Cinit pouze na zakladé
pisemného souhlasu Objednatele s touto zménou. Objednatel je opravnén souhlas
neudélit.

Akceptacni procedura

PInéni predmétu dila v rdmci jednotlivych etap dle této Smlouvy, které z povahy véci
maji byt predmétem akceptace, budou akceptovany Objednatelem na zakladé akceptacni
procedury dle tohoto odstavce Smlouvy. Akceptacni procedura zahrnuje ovéreni, zda
Zhotovitelem poskytnuté dil¢i pIlnéni vedlo k vysledku, ke kterému se Zhotovitel zavazal
ve smyslu pfisluSnych ustanoveni této Smlouvy, a to porovnanim skute¢ného rozsahu
poskytnutého pInéni Zhotovitele v ramci jednotlivych etap s jejich zavaznou specifikaci a
v terminu dle této Smlouvy.

4.5.1 Prdbéh akceptacni procedury:

4.5.1.1 Zhotovitel se zavazuje predat vystupy jednotlivych etap Objednateli k
akceptaci tak, aby byla dodrzena Ihita stanovena v této Smlouvé pro
kazdou jednotlivou etapu a v souladu s harmonogramem plnéni dila
odsouhlaseného Objednatelem.

4.5.1.2 Objednatel se zavazuje uvést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k
vystupu jednotlivych etap dle ¢l. 4 této Smlouvy, konkrétné ¢l. 4.3.1,
4.3.2 a4.3.3.

4.5.1.3 Vznese-li Objednatel vyhrady nebo pfipominky k vystuptm jednotlivych
etap, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu (ve Ih{té
primérené povaze vyhrady, nejpozdé&ji véak do 5 pracovnich dng,
nebude-li stranami pisemné dohodnuto jinak) provést veskeré potiebné
Upravy vystupu dle veskerych vyhrad a pfipominek Objednatele.
Opraveny vystup preda Zhotovitel Objednateli k opétovné akceptaci.
Postup dle tohoto odstavce se opakuje do Uplného odstranéni vad.

4.5.1.4 Nevznese-li Objednatel k pfedlozenému vystupu Zzadné (dalsi) vyhrady
ani pripominky, sdéli Zhotoviteli, Ze vystup akceptuje, ¢imz Smluvni
strany povazuji vystup za Zhotovitelem fadné provedeny a predany a
Objednatelem prevzaty.

4.5.1.5 O akceptaci vystupl jednotlivych etap dle &l. 4 Smlouvy o dilo,
konkrétné ¢l. 4.3.1, 4.3.2 a 4.3.3 bude vzdy vystaven akceptacni
protokol. Text akceptacniho protokolu pripravi Zhotovitel, nestanovi-li
Objednatel jinak. Vyhotoveni pFislusnych protokolG musi byt ukonéeno
nejpozdé&iji do 2 (slovy: dvou) pracovnich dnl od skonéeni akceptaéni
procedury.

Typova dokumentace TV pro rychlost do 350 km/h

Predmét Dila dle Dodatku je Zhotovitel povinen realizovat v nasledujicich etapach a
pfedat v nasledujicich terminech:

4.6.1 1. Etapa - zpracovani vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do 350
km/h vcetné v rozsahu c¢asti A, B, C, D, 1 a 8 dle ¢l. 2.6 této Smlouvy, predani
k pfipominkam Objednateli a nasledné vyporadani a zapracovani pfripominek
Objednatele do vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do 350 km/h
vCetné v rozsahu casti A, B, C, D, 1 a 8 dle ¢l. 2.6 této Smlouvy (akceptacni
procedura) a jeji kone¢né predani. Objednatel si vyhrazuje pro pfripominkovani
vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost do 350 km/h vcetné alespon
8 tydnd. Akceptaéni procedura je uvedena v ¢l. 4.8 této Smlouvy.
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4.6.1.1 Termin pro realizaci a pfedani ¢asti predmétu Dila dle Dodatku v ramci
1. etapy je stanoven do 12 mé&sicl ode dne nabyti G&innosti Dodatku ¢&.
1 k této Smlouvé, v tomto terminu jsou zahrnuty veskeré Cinnosti
uvedené v bodé 4.6.1 této Smlouvy. Cast pfedmétu Dila dle Dodatku
realizovana v ramci 1. etapy bude predana Objednateli v elektronické
podobé na datovém nosici a soucasné v listinné podobé ve 3
stejnopisech.

2. Etapa - distopis kompletni vzorové dokumentace nového typu TV pro rychlost
do 350 km/h vcetné, predani k pfipominkam Objednateli a nasledné vyporadani
a zapracovani pripominek Objednatele do vzorové dokumentace nového typu TV
pro rychlost do 350 km/h (akceptacni procedura) vcetné a jeji konecné predani.
Objednatel si vyhrazuje pro pripominkovani vzorové dokumentace nového typu
TV pro rychlost do 350 km/h véetné alespori 8 tydn{. Akceptaéni procedura je
uvedena v ¢l. 4.8 této Smlouvy.

4.6.2.1 Termin pro realizaci a predani ¢asti predmétu Dila dle Dodatku v ramci
2. etapy je stanoven do 16 mé&sicd ode dne nabyti G&innosti Dodatku ¢&.
1 k této Smlouvé. Cast predmétu Dila dle Dodatku realizovana v ramci
2. etapy bude predana Objednateli v elektronické podobé na datovém
nosici a soucasné v listinné podobé ve 3 stejnopisech.

3. Etapa - aktualizace zpracované vzorové dokumentace nového typu TV pro
rychlost do 350 km/h vcetné a jeji predani Objednateli.

4.6.3.1 V pripadé, ze po odevzdani Cistopisu vzorové dokumentace nového typu
TV pro rychlost do 350 km/h vcéetné vyvstane potieba jeji Upravy Ci
zmény, a to zejména z dlvodl pouzitych materiall, montaznich
postupl, provozu a Udrzby, technického pokroku bude uplatnén
nasledujici postup. Objednatel vznese pisemny pozadavek vU¢i
Zhotoviteli, ve kterém bude specifikace pozadované aktualizace.
Zhotovitel nasledné predlozi ¢asovy harmonogram a odhad pracnosti
provadéné aktualizace k odsouhlaseni Objednateli. Pfed kone¢nym
pfedanim aktualizované casti vzorové dokumentace nového typu TV pro
rychlost do 350 km/h vietné Zhotovitel predlozi Objednateli tuto
dokumentaci k pfipominkam, které je pak Zhotovitel povinen
zapracovat a Objednatel zapracovani pfipominek odsouhlasit
(akceptacni procedura). Akceptacni procedura je uvedena v ¢l. 4.8 této
Smlouvy.

4.6.3.2 Konecny termin pro realizaci predmétu Dila dle Dodatku v ramci 3.
etapy je stanoven do 62 mésic ode dne pFedani &istopisu vzorové
dokumentace nového typu TV pro rychlost do 350 km/h vcetné, tedy od
ukonceni 2. etapy. Cast predmétu Dila dle Dodatku realizovana v ramci
3. etapy bude predéna Objednateli v elektronické podobé na datovém
nosici a soucasné v listinné podobé ve 3 stejnopisech.

Zhotovitel je povinen zpracovat harmonogram 1. a 2. etapy Dila dle Dodatku, jenZ bude
obsahovat podrobnéjsi ¢asovou specifikaci provadéni Dila dle Dodatku v rdmci téchto
etap (dale jen ,harmonogram™). Zhotovitel je pfi pfipravé harmonogramu povinen
dodrzet zavazné terminy uvedené v bodé 4.6.1 a 4.6.2 této Smlouvy a dalsi podminky
v téchto bodech uvedenych. Harmonogram tvofi pfilohu ¢. 5 této Smlouvy.
Harmonogram miZe byt v odlvodnénych pfipadech mé&nén, kromé& zmén tykajicich se
zavaznych termind uvedenych v bodé 4.6.1 a 4.6.2 této Smlouvy a dal$ich podminek

v téchto bodech uvedenych, a to pouze po pfedchozim pisemném souhlasu Objednatele
na zakladé pisemné Zadosti Zhotovitele. Zména harmonogramu nepodléha povinnosti
uzavieni dodatku ke Smlouvé ve smyslu ¢l. 8.7 této Smlouvy, a je mozné ji Cinit pouze
na zakladé pisemného souhlasu Objednatele s touto zménou. Objednatel je opravnén
souhlas neudélit.

Akceptacni procedura

PInéni pfedmétu Dila dle Dodatku v ramci jednotlivych etap dle této Smlouvy, které z
povahy véci maji byt predmétem akceptace, budou akceptovany Objednatelem na
zakladé akceptacni procedury dle tohoto odstavce Smlouvy. Akceptacni procedura
zahrnuje ovéreni, zda Zhotovitelem poskytnuté dil¢i pInéni vedlo k vysledku, ke kterému
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se Zhotovitel zavazal ve smyslu pfislusnych ustanoveni této Smlouvy, a to porovnanim
skutecného rozsahu poskytnutého pinéni Zhotovitele v ramci jednotlivych etap s jejich
zavaznou specifikaci a v terminu dle této Smlouvy.

4.8.1

Pribé&h akceptaéni procedury:

4.8.1.1 Zhotovitel se zavazuje predat vystupy jednotlivych etap Objednateli k
akceptaci tak, aby byla dodrzena Ihita stanovend v této Smlouvé pro
kazdou jednotlivou etapu a v souladu s harmonogramem plnéni Dila dle
Dodatku odsouhlaseného Objednatelem.

4.8.1.2 Objednatel se zavazuje uvést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k
vystupu jednotlivych etap dle ¢l. 4 této Smlouvy, konkrétné ¢l. 4.6.1,
4.6.2 2 4.6.3.

4.8.1.3 Vznese-li Objednatel vyhrady nebo pfipominky k vystupdm jednotlivych
etap, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu (ve Ihaté
priméFené povaze vyhrady, nejpozd&ji véak do 5 pracovnich dng,
nebude-li stranami pisemné dohodnuto jinak) provést veskeré potfebné
Upravy vystupu dle veskerych vyhrad a pfipominek Objednatele.
Opraveny vystup preda Zhotovitel Objednateli k opétovné akceptaci.
Postup dle tohoto odstavce se opakuje do Uplného odstranéni vad.

4.8.1.4 Nevznese-li Objednatel k prfedlozenému vystupu Zzadné (dalsi) vyhrady
ani pripominky, sdéli Zhotoviteli, ze vystup akceptuje, ¢imz Smluvni
strany povazuji vystup za Zhotovitelem radné provedeny a predany a
Objednatelem prevzaty.

4.8.1.5 O akceptaci vystupl jednotlivych etap dle &l. 4 Smlouvy o dilo,
konkrétné ¢l. 4.6.1, 4.6.2 a 4.6.3 bude vzdy vystaven akceptacni
protokol. Text akceptacniho protokolu pfipravi Zhotovitel, nestanovi-li
Objednatel jinak. Vyhotoveni pFisludnych protokoll musi byt ukonéeno
nejpozdé&iji do 2 (slovy: dvou) pracovnich dnl od skonéeni akceptaéni
procedury.

Zarucni doba

Zarudni doba ¢ini 24 mésicl

Poddodavatelé a realizacni tym

Na provedeni Dila se budou podilet poddodavatelé uvedeni v pfiloze €. 2 této Smlouvy.

6.1.1

Zhotovitel mlze v prib&hu pInéni predmétu dila nahradit stavajiciho
poddodavatele nebo prizvat k plnéni predmétu dila nového poddodavatele, a to
pouze po predchozim souhlasu pisemném souhlasu Objednatele, na zakladé
pisemné zadosti Zhotovitele. V pfipadé, Zze Zhotovitel pozadd o zménu
poddodavatele, musi tento poddodavatel splfiovat veskeré pozadavky
Objednatele na predmét dila, minimalné ve stejném rozsahu jako nahrazovany
poddodavatel. Pokud je nahrazovan poddodavatel, kterym byla v zadavacim
fizeni prokazovana kvalifikace, musi tento novy poddodavatel splfiovat kvalifikaci
ve stejném rozsahu jako nahrazovany poddodavatel. Zhotovitel je povinen k
Zzadosti o zménu poddodavatele povinen predlozit veskeré doklady a dokumenty
pozadované vyzvou k podani nabidky ve vztahu k poddodavateli. Stejné
postupuje Zhotovitel v pripadé pFizvani nového poddodavatele k pIlnéni predmétu
plnéni, v rozsahu stanoveném vyzvou k podani nabidky. Zména osoby
poddodavatele a pfizvani nové osoby poddodavatele nepodléha povinnosti uzavfit
dodatek ke Smlouvé a probéhne pouze na zakladé pisemného souhlasu
Objednatele s touto zménou. Objednatel je opravnén souhlas neudélit.

Na provedeni Dila se budou podilet ¢lenové realizacniho tymu uvedeni v pfiloze €. 1 této
Smlouvy.

Zhotovitel mGze v pribé&hu pinéni Pfedmétu dila nahradit nékterou osobu/nékteré osoby
z osob, uvedenych v seznamu realizac¢niho tymu dle pfilohy ¢ 1 této Smlouvy, a to pouze
po predchozim souhlasu Objednatele, na zakladé pisemné zadosti Zhotovitele. V pfipadé,
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7e Zhotovitel pozadd o zménu nékterych ¢lend/nékterého ¢lena realiza¢niho tymu
uvedeného v pfiloze ¢. 1 této Smlouvy, musi tato osoba/tyto osoby splfiovat kvalifikaci
pozadovanou v zadavacim fizeni. Zhotovitel je povinen k zadosti o zménu osoby/osob
predlozit veskeré doklady a dokumenty vztahujici se k takové osobé&/osobam dle
pozadavk{ zaddvaci dokumentace v zaddvacim Fizeni. Zména osoby/osob nepodléhd
povinnosti uzavfit dodatek ke Smlouvé a probéhne pouze na zakladé pisemného
souhlasu Objednatele s touto zménou. Objednatel je opravnén souhlas neudélit.

Dalsi ujednani

Zhotovitel prohlasuje, Ze je zplsobily k Fddnému a v€asnému provedeni Dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k fadnému
provedeni Dila.

Po predani predmétu Dila nebo jeho jednotlivych ¢asti neni Zhotovitel bez predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele s Dilem nebo jeho ¢astmi jakkoliv nakladat, zejména
ho déle rozsifovat nebo poskytovat jinym subjektim. Objednatel je opravnén tento
souhlas neudélit. Objednatel je opravnén uzivat predmét Dila neomezené, podle svych
potreb.

V pripadé, ze vysledkem cinnosti dle uzaviené Smlouvy bude Dilo podIéhajici rezimu
zakona Cislo 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen
»autorsky zakon"“), Zhotovitel pfedanim Dila prevadi Objednateli veskerd majetkova
prava k tomuto Dilu.

Kontaktnimi osobami smluvnich stran jsou
7.4.1 za Objednatele xxx, tel. xxx,

email xxx,
7.4.2 za Zhotovitele xxx, tel. xxx, email xxx

Smluvni strany berou na védomi, ze tato Smlouva podléha uverejnéni v registru smluv
podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch Ucinnosti nékterych smiuv,
uverejfiovani té&chto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen
,ZRS"), a soutasné souhlasi se zvefejnénim Gdajl o identifikaci Smluvnich stran,
predmétu Smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této Smlouvy.

Zaslani Smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uverejnéna
prostiednictvim registru smluv, neni zddna ze Smluvnich stran opravnéna pozadovat po
druhé Smluvni strané nahradu Skody ani jiné Gjmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla
nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze idaje a dalSi skutecnosti uvedené v této
Smlouvé, vyjma Casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této Smiouvy,
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 Obc¢anského zdkoniku
(dale jen ,obchodni tajemstvi“), a Ze se nejedna ani o informace, které nemohou byt
v registru smluv uverejnény na zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize Smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu Smlouvy, ktera

v dUsledku toho bude pro Ucely uverejnéni Smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese
tato Smluvni strana odpovédnost, pokud by Smlouva v dusledku takového ozna&eni byla
uvefejnéna zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran Smlouvu

v registru smluv uverejnila. S ¢astmi Smlouvy, které druha Smiuvni strana neoznaci za
své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této Smlouvy, nebude Objednatel jako

s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou Skodu ¢i jinou Gjmu
takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu prfedchozi véty
se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé Smluvni strany Objednateli obsahujiciho
presnou identifikaci dotéenych &¢asti Smlouvy véetné odlvodnéni, pro¢ jsou za obchodni
tajemstvi povazovany. Druhd Smluvni strana je povinna vyslovné uvést, Ze informace,
které oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplfiuji soucasné vsechny defini¢ni znaky
obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504 obcCanského zakoniku,

a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit Objednateli skutecnost, Ze takto oznacené
informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.
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Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich
’ .0 7 . s v .

udaju, které jsou uvedeny v této Smlouve, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento
souhlas je udélen na dobu neurcitou.

V ptipadé poskytnuti osobnich (dajd v rdmci plnéni Smluvniho vztahu se Zhotovitel
zavazuje prijmout vhodna technicka a organizacni opatfeni podle Narizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob

v souvislosti se zpracovanim osobnich udajl, které se na n&j jako na Zhotovitele vztahuji
a pInéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit Objednateli.

Zavérecna ujednani

Tato Smlouva se Fidi Obchodnimi podminkami ke Smlouvé o dilo (dale jen , Obchodni
podminky"). Odchylna ujednani ve Smlouvé o dilo maji pred znénim Obchodnich
podminek prednost.

Zhotovitel prohlasuje, Ze
8.2.1 se znénim Obchodnich podminek se pred podpisem této Smlouvy seznamil,

8.2.2 v dostate¢ném rozsahu se seznamil s veskerymi pozadavky Objednatele dle této
Smlouvy, pfi¢emz si neni védom zZadnych prekazek, které by mu branily
v poskytnuti sjednaného pInéni v souladu s touto Smlouvou.

Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz obé Smluvni strany obdrzi
jeji elektronicky original opatieny elektronickymi podpisy. V pfipadé, ze tato Smlouva
z jakéhokoli ddvodu nebude vyhotovena v elektronické podobé&, bude sepsédna ve tfech
vyhotovenich, pficemz jedno vyhotoveni obdrzi Zhotovitel a dvé vyhotoveni Objednatel.

Veskera prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy o dilo a Obchodnich
podminek se Fidi ¢eskym pravnim radem.

Smluvni vztahy neupravené Smlouvou o dilo a Obchodnimi podminkami se Fidi
Obcanskym zékonikem a dalSimi pravnimi predpisy.

VSechny spory vznikajici ze Smlouvy o dilo a v souvislosti s ni budou dle vile Smluvnich
stran rozhodovany soudy Ceské republiky, jakoZto soudy vylu¢né prislusnymi.

Smlouvu o dilo Ize ménit pouze pisemnymi dodatky.

Poté, co Zhotovitel poprvé obdrzi spolu se Smlouvou o dilo i Obchodni podminky

v pisemné formé&, postaci pro veskeré dalsi pfipady Smluv o dilo mezi Smluvnimi
stranami pro to, aby se Smlouva o dilo Fidila Obchodnimi podminkami, pokud Smlouva o
dilo na Obchodni podminky pouze odkaze, aniz by bylo tfeba Obchodni podminky cinit
fyzickou soudasti vyhotoveni Smlouvy o dilo, nebot Zhotoviteli jiz bude obsah
Obchodnich podminek znamy.

Pokud néktera ustanoveni Obchodnich podminek nebo jejich ¢ast nelze vzhledem
k povaze Dila objektivné a zcela zfejmé pouzit, pak z takovych ustanoveni nebo jejich
Casti prava ani povinnosti Smluvnim stranam nevznikaji.

Zvlastni podminky, na které odkazuje Smlouva o dilo, maji pfednost pred znénim
Obchodnich podminek, Obchodni podminky se uziji v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu
s takovymi zvlastnimi podminkami.

Tato Smlouva nabyva platnosti okamzikem podpisu posledni ze Smluvnich stran. Je-li
Smlouva uverejiovana v registru smluv, nabyva Gdinnosti dnem uverejnéni v registru
smluv, jinak je uc¢innad od okamziku uzavieni.

Pfilohy

uARLWNE

Seznam realiza¢niho tymu

Seznam poddodavatell

Harmonogram plnéni pro Typovou dokumentaci TV pro rychlost do 250 km/h
Obchodni podminky ke Smlouvé o dilo

Harmonogram plnéni pro Typovou dokumentaci TV pro rychlost do 350 km/h
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Za Objednatele:

elektronicky podepsano

Bc. Jifi Svoboda, MBA
generalni feditel
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Za Zhotovitele:

elektronicky podepsano

Ing. Ludék Valtr
predseda predstavenstva
Elektrizace Zeleznic Praha a.s.

na zékladé Smlouvy o sdruzeni ve spole¢nosti a
PIné moci fadné opravnen podepsat za
+~EZ + SP + SB - Typova dokumentace TV R250

elektronicky podepsano

Ing. Martin Janovsky
mistopredseda predstavenstva
Elektrizace Zeleznic Praha a.s.

na zakladé Smlouvy o sdruzeni ve spolecnosti a
PIné moci fadné opravnen podepsat za
+~EZ + SP + SB - Typova dokumentace TV R250
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Priloha ¢. 1 Smlouvy o dilo

Seznam clentl realizacniho tymu

Pozice Iména a pfijmeni
Vedauci tymu |
Specialista na ¥eleznlni svriek a spodek =

— Speclalista na trakini vedeni )
Specialista na trakéni vedeni = — — ]
Specialista na trakdni vedeni .
Specialista na trakini vedent
Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: Dl&Zdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym ICO: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234

1/1 soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz
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Pfriloha ¢. 2 Smlouvy o dilo

Seznam poddodavateli

Zhotovitel poskytuje Objednateli pfedmét dila sdm bez vyuZiti Poddodavateld.

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: DlaZdén4 1003/7, 110 00 Praha 1
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym ICO: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
1/1 soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz
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PFiloha ¢. 3 Smlouvy o dilo

Harmonogram plnéni pro typovou
dokumentaci TV pro rychlost do 250 km/h

— Tarmin miréni

z":‘;ﬂ“' po nabyti déinnostl SO0 nabyti Ginnost] SO0

zpracovani vzorowd dokumentace noviho typu TV pro
rychlost do 250 kmih vEetné v rezsahu Sésti A, B, C,
D, 1a8dle &L 2.1 tito Smiouvy, pledini k
phipominkim Objednateli a ndsledné vypofadini a
zapracovanl pfipominek Objednatele do vzorove
dokumentace nového typu TV pro rychlost do 250
km/h vEetné v rozsahu éasti A, B, C.D, 1aBdlegl. 21
do 18 mésich od nabytl | této Smiouvy (akceptaéni procedura) a je|l kenetné
heinnosti SO0 phedini
pedtataps 1.9 do §mbaled od nabyll Ghinnoati 300
epracovani knth A, C, D, B

1. dilEi stapa

podeiaps 1.2 do 14 mision od nabytl Gt inmostil SO0
rpracovani knh 1,2, 388

| podetaps 1.3 do 18 mibtsied od nabyi Gcinnost 500
spracovani Knlh TZ 4, 5 6aT

piedéni Elstopisu Kempletni vzorove dokumentace
nového typu TV pro rychlost do 250 km'h véetné,
predini k pfipaminkiam Objednatal a nasledns
- vypofidéni a zapracovdni pfipominek Objednatele do
wzorowk dokumentace novidha typu TV pro rychlost do)
l'Hﬂ kmih jakceptaéni procedura) vEelng a jeji konetné

do 24 misici ad nabyfi | pindaal

i iiinnost! SO0 podetapn 2. do 24 0vesic0 od nebytl Ennosti SO0
predani dokumentace se capratovanymi
piipominkami
podetmeg 1.2 do 24 misic od nabytl ddinnoati SOD
pledini dokumentses 2 zapracovanymi piipadnymi
pripominkami b dolumontaci pledand K vyia
uwedonismy tarrminue podetapy 2.1

Rekonsinuce rakinio vedani el Tabor - B“E'::

zpracovanl aliualizaci zpracované vzoroveé
dokumantace nowého typu TV pro rychlost do 250

do Sk mpwic b od ekl kmih véetné a jeji pledan| Objednatell.
3.dibietaps | s inost SOD o o _ ) _
kafdyeh 12 mésici aktualizace viech FS die podidadi

redmyatele

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: DldZdéné 1003/7, 110 00 Praha 1
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym ICO: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
1/1 soudem v Praze, spisové znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz
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Pfiloha ¢. 4 Smlouvy o dilo

Obchodni podminky ke Smlouve o dilo

OBSAH OBCHODNICH PODMINEK

CAST 1 - UVODNI USTANOVENT ..ottt st eeesesennans 2
CAST 2 - NAVRH NA UZAVRENT SMLOUVY O DILO .....ooouivivieiveeeieeeeeeeeeete ettt se e 3
CAST 3 - DHLO et e ettt ettt 3
CAST 4 - CENADILA ..ottt s ettt s st et sesesensanes 4
CAST S = ZIMENA CENY DILA ..ottt st s e eeeenesesonans 4
CAST 6 - PLATEBNI PODIMINKY ......oovviviviieieieieeeeteeeee et ese st ese st s ss s essesesesssseseesesesessananens 5
CAST 7 = IMHISTO PLNENT ..ottt s s et en e eeeeeeeenonans 5
CAST 8 - DOBA PLNENT ..ottt sttt s e st et s s eeesesesesnanas 6
CAST 9 - PROVADENT DILA ...ttt e s eeeenee s 6
CAST 10 - ZKUSEBNI PROVOZ ..ottt sttt s st s esesesesenananes 8
CAST 11 - PREPRAVA DILA ...t e st en e eeeeeeenenans 9
CAST 12 - PODDODAVATELE ....oouiviviieeeeeteeeeeeeeee ettt ettt s ettt eses et sns e enesesessananes 9
CAST 13 - PREDANT A PREVZETI DILA ...t 10
CAST 14 - VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECT SKODY ......oovuieivieeveeeeeeeeeeeeeeeeeeee et 11
CAST 15 - VADY PLNENT A ZARUKA ...ttt 12
CAST 16 - UPLATNENT PRAV Z VADNEHO PLNENT ......oieeieieeeeeeeeeeeeee ettt n e 12
CAST 17 - PODMINKY ODSTRANENT VAD ..ottt ettt s s 13
CAST 18 - POJISTENT ..ottt sttt saenns 13
CAST 19 - DUSEVNT VLASTNICTVH ..ottt st s s es e 14
CAST 20 - SANKCE ...ttt ettt a et s sttt st s et sasans 15
CAST 21 - OBECNA ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE ...ttt ettt 15
CAST 22 - ODSTOUPENI OD SMLOUVY O DILO......ouiviviiiieieieeeeeeeeee ettt 16
CAST 23 - OSTATNI UJEDNANI ...ttt ettt ettt n et et 17
Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: DlaZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234

soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.Spravazeleznic.cz
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CAST 1 - UOVODNI USTANOVENI

1. Pro Ucely téchto Obchodnich podminek maji nasledujici slova vyznam u nich uvedeny:

1.1. Obcansky zakonik - zakon ¢. 89/2012 Sb., obcCansky zakonik, ve znéni
pozdé&jsich predpisd.

1.2. ZoDPH - zakon ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

1.3.  ZoU - zakon ¢&. 563/1991 Sb., o Gletnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist.

1.4, SZ - zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zdkon), ve znéni pozdé&jsich predpisd.

1.5. ZZVZ - zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazkach, ve znéni
pozdé&ijsich predpisd.

1.6. Objednatel - Sprava Zeleznic, statni organizace, ICO 70994234, se sidlem
Praha 1 - Nové Mésto, DI&zdéna 1003/7, PSC 110 00, zapsana v obchodnim
rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.

1.7. Zhotovitel - osoba uvedena ve Smlouvé o dilo jako Zhotovitel; téz vSechny
osoby, které jsou ve Smlouvé o dilo uvedené na strané Zhotovitele, je-li na
strané Zhotovitele vice nez jedna osoba.

1.8. Smluvni strany - Objednatel a Zhotovitel.

1.9. Smluvni strana - Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednani.

1.10. Nabidka - souhrn dokumentd, které Zhotovitel podal jako navrh do zadavaciho
fizeni, na jehoz zakladé byla uzaviena Smlouva o dilo.

1.11. Smlouva o dilo - smlouva uzaviena mezi Smluvnimi stranami, ktera odkazuje
na Obchodni podminky.

1.12. Obchodni podminky - tento text obchodnich podminek.

1.13. Predmét dila - véc, kterd ma byt zhotovena, nebo cinnost s jinym vysledkem,
specifikovana ve Smlouvé o dilo.

1.14. Souvisejici pInéni - dalsi pInéni (prace, dodavky, sluzby, ¢innosti a vykony),
ktera je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dilo poskytnout vedle samotného
provedeni PFredmétu dila.

1.15. Rozhodnuti Objednatele - veskera rozhodnuti, sdéleni, souhlasy, povoleni i
jiné vysledky Gkon{ orgdnd statni spravy, samospravy ¢&i jinych subjektl, které
pro Ucely Dila nebo v souvislosti s nim ziskal nebo do doby dokonceni Dila ziska
Objednatel a jez Objednatel Zhotoviteli pfedal nebo s nimiz se Zhotovitel jinak
seznamil.

1.16. Rozhodnuti Zhotovitele - veskera rozhodnuti, sdéleni, souhlasy, povoleni Ci
jiné vysledky Gkon{ orgdnd statni spravy, samospravy ¢&i jinych subjektl, které
je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dilo ziskat. Jakékoliv Rozhodnuti Zhotovitele,
které neni v Ceském jazyku, musi byt do ¢eského jazyka prelozeno a preklad
musi byt Grfedné ovéren.

1.17. Vefejnopravni podklady - souhrn Rozhodnuti Objednatele a Rozhodnuti
Zhotovitele.

1.18. Doklady - veskeré listiny, které se vztahuji k Pfedmétu dila nebo Souvisejicimu
plnéni a které jsou tfeba k jejich prevzeti a uzivani; veskera Rozhodnuti
Zhotovitele; veskeré dalsi listiny, vyjma Vyzvy k Uhradé, které je Zhotovitel dle
Smlouvy o dilo povinen predat Objednateli. VSechny Doklady museji byt
v ¢eském jazyku, nebo v plvodnim jazyku s prekladem do ¢eského jazyka, neni-
li uvedeno jinak.

1.19. Dilo - souhrn veskerych plnéni, kterd je Zhotovitel povinen provést za Gcelem
splnéni Smlouvy o dilo; zahrnuje zejm. provedeni Pfredmétu dila, poskytnuti Ci
provedeni Souvisejiciho pInéni a dodani Dokladd.

1.20. Cena dila - cena za Dilo sjednana ve Smlouvé o dilo (¢astka bez DPH).
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1.21. Vyzva k Ghradé - danovy doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit
v souvislosti s provedenim Dila nebo jeho ¢asti DPH, nebo faktura, pokud
Zhotovitel v souvislosti s provedenim Dila nebo jeho ¢asti neni dle ZoDPH
povinen uhradit DPH.

1.22. Viceprace - prace, dodavky nebo sluzby nad ramec Smlouvy o dilo, na jejichz
provedeni se Smluvni strany dohodnou po uzavieni Smlouvy o dilo.

1.23. Ménéprace - prace, dodavky nebo sluzby v rdmci Smlouvy o dilo, na jejichz
vypusténi se Smluvni strany dohodnou po uzavieni Smlouvy o dilo.

1.24. Obalovy material - palety, difevéné desky i jiné véci, které slouzi pro potifeby
prepravy nebo ochrany Pfedmétu dila. Dle kontextu Smlouvy o dilo se rozumi
Obalovym materidlem téz jednotlivy kus palety, dfevéné desky nebo jiné véci.

1.25. PFejimaci Fizeni - proces, pfi kterém Zhotovitel pfedava a Objednatel
kontroluje a prebira Dilo, nebo je odmita.

1.26. Predavaci protokol - listina osvédcujici pfedani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti,
jejiz minimalni naleZitosti jsou uvedeny v Casti Pfredani a prevzeti Dila.

1.27. Zaruéni doba - doba, do jejihoz uplynuti je Objednatel opravnén uplatfiovat
prava z vad plnéni poskytnutého Zhotovitelem na zakladé Smlouvy o dilo;
Zaruéni doba &ini 24 mésicd.

1.28. CTD - Centrum telematiky a diagnostiky, organizacni jednotka Objednatele.

CAST 2 - NAVRH NA UZAVRENI SMLOUVY O DiLO

2.

Odpovéd Smluvni strany na navrh na uzavieni Smlouvy o dilo u¢inény druhou Smiuvni
stranou, kterd vymezuje obsah navrhu jinymi slovy nebo kterd obsahuje jakékoliv, byt
nepodstatné, dodatky, odchylky, vyhrady nebo omezeni neni pfijetim navrhu.

I pozdni pfijeti ndvrhu na uzavieni Smlouvy o dilo ma ucinky véasného prijeti, pokud
navrhujici Smluvni strana bez zbytecného odkladu alespon Ustné vyrozumi druhou
Smluvni stranu, Ze pfijeti povazuje za v¢asné, nebo pokud se zacne chovat ve shodé

s navrhem.

Plyne-li z pisemnosti, ktera vyjadfruje pfijeti navrhu na uzavieni Smlouvy o dilo, Ze byla
odeslana za takovych okolnosti, Ze by dosla navrhujici Smluvni strané vcas, kdyby jeji
pieprava probihala obvyklym zplsobem, ma pozdni pfijeti G¢inky v&asného pFijeti,
ledaze navrhujici Smluvni strana bez odkladu vyrozumi alespon Ustné druhou Smluvni
stranu, ze povazuje ndvrh za zanikly.

Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze pfijmout navrh na uzavieni Smlouvy o dilo tak,
ze se Smluvni strana, jiz je navrh uréen, podle navrhu zachova.

Odkazi-li Smluvni strany v navrhu na uzavieni Smlouvy o dilo i v pFijeti navrhu
na obchodni podminky, které si odporuji, je Smlouva o dilo presto uzaviena s
obsahem uréenym v tom rozsahu, v jakém obchodni podminky nejsou v
rozporu; to plati i v pfipadé, Ze to obchodni podminky vylucuji. Vylouci-li to
néktera ze Smluvnich stran nejpozdéji bez zbytec¢ného odkladu po vyméné
projevi viile, Smlouva o dilo uzaviena neni.

Smlouva o dilo mGZe byt uzavirena pouze v pisemné podobé.

CAST 3 - DiLO

8.

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeéi pro Objednatele Dilo a

Objednatel se zavazuje Dilo prevzit a zaplatit Zhotoviteli Cenu dila a prislusnou DPH,

bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedenim Dila nebo jeho

Casti DPH.

Zhotovitel je povinen provést Dilo v jakosti, provedeni a zplisobem uvedenym ve

Smlouvé o dilo a zaroven

9.1. v jakosti, provedeni a zplsobem, jenz odpovida vlastnostem a zplsobu, které
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel oCekaval s ohledem na povahu Dila,
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a to v rozsahu, ve kterém neni v rozporu s jakosti, provedenim a zplsobem
sjednanym ve Smlouvé o dilo,

9.2. v jakosti, provedeni a zplsobem, jenZ se hodi k G&elu vyplyvajicimu ze Smlouvy
o dilo a neni-li v ni vyjadien pak k ucelu, ke kterému se Dilo obvykle pouziva, a
to v rozsahu, ve kterém neni v rozporu s jakosti, provedenim a zplsobem
sjednanym ve Smlouvé o dilo,

9.3. v souladu s Verfejnopravnimi podklady,

9.4. v souladu s pozadavky pravnich predpist a ptisluénych CSN.

Je-li jakost Ci provedeni Predmétu dila zaroven uréeno vzorkem nebo predlohou, musi

Pfedmét dila odpovidat jakosti nebo provedenim vzorku nebo predloze. Lisi-li se jakost

nebo provedeni uréené ve Smlouvé o dilo a vzorek nebo predloha, rozhoduje Smlouva o

dilo. Urcuje-li Smlouva o dilo a vzorek nebo predloha jakost nebo provedeni rozdilng,

nikoliv vSak rozporné, musi Pfedmét dila odpovidat Smlouvé o dilo i vzorku nebo
predloze.

Opatfuje-li Zhotovitel véc za Ucelem jejiho zpracovani pfi provadéni Dila, je povinen

opatfit véc novou, nepouzitou a neopotiebovanou.

Je-li soucasti Dila povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnuti Zhotovitele, je

Zhotovitel povinen provést veskeré ¢innosti, kterych je k ziskani pfislusného Rozhodnuti

Zhotovitele treba.

CAST 4 - CENA DiLA

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Cena dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele spojené se splnénim jeho povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy o dilo a Obchodnich podminek a zisk Zhotovitele.

Objednatel neni povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dilo zadné jiné finan¢ni
Castky, nez Cenu dila a pfipadné prislusnou DPH, neni-li uvedeno jinak (tim neni dotéeno
prévo Zhotovitele na ptipadnou Uhradu smluvni pokuty, Grokd z prodleni, & jinych
sankci, a prdvo na ndhradu $kody zplsobené Objednatelem).

Cena dila obsahuje predpokladany vyvoj cen vstupnich naklad( a predpokladdané zvyseni
ceny v zavislosti na Case plnéni, a to az do dokonceni Dila.

Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedenim Dila nebo jeho
casti DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny dila.

Cenu dila Ize ménit pouze za podminek uvedenych v ¢asti Zména ceny Dila (viz CAST 5 -
Obchodnich podminek).

Konecné financni ¢astky na fakturach/danovych dokladech nesmi byt zaokrouhlovany na
celé K¢. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhleni a haléfové vyrovnani v pfipadé
uvedeni na fakture/danovém dokladu nebude hradit.

CAST 5 - ZMENA CENY DILA

19.

20.

21.

22.

Zména ceny dila je mozna pouze v pripadé

19.1. vicepraci nebo ménépraci,

19.2. zjisti-li Zhotovitel pfi kontrole projektové dokumentace predané mu
Objednatelem vady nebo jeji nevhodnost ¢i nelplnost, které maji vliv na naklady
Zhotovitele,

19.3. v jinych pfipadech jen pokud se na tom Smluvni strany dohodnou.

V pripadé vicepraci i ménépraci Zhotovitel provede ocenéni jejich soupisu jednotkovymi

cenami polozkového rozpoctu, je-li ve Smlouvé o dilo zahrnut.

Pokud prace, dodavky nebo sluzby nebudou v polozkovém rozpoctu obsazeny nebo

polozkovy rozpocet neni ve Smlouvé o dilo zahrnut, uzije se pro jejich ocenéni cena

obvykla.

V pripadé vad, nevhodnosti nebo neuplnosti projektové dokumentace, kterou predal

Objednatel Zhotoviteli, je-li takova projektova dokumentace soucasti Smlouvy o dilo,
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maji-li takové vady, nevhodnosti nebo neulplnosti vliv na naklady Zhotovitele, postupuji
smluvni strany obdobné jako pfi ocenovani vicepraci nebo ménépraci.
Zmeénu Ceny dila Ize provést jen uzavienim dodatku ke Smlouvé o dilo.

CAST 6 - PLATEBNI PODMINKY

24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Objednatel neposkytuje zalohy.

Zhotovitel vyuctuje Objednateli Cenu dila a pfipadnou DPH Vyzvou k Uhradé.

Cenu dila a pfipadnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnd ode dne
prevzeti Dila; ma-li byt dle Smlouvy o dilo proveden téz zkusebni provoz, pak do 30 dnd
ode dne Uspésného ukondeni zkusebniho provozu, nastane-li den skonceni zkusebniho
provozu pozdéji nez prevzeti Dila Objednatelem.

Cena dila a pfipadna DPH je uhrazena dnem jejich odepsani z bankovniho uctu
Objednatele.

Je-li Vyzva k Uhradé fakturou, musi obsahovat naleZitosti Uc¢etniho dokladu dle §11 ZoU
a nalezitosti stanovené v §435 Obcanského zakoniku.

Je-li Vyzva k Uhradé dariovym dokladem, musi obsahovat nalezitosti danového dokladu
dle §28 ZoDPH a naleZitosti stanovené v §435 Obcanského zakoniku.

Vyzva k Uhradé musi vzdy obsahovat Cislo Smlouvy o dilo, véetné uvedeni uzavienych
dodatkd, jeji pFilohou musi byt vzdy jedno vyhotoveni Protokolu o prevzeti potvrzeného
Objednatelem. Ve vyzvé k Uhradé musi byt vzdy uvedeny jako identifikace Objednatele
nejméné nasledujici udaje:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 709 94 234

Obchodni rejstrik u Méstského soudu v Praze, sp. zn. A 48384

Vyzvu k Uhradé je Zhotovitel povinen dorucit Objednateli ve dvou vyhotovenich
nejpozdé&ji 15 dnd pred uplynutim doby uvedené v odstavci 25 Obchodnich podminek.
Splatnost Vyzvy k Uhradé musi byt stanovena tak, aby nenastala dfive, nez uplyne doba
stanovena v odstavci 25 Obchodnich podminek.

Stanovi-li Vyzva k Uhradé splatnost delsi, nez je jako minimalni stanovena v pfedchozim
odstavci, je Objednatel opravnén uhradit Cenu dila a ptipadnou DPH ve |h(té splatnosti
urcené ve Vyzvé k Uhradé.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem nebo dariovy doklad zhotovitele bude
obsahovat cislo bankovniho Uc¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve
vefejném registru spolehlivych G¢td, je objednatel opréavnén z finanéniho pIné&ni uhradit
dan z pridané hodnoty pfimo mistné a vécné prislusnému spravci dané zhotovitele.

Je-li ve Smlouvé o dilo vyslovné stanoveno, ze Zhotovitel bude preddvat Objednateli Dilo
po Castech, je Zhotovitel opravnén vystavit Vyzvu k Uhradé predavané casti Dila poté,
co Objednatel pfevezme piisludnou ¢ast Dila. Ustanoveni odstavcd 26 - 33 Obchodnich
podminek se uziji obdobné.

Ustanoveni §2611, §2620-2622 a §2624 Obcanského zakoniku se neuziji.

CAST 7 - MISTO PLNENI

37.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli Dilo v misté, jeZ vyplyva ze Smlouvy o dilo.
Nelze-li takto misto predani Dila zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdélil, ve
kterém misté ma Zhotovitel Objednateli Dilo pfedat. Nesdéli-li Objednatel misto pInéni
do 5 pracovnich dnli ode dne doruéeni vyzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dilo
predat Objednateli v sidle Objednatele.
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CAST 8 - DOBA PLNENI

38.

39.

40.

41.

Zhotovitel je povinen zahajit provadéni Dila bez zbyte¢ného odkladu po uzavreni
Smlouvy o dilo.

Je-li soucasti povinnosti Zhotovitele doprava Dila po jeho zhotoveni do mista plnéni

dle Smlouvy o dilo, je Zhotovitel povinen dopravit Dilo do mista plnéni v pracovni den
v dobé od 8 do 15 hodin. Doda-li Zhotovitel Dilo Objednateli v jiné nez uvedené dobég, je
Objednatel opravnén odmitnout Dilo pfevzit a neni zaroven v prodleni s prevzetim Dila.
Pripadne-li konec sjednané doby pInéni na sobotu, nedéli nebo svatek, neni Zhotovitel
v prodleni, doda-li Dilo nejblize nasledujici pracovni den v ¢asovém rozmezi dle tohoto
odstavce.

Neni-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen zacit s pInénim svych povinnosti vzdy
bez zbyte¢ného odkladu.

Zjisti-li Zhotovitel jakékoliv skutecnosti, které by mohly mit vliv na dobu pInéni, je
Zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu Objednatele o takovych skutec¢nostech
informovat.

CAST 9 - PROVADENI DILA

42,

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Zhotovitel provede Dilo s potfebnou péci v ujednaném Case a obstara vse, co je k
provedeni Dila potfeba.

PFi provadéni Dila postupuje Zhotovitel samostatnég, je vSak vazan prikazy Objednatele
ohledné zplsobu provéadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje brat v Uvahu veskeré upozornéni Objednatele, tykajici se
realizace Dila a upozorfiujici na mozné porusovani smluvnich i pravnimi predpisy
stanovenych povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od Objednatele nebo piikazd danych mu Objednatelem k
provedeni Dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce.

Prekazi-li nevhodna véc nebo prikaz v fadném provadéni Dila, Zhotovitel je v nezbytném
rozsahu prerusi az do vymeény véci nebo zmény prikazu; trva-li Objednatel na provadéni
Dila s pouZitim predané véci nebo podle daného prikazu, ma Zhotovitel pravo pozadovat,
aby tak Objednatel ucinil v pisemné formé.

Doba stanovena pro dokonceni Dila se prodluzuje o dobu vyvolanou prerusenim

dle pfedchoziho odstavce.

Trva-li Objednatel na provadéni Dila s pouzitim predané véci nebo podle daného prikazu
a zachova-li se Zhotovitel podle toho, nema Objednatel prava z vady Dila vzniklé

pro nevhodnost véci nebo pfikazu.

Harmonogram

Je-li dle Smlouvy o dilo vyZadovan Harmonogram provadéni Dila, je Zhotovitel povinen
jej predlozit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu po uzavieni Smlouvy o dilo, nejpozdéji
véak do 10 dn{ ode dne uzavieni Smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen udrzovat harmonogram v aktudlnim stavu a v pfipadé zmény vzdy
predat Objednateli bezodkladné aktualizovany harmonogram.

Kontrola provadéni praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila. Zjisti-li objednatel, Ze Zhotovitel
provadi Dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze Smlouvy o dilo, Obchodnich
podminek, Verejnopravnich podkladl, pravnich predpist nebo piisluénych €SN, je
Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a Dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize tak Zhotovitel neucini v
primérené |h{té, jedna se o podstatné porudeni Smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v
dalsim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfFistupnymi. Zhotovitel je povinen
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vyzvat Objednatele nejméné 3 pracovni dny pred terminem, v némz budou predmétné
prace zakryty nebo znepfistupnény.

53. Pred zakrytim nebo znepfistupnénim praci je Zhotovitel povinen pofidit podrobnou
fotodokumentaci praci a predat ji Objednateli v digitalni podobé& na CD nebo DVD nosici
bez zbyte¢ného odkladu po pofizeni fotodokumentace.

54. Pokud se Objednatel ke kontrole pres vCasné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li se v tomto pfipadé Objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
Objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
Zhotovitel.

55. Obdobné bude-li Objednatel pozadovat vykonani zvlastnich zkousek nebo ovéreni
jakékoliv ¢asti Dila z dlvodu podezfeni, ze tato ¢ast Dila neodpovidéd Smlouvé o dilo,
Obchodnim podminkam, Vefejnopravnim podkladdm, pravnim ptedpistim nebo
prislusnym CSN, a bude-li zjisténo, Ze podezfeni bylo spravné, nese néklady spojené
s vykonanim zkousek nebo ovérenim Zhotovitel.

56. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického a autorského dozoru.

Kontrolni dny

57. Pro Gcely kontroly prbé&hu provadéni Dila mize Objednatel nebo jim povéFena osoba
provést kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly.

58. Kontrolnich dnl se zU&astni zastupci Objednatele piipadné osob vykonavajicich funkci
technického dozoru a autorského dozoru.

59. Zastupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolnich dnd zG¢astfiovat. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své poddodavatele podilejici se v souladu se Smlouvou o dilo a
Obchodnimi podminkami na provadéni Dila.

60. Kontrolni dny vede Objednatel nebo jim povérena osoba.

61. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu praci, kontrola
postupu praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci technického a
autorského dozoru a stanoveni ptipadnych napravnych opatteni a Gkold.

62. Objednatel nebo jim povérena osoba porizuje z kontrolniho dne zapis, ktery preda vsem
zucastnénym.

Dodrzovani zakazu pozivani alkoholickych napojd a uzivani jinych navykovych
latek

63. Objednatel je opravnén provadét u vSech osob, které Zhotovitel pouziva pri provadéni
dila, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky.

64. Kontrola bude provadéna dle Smérnice SZDC ¢. 120 Dodrzovani zékazu kouteni,
pozivani alkoholickych ndpojl a uzivani jinych navykovych latek, ¢.j. 36503/2017-SZDC-
GR-010 ze dne 3.11.2017, G¢inné od 7.11.2017 nebo dle jiného predpisu, ktery

—_— uvedenou smeérnici pripadné nahradi.

65. VySe uvedena Smeérnice je pro Zhotovitele a vSechny osoby, které Zhotovitel pouziva pfi
provadéni Pfedmétu Dila zavazna okamzikem platnosti a ic¢innosti Smlouvy o dilo.
Zhotovitel a tim i vSechny osoby, které Zhotovitel pouziva pfi provadéni Predmétu Dila,
se zavazuji poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost v souladu s vyse uvedenou
smeérnici.

Dodrzovani podminek stanovisek pfislusnych organt a organizaci

66. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni Dila veskeré podminky vyplyvajici
z Vetejnopravnich podkladd.

67. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne Objednateli Skoda, je Zhotovitel povinen
nahradit Skodu v plném rozsahu, ledaze prokaze, ze skodé nemohl zabranit ani v pfipadé
vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Pouzité materialy a vyrobky

68. Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, ze pfi realizaci Dila nepouzije zadny material, o

kterém je v dobé jeho uziti zndmo, ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen
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na vyzvani Objednatele provést napravu, pricemz veskeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci Dila nepouZzije materidly, které nemaji
pozadovanou certifikaci ¢i predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti
nezbytné podle Smlouvy o dilo, Obchodnich podminek, Vefejnopravnich podkladd,
pravnich prredpist nebo prisluénych CSN. Certifikace a privodni doklady Zhotovitele
pouzitych materiall jsou soucasti Dokladd.

Casteéné plnéni

Nabizi-li Zhotovitel Objednateli ¢astecné pinéni Predmétu dila, aniz by ¢astecné pinéni
bylo vyslovné sjednano ve Smlouvé o dilo, neni Objednatel povinen ¢aste¢né plnéni
prijmout. Pfijme-li Objednatel ¢astecné pinéni, je Zhotovitel povinen nahradit
Objednateli zvy&ené néaklady zplsobené mu &aste¢nym plnénim.

Ostatni ujednani

Viceprace lze provést a ménéprace neprovést aZz poté, co budou viceprace nebo
ménéprace dohodnuty véetné zmén Ceny dila dodatkem ke Smlouvé o dilo. Provede-li
Zhotovitel viceprace v rozporu s timto odstavcem, ponese naklady na né ze svého.
Dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni Dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s
provadénim Dila je Zhotovitel povinen zabezpedit vySetfeni Urazu a sepsani prislusného
zdznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

Zadny z podkladl, které Zhotovitel pievzal od Objednatele v souvislosti s Dilem ani
zadny Doklad neni Zhotovitel opravnén bez predchoziho pisemného svoleni Objednatele
uzit k jinym Gé&eldim, neZ je provedeni Dila, zejména je nesmi poskytnout tfetim osobam.
Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat v soucinnosti s pfipadnymi jinymi
dodavateli Objednatele, a to dle pokynt udélenych Objednatelem a nebudou-li pokyny
udéleny, postupovat tak, aby umoZnil ostatnim dodavatellim v co nejvétsi mite plnit
jejich zavazky.

Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli souc¢innost pfi provadéni Dila v rozsahu
a zpUsobem, ve kterém Ize tuto soudinnost po Objednateli spravedlivé pozadovat. Bude-
li Zhotovitelem poZadovana po Objednateli jakakoliv soucinnost dle predchozi véty, je
Zhotovitel povinen Objednatele k jejimu poskytnuti s dostatecnym predstihem vyzvat a
ve vyzvé ji dostatecné specifikovat.

Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu §1765 Obcanského
zakoniku.

Ustanoveni §1912, §2595 Obcanského zakoniku se neuziji.

CAST 10 - ZKUSEBNI PROVOZ

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

Ustaveni této Casti se uziji v pripadé, ze ze Smlouvy o dilo nebo z povahy Predmétu dila
vyplyva, ze ma byt proveden zkusebni provoz.

Zkusebnim provozem se provéfuje, zda Predmét dila je za predpokladanych provoznich
a vyrobnich podminek schopen dosahovat vykon{ (parametrd) v kvalité a mnoZstvi
stanovenych Smlouvou o dilo, Obchodnimi podminkami, Vefejnopravnimi podklady,
pravnimi piredpisy a prisludnymi CSN.

Zkusebni provoz je Zhotovitel povinen provést pred predanim Dila Objednateli, do doby
Uspésného provedeni zkusebniho provozu neni Dilo dokonceno.

Zkusebni provoz musi trvat minimalné 48 hodin, nestanovi-li Vefejnopravni podklady,
pravni predpisy nebo prisluéné CSN jinak.

Zhotovitel se zavazuje v prib&hu zkusebniho provozu neprodlené odstrafiovat vedkeré
vady, které bude Predmét dila vykazovat.

Zkusebni provoz bude Uspésné proveden, nebude-li Predmét dila k poslednimu dni doby
stanovené pro zkusebni provoz vykazovat vady branici jeho uzivani.

Bude-li k poslednimu dni doby zkuSebniho provozu Pfredmét dila vykazovat vady branici
uzivani, prodluzuje se délka trvani zkusebniho provozu o dobu dle dohody Smiluvnich
stran, jinak o 24 hodin.
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INFRASTRUKTURY
Uspé&né provedeni zkugebniho provozu je podminkou prevzeti dila Objednatelem.

CAST 11 - PREPRAVA DIiLA

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

Ustaveni této Casti se uziji v pripadé€, je-li Dilo po svém zhotoveni za Ucelem predani
Objednateli prepravovano.

Je-li dle Smlouvy o dilo nebo zvyklosti tfeba Pfedmét dila zabalit, Zhotovitel PFedmét dila
zabali dle Smlouvy o dilo; neni-li ujednani o baleni Predmétu dila ve Smlouvé o dilo, pak
dle zvyklosti, a neni-li jich, pak zptisobem potfebnym pro uchovéni PFedmétu dila a jeho
ochranu.

Jestlize Zhotovitel oznaci Obalovy material nejpozdéji do doby prevzeti Predmétu dila
Objednatelem jako vratny, a to pfimo na Obalovém materidlu, v Dokladech nebo jinym
zfejmym zplsobem, ze kterého bude zfejmé, ktery Obalovy materidl je vratny, je
Objednatel opravnén predat Zhotoviteli pti predavacim Fizeni (viz CAST 13 - Obchodnich
podminek) stejné mnozstvi Obalového materialu téhoz druhu a srovnatelného nebo
nizsiho stupné opotfebeni. V rozsahu predani Obalového materidlu Objednatelem
Zhotoviteli dle pfedchozi véty zanika pravo Zhotovitele na vraceni Obalového materialu.
V rozsahu, v némz Objednatel nevrati vratny Obalovy material Zhotoviteli dle
predchoziho odstavce, je Zhotovitel opravnén Objednateli vyUctovat zalohu na vratny
Obalovy material. VySe zalohy nesmi pfesahnout dvojnasobek pofizovaci ceny
Obalového materialu.

Doposud nevraceny vratny Obalovy material je Objednatel povinen na vlastni naklady
dopravit do sidla Zhotovitele, a to nejpozdéji do jednoho roku od prevzeti Pfredmétu dila
Objednatelem. Objednatel je opravnén nahradit nevraceny vratny Obalovy material
Obalovym materidlem stejného druhu a srovnatelného nebo nizsiho stupné opotfrebeni.
Bez zbytecného odkladu po prevzeti vraceného Obalového materidlu nebo jeho nahrady
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vratit Objednateli zaplacenou zalohu na vratny
Obalovy material. Nevrati-li Objednatel dosud nevraceny vratny Obalovy material nebo
Obalovy material stejného druhu a srovnatelného nebo nizsiho stupné opotiebeni ani do
dvou let od prevzeti Pfredmétu dila Objednatelem, stava se nevraceny vratny Obalovy
material vlastnictvim Objednatele a sloZzena zaloha se stava vlastnictvim Zhotovitele.
Pokud Zhotovitel Pfredmét dila Objednateli odesila prostrednictvim dopravce, umozni
Zhotovitel Objednateli uplatnit préva z piepravni smlouvy vi¢i dopravci, pokud o to
Objednatel Zhotovitele pozada.

Pokud Zhotovitel Pfredmét dila Objednateli odesila prostifednictvim dopravce, je
Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Predmét dila byl dodan
Objednateli v dobé uvedené v odstavci 39 Obchodnich podminek.

Je-li tfeba provést vylozeni Pfredmétu dila z dopravniho prostfedku, je vylozeni povinen
provést Zhotovitel na své naklady.

Je-li Objednatel v prodleni s pfevzetim Pfedmétu dila, uchova jej Zhotovitel, mize-li s
nim nakladat, pro Objednatele zplisobem pfimé&fenym okolnostem. Prevzal-li Objednatel
Pfedmét dila, ktery zamy$li odmitnout, uchova jej zplsobem ptimé&fenym okolnostem.
Smluvni strana, ktera uchovava Predmét dila pro druhou Smluvni stranu, ma pravo na
nahradu Ucelné vynaloZenych néakladl spojenych s uchovanim Pfedmétu dila, nemUze jej
véak za Gc¢elem zajidténi svého prava na Ghradu nakladl zadrzet.

CAST 12 - PODDODAVATELE

95.

96.

97.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim casti Dila tieti osobu - poddodavatele.
Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by Cinnost provadél sam.
Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim casti Dila poddodavatele pouze, pokud

je poddodavatel uveden v pfiloze Smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje, Ze poddodavatelé splni vSechny povinnosti vyplyvajici Zhotoviteli
ze Smlouvy o dilo, a to pfimérené k povaze a rozsahu poddodavky.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze poddodavatelé, kterymi prokazoval spinéni kvalifikace v

zadavacim fizeni, se budou podilet na provedeni pfislusné vécné vymezené ¢asti Dila v

rozsahu dle Nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze s predchozim pisemnym souhlasem

Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zmé&nou do 10 dnd od doruéeni

zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda, pokud

99.1. prostfednictvim plivodniho poddodavatele Zhotovitel v zaddvacim Fizeni
prokazoval kvalifikaci a novy poddodavatel nebude mit stejnou ¢i vyssi kvalifikaci
jako plvodni nahrazovany poddodavatel nebo

99.2. po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

CAST 13 - PREDANI A PREVZETI DIiLA

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo je splnén jeho dokonéenim a prevzetim Dila

Objednatelem, vietné prevzeti veskerych Dokladd.

Soucasti Dokladd je dle povahy a charakteru Dila té?

101.1. dodavatelska vyrobni a dilenska dokumentace,

101.2. atesty, zarucni listy, prohlaseni o shodé vSech véci, jez byly pouzity pfi provadéni
Dila,

101.3. zapisy a osvédceni o vSech predepsanych zkouskach, mérenich,

101.4. dokumenty osvédcujici pribéh zkudebniho provozu,

101.5. servisni plan, navod k obsluze a navod k pouziti ¢asti Dila,

101.6. doklady o zabezpeceni likvidace odpadl v souladu s pravnimi predpisy,

101.7. fotodokumentace z pribé&hu provadéni Dila, zejména fotodokumentace praci
a konstrukci, které byly dalsim postupem praci zakryté nebo jinak
znepfistupnéné,

V pripadé, ze Smlouva o dilo, Obchodni podminky, Vefrejnopravni podklady, pravni

predpisy nebo prisluéné CSN predepisuji provedeni zkousek, revizi, atestd a méreni ¢i

zajisténi prohlaseni o shodé tykajicich se Dila, je Zhotovitel povinen zajistit jejich

Uspésné provedeni pred predanim Dila Objednateli.

Objednatel Dilo prevezme za predpokladu, Ze provedeni Dila odpovida Smlouvé o dilo,

Obchodnim podminkam, Vefejnopravnim podkladdim, pravnim pfedpisim a pFislusnym

CSN, je dokonéeno (pIné funkéni), a je prosté vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad,

které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila funkéné nebo esteticky,

ani jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuii.

Spinéni podminek pro predani Dila bude ovéreno v rdmci prejimaciho Fizeni. Zhotovitel

je povinen pisemné vyzvat Objednatele k prevzeti Dila (zahajeni prejimaciho Fizeni).

Prejimaci Fizeni bude Objednatelem zahajeno do 5 pracovnich dnl po obdrzeni pisemné

vyzvy Zhotovitele.

Objednatel je opravnén prizvat k Gcasti v pfejimacim Fizeni i jiné osoby, jejichz Gcast

poklada za nezbytnou.

O pribéhu prejimaciho Fizeni bude Zhotovitelem pofizen zapis s identifikaci vad Dila,

pokud budou v prib&hu prejimaciho Fizeni zjistény. Zapis bude pouzit jako podklad pro

zpracovani Predavaciho protokolu. Zpracovani navrhu Predavaciho protokolu zajisti

Zhotovitel.

Predavaci protokol obsahuje

107.1. vyslovny souhlas Objednatele s prevzetim Dila

107.2. datum prevzeti Dila,

107.3. prohlaseni Objednatele, zda prebira Dilo bez vyhrad, nebo s vyhradami,

107.4. soupis zjisténych vad nebranicich fadnému uzivani Dila,

107.5. dohodnuté Ihity k odstranéni zjisténych vad nebo jina opatfeni (byla-li
dohodnuta),

107.6. soupis Dokladd predanych Zhotovitelem Objednateli.
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108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.
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Objednatel prevezme Dilo bez vyhrad, je-li v predavacim Fizeni zjisténo, Ze Dilo je prosté
vad.

PFevezme-li Objednatel Dilo s vyhradami, postupuji Smluvni strany dale obdobné

dle ustanoveni odstavcd 138 - 152 Obchodnich podminek, pfi¢emz pro odstranéni vad
plati doba sjednana v Pfedavacim protokolu, jinak doba 15 dni od oboustranného
podpisu Predavaciho protokolu a za reklamaci se povazuje identifikace vad uvedena v
PFedavacim protokolu podepsaném Objednatelem.

V pripadé, ze Objednatel Dilo nepfevezme, bude mezi Smluvnimi stranami sepsan
zdznam s uvedenim dlvodu nepFevzeti Dila a s uvedenim stanovisek Smluvnich stran.
Zpracovani zdznamu zajisti Zhotovitel.

V pripadé neptevzeti Dila Smluvni strany sjednaji Ih(tu pro odstranéni zjisténych vad.
Nebude-li vada odstran&na ve Ihité sjednané, jinak do 15 dni, je Objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady jinou odborné zplsobilou osobou na naklady Zhotovitele.
Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem dle
predchozi véty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve
stanovené |hité odstranit vady i v piipadé, kdy podle jeho ndzoru za vady neodpovida.
Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do vyjasnéni nebo do
vyfreseni rozporu Zhotovitel. Po odstranéni vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahajeni
nahradniho prejimaciho Fizeni, které Objednatel zahaji bezodkladné, nejpozdéji do 2
pracovnich dnll od obdrzeni vyzvy Zhotovitele.

Podpisem Pifedavaciho protokolu nebo zdznamu o nepfevzeti Dila je pfejimaci fizeni
ukonceno.

Pro pribéh nahradniho prejimaciho Fizeni se uZiji ustanoveni odstavcl 103 - 112
Obchodnich podminek obdobné.

Pripousti-li to povaha Predmétu dila, a neni-li sjednan zkusebni provoz, ma Objednatel
pravo, aby byl PFredmét dila pfed nim prekontrolovan nebo aby byly predvedeny jeho
funkce.

Ustanoveni §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Ob&anského
zakoniku se neuziji.

CAST 14 - VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECI SKODY

116.
117.

118.

1109.

120.

121.

122.

123.

Vlastnické pravo k Dilu ndlezi od poc¢atku Objednateli.

Vlastnické pravo k dodavkam materialu a jinych hmotnych movitych véci nabyva
Objednatel okamzikem jejich zapracovani do Dila, uc¢inénim soucasti Dila nebo
jakymbkoliv funkénim, estetickym ¢i jinym spojenim s Dilem.

Vlastnické pravo k jakékoli dokumentaci vztahujici se k Dilu, kterad neni autorskym
dilem, nabyva Objednatel okamzikem jejiho vyhotoveni.

Je-li vlastnikem Dila nebo jeho ¢asti v souladu s §1083 a §1084 Obcanského zakoniku
vlastnik pozemku, uziji se ustanoveni odstavct 116 a 117 pfiméFené.

Nebezpedi Skody na Dile nese Zhotovitel, na Objednatele prechazi okamzikem
oboustranného podpisu Pfedavaciho protokolu. Pokud nebyly s PFfedmétem dila predany
zaroven téz vSechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpeci Skody na dosud nepfredanych
Dokladech az do jejich prevzeti Objednatelem.

Naklady nutné k odstranéni Skody na Dile vzniklé v dobé&, kdy nebezpeci skody nese
Zhotovitele, hradi Zhotovitel v plném rozsahu a tyto naklady nemaji vliv na Cenu dila.
Skody na Dile vzniklé v dobé&, kdy nebezpedi $kody nese Zhotovitele, je povinen
Zhotovitel odstranit v soucinnosti s Objednatelem jako vlastnikem poskozené véci a dle
jeho pokynd.

Ustanoveni §2599 Obcanského zékoniku se neuziji.
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CAST 15 - VADY PLNENI A ZARUKA

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

Zhotovitel se zavazuje, ze Dilo bude v okamziku jeho prevzeti Objednatelem vyhovovat
véem pozadavkim na dilo stanovenym Smlouvou o dilo, Obchodnimi podminkami,
Verejnopravnimi podklady, pravnimi predpisy a prislu$nymi CSN.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Dilo bude vyhovovat téz plnéni nabidnutému Zhotovitelem

v Nabidce.

Dilo musi byt prosté vsech faktickych a pravnich vad. PInéni ma pravni vadu, pokud

k nému uplatniuje pravo treti osoba.

Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli zaruku), ze Dilo a veskeré jeho Casti si po
celou dobu od okamziku jeho prevzeti Objednatelem, az do uplynuti Zarucni doby
zachova vlastnosti stanovené v odstavcich 124 - 126 Obchodnich podminek.

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti Dila Objednatelem, nebo jeho posledni ¢asti,
je-li Dilo dodavano po Castech, nebo ode dne Uspésného ukonceni zkusebniho provozu,
je-li dle Smlouvy o dilo vyzadovan a nastane-li okamzik Uspésného ukonceni zkusebniho
provozu pozdéji nez okamzik prevzeti Dila, resp. jeho posledni ¢asti.

Dilo ma vady (Zhotovitel plnil vadné), jestlize pfi prevzeti Objednatelem nebo kdykoliv
od prevzeti Objednatelem do konce Zarucni doby nebude mit vlastnosti stanovené v
odstavcich 124 - 126 Obchodnich podminek.

Objednatel ma prava z vadného plnéni i v pfipadé, jedna-li se o vadu, kterou musel

s vynaloZenim obvyklé pozornosti poznat jiz pfi uzavieni Smlouvy o dilo.

Objednatel nemé prava z vadného pinéni, zplsobila-li vadu po pfechodu nebezpedi
$kody na véci na Objednatele vné&jsi udalost. To neplati, zplsobil-li vadu Zhotovitel nebo
jakakoliv tfeti osoba, jejimz prostfednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy o
dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady spocivajici v opotfebeni Pfredmétu dila, které je obvyklé
u véci stejného nebo obdobného druhu jako Predmét dila.

Zhotovitel odpovida za vady spocivajici v opotfebeni PFredmétu dila, ke kterému do konce
Zaruéni doby vzhledem k poZzadavkim Smilouvy o dilo, Obchodnich podminek,
Verejnopravnich podkladl, pravnich predpist a prislusnych CSN na jakost a provedeni
Predmeétu dila nemélo dojit.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo tfetimi osobami,
ledaze Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny,
které obdrzeli od Zhotovitele.

CAST 16 - UPLATNENI PRAV Z VADNEHO PLNENI

135.
136.

137.

138.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.

Objednatel je opravnén vady reklamovat u Zhotovitele jakymkoliv zplisobem,

preferovana je pisemna forma. Zhotovitel je povinen pfijeti reklamace bez zbyte¢ného

odkladu pisemné potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se

vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji

v posledni den Zaru¢ni doby. Pripadne-li konec Zaruéni doby na sobotu, nedéli nebo

svatek, je vada vcas uplatnéna, je-li pisemna forma reklamace odeslana Zhotoviteli

nejblize nasledujici pracovni den.

Ma-li Predmét dila vady, za které Zhotovitel odpovida, ma Objednatel pravo

138.1. na odstranéni vady dodanim nového Pfedmétu dila nebo jeho Casti bez vady,
pokud to neni vzhledem k povaze vady zcela zfejmé neprimérené, nebo dodani
chybéjici ¢asti Predmétu dila,

138.2. na odstranéni vady opravou Pfedmétu dila nebo jeho ¢asti,

138.3. na primérenou slevu z Ceny dila, nebo

138.4. odstoupit od Smlouvy o dilo.
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139. Objednatel je opravnén pozadovat odstranéni vad dodanim nového Pfredmeétu dila nebo
jeho &asti bez vady, vyskytla-li se stejnd vada po jeji opravé opé&tovné&, nebo nemdze-li
Objednatel radné uzivat PFedmét dila nebo jeho ¢ast pro vétsi pocet vad.

140. Objednatel je opravnén naroky dle odstavce 138 kombinovat, je-li to vzhledem
k okolnostem mozné. Objednatel neni opravnén kombinovat naroky, které si navzajem
odporuji (napf. dodani nové Casti Predmétu dila a zaroven slevy z Ceny dila na tutéz ¢ast
PFedmétu dila).

141. Objednatel sdéli Zhotoviteli volbu naroku z vady v reklamaci, nebo bez zbytec¢ného
odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nem{ze Objednatel zménit bez souhlasu
Zhotovitele; to neplati, zadal-li Objednatel opravu vady, ktera se ukaze jako
neopravitelna.

142. Nesdéli-li Objednatel Zhotoviteli, jaké pravo si zvolil ani bez zbytecného odkladu poté, co
jej k tomu Zhotovitel vyzval, mize Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou
nebo dod&nim nového Predmétu dila nebo jeho &asti; volba nesmi Objednateli zplsobit
nepfimérené naklady.

143. Objednatel ma narok na ndhradu nakladt Gcelné vynaloZzenych v souvislosti
s oznamenim vad Zhotoviteli.

CAST 17 - PODMINKY ODSTRANENI VAD

144. Pokud Objednatel pozaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen
neprodlené po obdrZeni reklamace zahajit ¢innosti vedouci k odstranéni reklamované
vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen
zahajit odstranovani vady nejpozdéji do 48 hodin po obdrzeni reklamace.

145. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozdé&ji do 30 dnd
ode dne oznédmeni vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu oznacenou Objednatelem v reklamaci
jako havarijni, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozdé&ji do 5 dnd.

146. Nezahaji-li Zhotovitel ¢innosti vedouci k odstranéni vady do 10 dnl od oznédmeni vady
Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstran&na ve |h{ité dle pfedchazejiciho odstavce,
je Objednatel opravnén
146.1. zajistit odstranéni vady jinou odborné zpdsobilou pravnickou nebo fyzickou

osobou na Ucet Zhotovitele,
146.2. pozadovat slevu z Ceny dila, nebo
146.3. od Smlouvy o dilo odstoupit.

147. Vedkeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranéni vady zplsobem dle
predchoziho odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.

148. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné
i nikoli. Prokaze-li se vSak kdykoli pozdéji, ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo
opravnéné, tj. ze Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli veskeré jim ucelné vynalozené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

149. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli sou¢innost nezbytnou k odstranéni vady.

150. Do odstranéni vady nemusi Objednatel platit dosud nezaplacenou ¢ast Ceny dila a
pripadnou prislusSnou DPH odhadem primérené odpovidajici jeho pravu na slevu.

151. Pfi dodani nového Predmétu dila nebo jeho Casti vrati Objednatel Zhotoviteli na naklady
Zhotovitele Pfedmét dila nebo jeho &ast plvodné dodanou.

152. Tyka-li se vada Dokladl nebo jiného pinéni poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o
dilo nez PFedmétu dila, uZiji se ustanoveni odstavci 135 - 151 obdobné.

153. Ustanoveni §1917-1924, §2099-2101, §2103 - 2117, §2165 - 2172, §2618 a §2629
Obcanského zadkoniku se neuziji.

CAST 18 - POJISTENI

154. Ustanoveni této Casti se uziji v pripadé€, ze ze Smlouvy o dilo vyplyva, ze Zhotovitel je
povinen byt pojistén pro pfipad odpovédnosti za $kodu zplsobenou pfi vykonu &innosti.

13/18
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Zhotovitel je povinen mit ode dne zahajeni provadéni Dila, nejpozdé&iji véak do 15 dnd
od uzavreni Smlouvy o dilo, az do uplynuti Zarucni doby uzavienou pojistnou smlouvu
o pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou Zhotovitelem pFi vykonu ¢&innosti tietim
osobam s limitem pojistného pInéni pro 1 pojistnou udalost ve vysi odpovidajici Cené
dila.

Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli uzavirenou pojistnou smlouvu dle této ¢asti
nebo odpovidajici pojistku nejpozdé&ji do 15 dnli ode dne uzavieni Smlouvy o dilo a dale
kdykoli v pribé&hu provadéni Dila nebo trvani Zaruéni doby do 10 dnd ode dne, kdy

k tomu byl Objednatelem vyzvan. V pripadé zmén v pojisténi je Zhotovitel povinen
bezodkladné tyto zmény oznamit Objednateli a predlozit dokumenty dokladajici tyto
zmény.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vsSichni poddodavatelé, ktefi se budou podilet na provedeni
Dila, budou nejméné po dobu provadéni poddodavky pojisténi pro pripad Skody
zplsobené poddodavatelem pfi vykonu &innosti tfetim osobadm s limitem pojistného
plnéni pro 1 pojistnou udalost minimalné ve vysi odpovidajici cené poddodavky.
Poruseni jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této ¢asti je podstatnym porusenim Smlouvy
o dilo.

Naklady na pojisténi nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Cené dila.

CAST 19 - DUSEVNI VLASTNICTVI

160.

161.

162.
163.

164.

165.

Zhotovitel je povinen pFi provadéni Dila postupovat tak, aby pfi provadéni Dila ani

naslednym uzivanim Dila Objednatelem nedoslo k poruseni prav dusevniho vlastnictvi.

Bude-li v souvislosti s Dilem, jakkoliv dotéeno pravo k dusevnimu vlastnictvi, je

Zhotovitel povinen upravit veskeré pravni vztahy s osobami, kterym takova prava

nalezeji nebo jez jsou opravnény je vykonavat, tak, aby zamezil vznaseni jakychkoli

opravnénych narokl téchto osob ve vztahu k Objednateli.

Zhotovitel timto poskytuje Objednateli opravnéni k vykonu prava dusevniho vlastnictvi

(licenci nebo podlicenci) ke vSem plnénim poskytnutym Objednateli pfi provadéni Dila,

které jsou nebo budou pfedmétem dusevniho vlastnictvi a ke kterym je opravnén takové

opravnéni poskytnout. Opravnéni Zhotovitel poskytuje

161.1. bezuplatng,

161.2. jako nevyhradni,

161.3. z hlediska ¢asového a Uzemniho v rozsahu neomezeném,

161.4. z hlediska v&cného rozsahu (zplUsobu uziti) tak, Ze opraviiuje Objednatele ke
véem zndmym zplsoblm uZiti,

161.5. bez mnozstevniho omezeni.

Objednatel neni povinen opravnéni vyuzit.

Objednatel je opravnén opravnéni tvorici soucast licence nebo podlicence poskytnout

nebo téz postoupit treti osobé zcela nebo z&asti.

Zhotovitel se zavazuje, ze na zadost Objednatele autor nebo autofi autorského dila,

jez je soucasti nebo prislusenstvim Dila, udéli Objednateli bez zbyte¢ného odkladu

bezlplatné pravo

164.1. upravit ¢i jinak zménit oznaceni autora,

164.2. autorské dilo nebo jeho nazev upravit &i jinak ménit,

164.3. autorské dilo s jakymkoliv jinym autorskym dilem spojit ¢i zaradit do dila
souborného.

Zadny vysledek ¢innosti provedené na zékladé Smlouvy o dilo nebo v souvislosti s ni,

ktery je predmétem dusevniho vlastnictvi, neni Zhotovitel opravnén bez pfedchoziho

pisemného svoleni Objednatele uZit k jinym G&eldm, neZ je provedeni Dila, zejména je

nesmi poskytnout tfetim osobam.
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CAST 20 - SANKCE

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

Porusi-li Zhotovitel povinnost provést Dilo ve sjednané dobég, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny dila za kazdy den prodleni.
Porusi-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu dila ve sjednané dobé&, je povinen uhradit
Zhotoviteli zakonny Grok z prodleni ve vysi dle pravnich predpisd.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Dila ve sjednané dobé&, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny dila za kazdy den prodleni az do
odstranéni vady. Jde-li o vadu, kterou Objednatel oznacil v reklamaci jako havarii, je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve dvojnasobné vysi.

Porusi-li Zhotovitel povinnost nepostoupit Zddnou svou pohledavku za Objednatelem
vyplyvajici ze Smlouvy o dilo a/nebo porusi zdkaz zfidit zastavni pravo k pohledavce, byt
by takové postoupeni a/nebo zfizeni zastavniho prava bylo neplatné ¢i nedcinné, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z nominalni hodnoty
postoupené a/nebo zastavené pohledavky, vcetné hodnoty pfipadného pfislusenstvi ke
dni G&innosti postoupeni vici postupnikovi.

Porusi-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy o dilo, Obchodnich
podminek nebo VeFejnopravnich podkladl neZ povinnosti, na které se vztahuje smluvni
pokuta dle této ¢asti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
5% z Ceny dila za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel nebo osoba, kterou Zhotovitel pouziva pfi provadéni dila jakoukoliv
povinnost stanovenou Smérnici SZDC ¢&. 120 DodrZovani zakazu koufeni, pozivani
alkoholickych n&pojli a uzivani jinych névykovych latek, ¢.j. 36503/2017-SZDC-GR-010
ze dne 3.11.2017, ucinnou od 7.1.1.2017 v rdamci Objednatelem provadéné kontroly na
zakladé vysSe uvedené smérnice je Objednatel opravnén na zakladé posouzeni
souvisejicich okolnosti, uplatnit vi¢&i Zhotoviteli sankci ve vy&i 5 000,- K& za kazdy
jednotlivy pripad.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je oprédvnén pozadovat nahradu $kody a nemajetkové Gjmy zplsobené
porusenim povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v pIlné vysi.

CAST 21 - OBECNA ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE

174.

175.

176.

177.

Zhotovitel je povinen po dobu pInéni povinnosti ze Smlouvy o dilo chranit majetek
Objednatele i tfetich osob pred jeho poskozenim, znehodnocenim, zni¢enim a ztratou a
postupovat tak, aby neomezoval prava osob nad miru nezbytnou k provadéni Dila.
ZpUsobi-li Zhotovitel v souvislosti s Dilem nebo porugenim svych povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy o dilo, Obchodnich podminek, VeFejnopravnich podkladd,
pravnich prredpist a prislusnych CSN jakoukoli Ujmu Objednateli nebo tietim osobam, je
povinen nahradit Objednateli Skodu a nemajetkovou Gjmu, véetné pfipadnych sankci
udélenych Objednateli organy statni spravy, jejichz pric¢inou bylo poruseni smluvnich
povinnosti Zhotovitele, a jde-li o jmu zplsobenou tfetim osobam, je povinen
zplsobenou Ujmu na vlastni néklady bezodkladné od¢init.

Ujmou se pro Gcely Obchodnich podminek rozumi zejm. jakékoliv pogkozeni,
znehodnoceni, ¢i znecisténi véci nebo prostor nebo jejich jina nezadouci zména a
jakékoliv neopravnéné omezeni prav Objednatele nebo tfetich osob.

Zhotovitel odpovida za jakékoli poruseni svych povinnosti stanovenych Smlouvou o dilo,
Obchodnimi podminkami, Verejnopravnimi podklady, pravnimi predpisy a prisluSnymi
CSN a je povinen uhradit vedkeré pokuty udélené mu prislusnymi orgény statni spravy
v souvislosti s provadénim Dila ze svého, ledaze mu byla pokuta udélena v souvislosti

s respektovanim prikazu Objednatele, proti kterému uplatnil pisemnou vyhradu a na
jehoz spInéni Objednatel trval anebo v souvislosti s uzitim Objednatelem opatfené véci,
na jejiz nevhodnost Objednatele pisemné upozornil a Objednatel na jejim uziti trval.
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Povinnosti k ndhradé Gjmy zplsobené porusenim svych povinnosti ze Smlouvy o dilo,
Obchodnich podminek, Vefejnopravnich podkladt, pravnich predpisl a piislusnych CSN
se Zhotovitel vi¢&i Objednateli zprosti, prokaze-li, e mu ve splnéni povinnosti zabranila
mimoradna nepredvidatelnad a nepiekonatelnd pirekazka vznikla nezdvisle na jeho vili.
Prekazka vznikla z osobnich pomé&rl Zhotovitele nebo vznikla az v dobé&, kdy byl
Zhotovitel s pInénim povinnosti v prodleni, ani pfekazka, kterou byl Zhotovitel povinen
prekonat, jej vSak povinnosti k nahradé nezprosti.

CAST 22 - ODSTOUPENI OD SMLOUVY O DiLO

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

Porusi-li Smluvni strana Smlouvu o dilo podstatnym zplsobem, mize druhd Smluvni

strana pisemnou formou od Smlouvy o dilo odstoupit.

Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némz Smiluvni strana porusujici Smlouvu o

dilo jiz pfi uzavieni Smlouvy o dilo védéla nebo musela védét, Zze by druha Smluvni

strana Smilouvu o dilo neuzavrela, pokud by toto poruseni predvidala, nebo je-li poruseni
povinnosti ve Smlouvé o dilo nebo v Obchodnich podminkach jako podstatné oznaceno;

v ostatnich pFipadech se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Podstatnym porusenim Smilouvy o dilo je téz prodleni Zhotovitele a Objednatele

s pInénim povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dilo o vice nez

30 dni.

Objednatel je opravnén od Smlouvy o dilo odstoupit téz

182.1. z dlvodd uvedenych v ¢asti Predani a prevzeti Dila (viz CAST 13 - Obchodnich
podminek),

182.2. nabylo-li préavni moci rozhodnuti o nafizeni exekuce v{i¢i Zhotoviteli jako
povinnému,

182.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku,

182.4. jestlize Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakakoliv osoba,
nabidne nebo poskytne jakékoliv osobé Uplatek nebo jiny majetkovy d&i jiny
prospéch za Ucelem ziskani neopravnéného prospéchu nebo vyhody v souvislosti
s Dilem nebo jeho provadénim,

182.5. uvedlI-li Zhotovitel v Nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji
skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek fizeni,

182.6. stanovi-li tak Smlouvy o dilo.

Smluvni strana méze od Smlouvy o dilo odstoupit, pokud z chovéani druhé Smluvni

strany nepochybné vyplyne, Ze porusi Smlouvu o dilo podstatnym zplisobem, a neda-li

na vyzvu opravnéné Smiuvni strany pfimérenou jistotu.

Jakmile Smluvni strana opravnéna odstoupit od Smlouvy o dilo oznami druhé Smiuvni

strané&, ze od Smlouvy o dilo odstupuje, nebo Ze na Smlouvé o dilo setrvava, nemdze

volbu jiz sama zménit.

Zaklada-li prodleni Smluvni strany nepodstatné poruseni jeji povinnosti ze Smlouvy o

dilo, mGze druh& Smiluvni strana od Smlouvy o dilo odstoupit poté, co prodlévajici

Smluvni strana svoji povinnost nesplni ani v dodate¢né pfimétené Ihdté, kterou ji druha

Smluvni strana poskytla vyslovné nebo micky.

Oznami-li Smluvni strana Smluvni strané prodlévajici, ze ji uréuje dodateénou Ihitu k

plnéni a Ze ji IhQtu jiz neprodlouZi, plati, e marnym uplynutim této Ihdty od Smlouvy o

dilo odstoupila.

Poskytla-li Smluvni strana Smluvni strané prodlévajici nepfimérené kratkou dodatecnou

IhGtu k pIn&ni a odstoupi-li od Smlouvy o dilo po jejim uplynuti, nastavaji G¢inky

odstoupeni teprve po marném uplynuti doby, kterd méla byt prodlévajici Smluvni strané

poskytnuta jako pfiméfend. To plati i tehdy, odstoupila-li Smluvni strana od Smlouvy o

dilo, aniz by prodlévajici Smluvni strané dodate¢nou Ihidtu k plnéni poskytla.

PInil-li Zhotovitel z&asti, miZze Smluvni strana od Smlouvy o dilo odstoupit jen ohledné

nesplnéného zbytku pinéni. Nema-li véak ¢aste¢né plnéni pro Objednatele vyznam, mize

Objednatel od Smlouvy o dilo odstoupit ohledné celého plnéni. Odstoupil-li od
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nesplnéného zbytku pInéni Zhotovitel, je Objednatel opravnén odstoupit od splnéné ¢asti
Smlouvy o dilo, nema-li ¢astecné pInéni pro Objednatele vyznam.

Zavazuje-li Smlouva o dilo Zhotovitele k opakované Cinnosti nebo k postupnému dil¢imu
pInéni, mbze Objednatel od Smlouvy o dilo odstoupit jen s G¢inky do budoucna. To
neplati, nemaji-li jiz pfijata dil¢i plnéni sama o sobé pro Objednatele vyznam.

Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li k odstoupeni od Smlouvy o dilo jen ohledné
nesplnéného zbytku plnéni, uziji se na splnénou ¢ast plnéni obdobné vSechna ustanoveni
Smlouvy o dilo a Obchodnich podminek tykajici se predani a prevzeti Dila, pficemz
prejimaci Fizeni Smluvni strany zahaji nejpozdé&ji do 3 pracovnich dnt ode dne
odstoupeni od Smlouvy o dilo, a dale vSechna ustanoveni Smlouvy o dilo a Obchodnich
podminek o pravech a povinnostech Smluvnich stran, které jsou Smluvni stany povinny
plnit v dobé ode dne prevzeti Dila Objednatelem, tedy zejm. ustanoveni o vadach Dila.
Ustanoveni §1977, §2002-2003 Obcanského zakoniku se neuziji.

CAST 23 - OSTATNI UJEDNANI

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

Casteéné plnéni

Ustanoveni Smlouvy o dilo a Obchodnich podminek plati obdobné téz pro Casti Dila,
provadi-li Zhotovitel Dilo v souladu se Smlouvou o dilo po ¢astech, neni-li uvedeno jinak.
Postoupeni, zapocteni

Zhotovitel neni opravnén postoupit zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy o dilo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dilo.

K pohledavce za Objednatelem vyplyvajici se Smlouvy o dilo nebo vzniklé v souvislosti
se Smlouvou o dilo nesmi byt zfizeno zastavni pravo.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranné zapocteni zadné své pohledavky

za Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy o dilo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o
dilo na jakoukoliv pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy o dilo nebo vzniklé v souvislosti

se Smlouvou o dilo (zejm. smluvni pokutu) na jakoukoliv splatnou &i nesplatnou
pohledavku Zhotovitele za Objednatelem.

Micenlivost

Zhotovitel je povinen zachovavat mic¢enlivost o vSech skute¢nostech a informacich, které
jsou obsazené ve Smilouvé o dilo a ddle o vSech skutecnostech a informacich, které mu
byly v souvislosti se Smlouvou o dilo nebo jejim plnénim, jakkoliv zpfistupnény, predany
Ci sdéleny, nebo o nichz se jakkoliv dozvédél, vyjma téch, které jsou v okamziku, kdy se
s nimi Zhotovitel seznamil, prokazatelné verejné pristupné, nebo téch, které se bez
zavinéni Zhotovitele verejné pristupnymi stanou. Zhotovitel nesmi takové skutecnosti a
informace pouzit v rozporu s jejich Gi¢elem, nesmi je pouZit ve prospé&ch svij nebo
tretich osob a nesmi je pouzit ani v neprospéch Objednatele. Povinnosti dle tohoto
odstavce je Zhotovitel povinen zachovavat i po zaniku zdvazku ze Smlouvy o dilo, vyjma
pripadl, kdy se takové skuteénosti a informace stanou prokazatelné vefejné ptistupné
bez zavinéni Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahuji na pripady, kdy je
Zhotovitel povinen zverejnit takové skutecnosti nebo informace na zakladé povinnosti
ulozené mu pravnim predpisem nebo rozhodnutim organu vefejné moci.

Poskytovani informaci

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje,

ze je s touto skutecnosti obezndmen a souhlasi se zverejnénim Smlouvy o dilo véetné
Obchodnich podminek v rozsahu a za podminek vyplyvajicich z pfisluSnych pravnich
predpisd.

Kontrola

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu §2 pism. e) zédkona ¢. 320/2001 Sb., o financni
kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdé&jsich predpisd,
povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly a zavazuje se finanéni kontrolu strpét.
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Je-li Dilo z jakékoliv ¢asti financovano z prostfedkl Evropské unie, je Zhotovitel povinen

200.1. strpét veskeré kontroly vyplyvajici z rezimu financovani Dila z prostfedkd
Evropské unie,

200.2. poskytnout pfi takovych kontrolach veskerou nezbytnou soucinnost,

200.3. archivovat veskerou dokumentaci tykajici se Smlouvy o dilo po dobu stanovenou
pravidly, jimiZ se Fidi financovani Dila z prostfedkt Evropské unie.

Jazyk

Ve vSech zalezitostech souvisejicich se Smlouvou o dilo budou zastupci Smluvnich stran

komunikovat v ¢eském jazyce. VSichni zastupci musi plynné Cesky jazyk ovladat. Jestlize

Cesky jazyk plynné neovladaji, jsou povinni na naklady své Smluvni strany zajistit, aby

byl po celou dobu vzajemné osobni komunikace k dispozici kvalifikovany tlumocnik.

Forma, oznaceni ¢asu

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smiuvni

strany nebo email podepsany zaruc¢enym elektronickym podpisem opravnéné osoby

Smluvni strany.

Je-li ve Smlouvé o dilo nebo Obchodnich podminkach uvedena lhiita nebo doba pocitané

podle dn{, mé&sicl nebo let, rozumi se tim vzdy kalendani den, mésic nebo rok, neni-li

uvedeno jinak.

Reference

Zhotovitel je opravnén uvadét Dilo a jméno Objednatele jako referenci na svou Cinnost

pouze s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

Salvatorni klauzule

Je-li nebo stane-li se nékteré oddélitelné ustanoveni Smlouvy o dilo nebo Obchodnich

podminek neplatné, neucinné ¢i nevymahatelné, nedotyka se tato skutecnost ostatnich

ustanoveni. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové ustanoveni jinym ustanovenim,

které svym obsahem a smyslem bude nejvice odpovidat obsahu a smyslu ustanoveni

nahrazovaného.



s SPRAVA

z ZELEZNIC

Priloha ¢. 5 Smlouvy o dilo

Harmonogram plnéni pro typovou
dokumentaci TV pro rychlost do 350 km/h

Etapa

Termin plnéni

Obsah dila

Zahajeni praci

Po nabyti uc¢innosti dodatku SOD

Nabyti Gcinnosti SOD

— Etapa 1.1

Do 9 mésich od nabyti u¢innosti SOD

Zpracovani vzorové
dokumentace nového typu TV
pro rychlost do 350 km/h,

v rozsahu ¢asti kniha ¢ast A, ¢ast
B, ¢ast CFS2, FS3, FS7, FS8.

Etapa 1.2

Do 12 mésict od nabyti t¢innosti SOD

Zpracovani vzorové
dokumentace nového typu TV
pro rychlost do 350 km/h

v rozsahu ¢3sti kniha ¢ast D, ¢ast
E, FS1, FS4, FS5, FS6, FSO.

Etapa 2

Do 16 mésict od nabyti t¢innosti SOD

Predani Cistopisu kompletni
vzorové dokumentace nového
typu TV pro rychlost do 350
km/h, nasledné vyporadani a
zapracovani pripominek
Objednatele.

Etapa 3

Do 62 mésict od nabyti tcinnosti SOD

Zpracovani aktualizaci vzorové
dokumentace nového typu TV
pro rychlost do 350 km/h, véetné
a jeji predani Objednateli.

Sprava zeleznic, statni organizace
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym

1/1 soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz

Sidlo: Dldzdéné 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234




s SPRAVA

z ZELEZNIC

Priloha ¢.2 - Priloha ¢. 5 Smlouvy -
Harmonogram plnéni pro typovou
dokumentaci TV pro rychlost do 350 km/h

Etapa

Termin plnéni

Obsah dila

Zahdjeni praci

Po nabyti ucinnosti dodatku SOD

Nabyti G¢innosti SOD

Etapa 1.1

Do 9 mésicli od nabyti U¢innosti SOD

Zpracovani vzorové
dokumentace nového typu TV
pro rychlost do 350 km/h,

v rozsahu ¢3sti kniha ¢ast A, ¢ast
B, ¢ast CFS2, FS3, FS7, FS8.

Etapa 1.2

Do 12 mésict od nabyti tcinnosti SOD

Zpracovani vzorové
dokumentace nového typu TV
pro rychlost do 350 km/h

v rozsahu ¢asti kniha ¢ast D, ¢ast
E, FS1, FS4, FS5, FS6, FS9.

Etapa 2

Do 16 mésict od nabyti tcinnosti SOD

Predani Cistopisu kompletni
vzorové dokumentace nového
typu TV pro rychlost do 350
km/h, nasledné vyporadani a
zapracovani pripominek
Objednatele.

Etapa 3

Do 62 mésict od nabyti tcinnosti SOD

Zpracovani aktualizaci vzorové
dokumentace nového typu TV
pro rychlost do 350 km/h, véetné
a jeji predani Objednateli.

Sprava zeleznic, statni organizace
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym

1/1 soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz

Sidlo: DldZdéné 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
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