
Číslo smlouvy u objednatele:

cilu VKM
VODÁRNY KLADNO _ MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„Hřebeč — uI. Kladenská, Lidická, obnova vodovodu II.e“
uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo zakázky:
Číslo smlouvy u zhotovitele:

R-608/23-D1
21 101 720

,1- SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel:  Vodárny Kladno  — Mě lník,  a . s .

s e  sídlem: U vodojemu 3085 ,  272  0 1  Kladno
Registrace; Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991 „
Zastoupený: Ing. Josefem Zivnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec  pro smluvní jednání: Ing. Josef  Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec  pro technická jednání: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Dále jen objednatel  n a  straně  jedné

a

1.2. Zhotovitel: Středočeské vodárny, a . s .

s e  sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 6699
IČO: 26196620
DIČ: C226196620
Zastoupený: lng. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Bc. Pavel Pobříslo, provozní ředitel a zástupce
generálního ředitele

Zmocněnec pro technické jednání: 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
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Dále jen zhotovitel na straně druhé
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VODÁRNY KLADNO — MĚLNÍK

akciová společnost

A PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se  dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby.

Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí
změnového listu č .  1I2023, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se  tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst-.
4.1. takto:

Původní  ce lková  c e n a  bez  DPH 8 9 7 1  746,81 Kč

Změna ceny dodatkem č .  1 497 720,61 Kč

Celková cena bez DPH 9 469 467,42 Kč

DPH 2 1  % 1 988 588,16 Kč

Cena ce lkem včetně  DPH 1 1  458 055,57 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č .  R-608I23 (Hřebeč — ul. Kladenská, Lidická, obnova vodovodu

II.e), uzavřené dne 12.04.2023 se nemění.

3.2 Tento dodatek č .  1 smlouvy o dílo č .  R-608/23 (Hřebeč — uI. Kladenská, Lidická, obnova vodovodu
II.e), uzavřené dne 12.04.2023 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran. V případě povinností uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru
smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-608/23 (Hřebeč — uI. Kladenská, Lidická,
obnova vodovodu II.e), uzavřené d n e  12.04.2023.

3.4 Dodatek č .  1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

. „ n - -v Kladně dne H 11 107.3 v Kladně dne 50 12 2023

Vodárny Kladno - Mělník, a .s .  Středočeské vodárny, a.s .
Ing. Josef Žívnůstek, ředitel společnosti Bc. Pavel Pobříslo, provozní ředitel a zástupce

generálního ředitele
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