


D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Číslo smlouvy o dílo objednatele:	SML/0073/23-1       
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:  38/2023


I. Smluvní strany

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	
	zastoupená Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva

	IČO:
	463 47 275

	DIČ:
	CZ 46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	Číslo účtu:
	5501621/0100

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	XXX
XXX

	
	(„objednatel“)





	Zhotovitel:
	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 

	
	

	Zastoupený:
	Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144 

	IČO:
	25317628

	DIČ:
	CZ25317628

	Bankovní spojení:
	XXX

	číslo účtu:
	XXX 

	
	oprávnění zaměstnanci:

	
	[bookmark: _GoBack]XXX

	
	(„zhotovitel“)





II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 20. 4. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „ČOV Brno - Modřice, statické zajištění budovy kotelny a oprava rozvodny“. 

2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
b) změna čl. IV. Cena díla odst. 1, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím, 
c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení spočívající v doplnění nového odstavce č. 10 – Příloha č. 1  - Změnový list č. 1 

III.   Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 v následujícím znění:
„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích a méněpracích:
· vícepráce v rámci objektu rozvodny:
Změna technologie statického zajištění			     294 663,85 Kč bez DPH

· vícepráce v rámci objektu kotelny:
Demontáž/montáž regulace plynu				       45 000,00 Kč bez DPH
Oprava soklu							     375 160,16 Kč bez DPH
Provedení sondy na dešťovém svodu			         3 928,04 Kč bez DPH

· méněpráce v rámci objektu rozvodny:
Změna technologie statického zajištění			   - 709 169,91 Kč bez DPH

Podrobný rozsah víceprací a méněprací je blíže uveden v dokumentu Změnový list č. 1, který je Přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2) Článek IV. odst. 1 ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 
Celková cena bez DPH		         	5 887 170,74 Kč.

se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:: 
	Cena dle smlouvy o dílo bez DPH
	5 887 170,74 Kč

	Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo
	718 752,05 Kč

	Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo
	- 709 169,91 Kč

	Celková cena bez DPH
	5 896 752,88 Kč




3) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od podpisu dodatku č. 1 předloží technickému zástupci objednatele ke kontrole a  odsouhlasení aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v podrobnostech dle požadavku objednatele, který v plném rozsahu nahradí původní časový a finanční harmonogram.


4) Článek XV. Závěrečná ustanovení se doplňuje o nový odstavec č. 10 ve znění:
„Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 30. 11. 2023.




IV. Závěrečná ustanovení

1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

3) Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4) Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Změnový list č.1.

6) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

8) Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


	V Brně  dle  data  elektronického  podpisu
	V Brně  dle  data  elektronického  podpisu

	Za objednatele
	Za zhotovitele

	……………………………………………
	………………………………………………

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva

	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
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