Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 08. 02. 2022
OBJEDNATEL 	:	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace 
[bookmark: _Hlk514846958]se sídlem	:	Denisova 47, 771 11 Olomouc
[bookmark: _Hlk514847002]statutární orgán	:	Mgr. Ondřej Zatloukal, ředitel 
[bookmark: _Hlk514846986]IČ	: 	750 79 950
DIČ	:	CZ 750 79 950, není plátcem DPH
bankovní spojení	:	xx 
číslo účtu	:	xx

a 

DODAVATEL	:	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
se sídlem	:	Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov
statutární orgán	:	Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel
IČ	:	469 72 021
DIČ 	: 	CZ469 72 021
bankovní spojení	:	xx
číslo účtu	:	xx
zapsaný	:	v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 7336
(společně též jako „smluvní strany“)

Zástupci Objednatele a Dodavatele prohlašují, že jsou oprávnění smluvní strany tohoto Dodatku zastupovat, bez omezení je zavazovat a zejména pak tento Dodatek platně uzavřít.
Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 a 7 ZZVZ a dle zákona č. 89/2012., Občanský zákoník, v platném znění.
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. 	Smluvní strany mezi sebou dne 08.02.2022 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Dodavatele provádět pro Objednatele stavební práce na díle „Rekonstrukce bývalého kina Central, Denisova 47, Olomouc“.
2. 	Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke smlouvě v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 a 6 písm. a), b) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“), v platném znění, který vyplývá ze změnových listů ZL č. 11–30, kterými se mění předmět plnění, tak jak je dále v Dodatku č. 5 popsáno.
Článek II.
Předmět dodatku č. 5
1. 	Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 08.02.2022 je: 

a. Úprava předmětu smlouvy
b. Úprava ceny díla

a. Úprava předmětu smlouvy
	Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2. Předmět smlouvy, který se doplňuje o nový odstavec č. 2.7 v tomto znění:
2.7 	Předmět smlouvy se mění v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou specifikovány a odsouhlaseny změnovými listy ZL č. 11–30, které smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které jsou přílohou tohoto dodatku.
Odůvodnění:
	Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo ze dne 08.02.2022 je zapříčiněná potřebou provedení změn stavby (víceprací a méněprací) vzniklých z důvodu dodatečně vzniklých nových potřeb a požadavků objednatele nad rámec původně sjednaného rozsahu plnění a nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné zakázky. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn stavby je uvedeno ve změnových listech ZL č. 11–30. 

b. Úprava ceny díla.
     Čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 4.1 smlouvy o dílo ze dne 08.02.2022 se upravuje dodatkem č. 5 takto:	
	Nad rámec základního výkazu výměr, který byl přílohou smlouvy o dílo, budou provedeny práce, které jsou blíže uvedeny v položkovém rozpočtu změnových listů, který je nedílnou přílohou dodatku č. 5:
	Tyto práce v celkové ceně 3.182.707,92,- Kč bez DPH se budou fakturovat zvlášť a budou brány jako vícepráce. 
	Práce v celkové ceně 1.883.227,57,- Kč bez DPH dle základního výkazu výměr, jenž byl přílohou smlouvy o dílo (viz specifikace ve změnových listech č. 11–30) se nebudou provádět a fakturovat a budou brány jako méněpráce.
	Detailní specifikace a zatřídění změn ve vazbě na ust. § 222 ZZVZ, při naplnění podmínek ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ jsou konkretizovány ve změnových listech č. 11–30.
	Hodnota změny díla dle ZL č. 11, 12, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26 a 30 činí v nárůstu 3,167 % v zatřídění dle § 222 odst. 4 ZZVZ,
tedy o částku bez DPH (v Kč):		1.864.236,32
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč): 		   391.489,63
Cena včetně DPH činí (v Kč):			2.255.725,95	
	(slovy: dva miliony dvě stě padesát pět tisíc sedm set dvacet pět korun českých devadesát pět haléřů);
	Hodnota změny díla dle ZL č. 13, 14, 17, 19, 20, 22 a 28 činí v nárůstu 2,240 % v zatřídění dle § 222 odst. 6 ZZVZ,
tedy o částku bez DPH (v Kč):		1.318.471,60
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč): 		   276.879,04
Cena včetně DPH činí (v Kč):			1.595.350,64	
	(slovy: jeden milion pět set devadesát pět tisíc tři sta padesát korun českých šedesát čtyři haléřů);
	Hodnota změny díla dle ZL č. 11, 12, 16, 18, 23 a 24 činí v poklesu 2,278 % v zatřídění dle § 222 odst. 4 ZZVZ
tedy o částku bez DPH (v Kč): 		 1.340.828,57
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč):		    281.574,00
Cena včetně DPH činí (v Kč): 			 1.622.402,57
(slovy: jeden milion šest set dvacet dva tisíc čtyři sta dvě koruny českých padesát sedm haléřů);
	Hodnota změny díla dle ZL č. 13, 19, 27, 28 a 29 činí v poklesu 0,922 % v zatřídění dle § 222 odst. 6 ZZVZ
tedy o částku bez DPH (v Kč): 		    542.399,00
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč):		    113.903,79
Cena včetně DPH činí (v Kč): 			    656.302,79
(slovy: šest set padesát šest tisíc tři sta dvě koruny českých sedmdesát devět haléřů);

Na základě změn provedených tímto dodatkem č. 5 pak:

Celková cena díla bez DPH činí (v Kč): 	60.696.156,37
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč): 		12.746.192,84
Celková cena díla včetně DPH činí (v Kč): 	73.442.349,21
(slovy: sedmdesát tři miliony čtyři sta čtyřicet dva tisíc tři sta čtyřicet devět korun českých dvacet jedna haléřů);
Článek III.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]1.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 08.02.2022 ve znění dodatků 1–4 zůstávají tímto dodatkem č. 5 nezměněny.
2.	Tento dodatek č. 5 se stává nedílnou součástí původní Smlouvy o dílo ze dne 08.02.2022 ve znění dodatků č. 1–4.
3.	Tento dodatek č. 5 je platný okamžikem jeho podpisu oběma stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 5 podléhá ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv zveřejnění v Centrálním registru smluv. Toto zveřejnění provede Objednatel s tím, že Zhotovitel je povinen poskytnout ke zveřejnění nezbytnou součinnost. O zveřejnění dodatku č. 5 informuje Objednatel Zhotovitele. Dodatek č. 5 nabude účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv. 
4.	Veškeré změny a další dodatky Smlouvy o dílo je možno provést pouze písemnou formou za souhlasu obou smluvních stran.
5.	Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.
6.	Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 5 před jeho podpisem řádně přečetli, souhlasí s ním v celém rozsahu, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že nebyl podepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
Změnové listy č. 11–30 včetně dílčích položkových rozpočtů a celkové rekapitulace


	V Olomouci dne …………………….				V Prostějově dne …………………….
 




	       .………………………………………..	        .………………………………………..
	Mgr. Ondřej Zatloukal                                                                Ing. Bc. Josef Velešík
	ředitel Muzea umění Olomouc                                                          jednatel společnosti 	                     	           za objednatele	za zhotovitele
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