DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 12.6.2023
TRANSFER, OPRAVA A MODERNIZACE VARHAN ZUŠ KRNOV

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel: 
Základní umělecká škola, Krnov, příspěvková organizace 
se sídlem nám. Míru 151/13, Pod Cvilínem, 79401 Krnov
zastoupena Mgr. Kamilem Trávníčkem, ředitelem školy 
IČO: 60780541
IZO: 102020574
identifikátor zařízení: 600003817
bankovní spojení: KB Krnov, č.ú.17634771/0100
telefon: 554 611 030
e-mail: info@zuskrnov.cz
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel
Ivan Bok
Výroba a opravy hudebních nástrojů
U Lazebníka 347/1, 794 01 Krnov
IČO: 74979116
DIČ: xxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]tel: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: 670100-2206603148/6210
 (dále jen „zhotovitel“)


Článek II.
Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 12.6.2023 Smlouvu o dílo s názvem „Transfer, oprava a modernizace varhan ZUŠ Krnov“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.





Článek III.
Změna čl. V. smlouvy - Místo a doba plnění

Vzhledem k tomu, že bylo během prací na dodávce díla rozhodnuto o modifikaci předmětu díla, ujednávají si smluvní strany tímto dodatkem posunutí termínu dokončení díla, a to na 29.12.2023.

V rámci rozhodování o rozmístění rozměrných píšťal pedálu i otevřených píšťal osmistopové délky nově dodaných do manuálů, které v projektu nebylo detailně specifikováno, bylo rozhodnuto, že pro jejich lepší vyznění se nebudou žádné z těchto píšťal umisťovat horizontálně pod původní manuálové vzdušnice a bude zvoleno zvukově lepší, leč časově náročnější řešení spočívající v umístění píšťal mimo postament a prostor pod úrovní pódia, přičemž dvanáct nejhlubších píšťal dřevěných píšťal subbasu bude umístěno horizontálně pod stropem nad píšťalištěm I. manuálu. Ostatní velké píšťaly budou okolo původních vzdušnic nastojato a v příslušné výšce budou stočeny o 90°nebo o 180° takzvaným krepováním, protože osm stop volné výšky v píšťalištích není.
Rovněž bylo rozhodnuto o dodání separátního měchu pod vzdušnici druhého manuálu, aby bylo vzduchové hospodářství stabilnější a bylo možno zřídit separátní tremulanty pro oba stroje.


1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanovením Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.


V Krnově dne 29.11.2023




__________________________				__________________________
	za objednatele						za zhotovitele

