
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

206 293,05CZK

21,00% 170 490,12 35 802,93
0,0015,00% 0,00

07-22-02
Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotazy 2022-03-04

170 490,12

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07-22-02

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,000,00463 (37) změnový rozpočet 37 - ochranná shrnovací síť

170 490,12 206 293,05

0,000,00463 (36) změnový rozpočet 36 - podhled 

změnový rozpočet 31 - nátěr OSB desek 463 (31) 47 843,2239 539,85
změnový rozpočet 32 - hydroizolace a schody u 
tribuny

109 829,52463 (32) 132 893,72

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

25 556,11463 (30) 21 120,75změnový rozpočet 30- oplocení 

Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotazy 2022-03-04

15. 3. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 120,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 120,75 21,00% 4 435,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 556,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotazy 2022-03-04

463 (30) - změnový rozpočet 30- oplocení 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 120,75

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

463 (30) - změnový rozpočet 30- oplocení 

Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotazy 2022-03-04
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 120,75

D HSV Práce a dodávky HSV
15 K R1234

D+M Ochranná síť venkovní, uzlovaná, PE, vel.oka 
45mm

m2 32,000 CN SUB

PP D+M Ochranná síť venkovní, uzlovaná, PE, vel.oka 45mm

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,60 m se zabetonováním

kus -28,000 SOD

PP
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se 
zabetonováním

2 M 55342152

plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 

oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a 

komaxit

kus -28,000 SOD

PP
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 
2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit

12 M R42154

plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 

oválný 50x70mm dl 3,0-3,5m povrchová úprava Pz a 

komaxit s navařovanými oky pro ochrannou síť

kus 9,000 CN SUB

PP
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 
3,0-3,5m povrchová úprava Pz a komaxit

VV 1*9 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

14 K R171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
3,50 m se zabetonováním

kus 13,000 CN SUB

PP
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se 
zabetonováním

9 M R42330 branka plotová jednokřídlá D+ M kus 2,000 CN SUB

PP branka plotová jednokřídlá Pz 1000x1230mm

10 M R42420

plotový panel svařovaný š 0,5-1,0m v do 2,5m 

průměru drátu 6mm oka 55x200mm s dvojitým 

horizontálním drátem 8mm povrchová úprava PZ 

komaxit D+ M

kus 2,000 CN SUB

PP
plotový panel svařovaný v 0,5-1,0m š do 2,5m průměru drátu 6mm 
oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 8mm povrchová 
úprava PZ komaxit

13 K R172114
Oprava vjezdových bran samonosných 
jednokřídlových pl přes 4 m2 do 6 m2

kus 1,000 CN SUB

PP
Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových 
plochy přes 4 do 6 m2

3 K 348401130
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty výšky do 2,0 m

m -82,500 SOD

PP
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 
m

VV -(130-47,5) -82,500

4 M 31324810

svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,50m 

průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová 

úprava Pz a komaxit

m -99,000 SOD

PP
svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,50m průměr drátu 
3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komaxit

VV -(82,5*1,2) -99,000

11 M R24817

svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 3,00 m 

průměr drátu 3mm rozměr oka 50x50mm povrchová 

úprava Pz a komaxit D+ M

m 13,500 CN SUB

PP
svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,50m průměr drátu 
3mm rozměr oka 50x50mm povrchová úprava Pz a komaxit

VV 3,5+10 13,500

Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotazy 2022-03-04

463 (30) - změnový rozpočet 30- oplocení 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 539,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 39 539,85 21,00% 8 303,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 843,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotazy 2022-03-04

463 (31) - změnový rozpočet 31 - nátěr OSB desek 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 39 539,85

PSV - Práce a dodávky PSV

    783 - Dokončovací práce - nátěry

463 (31) - změnový rozpočet 31 - nátěr OSB desek 

Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotazy 2022-03-04
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 39 539,85

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

1 K 783218111
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 188,285 SOD

PP Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí

Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotazy 2022-03-04

463 (31) - změnový rozpočet 31 - nátěr OSB desek 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 109 829,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 109 829,52 21,00% 23 064,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 132 893,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotazy 2022-03-04

463 (32) - změnový rozpočet 32 - hydroizolace a schody u tribuny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 109 829,52

HSV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    767 - Konstrukce zámečnické

463 (32) - změnový rozpočet 32 - hydroizolace a schody u tribuny

Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotazy 2022-03-04
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 109 829,52

D HSV Práce a dodávky HSV

D PSV Práce a dodávky PSV

26 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně

m2 2,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru 
kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu 
do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111211101

5 K P2
Odvoz a složení biologického odpadu na zdálenost do 
20 km

m3 2,300 CN SOD

PP Odvoz a složení biologického odpadu na zdálenost do 20 km

VV 2*1,15 2,300

37 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky v přes 1,6 do 2,0 m

m 4,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky 
přes 1,6 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071822

19 K 962042321
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 
1 m3

m3 0,236 CN SOD

PP Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3

28 K 121103113
Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu přes 
1:2

m3 5,000 CS ÚRS 2022 01

PP Skrývka zemin schopných zúrodnění  ve sklonu přes 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121103113

29 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 5,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Odkopávky a prokopávky výsypek   Příplatek k cenám za lepivost 
zemin

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122702119

12 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 0,425 CN SOD

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s 
naložením a se složením

23 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 0,425 CN SOD

PP
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 
přes 1 km

VV 0,236*1,8 0,425

14 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 9,000 CN SOD

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 5*1,8 9,000

24 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 0,425 CN SOD

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01

VV 0,236*1,8 0,425

35 K 279113142
Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 3,000 CN SOD

PP
Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu tř. C 20/25

VV .
VV 30*0,2*0,5 3,000
VV Součet 3,000

36 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 6,136 CS ÚRS 2022 01

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. 
C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313711

VV 6,5-(3*0,1212) 6,136

16 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 1,860 CN SOD

PP Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505

VV 30*0,062 1,860

17 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,60 m se zabetonováním

kus 2,000 CN SOD

PP
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se 
zabetonováním

18 M 55342152

plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 

oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a 

komaxit

kus 2,000 CN SOD

Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotazy 2022-03-04

463 (32) - změnový rozpočet 32 - hydroizolace a schody u tribuny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 
2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit

6 K 451504111
Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 
100 mm

m2 3,000 CN SOD

PP Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 100 mm

9 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 3,000 CN SOD
PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm

10 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 
z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 3,000 CN SOD

PP
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel 
do 0,09 m2 plochy do 50 m2

32 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 3,000 CN SOD

PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 K 711412001
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena 
nátěrem penetračním

m2 33,821 CN SOD

PP
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem 
penetračním

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV 0,7*48,315 33,821
VV Součet 33,821

2 M 111631500 lak penetrační asfaltový t 0,012 CN SOD

PP lak penetrační asfaltový

VV 33,821*0,00035 0,012
VV Součet 0,012

3 K 711442559
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením 
pásu NAIP

m2 33,821 CN SOD

PP Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP

VV 0,7*48,315 33,821
VV Součet 33,821

4 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 

s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 38,894 CN SOD

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 0,7*48,315*1,15 38,894
VV Součet 38,894

D 767 Konstrukce zámečnické

33 K 76738-R02
Ozn. Z02 - Vnější ocelové zábradlí výšky 1,0 m, žárový 
pozink, D+M

m 3,000 CN SOD

PP Ozn. Z02 - Vnější ocelové zábradlí výšky 1,0 m, žárový pozink, D+M
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotazy 2022-03-04

463 (36) - změnový rozpočet 36 - podhled 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

463 (36) - změnový rozpočet 36 - podhled 

Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Rozpočet - Dotazy 2022-03-04
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

1 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD - ZMĚNA TECHNICKÉHO 
ŘEŠENÍ - ZMĚNA NA KAZETOVÝ PODHLED

m2 24,160 0,00 0,00

PP
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil 
CD+UD

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.102:" 9,26 9,260
VV "m.č.103:" 5,99 5,990
VV "m.č.106:" 5,99 5,990
VV "m.č.107:" 1,46 1,460
VV "m.č.108:" 1,46 1,460
VV Součet 24,160

2 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD  - ZMĚNA TECHNICKÉHO 
ŘEŠENÍ - ZMĚNA NA KAZETOVÝ PODHLED

m2 4,080 0,00 0,00

PP
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce 
profil CD+UD

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a 
Tech.zpr.

VV .
VV "m.č.104:" 2,04 2,040
VV "m.č.105:" 2,04 2,040
VV Součet 4,080
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

463 (37) - změnový rozpočet 37 - ochranná shrnovací síť
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

1 K 76739-R21
Ozn. U21 - Ochranná schrnovací PP síť - 150g/m2, 
45/3 mm, nehořlavá, včetně lanka 4mm, napináků a 
karabin, D+M - ZMĚNA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

m2 1 050,000 0,00 0,00

PP
Ozn. U21 - Ochranná schrnovací PP síť - 150g/m2, 45/3 mm, 
nehořlavá, včetně lanka 4mm, napináků a karabin, D+M

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (doplňkové)
VV .
VV -včetně příslušenství
VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
VV .
VV 1050,0 1 050,000
VV Součet 1 050,000
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