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Ptiloha €. 2 Vyzvy k podani nabidky
1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo (ddle jen ,,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,0b&z").

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku veFejné zakazky ,KUCHYNE ZAKLADNI SKOLY A MATERSKE
SKOLY PRO ZRAKOVE POSTIZENE A VADY RECI, PLZEN, LAZARETNi 25“. Poptavkové Fizeni
k predmétné verejné zakdzce bylo vyhlaseno dne 18. 8. 2023. Vetejna zakazka byla zaddana mimo
rezim zakona — zakdzka malého rozsahu.

Dlvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu s pfihlédnutim k vyhlasce ¢. 169/2016
Sb. a ¢. 499/2006 Sb. — Priloha ¢. 13.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpeci pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci v realizaci stavebnich praci
podle ¢lanku 3.1. této smlouvy.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim opravnéné
osoby dle zak. 360/1992 Sb., jejiz osvédceni bylo doloZzeno pfed uzavienim této Smlouvy. Tato osoba
bude vZdy pfitomna pfti kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni: Stavebni prdce spocivajici v nové vzduchotechnice ve Skolni kuchyni a
souvisejicimi pracemi na elektroinstalaci.

a. Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymér, jakoZ i podminky verejné zakazky. Pfesny popis predmétu dila je zifejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprdv, soupisu praci a vykazi vymeér,
zpracované opravnénou osobou: ing. arch. Pavel Sticha; ICO: 49781812 se sidlem Plzef 4,
Doubravka, Zabélska 1151/37

b. Kompletni projektovd dokumentace ve dvou (2) paré byla pfedana zhotoviteli nejpozdéji
pred uzavienim této Smlouvy.

c. 'V pfipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, kterd je soucasti Vyzvy k poddani nabidky, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkl ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze pfikladmé.
Materiadly a vyrobky je mozné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepSich parametrl a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby jsou pouze smérné dle nutnych standard( pro zpracovani
podrobného vykazu materidlu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praci prevzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevnych vad a dostate¢né podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen radné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni Smlouvy
nezbytné.
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Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusSnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v ramci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provedeni, Uspésnému dokonéeni a predani dila a uvedeni
do fadného provozu, a to zejména:

a. dodrzovat pozadavky projektové dokumentace,
b. zabezpecit odborné provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dodrzovat jednotliva ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu
— Stavebni zakon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalSich pravnich predpist, zejména tykajici
se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek organ( statni spravy,

d. pofidit kompletni barevnou fotodokumentaci stavby a okoli pred zahajenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

e. poskytnout soucinnosti objednateli pfi kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi pfedani dila projekt skutecného provedeni
stavby (dokumentace zmén) ve dvou (2) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven predd objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynd objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouZiti minimdlné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zaména materidlu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisim platnym v sou¢asné dobé v CR, jako? i soucasné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si pro ucely
smluvniho vztahu zaloZeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro ptipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpisli. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkd v bezvadné
kvalité. Zhotovitel je povinen dodrZovat vSsechny platné pravni predpisy, které se vztahuji k predmétu
této smlouvy. Pfedmét dila musi byt schopen poddavat trvale standardni vykon v souladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat Ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je oprdvnén a je odborné zplsobily provadét ¢innosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim opravnéné osoby, kterou zhotovitel uved|
v nabidce k verejné zakazce.

4. MiSTO PLNENI

Mistem plnéni je stavba nachazejici se na adrese: Lazaretni 1290/25, 312 00 Plzeri 4 — Doubravka.

Obec: Plzen

Katastralni uzemi: Doubravka (okres Plzen-mésto); 722677
Statisticky kéd LAU 1:  CZ0323 — okres Plzei-mésto

Stavba na pozemku:  p. ¢. 2401/20
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5. TERMINY PLNENI - PREDANI STAVENISTE, DOKONCENI A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnli od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile. Termin pro dokonceni dila pocinda béZiet dnem
nasledujicim po pfedani stavenisté. Objednatel vyzve zhotovitele k
prevzeti stavenisté bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 30
dnt od uzavieni smlouvy.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 56 kalendainich dni od pfedani stavenisté

Predanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o pfedani a prevzeti
staveniSté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokonéenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni viech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
doklad(, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokonceni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélkut).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratSim mozném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcéas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoz podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude ptizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvdzeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Pfedavaci protokol musi
obsahovat prohldseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni asoupis pripadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout pfedmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a preddnim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélk(i objednateli. Po rfadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednana zarucni Ihidta.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouZitych komponentt, materialti a vyrobka
(nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, doklad o ulozeni suti na skladku, doklady o nakladani s odpady,
projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby — dvé (2) paré v listinné podobé a jeden
krat (1) PD skutecného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé), original stavebniho
deniku, apod. Pfedani Uplnych a bezchybnych dokladi je podminkou fadného predani dila (predmétu
dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokondit a predat dilo objednateli dfive, nez preda
objednateli veskeré doklady bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel
opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladl bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dn(, od jejich
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vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vsech doklad( v potfebném poctu, véetné jejich oprav, doplnéni
a nahradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo azhotovitel neni oprdvnén od objednatele
poZadovat jejich ndhradu. Pfedanim doklad( objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své ndklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci predanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrzovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fddného
prevzeti dokonceného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fddné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH ¢ini 1075 123,88 K¢

(slovy: jedenmilionsedmdesatpéttisicstodvacettti korun ¢eskych a osmdesatosm haléfl)
Celkem za DPH 21% 225 776,01 K¢

(slovy: dvéstédvacetpéttisicsedmsetsedmdesatsest korun ¢eskych a jeden halér)
Celkem cena za dilo véetné 21% DPH Cini 1 300 899,89 K¢

(slovy: jedenmiliontfistatisicosmsetdevadesatdevét korun ¢eskych a osmdesatdevét haléri)

Pfedmét cinnosti dle této Smlouvy podléha rezimu pfeneseni danové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro Ucely uplatiiovani DPH fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e zdkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,zdkon o dani z pfidané
hodnoty“), a Pokynem GFR D-22 k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni zdkona
¢. 586/1992 Sb., o danich z pFijmu, ve znéni pozdéjsich predpist, k § 26 a k pfiloze ¢. 1 pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena v¢. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vyse odpovida vysi dané z pfidané hodnoty
vypoctené dle zdkona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavreni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavreni této Smlouvy do data uskute¢néného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektl stavby
a rekapitulace poloZkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predkladan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Uplna a konec¢na a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veSkeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napt. naklady na zhotoveni projektové
dokumentace skutecného provedeni; naklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na zajisténi
pozadovanych certifikat(l, osvédceni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zdkladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila vZzdy po skonceni kalendainiho mésice dil¢i fakturu (danovy
doklad) na uhradu ¢asti hodnoty skutecné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymér,
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objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povéfenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystaveni kazdé faktury, kdyZ nedilnou pfilohou faktury je objednatelem, ¢i jim povéfenou osobou
(technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura nedplna) - bude-
li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pfipadé vystaveni elektronické faktury bude
predlozen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prdce, u kterych nedoslo k rozporu.
Splatnost dilcich faktur je tficet (30) kalendarnich dnli dne doruceni objednateli. Dnem zdanitelného
plnéni je posledni den pfislusného mésice.

Faktura musi obsahovat nalezZitosti darfiového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisU. V pfipadé vystaveni elektronické faktury staci prilohy predloZit
v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpisl pro vystaveni
zavérecné faktury, ¢ini jeji splatnost tficet (30) kalendafnich dnl ode dne jejiho doruceni objednateli.
Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol, popf.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélkd zjisténych pfi pfedani dila.

Kazda faktura musi byt oznacena ndzvem verejné zakazky. Zhotovitel predlozZi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originadly darovych Géetnich dokladd (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych nalezitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
pfislusného fakturacniho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vySe 90 %
celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1. Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila je objednatel
opravnén zadrZet jako zavazek za fadné dokonceni dila dle ¢l. 7.1. Smlouvy. Objednatel uhradi
zhotoviteli zadriné proti zavérecné fakture po radném predani dila bez vad a nedodélkl v terminu do
patnacti (15) kalendarnich dnl po predani dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vad a
nedodélkd uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

V pripadé, Ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit pfedepsané nalezitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejna jako plvodni dohodnuta |hlta a jeji béh pocind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vSak kratsi nez tficet (30) dnli od doruceni opravené faktury
obsahujici veskeré naleZitosti stanovené zdakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze cisla bankovnich
uctd, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d)
zakona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze danovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zverejnény Ucet, bude takovyto danovy doklad povaZovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto darového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umoZni napojeni
v souladu s ¢l. 10.3. Smlouvy (elektricka energie, voda), na zakladé vyuctovani objednatele.

Podminky pripustného zvyseni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a. pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou pfedmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b. pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c. pokud se pfirealizaci zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,
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6.16.

6.17.

6.18.
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d. pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti odlisSné od dokumentace pfedané objednatelem,

e. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty,

f.  pokudv pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpisi a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila,

g. pokud tak stanovi Zadavaci dokumentace k predmétné verejné zakazce.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace
obsazeny v polozkovém rozpoctu, uréi se jednotkova cena predmétnych polozek na zakladé navrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle polozek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktudlni cenové urovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich diivoda sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pripadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predlozil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli narok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a sniZzeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, pfihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou
dodatek ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zaruky za fadné plnéni:

7.1.

Zavazek za radné dokonceni dila

Objednatel ma pravo zadrZet v souladu s ¢l. 6.11 této Smlouvy 10 % sjednané ceny dila bez DPH do
doby predani celého dila bez vad a nedodélk( zhotovitelem, jako zaruku za fadné dokondeni dila.
Objednatel je povinen uhradit pfipadnou nevycerpanou zadrZzenou cast zadrzného zhotoviteli
bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnl, po fadném predani dila na zakladé
oboustranné podepsaného protokolu o predani bez vad a nedodélkd, pokud dilo pfi pfedani netrpélo
zadnymi vadami ani nedodélky, nebo po odstranéni vad a nedodélkli, uvedenych v predavacim
protokolu.

Zavazek za fadné dokonceni dila si objednatel vyhrazuje zejména pro pfipad, Ze:

- zhotovitel nesplni povinnost spocivajici v odstranéni vad a nedodélkl uvedenych v protokolu
o predani a prevzeti dila,

- zhotovitel véas neuhradil sankce za nedodrZeni terminu pro odstranéni vad a nedodélkad,

- zhotovitel nedokoncil dilo ve stanoveném terminu a vc¢as neuhradil sankce za nedodrZeni
terminu dokonceni dila,

- zhotovitel nevyklidil stavenisté ve stanoveném terminu a véas neuhradil sankce za
nedodrzZeni stanoveného terminu pro vyklizeni stavenisté.

Zarucni doba

7.2.

7.3.

Zarucni doba dila je sjednana v délce 60 mésicl od Fadného dokonceni a predani dila. Zarucni doba
dodavek zatizeni a vyrobk(, na néZ vyrobce vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce
Ihtty poskytované vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicl. Dodavatel doloZi pfed predanim dila
objednateli zarucni listy k témto zafizenim a vyrobk{m. Bez doloZeni zarucnich listl se na zafizeni a
vyrobky vztahuje zaruc¢ni doba dila uvedena vyse.

Zarucni doba pocina bézet predanim dila objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady Ci
nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano
jinak. O predani dila bez vad a nedodélki, popf. o odstranéni pripadnych vad a nedodélk(i bude
pofizen zapis do protokolu o predani dila.
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7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.
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Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, Ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro poufZiti nejen k sjednanému Gcelu, ale i k téelu obvyklému.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuizZe predmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zaruc¢ni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zavaznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén pozadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vSe dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila
¢i provedeni, jez se nehodi pro Ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento Ucel ve Smlouvé sjedndn,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouZiva. Za vady se rovnéz povazuji vady v dokladech
nutnych k uzivani predmétu dila a dodani jiného nez sjednaného predmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovidd pravnimu predpisu ¢i zavazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zakonu o technickych pozadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zdvazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout prevzeti takového dila. Objednatel vSak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel prevezme pouze dilo, které je
dokoncéeno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo prevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zaruc¢ni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamziku, kdy pfechazi nebezpedi Skody na objednatele, i kdyZz se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zarucni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplUsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je oprdvnén:

a. pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad material(i apod.),
b. poZadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c. pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

d. ukoncit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi ndroky z vad dila naleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz konkrétni
volbu ozndmi objednatel zhotoviteli v pisemném ozndmeni zaslaném kdykoliv béhem lhity stanovené
pro uplatnéni predmétného ndroku. Za vcasné ozndmeni objednatele je povazovdno oznameni
ucinéné kdykoliv béhem lh{ty stanovené pro uplatnéni narokl z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnl ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.
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8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.
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Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplsobené skody. Uspokojenim, kterého Ize
dosahnout uplatnénim nékterého z narokl z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V ptipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje radné, je objednatel
oprdvnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho ndhradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sdm, a
to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotéen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel plné odpovidd za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobdm v souvislosti s plnénim,
nedodrZenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni verejné zakazky dle této Smlouvy (do doby Uplného
dokonceni dila bez vad a nedodélk(l) mit sjednano a udrzovat obecné pojisténi odpovédnosti za Skodu
z Cinnosti zplsobenou tfeti osobé na majetku, Ujmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfi realizaci
a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery (poddodavateli)
a jinymi dodavateli. Limit pojistného pInéni je poZadovan ve vysi min 5 000 000,- K¢ (pét miliond K¢).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost predané projektové dokumentace.

Je-li vsouladu s pravnimi predpisy objednatel povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, ndklady za tuto ¢innost hradi objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit
podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potfebnych
médii a jejich pripojeni na odbérnd mista odsouhlasend objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpecit samostatna méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit (dle odst.
6.14. Pti ukonceni dila bude provedeno vzajemné odsouhlaseni odectu spotifeby vody a el. energie,
na jehoz zakladé bude spotieba objednateli zhotovitelem uhrazena.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 ob¢anského zdkoniku provést dilo s potfebnou péci, v ujednaném
Case a obstarat vse, co je k provedeni dila potfeba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho €innosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektech Skoly a soucasné probihajicimi pracemi, které jsou
nezbytné k fddnému dokonceni dila. Stavebni prace mohou probihat i o vikendech a zejména
o Skolnich prazdninach.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby a s dostatecnym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pfipadnd nezbytné nutnd omezeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pristupu a pfijezdu ke stavajicim objektim
osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani bezpeénostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
Zivotniho prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabranéni pfistupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinen udrZovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V ptipadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
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10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.
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s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pfipadé zplUsobeni skody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti ndpravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
prondjem pozemk( a ptipadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemkl do plivodniho fadného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnd po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebyte¢ného materidlu na skladky, véetné zaplaceni skldadkovného, a to nejpozdéji
pred predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni provadéni stavby oprdvnénou autorizovanou osobou
(dale také ,stavbyvedouci”) v souladu s poZzadavky § 153 odst. 1 a 2 zak. 183/2006 Sb. Stavbyvedouci
je povinen vykondvat dozor nad provadénim vSech odbornych praci, zajistit odborné vedeni a
organizaci stavby osobné na misté realizace dila v rozsahu dostate¢ném pro naplnéni povinnosti
stavbyvedouciho stanovenych zdkonem a radné a kvalitni provedeni dila. Stavbyvedouci je povinen
Gcastnit se pravidelné kontrolnich dn( stavby. Stavbyvedouci je povinen pozvat technicky dozor
stavebnika a autorsky dozor minimalné tfi (3) pracovni dny pred konanim kontrolni prohlidky, na které
ma byt schvéaleno zakryti konstrukci. Stavbyvedouci je povinen zajistit provedeni veskerych ukon(
pozadovanych v projektové dokumentaci.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tieti osobou, ma
takovy prevod prav a povinnosti U¢inky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti osobou,
pricemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlistava nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavatell, ktefi byli uvedeni
v seznamu poddodavatell, ktery doloZil pred uzavienim této smlouvy. V pfipadé Ze vybrany
dodavatel zamysli provést vyménu poddodavatele, musi vyménu poddodavatele ozndmit
technickému dozoru stavebnika a koordindtorovi BOZP min. 5 dnd pfed nastupem nového
poddodavatele.

Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni zpusobilosti nebo technické
kvalifikace, novy poddodavatel musi splfiovat zpUsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu pozadavk(
Vyzvy k poddani nabidky. Splnéni zplsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloZi zhotovitel
objednateli kopii dokumentu ke splnéni zpuUsobilosti (kvalifikace) pfed zahdjenim c¢innosti nového
poddodavatele. V pfipadé Ze by novy poddodavatel zpUsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu
nesplfiioval nebo nedolozil, musi zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery poZzadovana kritéria
spliuje a dolozi.

Objednatel je povinen uchovdvat veskerou dokumentaci souvisejici s verejnou zakazkou vcetné
ucetnich dokladl minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na verejnou zakdzku. V ptipadé, Ze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato lh(ta zacind bézet
od pocatku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v ceskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena Ihita delsi, musi se tato Ihdta poutzit.

Objednatel si vyhradil v zaddvacich podminkdach verejné zakdzky, konkrétné v ¢l. 2.4 Vyzvy k podani
nabidek, zménu zavazku ze smlouvy. Pfipadnd zména zdvazku se bude fidit timto ustanovenim
Zadavaci dokumentace nebo § 222 7ZVZ.
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11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.
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13.5.

14.1.

15.1.
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11. VEDENIi STAVEBNIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve smyslu § 157
zédkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — pfiloha ¢. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veSkeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predklddat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Origindl veskerych zdznam( obsaZenych ve stavebnim deniku predd zhotovitel
objednateli pfi pfedani dokonéeného dila.

12. PRERUSENI PRACI NA DiLE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zdpisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrZena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat platné pravni
predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi prdci. Toto preruseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢asti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s pferuSenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tiZi zhotovitele

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnli (pfedpoklad konani 1x
tydné). Povinnosti osoby, ktera bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna uéast na
kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery obdrzi vSechny zicastnéné
osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatec¢né kontroly a nést naklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné kontroly, nahradi vsak zhotoviteli naklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nemd vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vidy pfitomna osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci
na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnd od obdrZeni této vyzvy. Neni-li tato
povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly
a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel aZ
do splnéni zavazku predanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.

15. SANKCE

Pokud zhotovitel nepfevezme stavenisté na zakladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00
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K¢&) za kazdy zapocaty den prodleni s pfevzetim stavenisté aZ do jeho prevzeti. Tim neni dotéeno pravo
objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnli od predani
stavenisté, objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice
korun ¢eskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den nasledujici po 15. dni od pfedani stavenisté, dokud
nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni dotéeno pravo objednatele vypovédét smlouvu nebo
odstoupit od smlouvy podle €l. 16. této smlouvy.

Pfi nesplnéni Ih(ty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl, je objednatel opravnén pozZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a radného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle ¢l. 8.6.),
objednatel je oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,00 K¢) za kazidy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.
V ptipadech, kdy se jednd o vadu branici v fadném uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpeci Skody
velkého rozsahu (havarie), je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi deset tisic korun ¢eskych (10.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému
terminu napravy za kazdou reklamovanou vadu.

PFi prodleni zhotovitele se splnénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do ptivodniho fadného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ihité sjednané v této Smlouvé mUze objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem stavbyvedouciho
a zajisténi odborného vedeni stavby osobou stavbyvedouciho, mlZe objednatel poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2.000,00 K¢) za kazdé jednotlivé
poruseni. Porusenim této povinnosti se rozumi také neprovedeni kontrol ¢asti stavby pred zakrytim a
dokonéenim jednotlivych technologickych etap vystavby, které musi byt zaznamenany ve stavebnim
deniku a podepsany osobou stavbyvedouciho, technického dozoru stavebnika a autorského dozoru,
neprovadéni pravidelnych kontrol a organizace probihajicich stavebnich praci osobou
stavbyvedouciho min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a netcast na kontrolnim
dnu, kdy by tato osoba v odlivodnéném a nezbytné nutném pripadé nezajistila za sebe odpovidajici
nahradu. Porusenim této povinnosti se rozumi i nepfizvdni technického dozoru stavebnika a
autorského dozoru na kontrolni prohlidku pred zakrytim konstrukci.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic korun ceskych (1.000,00 K¢) za kazdy den,
kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.

V pripadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele (zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisd,
zejména zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zfetelem
na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona ¢. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincu), a to vlci vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
na predmétu plnéni provddény bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli a zajistit
dodrZovani mezinarodnich imluv o lidskych pravech, socidlnich ¢i pracovnich pravech, zejména mluv
Mezinarodni organizace prace (ILO)) bude Zhotoviteli uctovana pokuta dvacet tisic korun ¢eskych
(20.000,00 K¢) bez DPH za kazdy pfipad objektivné prokazatelného poruseni.
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Pokud je objednatel v prodleni s dhradou Uplného danového dokladu, je zhotovitel oprdvnén
pozadovat po objednateli Urok z prodleni ve vysi patnact tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky za
kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnli ode dne doruceni jejich vylGétovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice
povinnosti.

V pripadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zapocet z jakéhokoliv dafiového dokladu
a snizit o néj ¢astku k dhradé.
Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na ndhradu Skody.
Ujednani o smluvnich pokutach zUstavaji v platnosti i v pfipadé ukoncéeni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady skody, a to
i ve vysi pfesahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16.  UKONCENi SMLOUVY
Tato Smlouva mzZe byt ukonéena:
a. splnénim zavazk( ze smlouvy obéma smluvnimi stranami,
b. pisemnou dohodou smluvnich stran,
c. odstoupenim od Smlouvy z divodl stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
d. vypovédi Smlouvy z divodl stanovenych v této Smlouvé.
Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti, pokud:
a. druha strana porusi své povinnosti podstatnym zplsobem,

b. vevztahu ke Zhotoviteli bude zahajeno insolvencni fizeni, a insolvencni navrh nebude v zdkonné
IhGté odmitnut pro zjevnou bezdlvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajena likvidace,
popf. likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, ptip. je-li vydano rozhodnuti o Upadku
zhotovitele dle § 136 zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni
zadkon), ve znéni pozdéjsich predpisu,

c. pokud Zhotovitel ve své nabidce v ramci vefejné zakazky uved| informace nebo doklady, které
neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv na vysledek zadavaciho Ffizeni
a na kvalitu pInéni zhotovitele.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipadd
povazZuje rovnéz takové poruseni povinnosti smluvni strany, o némz jiz pfi uzavieni smlouvy védéla
nebo musela védét, Ze by druha smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pfipadé, pokud:

a. zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
Smlouvé, a to zejména v cl. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjedna napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vsak ve lh(té do péti (5) pracovnich dni;

b. zhotovitel neposkytuje dostatecnou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c. zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru i objednatele do péti (5) pracovnich dni (o takovéto vyzvé bude
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16.6.

16.7.
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proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

d. zhotovitel vyuZivd poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Vyzvou
k podani nabidky ozndmen;

e. neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

f. v pripadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrzeni finan¢ni prostfedk(l (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi pfislusny pFispévek,

g. pokud zhotovitel po preddni stavenisté do patnacti (15) kalendarnich dnli nezacne s realizaci dila,
pokud neni pisemné sjednano jinak;

h. ze zdkonem stanovenych davodu.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na dhradu skutecné vynalozenych nakladd souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fddné predany objednateli na zadkladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zdstupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by ¢ast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla fadné predana objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narok na Uhradu nakladu.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Ze dilo nebylo zahajeno.
Jednd se o pripady uvedené ve ¢l. 16.2. Smlouvy (insolvenéni Fizeni, uvedeni nepravdivych udaja).
Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v ptipadech stanovenych ve ¢l. 16.3. pism. e, f., g.
a h., Smlouvy, zhotovitel je rovnéz opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé stanoveném v ¢l. 16.3.
pism. h. Smlouvy. Bylo-li dilo aspon castecné realizovano, je ptipustné ukoncit smlouvu pouze
vypovédi.

V pripadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnl od nabyti Ucinku vypovédi/odstoupeni. PFi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné naklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni Gcinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V pfipadé odstoupeni se Smlouva
zruSuje od pocatku. Pro vypovéd a odstoupeni plati pfislusna ustanoveni ob¢anského zakoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNIMI STRANAMI
Pro ucely vzdjemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou oprdvnény jednat niZe uvedené osoby:
Smluvni kontakty:

za objednatele:  Ing. lva Smrhova

Tel.: +420 377 265 936

e-mail smrhova@zrakpm.cz

za zhotovitele: Ing. Jan Jirka

Tel.: +420 377 459 000

e-mail jiirka@silba.cz
Kontaktni osoby:
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za objednatele:  Eva Cernd

Tel.: +420 770 184 803
e-mail cerna@zrakpm.cz
za zhotovitele: Ing. Jan Jirka

Tel.: +420 602 267 681
e-mail jiirka@silba.cz

Odborné osoby:

za objednatele:  Ing. Petr Sticha

Tel.: +420 605 773 150
e-mail sticha@cbox.cz
za zhotovitele: Ing. Pfemysl Stein
Tel.: +420 602 984 866
e-mail stein@rtch.cz

Veskera sdéleni ¢i jind jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupcim. Pokud
je vyzadovana pisemna forma, bude takové sdéleni zasldno prostfednictvim e-mailu opatfeného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popr. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvoreni potfebnych podminek
pro Uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijeti zprdvy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument se
dostane do dispozice adresata, bude zprdva zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pripadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho &3asti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jedndni nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy ¢i jeho ¢ast je
nebo se stane neplatnym, ned¢innym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujedndni Smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, U¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujedndni této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, nedcinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho €ast ustanovenim novym, které bude platné, Géinné a
vymahatelné a jehoZz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zlstal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shleddno neplatnym ¢&i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim z(stdvaji nedotcena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim radem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zédkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ve smyslu § 1765 zakona ¢. 89/2012 Sh., obc¢anského zdkoniku, ve znéni
pozdéjsich predpis(, na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti, a tedy neni opravnén domahat se po
objednateli obnoveni jednani o této Smlouvé a/nebo podavat soudu navrh na zménu smluvniho
zédvazku ¢i jeho zruSeni z divodu podstatné zmény okolnosti zakladajici zvlast hruby nepomér v
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Ptiloha €. 2 Vyzvy k podani nabidky
pravech a povinnostech smluvnich stran. Zhotovitel dale timto prebird nebezpeci zmény okolnosti dle
§ 2620 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zdkoniku, ve znéni pozdéjsich predpisd. Podminky
pfipustného zvysSeni nebo sniZeni ceny za provedeni dila jsou taxativné uvedeny v ¢l. 6.15 této
smlouvy.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé cislovanych dodatku k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné vsech jejich pfiloh, zmén
a pripadnych dodatkd zvefejnit na profilu zadavatele v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sbh., o
zadavani verejnych zakazek a v souladu se zdkonem ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zdkonné |h(té v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato
Smlouva vcetné pfiloh bude verejné pristupna.

Objednatel je spravcem osobnich Udaju, které ziskal ve verejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Gdaji v poptavkovém fizeni vyplyva pfimo
ze 77ZVZ. Zpracovani téchto osobnich Udajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro fadné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni Ih(ity této
verejné zakazky. Ostatni informace jsou uvedeny ve Vyzvé k podani nabidky.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pfipojenim zarucenych elektronickych podpis( vsemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Géastnikd a Géinnosti uvefejnénim v registru
smiuv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pripojuji své podpisy.

PFilohy ke Smlouvé:

Pfiloha €. 1 — rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele

Vv Plzni v Letkoveé

Diditalng oy
igitalné Digitalné podepsal

& Smrhové Ing. Jan Jirka
Smrhov ggggf&m J I rka Dagtum: 2023.09.07
10:32:28 +02'00' 07:08:29 +02'00'
Ing. Iva Smrhova Ing. Jan Jirka
feditelka jednatel

Zakladni Skola a Materska Skola
pro zrakové postizené a vady reci,
Plzen, Lazaretni 25

za objednatele

SILBA-Elstav s.r.o.

za zhotovitele
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