DODATEK č. 1
k Dílčí smlouvě (dále jen „Smlouva“)
akce: „Most Y010, Naskové, Cibulka, P5 – stavební údržba“
číslo Dodatku Objednatele: 3/23/4056/010/1           
číslo smlouvy objednatele: 3/23/4056/010
číslo smlouvy zhotovitele: 2900/2021 
 
Smluvní strany

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „Objednatel” nebo „TSK“))

a

Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE (dále jen „Společnost“)
Účastníci Společnosti:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
IČO: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spis. zn. B 2144 

bankovní spojení: 2102043465/2700 (společníci určili toto bankovní spojení jako fakturační pro účely platebního styku s Objednatelem)

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
(dále také „správce společnosti nebo „společník“)

                                        a
SUPER-KRETE CZECH s.r.o. (společník)

se sídlem č.p. 494, 251 01 Nupaky 

IČO: 256 92 810

DIČ: CZ25692810

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 61708

bankovní spojení: 7317660287/0100

zastoupena: Ing. Martinem Smekalem, jednatelem
(dále také „společník“)

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve Společnost.
(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

I. .

Předmět Dodatku
1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k výše uvedené Smlouvě ze dne 11.07.2023, uzavřené k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027. 
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 6. (ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ PRACÍ), odst. 6.1, písm. (a) Smlouvy ke které dochází  dle Změnového listu č. 1 (dále také „ZBV 1“) z důvodu změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku (dále také „VZ“), ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a rovněž dle Změnového listu č. 2 (dále také „ZBV 2“) z důvodu změny závazku ze Smlouvy na VZ, ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ a také dle Změnového listu č. 3 („ZBV 3“) z důvodu vyhrazené změny závazku ze Smlouvy na VZ, ve smyslu ustanovení  § 100 odst. 1 ZZVZ. Předmětem tohoto Dodatku je také doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy (Soupis prací včetně ceníku) o Přílohu č. 1 Dodatku – Změnový list č.1, č.2 a č.3, včetně příloh.
3. Jedná se o následující změny závazku ze Smlouvy na VZ dle §222 ZZVZ a o vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy na VZ dle § 100 ZZVZ odst. 1, na základě těchto Změnových listů:

a) dle § 222 odst. 5 ZZVZ – ZBV č. 2
b) dle § 222 odst. 6 ZZVZ – ZBV č. 1

c) dle § 100 odst. 1 ZZVZ – ZBV č. 3
      Podrobný popis změn je specifikován v přiložených ZBV.
4.  Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozích odstavcích tohoto článku, se Smluvní strany dohodly na doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy o Změnový list č.1, č.2 a č.3, vč. příloh a dále, že znění čl. 6., odst. 6.1, písm. (a) Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
Změna čl. 6. (ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ PRACÍ), odst. 6.1, písm. (a):

6.1 Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Práce zaplatit Zhotoviteli odměnu sjednanou následovně:

(a) odměna za Práce bude určena jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím soupisu   prací včetně ceníku, který je přílohou č.1 této Dílčí smlouvy, doplněném o Přílohu č. 1 Dodatku – Změnový list č.1, č.2 a č.3, vč. příloh a činí:

            Celkem cena za Dílo dle Smlouvy bez DPH:                                               23 720 805,55 Kč
Cena víceprací dle Dodatku – ZBV 1 (§ 222 odst.6 ZZVZ) bez DPH:          4 082 439,97 Kč

Cena méněprací dle Dodatku – ZBV 1 (§ 222 odst.6 ZZVZ) bez DPH:      - 5 322 076,12 Kč

Cena víceprací dle Dodatku – ZBV 2 (§ 222 odst.5 ZZVZ) bez DPH:                95 039,76 Kč

Cena víceprací dle Dodatku – ZBV 3 (§ 100 odst.1 ZZVZ) bez DPH:              230 348,45 Kč            

Cena méněprací dle Dodatku – ZBV 3 (§ 100 odst.1 ZZVZ) bez DPH:          - 425 392,17 Kč
              Celkem cena za Dílo dle Smlouvy vč. Dodatku bez DPH:                      22 381 165,44 Kč
         § 222 odst. 6 ZZVZ: jedná se o změny jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jež nemění celkovou povahu VZ.

         § 222 odst. 5 ZZVZ: jedná se o dodatečné stavební Práce od Zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na VZ, které jsou nezbytné a změna v osobě Zhotovitele by způsobila Objednateli značné obtíže a značné zvýšení nákladů.
Výše uvedené změny Ceny dle Dodatku realizované podle § 222 odstavců 5 a 6 ZZVZ, nepředstavují cenový nárůst původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
         § 100 odst. 1 ZZVZ (Doměrky): tj. vyhrazené změny závazku představují takovou změnu, jejíž podmínky a jejíž obsah jsou jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu VZ, tj. změny, které vznikly zaměřeným množstvím skutečně provedených a vypuštěných prací, oproti soupisu prací z projektové dokumentace a rozpočtu, tedy jako doměrek prací, které bylo nutné provést a vypustit pro zachování řádné kvality Díla.
              Ostatní ustanovení čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy se nemění.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že vyjma položkových a jednotkových cen uvedených v Soupisech prací tvořících součást Změnového listu 1 (Příloha č. 1 tohoto Dodatku), skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:

a) Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, č.2 a č.3, vč. příloh
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
          V Praze dne


                                         V Brně dne
         Za Objednatele:



                             Za Zhotovitele:
        Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
         _____________________________                          ____________________________                                   

         Ing. Josef Richtr                                                          Ing. Pavel Borek, člen představenstva
         místopředseda představenstva                                    FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.






                         _____________________________




                           

                                                                                         Ing. Martin Smekal, jednatel

                                                  

                         SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
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