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NPU-450/109776/2023

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. NPÚ-450/81264/2023 ze dne 2. 10. 2023
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana

jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 
767 01  Kroměříž

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxx Státního zámku Uherčice
zástupce pro věci technické:  xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxx
zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce: xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)

a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
(dále jen „objednatel“)

a
MALANG s.r.o.
se sídlem Zámečnická 90/2. Brno-město, 602 00
IČO: 27720993, DIČ: CZ27720993
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54490
Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx.; Č. ú.: xxxxxxxxxx
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxx, email.: xxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 10. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „SZ Uherčice – obnova severní fasády jižního křídla na hlavním nádvoří“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) spočívající v obnově severní fasády jižního křídla.

2. Po zahájení prací (postavení lešení a provádění plošných sond za účelem ověření přesné materiálové skladby a barevnosti každé samostatné části fasády v souladu s podmínkami závazného stanoviska OKPP JMK) bylo zjištěno, že technický stav aliančního erbu nad průjezdem na arkádové nádvoří, jehož restaurování nebylo předmětem díla dle smlouvy, je velmi špatný a bez okamžitého restaurování hrozí vlivem klimatických podmínek ztráta jeho profilace.
3. Zhotovitel předložil na základě výzvy objednatelem cenovou nabídku na předmětné vícepráce, kterou objednatel akceptoval. 

4. Touto změnou, která je specifikována ve změnovém listu č. 1,  dojde k navýšení ceny v částce 41 200,00 Kč, tj. 49 852,00 Kč včetně DPH, při DPH ve výši 21%.

5. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí víceprací  dle tohoto dodatku zvýšena na částku 1 541 837,46 Kč bez DPH, tj. 1 865 623,33 včetně DPH.
6. Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou závazků ze smlouvy. Hodnota všech změn dle § 222 odst. 4, po započtení všech změnových listů, činí 2,75 % původní hodnoty zakázky.
7. Z důvodu dodržení technologických podmínek pro restaurování kamene a s ohledem na zákonnou povinnost vlastníka národní kulturní památky, který zamýšlí provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, vyžádat si předem závazné stanovisko příslušného krajského úřadu (§14 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v znění pozdějších předpisů) a s ohledem na dobu nezbytnou pro administraci celého procesu pro vydání závazného stanoviska krajského úřadu pro změny uvedené v tomto dodatku, se v článku 3. Doba plnění, odst. 3.1. Smlouvy nahrazuje text „Termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: do 31. 12. 2023“ textem: „Termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: do 30. 4. 2024“.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
9. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
Příloha: změnový list č. 1
	     V Kroměříži dne 14. 12. 2023
……………………………………………………

Ing. Petr Šubík
	            V Brně dne 14. 12. 2023
          ……………………………………………………

        xxxxxxxxxxxxx
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