Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 160401  
uzavřený mezi smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1. SMLUVNÍ STRANY
1.1.
Objednatel :    Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové

se sídlem:
Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové 


zastoupený:
- ředitelkou

IČO:
0052 83 15           DIČ : CZ00528315

Bankovní spojení:
KB Hradec Králové 


Číslo účtu:


          E-mail:



Zástupce ve věcech smluvních :  


Zástupce ve věcech organizačních :                                                                    



Technický dozor objednatele: 
                                          ( dále jen objednatel)

1.2.
Zhotovitel:              H&K Invest spol. s r.o.

se sídlem :                Dvorská 124, Hradec Králové, 501 11
 
zastoupený:              Ing. Janem Hurníkem , jednatelem společnosti

IČ:                            60113006               DIČ : CZ60113006

Bankovní spojení:    ČSOB a.s. Hradec Králové

Číslo účtu:                
          Mobil:                      
          Fi zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 5533                      
  
E-mail:                     hakinvest@centrum,cz                     

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Miroslav  Korych,  mobil  
                                           ( dále jen zhotovitel)
        Dle čl. 16.závěrečná ustanovení, odst. 16.6. smlouvy o dílo č. 160401 z 29.4.2016 

        uzavírají smluvní strany dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

        Dodatkem č. 2 se doplňují a mění níže uvedená ustanovení této smlouvy, ostatní 

        ustanovení zůstávají beze změn.

3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY
          Níže uvedené termíny realizace akce se týkají pouze II. etapy díla.
3.1.
Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v dílčích termínech dle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy o dílo a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 19. srpna 2017.
3.2.
Staveniště převezme zhotovitel na základě výzvy objednatele nejpozději do 30. 6. 2017.
3.3.
Zhotovitel zahájí práce na II. etapě díla  1. 7. 2017.
3.4.   Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, nářadí, zbytků 
         stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do 
         22. 8. 2017.
4. CENA  DÍLA

4.1.   Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou   

         smluvních stran a dodatkem č. 1 ke SoD jako cena pevná ve výši:

Celková cena za dílo bez DPH ve výši
         5, 190. 757,- Kč 

DPH    21%
         1, 090. 059,- Kč
Celková cena za dílo včetně DPH ve výši
         6, 280. 816,- Kč
Slovy: Šestmiliónůdvěstěosmdesáttisícosmsetšestnáctkorun
Z toho cena za II. etapu bez DPH ve výši                          2, 582. 696,- Kč
DPH 21%                                                                                  542. 366,- Kč
Cena za II. etapu včetně DPH ve výši                                3, 125. 062,- Kč
Slovy: Třimilionystodvacetpěttisícšedesátdvěkoruny
16. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ
          Upravuje se odst.:
16.7.  Tato smlouva nabývá účinnosti ke dni 1.7. 2017.       
Ostatní články a odstavce  Smlouvy o dílo č. 160401 se nemění a zůstávají v platnosti.
Přílohy :  Harmonogram prací – II. etapa
V Hradci Králové dne  15. 6. 2017
…………………………………………..                     …………………………………….......
                    za zhotovitele                                                               za objednatele                                   
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