Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 15/2016-537100 ze dne 10.10.2016 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro  Středočeský kraj a hl.m.Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 385 662
E-mail: r.trochta@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Zhotovitel (reprezentant):			AREA G.K. spol. s r.o. reprezentant sdružení
PROJEKCE & AREA  G.K.
Sídlo:						U Elektry 650, 198 00  Praha 9
Zastoupená: 					Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX
Tel.: 		XXXXX
E-mail: 		XXXXX
ID datové schránky: 				jyem6ry
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 		19-4040960207/0100
IČO:		25094459
DIČ: 		CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  Městským soudem v Praze, C 49143.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je snížení měrných jednotek u etapy č. 3.4 – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Nový počet měrných jednotek pro tuto etapu je 0 MJ.
Předmět Dodatku
Dochází ke snížení počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílo u etapy:
3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
		počet MJ dle smlouvy o dílo: 121		
		cena za MJ bez DPH: 500 Kč
		cena  etapy dle smlouvy o dílo bez DPH: 60 500 (121 MJ x  500 Kč/MJ)
              počet MJ dle podaných žádostí vlastníků: 0
         	cena etapy dle skutečného provedení bez DPH: 0  Kč
         V rámci smlouvy o dílo se jedná o méněpráce  ve výši 60 500 Kč bez DPH (121 MJ x 500 Kč/MJ) 

         Celková cena díla se snižuje o 60 500  Kč na 1 256 000  Kč bez DPH.

Odůvodnění dodatku
Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv KoPÚ Myslíč  bylo zapsáno do katastru nemovitostí  dne 1.12.2022. V období do 30.9.2023  nebyly podány žádné žádosti vlastníků o vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Z toho důvodu dochází ke snížení počtu měrných jednotek u výše uvedené etapy.


[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
PODPISOVÁ STRANA


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant  sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 18. 12. 2023		Datum: 18. 12. 2023




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu
Úřadu pro Středočeský kraj a hl.m. Praha 		Funkce: reprezentant sdružení         PROJEKCE & AREA G.K.











		Číslo Smlouvy Objednatele: 15/2016-537100				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy  v k.ú. Myslíč
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy  v k.ú. Myslíč
Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Blanka Hrejzková
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	Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Myslíč
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	1 000 
	7 000 
	31.5.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	7 
	1 900 
	13 300 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	187
	1 000 
	187 000 
	31.8.2017

	
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)
	ha
	45
	1 200 
	54 000 
	

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	125
	1 500 
	187 500 
	30.5.2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.
	100 bm
	0
	1 500 
	0 
	30.5.2018

	
	Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků včetně stabilizace
	100 bm
	32
	1 500 
	48 000 
	30.5.2018

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu
	ha
	222
	300 
	66 600 
	31.3.2019

	
	Studie odtokových poměrů
	ha 
	222
	300 
	66 600 
	30.5.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	222
	350 
	77 700 
	31.8.2019

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	707 700
	 

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení 
	ha
	222
	650 
	144 300 
	30.11.2019

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	222
	250 
	55 500 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	69
	150 
	10 350 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	49
	150 
	7 350 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona
	ha
	222
	1 000 
	222 000 
	14.7.2020

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	459 500 
	 

	3.3.
	Mapové dílo
	ha
	222
	400 
	88 800 
	do 3 měsíců od PM 1.rozhodnutí

	Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH Kč
	88 800 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	0
	500 
	0 
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
	0
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1.Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5)  bez DPH v Kč
	707 700 Kč

	2.Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.3) bez DPH v Kč
	459 500 Kč

	3.Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč
	88 800 Kč

	4.Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	0 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 256 000 Kč

	DPH  21% v Kč
	263 760,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 519 760,00 Kč

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	V  Praze  dne 18. 12. 2023            
	
	 V Praze  dne 18. 12. 2023

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý
	
	Milan Nový
	
	

	Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha
	
	reprezentant sdružení  

	 
	 
	
	PROJEKCE & AREA  G.K.
	




