
DoDATEK č.1

ke smlouvě o zhotovení pľojektovédokumentace a o inženýrskéčinnosti č.08_063/23lTS na akci:

Workout na ulici Moldavská v MčBrno_Bohunice

I. Smluvní stľanv

Obiednatel: Statutáľníměsto Bľno
Městská částBľno_Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám. |96ll, PSČ602 00
zastoupené Ing. Antonínem Cľhou, staľostou Městské ěásti Brno-Bohunice
Adresa pro doľuěování : ÚľrĺČgľno-Bohunice, Dlouhá 57713,625 00 Bľno
IDDS : hm2byk9
IČo : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovníspojení : Komerčníbanka, a. s., poboěka Bmo, nám. Svobody 2l,

PSC 602 00
Čísloúčtu : l9-5l908l02l7/0l00
Kontaktní osoby : Ing. otakaľ Kamaľád, Mgľ. Ilona Kašparovská,

Maľie Rosendoľfová
Telefon : 547 4Ż3 828-9,
E-mail : kaspaľovska@bohunice.bľno.cz,

rosendoľfova@bohunice.brno.cz

Zhotovitel: Mgľ.Ing. Lucie Radilováo DiS.
se sídlem Elišky Přemyslovny 634/50,625 00 Brno
IČ : 75518872
DIČ :
Bankovníspojení :
Císlo účtu :
Kontaktní osoby : Ing. vá, DiS.
Telefon :
E-mail :
Registľace : živnostenský ľejstřík' opľávněník podnikání vydané dne

30.0l.20Ż1 Magistrátem města Bľna

sjednávají tímto ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýľskéčinnostič.08-063/23lTs
uzavřené mezi smluvními stranami dne 11.07 .2023 (na zpľacovánípľojektovédokumentace na woľkoutové
hřiště) dodatek č.1 tohoto zněni;

II. Předmět dodatku

l. Smluvní strany se dohodly, te je zapotŕebízměnit termín odevzdání projektové dokumentace.
2. V návaznosti na potřebu změny termínu plnění se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o zhotovení

projektové dokumentace a o inženýľskéčinnosti a dodatku č.1 takto:

a) ČlanekIII. ,,Doba a místo plnění " odst. l se mění a zní takto:
1 . Zhotovitel dokoněí a předá projekt a inženýrskou ěinnost do 29.0Ż.2024 (věetně).

3. ostatní ujednání smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrskéěinnosti č.08-063/Ż3lTs
ze dne 1l .07 .2023 zűstávaji beze změn.

III. Závěľečná uiednání

Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stľan. Dodatek je úěinnýľegistľacív registľu
smluv podle zákona o registru smluv.
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2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel beľe na vědomí,
Že dodatek bude zveřejněn v ľegistľusmluv včetně původnísmlouvy o dílo.

3. Smluvní strany pľohlašují,žese dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž' dvě obdržíobjednatel a jedno zhotovitel.

DoLoŽKA
podte $ 41zátkonač,.128/Ż000 Sb., o obcích (obecní zŕízení),ve znění pozdějšíchpředpisů.

|JzavÍenítohoto dodatku č.1 bylo schváleno Radou MČBrno-Bohunice dne l3.|2.2O23.

V Brně dne {6, 1z,bors V Brně dne {8.íĹ ,LoL$

za zhotovitele za objednatele:

Mgľ.Ing. Lucie Radilová' DiS. Statutáľní
Ing. Anton


