SMLOUVA O DILO

I.
Smluvni strany

1. Nazev prispévkové organizace: ZUS Leose Janacka, Haviiov, p.o.
se sidlem: Jaroslava Vrchlického 1471/1a, Havifov — Podlesi, 736 01
zastoupena: Ing. Annou Mikulovou, feditelkou ZUS
IC: 62331647
DIC: CZ62331647
bankovni spojeni: Komer¢ni banka, pobocka Havifov
Cislo Uctu: 41436791/0100
Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby: Ing. Anna Mikulova
tel.: XXXXXXXXXXXX

(dale jen ,objednatel")

2. Obchodni firma Alumarc s.r.o.
se sidlem: Lucina 8, 739 39
zastoupena: Ivanem Mojziskem, jednatelem spolecnosti
IC: 278 60 370
DIC: CZ 278 60 370
bankovni spojeni: CSOB FM
Cislo uctu: 223743119/0300

Zapsana Vv obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé oddil C
vlozka 32033

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
XXXXXXXXXXXHHXXXKKIXXXKXXXKXXXX

(dale jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran
touto smlouvou neupravena se Fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych
Gdajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény Gctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéz dolozit vlastnictvi k novému Gctu, ato kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu. Pfi zméné identifikacnich Udajt
smluvnich stran véetné zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon o DPH" a ,zvefejnény ucet").
V pripadé zmény Uctu zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit viastnictvi k novému Gctu,
a to kopii prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet musi byt
zverejnénym uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.
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5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu pInéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Zze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

7. Ucelem smlouvy je realizace stavby ~Jymeéna okenniho systému ve vestibulu a chodbach™
v budové ZUS L. Janacka, Havirov, p. o.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele nasvlj naklad a nebezpeéi stavbu
»~Vyména okenniho systému ve vestibulu a chodbach™ (dale jen ,stavba“) v rozsahu dle:

e Technicka zprava pro vybér zhotovitele akce ,Vyména okenniho systému ve vestibulu
a chodbach” (dale jen ,, technicka zprava")

e predpis( upravuijicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,dilo").
2. Soucasti dila je také:

a) vybudovani a zajiSténi zarizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potrebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, poZadavky objednatele
a s platnymi pravnimi predpisy, vcéetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon"),

b) zajisténi vytyCeni obvodu staveniste,

c) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplisob jeho odstranéni
nebo vyuziti v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych
dalSich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o odpadech“);
o zplsobu nakladani s odpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny pfislusSnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

d) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladd o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navod{ a predpisti v Ceském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) vcetné zaskoleni obsluhy,

e) zfizeni deponie materiald tak, aby nevznikly Zadné skody na sousednich pozemcich,

f) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisti a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

g) udrzovani stavbou dotenych zpevnénych ploch, verejnych komunikaci a vyjezd(
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do pdvodniho stavu,

h) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,
i) zajiSténi zpracovani vSech pripadnych dalSich dokumentaci potrebnych pro provedeni
dila,
j) hldseni archeologickych nalezd v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisd.
3. Zhotovitel je povinen pri provadéni dila

a) plnit podminky a pozadavky dotCenych organl a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,
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b) zohlednit vyjadreni dotéenych organli a organizaci souvisejici s realizaci stavby

Technickd zprava pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje vyrobni
dokumentaci. Pokud vyvstane v prlbéhu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni
dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provest dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceske republice v dobé provadeni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje prlbézné provadét veskeré potrebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrli predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyrizovani veSkerych
povoleni, prekopd, zaborl, souhlasli, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélkli prevzit a zaplatit
za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy.

Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pinéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dlsledkd. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt
dokonceny zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

IvV.
Doba a misto plnéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ihité do 60 dnli od predani stavenisté zhotoviteli

a nejpozdéji posledni den lhiity dokoncené dilo predat objednateli.

Mistem pInéni je budova ZUS Leose Janacka, Havifov, p.o. na ulici Jaroslava Vrchlického
1471/1a, Havifov — Podlesi.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moznosti posunuti terminu realizace dila.

V.
Cena za dilo

. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ini:

Cena bez DPH 1278 314 K¢
DPH 21 % 268 446 K¢
Cena vcetné DPH 1 546 760 K¢

Souhrnny rozpocet je nedilnou pfilohou €. 1 této smlouvy.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

Cena za dilo bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy je cenou nejvyse
pripustnou a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:
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a) nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veSkerych nakladd na provedeni téch casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd neprovedenych dle soupisu
praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
plnéni v ramci zadavaciho Fizeni prislusné verejné zakazky (dale jen ,soupis praci“),

b) pri¢tenim veSkerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v technické
zpravé nebo soupisu praci. Naklady na viceprace budou Uctovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladl dle polozkového rozpoctu nebo
dle standardizovanych cenik R7S ve vysi max. 80 % téchto standardizovanych cen,
podle toho, ktera z téchto ¢astek bude nizsi,

c) v pripadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit zadnym ze zplsobl uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, dolozi zhotovitel individualni kalkulaci jednotkové ceny.
Vysledna jednotkova cena poloZzky pak bude stanovena na zakladé dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pripadé opravnén ovérit primérenost
jednotkové ceny nezavislym subjektem;

d) v pfipadé zmény vyse DPH v dilsledku zmény pravnich predpist. V pfipadé, ze dojde
ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen Uctovat DPH
v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila v disledku
zmeény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
prekroceni sjednané ceny, budou vzdy predem sjednany dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel odpovidd za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pripadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu,
ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura“). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) dislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby - ,Vyména okenniho systému ve
vestibulu a chodbach",

c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) IhGtu splatnosti faktury,

e) oznacCeni osoby, kterd fakturu vyhotovila, vcetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahuijici prohlaseni objednatele, ze dilo prejima. V pripadé, Ze dilo bylo prevzato
s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila), bude

prilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkd podepsany
osobou vykonavaijici technicky dozor stavebnika.
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11.

12.

V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaiji smluvni strany dil¢i pInéni v rozsahu
skutecné provedeného plnéni za kalendafni meésic. Diléi plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skutecné provedenych praci a zjiStovacim protokolu, véetné
dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné pinéni uskute¢néné posledni
pracovni den meésice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mési¢ni zdanitelné pInéni
fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol -
oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

Kone¢na faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila bez vad
a nedodélkd a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zdkonem zapocit s trvalym
uzivanim stavby. Soucasti konecné faktury bude rekapitulace vystavenych faktur
a rekapitulace vesSkerych provedenych praci, ktera bude zpracovana v souladu
s odsouhlasenym soupisem praci.

V pripadé dodatecnych praci fakturovanych na zadkladé dodatkl uzavienych k této
smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou prilohu faktury.

Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnl
ode dne jejich doruceni objednateli.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti
podpisu potvrzujici prevzeti nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele posStovnich
sluzeb.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihlty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyictovany prace, které nebyly provedeny i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni |hlta splatnosti. Celd |hita splatnosti béZi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnll po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z Gctu
objednatele.

. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pripadé, Ze zhotovitel bezdlvodné

prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s technickou zpravou, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

Objednatel, prijemce plnéni, prohlasuje, Ze plnéni, které je predmétem smlouvy,
nepouzije pro svou ekonomickou cinnost, ale vyluéné pro Ucely souvisejici s jeho cinnosti
pri vykonu verejné spravy, pri niz se nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5
odst. 3 zdkona o DPH). Z uvedeného dlvodu se natoto pInéni nevztahuje rezim
preneseni danové povinnosti dle § 92e uvedeného zakona a zhotovitelem bude vystavena
faktura za zdanitelné pInéni véetné dané z pridané hodnoty.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet
zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, ze:
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a) zhotovitel bude ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni v insolvenc¢nim fizeni, nebo

c) bankovni Ucet zhotovitele ureny k Uhradé pInéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platcti DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pripadné penale a jiné postihy vymérené i stanovené
spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci
skody

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obCanského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a umoznit osobam,
které je vykonavaiji, vstup na stavbu a staveniste.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denikd dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpoctd a faktur, kontrole hospodareni
s odpady a k dalSim Ukondm vyplyvajicim z pfislusSné smlouvy na zajisténi vykonu
inzenyrské a investorské Cinnosti pri realizaci stavby.

3. Dilo je provedeno, je-li dokonceno bez jakychkoliv vad a nedodélkl, objednateli je
predvedena zplsobilost dila slouZit svému ucelu a dilo je objednatelem prevzato.

4. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedi Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem udrzby, opravy
nebo Upravy, kterd je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody prechazi
na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

5. Zhotovitel ani osoba snim propojenda nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

6. Zhotovitel jako odborné zplsobild osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusSné casti dila a upozornit
objednatele bez zbytecného odkladu na zjiSténé zjevné vady a nedostatky. PFipadny
soupis zjisténych vad a nedostatkll predané dokumentace vcetné navrhd na jejich
odstranéni a s dopadem na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbytecného odkladu
objednateli.

VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zzivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ¢eskym technickym
normam, technické zprave, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakazky a této smlouve.
Ktomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovuijici
pozadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadécich predpisu.
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2. Smluvni strany se dohodly, ze bude-li v rémci dila dodavano zbozi (spotfebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

3. Jakost dodavanych materidll a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pri kontrolnich prohlidkach a pri predani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

1. Objednatel predad a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 20 kalendarnich dnd
od nabyti Ucinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. O jeho
predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. Prfi predani stavenisté objednatel preda
zhotoviteli 1 vyhotoveni technické zpravy stavby.

2. Obvod stavenisté je vymezen technickou zpravou. Pokud bude zhotovitel potrebovat pro
realizaci dila prostor Vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem. Urceni
zakladnich vytyCovacich prvkd bude provedeno pfi predani stavenisté objednatelem.

3. Vodné, stoCné, elektrickou energii a dalSi média odebrana pti provadéni dila hradi
objednatel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto. Odbérna mista budou
po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

4. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnl od provedeni dila.
Pri nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

5. Zhotovitel odpovidd za bezpecnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pristup na stavbu, za dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisli, vCetné prostoru zafizeni staveniSté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

6. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svlij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v technické zpravé a prislusnymi predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci
odpadd.

X.
Provadeéni dila
1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, vcas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupd, které odpovidaji
pravnim predpisdm CR; dilo musi odpovidat pFislusnym pravnim predpis@im, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pti provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do7dnl od prfedani stavenisté zpracovat a objednateli predat podrobny
harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby priibézné
aktualizovat a aktualizace neprodlené predkladat objednateli,

e) dbat pri provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisl tykajicich se
ochrany Zivotniho prostfedi,
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f) dolozit platné atesty Ci certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrl pouzivanych  vyrobkd
a materiald, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestd neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech maijicich vliv na plnéni této
smlouvy, ato neprodlené, nejpozd€ji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna
skute¢nost nastane nebo zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla. Informace dle predchozi
véty budou zaslany elektronickou poStou na adresu objednatele: xxxxxxxxxx a nasledné
pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici Fadnému provedeni dila. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli dalsSi postup,
b) o pripadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

c) zjisti-li v technické zpravé stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se na zakladé
informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni dila
dle vadné technické zpravy trva. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich
odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalSim
postupu do doby odstranéni vady.

2. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtézovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmd vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mire
omezi hlucnost a prasnost a zajisti Cisténi stavbou pripadné zneciSténych stavajicich
zpevnénych ploch.

3. Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni predem objednateli termin zvlastniho uzivani
komunikaci, bude-li toto pro provedeni dila potrebné, a preda objednateli Uplnou kopii
predmétného souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivani verejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpis(, véetné pripadnych pfiloh (podminek).

4. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti technické zpravy a vSech dokladl pottebnych
k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Technickd zprava a vySe uvedené doklady
musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v préibéhu prace.

5. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpecit pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajistovanych poddodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavreni pfislusné smlouvy nebo
vystaveni objedndvky. Pisemna informace dle predchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni poddodavatell, ¢innosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi pfislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni poddodavatell, nezbytnych
pro vykon téchto cinnosti. Informacni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze
na poddodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni casti kvalifikace, stavbyvedouciho <& jinou osobu,
prostiednictvim které prokazal odbornou zpUsobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba") pouze z vaznych divodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat Udaje a bude doloZzena doklady dle tohoto ¢lanku a pripadné dalSimi doklady
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10.

11.

12.

13.

14.

potrfebnymi k prokazani potrebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimainé stejnou kvalifikaci, jakou pGvodni
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jind odborna osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. pvodni
odborna osoba.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavkl na vystavbu
ajinych technickych predpisli, za vypracovani dalSi provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku spliuiji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnll predem oznami spravclim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfrizeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz veédom
toho, Ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

V pripadé zjisténi rozporu platné technické zpravy se skutecnosti na stavbé je zhotovitel
povinen zjiSténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V pripadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaiji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatteni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplisobené Skody
a tyto skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni
objednateli.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

15.

16.

17.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e objednatelem a jim povérenymi osobami,

e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpist,
Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.
Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, zZe:
e kontrolni dny se budou konat dle potreby, zpravidla dvakrat tydné,

e terminy konani kontrolnich dnl budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté;
v pripadé potreby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
ato bud nazikladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo
na zakladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou Fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e z kontrolnich dnl budou osobou vykonavaijici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pri zhotovovani dila zakryty.
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V pfipadé, Ze se natuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych dlvodd nedostavi, mlze zhotovitel pokraCovat v provadéni dila
po predchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly radné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace neprevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pripadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

18. Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skuteCnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméreni, ktera nejpozdéji
pred dokonéenim dila nebo jeho Casti preda objednateli.

XI.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zpldsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XII.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkl prevzit do 10 dnd

od doruceni vyzvy zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo neprevzit v pripadé, ze dilo
bude vykazovat jakékoliv vady a nedodélky.

2. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol pfipravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.
Protokol bude obsahovat:
a) oznaceni predmétu dila,
b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
c) dislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,
d) termin vyklizeni stavenisté,
e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,
f) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,
g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,
h) seznam prevzaté dokumentace,
i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),
j) datum a misto sepsani protokolu,
k) v pripadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
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s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo pfevzato, véetné uvedeni
IhGty k odstranéni téchto vad,

[) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen provest predepsané zkousky dle platnych pravnich predpistl
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o rfadném provedeni dila dle technickych norem a predpisl, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé
zhotovitel predd objednateli pii predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle predchozi véty nepreda, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

. Zhotovitel se zavazuje z(cCastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym v této smlouve.

. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pri prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdé€ji. Objednatel ma pravo z vadného pInéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlbéhu 6 mésici od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, ze dilo bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka"“)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. oblanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojd, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

ZaruCni doba zacind béZet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaru¢ni doba se stavi
po dobu, po kterou nemlze objednatel dilo fadné uZzivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad vramci zaruky plati
podminky uvedené dale v tomto ¢lanku smlouvy.

. Vady a nedodélky dila z vadného pInéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se
povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) e-mail: XXXXXXXXXXXHXIXXXHXXXKXXXKXXXKKXXXKXKXXX

b) adresu: Lucina 8, 739 39, nebo Dobra 198, 739 51

c) do datové schranky:

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pInéni podstatnym porusenim
smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pInéni ma objednatel.
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. Zhotovitel zapoCne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 dnl od doruceni oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapocne
s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni o vadé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |h{ité, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 dnli ode dne doruceni oznameni o vadé, v pripadé havarie
nejpozdéji do 24 hodin od doruCeni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, prip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIV.
Nebezpeci skody

Nebezpecdi Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
prevzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIiné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele
dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu pinéni s limitem min. 10 mil. K Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku, zdravi tretich osob vcetné kryti
odpovédnosti za financni Skody.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na pozadovana pojisténi dle této smlouvy, véetné vsech dodatkd a dale certifikaty
prislusnych pojisStoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity
plnéni a vysi spolutcasti).

XV.
Sankcni ujednani
.V pripadé, ze zhotovitel neprovede dilo véas, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.

. Vpripadé, ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato,
ve stanovené Ih{té, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.
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11.

12.

13.

14.

15.

V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim staveniSté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni.

V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit pozadavky dotéenych organt a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé poruseni predpisti tykajicich se BOZP (zejména zakona C¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisli) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢
za kazdy opakovany pripad.

V pripadé nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % zceny za dilo bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik, pripadné technicka zprava a doklady
potfebné k provadéni stavby dle stavebniho zdkona nejsou pfistupné kdykoliv v pribéhu
prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5, 6 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 8 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- KC za kazdy
zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 11 této smiouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- KC za kazdy zjiStény pripad.

V pfipadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné
dvakrat) nebude Fidit podklady nebo prokazatelné uloZzenymi pokyny objednatele (4.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncenim dila, nezanikd narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

Smlouva o dilo na stavbu ,Vyména okenniho systému ve vestibulu a chodbach" 13



a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle této smlouvy do 10
dnd od nabyti Ucinnosti smlouvy objednateli,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pripadl, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokynl objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

e) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnli po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. X odst. 8 této smlouvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona C¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplisobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotcena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do 14 dnd".

XVII.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané.

. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu, pficemz
objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

. Zhotovitel nem{ze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v

v

registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
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nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel.

7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Priloha ¢. 1: Souhrnny rozpocet stavby

V Havirove dne 6. 6. 2017 V Havifové dne 6.6.2017

za objednatele za zhotovitele
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