
 

                DODATEK č. 2  
               SMLOUVY O DÍLO č. 2022/0193 

Číslo smlouvy zhotovitele: Z21136 
na veřejnou zakázku „Poliklinika Urxova Neratovice“  
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  

  
I.  

         SMLUVNÍ STRANY  
  

Objednatel:  Město NERATOVICE  
se sídlem:   Kojetická 1028, 277 11 Neratovice  
zastoupený:  Ing. Romanem Kroužeckým – starostou města  

IČO:   00237108  

DIČ:   CZ00237108  

Číslo účtu:    
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy     
starosta města  

zástupce Objednatele ve věcech technických      
MěÚ Neratovice  

  
a  
 
Zhotovitel: 
název /obchodní jméno: SDRUŽENÍ KASTEN – EMH POLIKLINIKA 
NERATOVICE                                 
se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ 277 11, Okres: Mělník                                                              
zastou en         
             
 
firem 

 

název /obchodní jméno: KASTEN spol. s r. o.                                 
se sídlem: Neratovice  B škovice  Větrná 145  PSČ 277 11, Okres: Mělník                                                              
zastoupený      
                         

IČO: 6295   

DIČ: CZ62954890 
zápis v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 40417 
číslo účtu:   

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlou      
 
a 

 

název /obchodní jméno: EMH stavební CZ s. r. o.                                 
se sídlem: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8                                                              



 

zastoupený:    
IČO: 01972197  
DIČ: CZ01972197 
zápis v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 214067 
  

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy:    
 

 
  

II. 
PREAMBULE 

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Poliklinika Urxova 
Neratovice", na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku uzavřel 
se Zhotovitelem, jakožto dodavatelem vybraným k uzavření smlouvy na veřejnou 
zakázku, dne 26. 10. 2022 Smlouvu o dílo (dále také jako „Smlouva“), jejímž 
předmětem je realizace díla „Poliklinika Urxova Neratovice“. 
 
Smluvní strany se dále dohodly na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na veřejnou 
zakázku „Poliklinika Urxova Neratovice“ ze dne 07.12.2021, kterým se Smlouva 
mění následovně:  
  

III. 
PŘEDMĚT DODATKU 

  
1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu (rozsahu) díla, resp. na změnách 

Předmětu Smlouvy uvedené v čl. 1.1 Smlouvy.  Změna předmětu (rozsahu) díla 
spočívá jak v jeho rozšíření (vícepracích), -tak v jeho zúžení (méněpracích). 
Předmětné změny jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 6, který tvoří 
přílohu tohoto Dodatku. 

 
2. S odkazem na skutečnosti uvedené v odst. 1. tohoto čl. III se smluvní strany 

dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 5. odst. 5.2.1. smlouvy v celém 
rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  
 
5.2.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:  
 
Cena dle původní SOD bez DPH: 198 429 000 Kč  
Cena navýšená o dodatek č 1. ve ZL č. 1 až 5 bez DPH: 200 308 007 Kč 
 
Cena dle dodatku č. 2 a Změnového listu č. 6 bez DPH:1 709 560 Kč  
 
Celková Cena za dílo vč. změnových listů: 202 017 567 Kč bez DPH 
 
K této Ceně za dílo bude při fakturacích připočítávána a Objednatelem 
Zhotoviteli následně při úhradách daňových dokladů/faktur hrazena příslušná 
částka DPH, stanovená dle zákonných předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb. o 
DPH v platném znění.  
 

 
 
  



Roman 

Kroužecký

Digitálně podepsal 

Roman Kroužecký 

Datum: 2023.12.11 

15:48:26 +01'00'

Ing. Aleš 

Kocourek

Digitálně podepsal 

Ing. Aleš Kocourek 

Datum: 2023.12.12 

11:18:25 +01'00'

Martin 

Hajzler

Digitálně podepsal 

Martin Hajzler 

Datum: 2023.12.12 

14:41:49 +01'00'

 

IV.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

  
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv.  
2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.   
3. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném 

zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.  
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci 

smluv Města Neratovice, a byl přístupný dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím,  
v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o 
smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a 
jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne  
27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod 
obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy v intencích předpisů zákona   
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí 
obdobně.  
Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Neratovice dne 06.12.2023 
č. usnesení RM/24/19/23, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky. 
 

 
  
Přílohy:   Změnový list č. 6  

       

  
za zhotovitele:       za objednatele: 
   
 
 
 
  

         
    jednatel                                      Ing. Roman Kroužecký 

KASTEN spol. s r.o.     starosta města 
 
 

 
 
 

za zhotovitele:        
    
…………………………………       
   ednatel                 
EMH stavební CZ s. r. o. 



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální ainvestični fondy MiniSterStVO ŽÍVOtRÍhO prOStředí
Operační program Životni prostředí r

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP Číslo OZ: 06

Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EM H POLIKLINIKA NERATOVICE,
Větrná 145, 277 11 Neral:ovice, Byškovice

Investor: Město NERATOVICE Datum: 2.10.2023
Kojetická 1028, 277 11
Neratovice

Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice"

Způsob odeslání / předání poštoul 1 e-mailemQ faxemQ osobnělXl
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Vícepráce hliníkové výplně otvorů

Popis a zdůvodnění změny:

Po aktualizaci specifikace hliníkových oken a dveří došlo ke změně technických a požárních parametrů,
které se liší oproti zadávací dokumentaci. Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny u několika pozic (viz.
přiložený rozpočet).

Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smiouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 Q] odstavec 5, § 222Q odstavec 6, § 222 X- odstavec 7, § 222Q

Oznámení vydává:

1

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální ainvestični fondy MiniSterStVO ŽÍVOtRÍhO prOStředí
Operační program Životni prostředí r
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Investor: Město NERATOVICE
Kojetická 1028, 277 11 
Neratovice
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Způsob odeslání / předání poštoul 1 e-mailemQ faxemQ osobnělXl
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Vícepráce hliníkové výplně otvorů

Popis a zdůvodnění změny:

Po aktualizaci specifikace hliníkových oken a dveří došlo ke změně technických a požárních parametrů, 
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Zde jednoznačně uvés 
změna závazku ze smi

odstavec 4, § 222 Q]

něpráce:

t vazbu na zákon 134/2 
ouvy na veřejnou zakáz

odstavec 5, § 222 Q

016 o zadávaní veřejných 
ku.

odstavec 6, § 222 X-

zakázek. Zvláště pak § 222,

odstavec 7, § 222 Q

Oznámení vydává:
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

  
     

        
    

Stanovisko projektanta stavby:

  

    

Stanovisko energetického specialisty:
' yhy na zmrffdidna mwtho&

Ene
Křenová

 

Příloha:
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■
 EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPZP číslo ZL: 06
Zhotovitel: SDRUŽENI KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE
Změnový list vystavil: Tomáš Růžička
Datum: 2.10.2023

Předmět změny: Vícepráce hliníkové výplně otvorů

Popis a zdůvodnění změny:

Po aktualizaci specifikace hliníkových oken a dveří došlo ke změně technických a požárních parametrů, 
které se liší oproti zadávací dokumentaci. Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny u několika pozic (viz. 
přiložený rozpočet).

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

1.709.560,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

1.709.560,00 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele Podpis zmocněnce z

  
  

        

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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Poř. Kód AKer. kód Popis MJ Výměra Jodn. cena Cena

ZM_06: Změna 06 - Vícepráce hliníkové výplně otvorů 1 709 560
A.1.1.5.1.01: Okna 464 710

1. ZM06.1 R položka Pozice 004 - změna na RWA okno kus 1.0 177 502,39 177 502
2. ZM06.2 R položka Pozice 005 - nově požadavek na otevíravé okno kus 1,0 38 442,54 38 443
3. ZM06.3 R položka Pozice 006 - změna U. zasklení kus -1,0 5 983,00 -5 983
4. ZM06.4 R položka Pozice 014 - požadavek na uzamykatelnou kliku kus 1,0 287,00 287
5. ZM06.5 R položka Pozice 016 - nové členěni okna + křídlo kus 1,0 38 516,03 38 516
6. ZM06.6 R položka Pozice 021 - nově požadavek na oteviravé okno kus 1,0 38 442,54 38 443
7. ZM06.7 R položka Pozice 052 - změna na RWA okno kus 1,0 177 502,39 177 502

A.1.1.5.2.01:Dveře 1 244 850
231. D10 SOD Rozměry: 2 200 x 1 100 ks -1,0 30 621,94 - 30 622

Materiál dveřního křidla: HPL laminát
Typ zárubně: Ocelová zárubeň pro - - bezfalcové dveře
Druh zaskleni: Bez zaskleni; Celkový Ud<= 1,1 W/m2K. Přesnáspeclfikace
viz. / / technická zpráva.
Kováni: Rozetové kováni;Samozavlrač
Poznámka: Dveře do exteriéru,reflexní polep - - čtverečky
Další specifikace viz D.1.1.26Výpis dveří

232. ZM06.8 R položka Pozice D10 - změna materiálu dveři na hliníkové kus 1,0 105 514,87 105 515
233. ZM06.9 R položka Pozice D11 - požadavek na RWA přivětránl kus 1,0 281 836,96 281 837
234. ZM06.10 R položka Pozice D12 - nově požadavek na požární odolnost EW15 C DP1 kus 1,0 176 488,68 176 489
235. ZM06.11 R položka Pozice D13 - nově jednokřídlé, panlkové kování kus -1,0 19 584,00 -19 584
236. ZM06.12 R položka Pozice D14 - odpočet samozavírač a koordinační lišta kus -1,0 5 720,00 -5 720
237. ZM06.13 R položka Pozice D15 - požadavek na RWA přivětránl kus 1,0 281 836,96 281 837
238. ZM06.14 R položka Pozice D16 - požadavek na panikové kováni v akt. křidle kus 1,0 1 945,00 1 945
239. ZM06.15 R položka Pozice D35 - změna materiálu na hliníkové, nyní prosklené BD kus 1,0 176 361,08 176 361
239. D35 SOD Rozměry: 2 100x800 ks -1,0 55119,49 -55 119

Materiál dveřního křídla: Plastové
Typ zárubně: Rámová zárubeň Druh zasklení: - - Bez zasklení; Celkový Ud
<= 1,1 W/m2K. Přesná specifikace viz. technická zpráva.
Kováni; Rozetové //kováni; Samozavírač
Poznámka: Dveře do exteriéru
Další specifikace viz D.1.1.26Výpis dveří

240. ZM06.16 R položka Pozice D36 - nově požadavek na panikové kování kus 1,0 1 622,00 1 622
241. ZM06.17 R položka Pozice D39 - 1 ks za D42, panikové kování kus 3,0 1 622,00 4 866
242. ZM06.18 R položka Pozice D57 - nově požadavek na požární odolnost EW30 C DP1 kus 2,0 183 535,40 367 071
243. ZM06.19 R položka Pozice D58 - nyní bez PO kus -1,0 41 647,00 - 41 647
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