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                                                                                                                       Č.j. ND/8916/600301/2023

                                       
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. THS SO 10/2023

Oprava elektrické požární signalizace Státní opery po zaplavení dešťovou a splaškovou vodou


I.	Účastníci smluvního vztahu 

Objednatel		: Národní divadlo 
se sídlem		: Ostrovní 1, 112 30  Praha 1
zastoupené		: ing. Václav Pelouch, ředitel technicko-provozní správy
Bankovní spojení 	: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
č. účtu 		             : x
IČO 			: 00023337
DIČ 			: CZ00023337
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel		: MC Systems & Services s.r.o.
se sídlem		: Weilova 1144/2, 102 00 Praha 10 - Hostivař
zastoupená 		: Milanem Urbánkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení 	: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu 	: x
Zápis do OR	: odd. C, vložka 135456 vedená u Městského soudu v Praze
IČO 			: 28252063
DIČ 			: CZ28252063
(dále jen zhotovitel)


	Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. THS SO 10/2023 (dále také jen „dodatek“)
  	podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění      
                                       pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)



II. 	Předmět dodatku č. 1 

1. V důsledku nedokončené stavební připravenosti budou práce pro dokončení oprav a výměn poškozených komponentů elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) po dohodě smluvních stran dokončeny v novém termínu, a to do 28. 2. 2024. Posunutí termínu pro dokončení oprav a výměny komponentů EPS nemá vliv na celkovou cenu díla. Vzhledem k nepředvídatelnosti důvodu pro posun termínu se účastníci smluvního vztahu dohodli na změně čl. V. Doba plnění díla, bodu 2. Smlouvy o dílo č. THS SO 10/2023 prostřednictvím tohoto dodatku č. 1, a to ve znění níže uvedeného ujednání v čl. III.


III.	Ujednání o změně smlouvy

1.  Stávající bod č. 2. článku V. Doba plnění díla se mění následovně: 
Dokončení prací nejpozději do 28. 2. 2024.








IV.	Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy o dílo č. THS SO 10/2023 tímto dodatkem č. 1 nezměněné, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá v písemné formě, buď v listinné, nebo v elektronické podobě. Je sepsán ve 2 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jeho podepsání obdrží 1 vyhotovení, anebo je vyhotoven elektronicky s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto dodatku č. 1 se řídí občanským zákoníkem, není-li stanoveno jinak.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.





V Praze dne:		V Praze dne:

Za zhotovitele:		Za objednatele:







………………………….………………		             ……………………………………..
                MC Systems & Services s.r.o.		       	             Národní divadlo
              Milan Urbánek	         	         Ing. Václav Pelouch
           jednatel společnosti                                                           ředitel technicko-provozní správy     
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