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	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-IP/SOD/002129/2023/Ott



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002129/2023/Ott
na provedení díla
„Envelopa autobusová zastávka, směr hl. nádraží“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele:
2 k SOD č. OI-IP/SOD/002129/2023/Ott
	Org: 16198



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	
	
	

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	LB 2000, s.r.o.
U Hřiště 810/8

779 00 Olomouc

	
	

	IČ: 
	64618081
	DIČ:
	CZ64618081

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 14167

	ID datové schránky:       veihwuy                    

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Tomáš Svetko, jednatel společnosti

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:  XXXXX

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	XXXXX

	tel.:
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	č. účtu:  944562/0800


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002129/2023/Ott ze dne 30. 6. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2023 (dále jen „(smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.         Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnových listů č. 2-3, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
II. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	1-1 U 101
	Autobusová zastávka - chodník
	2 314 354,39
	 
	 
	85 258,18
	2
	2 399 612,57

	2-1 U 101
	Autobusová zastávka - nástupiště
	345 505,53
	 
	 
	 
	 
	345 505,53

	3-1 U 101
	Autobusová zastávka - cyklostezka
	1 419 242,10
	-41 370,78
	3
	 
	 
	1 377 871,32

	1-1 N
	Autobusová zastávka - nástupiště
	703 324,28
	 
	 
	 
	 
	703 324,28

	2-1 N 401
	Přípojka NN
	234 778,23
	 
	 
	 
	 
	234 778,23

	3-1 N ON.1
	Ostatní náklady
	77 769,73
	 
	 
	 
	 
	77 769,73

	3-2 N VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	129 360,00
	 
	 
	 
	 
	129 360,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena celkem
	5 224 334,26 
	-41 370,78   
	 
	85 258,18 
	 
	5 268 221,66 

	DPH 21%
	1 097 110,19 
	
	
	
	
	1 106 326,55 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	6 321 444,45 
	
	
	
	
	6 374 548,21 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnových listů č. 2-3. 

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	V Olomouci dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	………………………………………

Mgr. Miloslav Tichý
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	………………………………………

Ing. Tomáš Svetko

jednatel společnosti

LB 2000, s.r.o.          
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