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	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/002310/2023/Ott



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002310/2023/Ott
na provedení díla
„Tř. 17. listopadu – rekonstrukce vodovodu“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele:
 1 k SOD č. OI-IP/SOD/002310/2023/Ott
	Org: 15717


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	
	
	

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	LB 2000, s.r.o.
U Hřiště 810/8

779 00 Olomouc

	
	

	IČ: 
	64618081
	DIČ:
	CZ64618081

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 14167

	ID datové schránky:       veihwuy                    

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Tomáš Svetko, jednatel společnosti

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:  XXXXX

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	XXXXX

	tel.:
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	č. účtu:  944562/0800


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002310/2023/Ott ze dne 30. 6. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnových listů č. 1-3, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	1
	17. Listopadu - Rekonstrukce vodovodu DN 300
	8 922 412,80
	-100 992,68
	1, 2, 3
	1 250 488,73
	1, 2, 3
	10 071 908,85

	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	1 238 041,32
	 
	 
	 
	 
	1 238 041,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena celkem
	10 160 454,12 
	-100 992,68   
	 
	1 250 488,73 
	 
	11 309 950,17 

	DPH 21%
	2 133 695,37 
	
	
	
	
	2 375 089,54 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	12 294 149,49 
	
	
	
	
	13 685 039,71 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnových listů č. 1-3. 
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	V Olomouci dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	………………………………………

Mgr. Miloslav Tichý
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	………………………………………

Ing. Tomáš Svetko

jednatel společnosti

LB 2000, s.r.o.          
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