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	Harmonogram plateb
	

	
	
	
	
	
	
	

	Položka č.
	Název milníku platby
	Podmínky pro splnění milníku platby
	Hodnota [%]
	Podmínka pro výši platby
	Cena sekce [Kč]
	Hodnota platby [Kč]

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	7

	 
	Sekce PS 2501, PS 2501 - Molo pro malá plavidla
	 
	Max. z celkové Přijaté smluvní ceny
	
	 

	1
	Založena konstrukce mola a lávky
	schválená realizační dokumentace
	25%
	Ceny sekce
	 
	

	
	
	zhotoveny plováky v dílnách
	
	
	
	

	
	
	dodáno do dílny 90% materiálu nosné konstrukce mola, lávky, ramenáty, kotevní prvky
	
	
	
	

	
	
	potřebná kompletace na dílně
	
	
	
	

	2
	Zhotovena konstrukce mola a lávky
	konstrukce v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž
	50%
	Ceny sekce
	 
	

	
	
	kompletní nosná konstrukce mola a lávky, včetně povrchové ochrany
	
	
	
	

	
	
	kompletní nosná konstrukce třech ramenátů tvaru "V", včetně povrchové ochrany
	
	
	
	

	
	
	kompletní dokončení, kompletace, úprava povrchů kotevních prvků
	
	
	
	

	3
	Dokončená instalace mola lávky
	dokončená kompletní instalace na místě, včetně všech specializací
	20%
	Ceny sekce
	 
	

	
	
	předloženy veškeré potřebné technické prohlídky plovoucího zařízení
	
	
	
	

	
	
	absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání
	
	
	
	

	
	
	umožněno užívání stání
	
	
	
	

	4
	Odstraněny vady a nedodělky
	odstranění všech vad a nedodělků nebránících provozu
	5%
	Ceny sekce
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	 
	Sekce PS 2201, PS 2201 - Kotevní bloky mola
	 
	 
	
	

	1
	Vyprojketování a příprava zemních prací
	schválená realizační dokumentace
	40%
	Ceny sekce
	 
	

	
	
	výkopové práce - ochrana dřevin, sejmutí ornice, hloubení jam, uložení sypaniny na skládku
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	2
	Provedení železobetonové konstrukce kotevních bloků
	montáž bednění, zřízení podpěrných konstrukcí
	55%
	Ceny sekce
	 
	

	
	
	dodání čerstvého betonu, zřízení pracovních spar, ošetřování betonového povrchu a tvarování
	
	
	
	

	
	
	dodávka a uložení výztuže, konstrukce betonových kloubů, těsnení spar
	
	
	
	

	
	
	přesun pontonové soupravy pro přepravu mechanismu, kotvení v řece
	
	
	
	

	
	
	demontáž bednění
	
	
	
	

	3
	Odstraněny vady a nedodělky
	odstranění všech vad a nedodělků 
	5%
	Ceny sekce
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	 
	Sekce PS 2502, PS 2502 - Elektroobjekty přístaviště malých plavidel
	 
	 
	
	

	1
	Vyprojektování a objednání materiálu
	schválená realizační dokumentace
	40%
	Ceny sekce
	 
	

	
	
	dodáno do dílny 90% materiálu
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	2
	Osazení elektroinstalací
	osazení 3 ks odběrných sloupků na mole, dodávka s montáží  1 ks stožáru 
	35%
	Ceny sekce
	 
	

	
	
	dodáno 90% instalovaného materiálu na stavbu
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	3
	Dokončená instalace
	dokončená kompletní instalace na místě, včetně všech specializací
	20%
	Ceny sekce
	 
	

	
	
	předloženy veškeré potřebné technické prohlídky zařízení
	
	
	
	

	
	
	absolvovány zkoušky bez vad bránících v užívání
	
	
	
	

	
	
	Osazení 3ks kamer
	
	
	
	

	
	
	umožněno užívání stání plavidel
	
	
	
	

	4
	Odstraněny vady a nedodělky
	odstranění veškerých vad a nedodělků
	5%
	Ceny sekce
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	 
	Sekce PS 2504, PS 2504 - Plavební znaky přístaviště malých plavidel
	 
	 
	
	

	1
	Vyprojketování a objednání materiálu
	schválená realizační dokumentace
	25%
	Ceny sekce
	 
	

	
	
	dodáno do dílny 90% materiálu
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	2
	Dodávka a montáž
	dodávka a montáž plavebního značení
	50%
	Ceny sekce
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	3
	Dokončena instalace
	dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací
	20%
	Ceny sekce
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	4
	Odstraněny vady a nedodělky
	odstranění veškerých vad a nedodělků
	5%
	Ceny sekce
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	 
	Sekce PS 2503, PS 2503 - Rozvody vody přístaviště malých plavidel
	 
	 
	
	

	1
	Vyprojektování a objednání materiálu
	schválená realizační dokumentace
	25%
	Ceny sekce
	 
	

	
	
	dodáno do dílny 90% materiálu
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	2
	Dodávka a montáž rozvodu pitné vody
	dodávka a montáž potrubí z PE na mole včetně přívodu na molo
	50%
	Ceny sekce
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	3
	Dokončená instalace
	dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací
	20%
	Ceny sekce
	 
	

	
	
	předloženy veškeré potřebné technické prohlídky plovoucího zařízení
	
	
	
	

	
	
	absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	4
	Odstraněny vady a nedodělky
	odstranění veškerých vad a nedodělků
	5%
	Ceny sekce
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	PŘÍSTAVIŠTĚ BRANDÝS NAD LABEM
	

	
	

	REKAPITULACE
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Odbytová cena [Kč]
	

	Hlava II
	Provozní soubory
	 
	 
	 
	

	 
	Stání pro osobní lodní dopravu
	 
	 
	 SOUČÁST JINÉ VZ.

	 
	PS 1501  Elektroobjekty stání osobní lodní dopravy
	
	
	 
	 
	 SOUČÁST JINÉ VZ.

	 
	PS 1502 Plavební znaky stání osobní lodní dopravy
	
	 SOUČÁST JINÉ VZ.

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Přístaviště malých plavidel
	 
	
	

	 
	PS 2501  Molo pro malá plavidla
	
	

	 
	PS 2502  Elektroobjekty přístaviště malých plavidel
	
	

	 
	PS 2503  Rozvody vody přístaviště malých plavidel
	
	

	 
	PS 2504  Plavební znaky přístaviště malých plavidel
	
	

	 
	
	
	
	 
	
	

	Hlava III
	Stavební objekty
	 
	 
	
	

	 
	Stání pro osobní lodní dopravu
	 
	
	 SOUČÁST JINÉ VZ.

	 
	SO 1101 Úprava pobřežní komunikace
	
	
	 
	
	 SOUČÁST JINÉ VZ.

	 
	SO 1201 Přístavní zeď
	 
	 
	 
	
	 SOUČÁST JINÉ VZ.

	 
	SO 1351 Úprava koryta Labe
	 
	 
	 
	
	 SOUČÁST JINÉ VZ.

	 
	SO 1401 Přípojka nn 
	 
	
	 SOUČÁST JINÉ VZ.

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Přístaviště malých plavidel
	 
	
	

	 
	SO 2201 Kotevní bloky mola
	 
	
	

	 
	SO 2301 Vodovodní přípojka
	 
	
	

	 
	SO 2401 Přípojka nn
	
	

	 
	
	
	
	 
	
	

	Hlava VI
	Vedlejší  náklady
	 
	 
	
	

	 
	Zařízení staveniště
	 
	 
	
	

	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	Dopravně inženýrská opatření
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Inženýrská činnost zhotovitele
	 
	
	

	 
	     
	
	

	Hlava IX
	Ostatní náklady
	 
	 
	
	

	 
	Geodetické práce
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	

	 
	Vypracování dokumentace 
	 
	
	

	 
	
	
	
	 
	 
	

	Cena celkem
	 
	 
	 
	24 978 266,15
	

	DPH 21%
	 
	 
	 
	 
	5 245 435,89
	

	Cena celkem vč. DPH
	 
	 
	30 223 702,04
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	Rekapitulace ceny
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	 
	Stavba: 445 - Přístaviště Brandýs nad Labem - jiné náklady
	 

	 
	Varianta: ZŘ
	 

	 
	Celková cena bez DPH:
	1 920 000,00
	
	 

	 
	Celková cena s DPH:
	2 323 200,00
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt
	Popis
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	Hlava IX
	Ostatní náklady
	
	
	

	Hlava VI
	Vedlejší náklady
	
	
	
















	[image: ]
	 



	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Soupis prací objektu
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	445
	Přístaviště Brandýs nad Labem - jiné náklady
	
	Hlava IX
	
	 

	Rozpočet:
	Hlava IX
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	
	 

	1
	02911
	R-1
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	KPL
	1,00
	
	
	 

	
	
	
	zhotovení geometrických plánů po dokončení stavby, včetně vkladu do katastru nemovitostí 
GP pro věcná břemena inženýrských sítí:    
     přístaviště malých plavidel          2 ks 
     stání pro osobní lodní dopravu   1 ks 
GP pro dělení pozemků - trvalý zábor: 
     přístaviště malých plavidel          2 ks (stezka, břehové patky) 
     stání pro osobní lodní dopravu   1 ks (přístavní zeď)
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	
	

	2
	02911
	R-2
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	KPL
	1,00
	
	
	 

	
	
	
	geodetické zaměření vybudovaného díla, zpracované číselně a graficky v digitální podobě autorizovaným geodetem 
        geodetické zaměření břehů, na kterých byla provedena úprava, včetně 
        příčných profilů 
        geodetické zaměření objektů, venkovních rozvodů inženýrských sítí a 
        plavebního značení v celém rozsahu  
2x CD + 2x v listinné podobě
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	
	

	3
	02943
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
	KPL
	1,00
	
	
	 

	
	
	
	Realizační dokumentace vybraných stavebních objektů a provozních souborů: 
SO 1201 Přístavní zeď 
SO 2201 Kotevní bloky mola 
PS 2501 Molo pro malá plavidla
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	
	

	4
	02944
	 
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	KPL
	1,00
	
	
	 

	
	
	
	stavební konstrukce, inženýrské sítě, plavební značení včetně příčných profilů břehového svahu v místech ramenátů a profilů po 20 m u stání pro osobní lodní dopravu na základě geodetického zaměření 
2x CD + 2x v listinné podobě
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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	Soupis prací objektu
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	445
	Přístaviště Brandýs nad Labem - jiné náklady
	
	Hlava VI
	
	 

	Rozpočet:
	Hlava VI
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	
	 

	1
	02111
	R
	PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE - NÁJEM
	KPL
	1,00
	
	
	 

	
	
	
	stavební buňka pro investora výstavby se základním vybavením pro kancelářskou a konferenční činnost a se skladovacím prostorem 
celkem 2 ks - 1 při výstavbě stání pro osobní lodní dopravu, 1 při výstavbě přístaviště malých plavidel
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje náklady na pronájem zařízení
	
	
	
	
	

	2
	02710
	a
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
	KPL
	1,00
	
	
	 

	
	
	
	oplocení staveniště 250 bm
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	
	

	3
	02710
	b
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
	KPL
	1,00
	
	
	 

	
	
	
	přístaviště malých plavidel: označení pracovních míst v lesoparku Ostrůvek 
stání pro osobní lodní dopravu: dočasné označení okrajů plavební dráhy bójemi pro stanoviště pracovních plavidel včetně projednání s Plavebním úřadem, označení pracovních míst na pobřežní komunikaci
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	
	

	4
	02950
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
	KPL
	1,00
	
	
	 

	
	
	
	Inženýrská činnost zhotovitele 
a) před zahájením výstavby:    prohlídka břehového svahu přístaviště MP od hladiny po úroveň dna a prohlídka dna koryta stání OLD potápěčem a vystavení protokolu o prohlídce pro Plavební úřad, aktualizace existence inženýrských sítí, zaměření a vytýčení inženýrských sítí, jednání s vlastníky pozemků, výzva Archeologickému ústavu, pasportizace stávajících komunikací v prostoru staveniště 
b) v průběhu výstavby:   jednání s dotčenými orgány (Plavební úřad, správce toku případně další), součinnost se správci sítí při realizaci přípojek 
c) po dokončení výstavby:   prohlídka břehového svahu přístaviště MP od hladiny po úroveň dna a prohlídka dna koryta stání OLD potápěčem, vystavení protokolu o prohlídce pro Plavební úřad 
Případná další inženýrská činnost, která vyplyne z průběhu výstavby
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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	Rekapitulace ceny
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	 
	Stavba: 444 - Přístaviště Brandýs nad Labem - přístaviště malých plavidel
	 

	 
	Varianta: ZŘ
	 

	 
	Celková cena bez DPH:
	23 058 266,15
	 
	 

	 
	Celková cena s DPH:
	27 900 502,04
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt
	Popis
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	PS 2501
	Molo pro malá plavidla
	
	
	

	PS 2502
	Elektroobjekty přístaviště malých plavidel
	
	
	

	PS 2503
	Rozvody vody přístaviště malých plavidel
	
	
	

	PS 2504
	Plavební znaky přístaviště malých plavidel
	
	
	

	SO 2201
	Kotevní bloky mola
	
	
	

	SO 2301
	Vodovodní přípojka
	
	
	

	SO 2401
	Přípojka nn
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	Soupis prací objektu
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	444
	Přístaviště Brandýs nad Labem - přístaviště malých plavidel
	
	PS 2501
	
	 

	Rozpočet:
	PS 2501
	Molo pro malá plavidla
	 
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	
	 

	1
	03680
	 
	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - LODĚ
	KPL
	1,00
	
	
	 

	
	
	
	pontonová souprava pro přepravu materiálu a stavebních mechanismů a montáž konstrukcí 
včetně kotvení v řece 
montáž, demontáž, doprava, nájem
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele
	
	
	
	
	

	 
	3
	 
	Svislé konstrukce
	 
	 
	
	
	 

	2
	348945
	R-a
	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI
	M2
	50,31
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	dodávka a montáž zábradlí na lávce, s výplní nerezovou sítí 
výška 1,02 m 
viz výkres č. 3.2.6, 3.3.2
	
	
	
	
	

	
	
	
	plocha: 11,41*1,02*2+8,6*1,02*2+1,47*1,02*4=46,82 [A] 
zábradelní výplně u napojení lávky: 0,57*1,02*6=3,49 [B] 
A+B=50,31 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,  
- dodání spojovacího materiálu,  
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,  
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- všechny druhy ocelového kotvení,  
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,  
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  
- ochranná opatření před účinky bludných proudů  
- ochranu před přepětím.
	
	
	
	
	

	3
	348945
	R-b
	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI
	M2
	53,27
	
	
	 

	
	
	
	dodávka a montáž zábradlí na molu s výplní nerezovou sítí 
výška 1,02 m 
plocha: 10,4*1,02*6 = 63,65 m2 
odpočty: 
     informační panel se záchranným kruhem: 1,79*1,02*2 = 3,65 m2 
     velký informační panel včetně napájení: 1,79*1,02*1 = 1,83 m2 
     vstupy na lávku: 2,40*1,02*2 = 4,9 m2
	
	
	
	
	

	
	
	
	63,65-(3,65+1,83+4,9)=53,27 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,  
- dodání spojovacího materiálu,  
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,  
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- všechny druhy ocelového kotvení,  
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,  
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  
- ochranná opatření před účinky bludných proudů  
- ochranu před přepětím.
	
	
	
	
	

	4
	348945
	R-c
	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI
	M2
	3,37
	
	
	 

	
	
	
	viz výkres č. 3.2.1, 3.3.3 
dodávka a montáž - kompletní provedení dle výkresu č. 3.3.3, včetně panelu se záchranným kruhem 
2x informační panel se záchranným kruhem 
2x zábradelní dílec Z2 
2x zábradelní dílec Z3
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*1,65*1,02=3,37 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,  
- dodání spojovacího materiálu,  
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,  
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- všechny druhy ocelového kotvení,  
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,  
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  
- ochranná opatření před účinky bludných proudů  
- ochranu před přepětím.
	
	
	
	
	

	5
	348945
	R-d
	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI
	M2
	4,93
	
	
	 

	
	
	
	informační panel na koncích mola s nápisem "Brandýs nad Labem-Stará Boleslav" 
dodávka a montáž 
viz výkres č. 3.2.1, 3.3.6 
zábradelní dílec Z.2.1 - 2 ks 
zábradelní dílec Z.2.2 - 2 ks
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*2,35*1,05=4,94 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,  
- dodání spojovacího materiálu,  
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,  
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- všechny druhy ocelového kotvení,  
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,  
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  
- ochranná opatření před účinky bludných proudů  
- ochranu před přepětím.
	
	
	
	
	

	6
	348945
	R-e
	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI
	M2
	2,92
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	velký informační panel 
dodávka a montáž - kompletní provedení dle výkresu č. 3.3.6 
neobsahuje digitální panel (je součástí PS 2502) 
viz výkres č. 3.2.1, 3.3.4
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,65*1,77=2,92 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,  
- dodání spojovacího materiálu,  
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,  
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- všechny druhy ocelového kotvení,  
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,  
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  
- ochranná opatření před účinky bludných proudů  
- ochranu před přepětím.
	
	
	
	
	

	 
	6
	 
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
	 
	 
	 
	
	 

	7
	62947
	R
	VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY
	M3
	0,04
	
	
	 

	
	
	
	podlití kotevních prvků ramenátů zálivkovou maltou 
viz výkres č.
	
	
	
	
	

	
	
	
	(3*0,2*0,2*0,26-3*0,14*0,12*0,24)+3*2*0,13*0,13*0,5*0,1+3*0,03*0,36*0,36=0,04 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  
položení vrstvy v předepsané tloušťce  
potřebná lešení a podpěrné konstrukce
	
	
	
	
	

	 
	7
	 
	Přidružená stavební výroba
	 
	 
	
	
	 

	8
	76299
	a
	OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE
	M3
	1,84
	
	
	 

	
	
	
	viz výkres č. 3.2.3, 3.2.4 
dodávka a montáž 
hoblované řezivo ošetřené tlakovou impregnací 
podkladní hranoly - dub - na molu
	
	
	
	
	

	
	
	
	díly A:  0,11+0,31=0,42 [A] 
díly B:  0,11+0,31 =0,42 [B] 
oděrky - dub, díly A:  0,47+0,06 =0,53 [C] 
oděrky - dub, díly B: 0,47 
A+B+C+0,47=1,84 [D]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.
	
	
	
	
	

	9
	76299
	b
	OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE
	M3
	2,83
	
	
	 

	
	
	
	hoblované řezivo ošetřené tlakovou impregnací - dub
	
	
	
	
	

	
	
	
	podkladní hranoly výložníků: 0,04*0,04*9,0*3*6=0,26 [A] 
oděrky: 0,05*0,45*9,0*2*6+0,05*0,45*1,0*6=2,57 [B] 
A+B=2,83 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.
	
	
	
	
	

	10
	76299
	R-a
	OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE
	M2
	157,00
	
	
	 

	
	
	
	podlaha na molu - tropické dřevo Garapa 
viz výkres č. 3.2.3, 3.2.4 
dodávka a montáž 
prkna průřezu 145 x 25 mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.
	
	
	
	
	

	11
	76299
	R-b
	OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE
	M2
	40,50
	
	
	 

	
	
	
	podlaha na výložnících, z tropického dřeva Garapa 
prkna 25 x 145 mm 
dodávka a montáž
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,75*9,0*6=40,50 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.
	
	
	
	
	

	12
	76799
	a
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	T
	5,86
	
	
	 

	
	
	
	viz výkres č. 3.2.5 
ramenáty pro kotvení mola 
dodávka a montáž hlavních nosníků včetně kotevních prvků 
včetně protikorozní ochrany žárovým zinkováním tl. 85 mikronů 
hlavní nosníky: 5,522 t 
příčníky: 0,078+0,098 = 0,176 t 
kotvení: 0,158 t
	
	
	
	
	

	
	
	
	5,522+0,176+0,158=5,86 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	
	

	13
	76799
	b
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	T
	1,11
	
	
	

	
	
	
	konstrukce lávky 
dodávka a montáž ocelové konstrukce včetně přechodových dílů 
včetně protikorozní ochrany žárovým zinkováním tl. 85 mikronů 
konstrukce lávky: 0,74 t 
přechodové díly: 0,33+0,04 = 0,37 t
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,74+0,37=1,11 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	
	

	14
	76799
	c
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	T
	9,80
	
	
	 

	
	
	
	ocelové rámy mola - ocel S355 
dodávka a montáž 
včetně protikorozní ochrany žárovým zinkováním tl. 85 mikronů 
viz výkres č. 3.2.3, 3.2.4
	
	
	
	
	

	
	
	
	díly A:  (1594,1+1607,4+1577,9)/1000=4,78 [A] 
díly B:  (1603,0+1603,0+1814,8)/1000=5,02 [B] 
A+B=9,80 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	
	

	15
	76799
	d
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	T
	7,26
	
	
	 

	
	
	
	ocelová konstrukce výložníku 
protikorozní ochrana - žárový nástřik Zinacor 120 mikronů + penetrace + nátěrový systém 450 mikronů 
viz výkres č. 3.2.7
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,21*6=7,26 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	
	

	16
	76799
	R-a
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	KUS
	1,00
	
	
	 

	
	
	
	kompletní dodávka a montáž dle výkresu č. 3.3.1 
vstupní brána - ocelová žárově zinkovaná svařovaná konstrukce, obalená hliníkovými sendvičovými deskami 
včetně protikorozní ochrany žárovým zinkováním ponorem, u viditelných částí navíc sweeping + dvouvrstvý nátěr 80 mikronů 
včetně vitríny, potisku
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	
	

	17
	76799
	R-b
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	KUS
	7,00
	
	
	 

	
	
	
	úvazové prvky 20 kN na molu 
křížová nerezová pacholata 
dodávka a montáž 
viz výkres č. 3.2.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	
	

	18
	76799
	R-c
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	KUS
	6,00
	
	
	 

	
	
	
	ocelová konstrukce pro sklápění výložníků (aretační čep, stabilizační triangl, vzpěra, výkyvný závěs, přivazovací hák s pojistkou) 
viz výkres č. 3.2.3, 3.2.4, 3.2.7
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	
	

	19
	76799
	R-d
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	KUS
	48,00
	
	
	 

	
	
	
	úvazové prvky 20 kN na výložnících 
nerezové rohatinky včetně základu rohatinky 
dodávka a montáž
	
	
	
	
	

	
	
	
	8*6=48,00 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	
	

	20
	773242
	 
	PODLAHY POLYESTEROVÉ LAMINOVANÉ
	M2
	40,15
	
	
	 

	
	
	
	podlahový skládaný rošt na lávce z kompozitových lamel s protiskluzovou úpravou 
výška roštu 25 mm 
lávka 33,1 m2 
přechodové díly: 6,32+0,73 = 7,05 m2
	
	
	
	
	

	
	
	
	33,1+7,05=40,15 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.
	
	
	
	
	

	 
	8
	 
	Potrubí
	 
	 
	 
	
	 

	21
	89486
	 
	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 800MM
	KUS
	12,00
	
	
	 

	
	
	
	plastové plováky výložníků 
dodávka a montáž 
viz výkres č. 3.2.7
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*6=12,00 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru  
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- předepsané podkladní konstrukce
	
	
	
	
	

	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	
	 

	22
	93620
	R
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON
	KUS
	12,00
	
	
	 

	
	
	
	železobetonový plovák: užitím lehkého betonu s výplní z extrudovaného polystyrenu 
kompletní dodávka a montáž dle výkresu č. 3.2.8
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
	
	
	
	
	








	[image: ]
	 



	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Soupis prací objektu
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	444
	Přístaviště Brandýs nad Labem - přístaviště malých plavidel
	
	PS 2502
	
	 

	Rozpočet:
	PS 2502
	Elektroobjekty přístaviště malých plavidel
	 
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	
	 

	1
	014101
	 
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	0,80
	
	
	 

	
	
	
	zemina a nestmelené vrstvy
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	

	2
	029522
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY
	KUS
	1,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	vypracování revizní zprávy o instalovaném rozváděči SR2 a R1
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	
	

	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	
	 

	3
	13273
	 
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	2,40
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	vykopávky zeminy z deponie pro opětovné použití včetně naložení a odvozu na místo rozprostření
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,5*0,6*8
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	
	

	4
	13273
	a
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	3,20
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	rýha 50/80 cm - 8,0 m
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,5*0,8*8
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	
	

	5
	17120
	 
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	0,80
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	přebytečná zemina bude odvezena a rozprostřena bez zhutnění
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,5*0,2*8
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	
	

	6
	17411
	 
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	2,40
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	zasyp vytěženou zeminou se zhutněním
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,5*0,6*8
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	
	

	7
	17581
	 
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	0,80
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	kabelové lože pro kabelovou trasu
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,5*0,2*8
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
	
	
	
	
	

	 
	7
	 
	Přidružená stavební výroba
	 
	 
	 
	
	

	8
	701001
	 
	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)
	KUS
	2,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	označení rozváděčů SR2, R1
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- pomocné mechanismy 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.
	
	
	
	
	

	9
	702221
	 
	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM
	M
	56,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	PE DN110, chránčka mezi SR1 a R1, včetně uchycovacích objímek, včetně chrániček do základu SR2
	
	
	
	
	

	
	
	
	40+4*4
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- obnovu a výměnu poškozených krytů  – pomocné mechanismy 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	
	

	10
	702311
	 
	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM
	M
	8,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	červená
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu  – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.
	
	
	
	
	

	11
	702311
	1
	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM
	M
	8,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	oranžová
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu  – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.
	
	
	
	
	

	12
	703211
	 
	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM
	M
	6,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	žárově zinkované kabelové žlaby včetně úchytů, spojek a montáže
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*2+2*1
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál  – pomocné mechanismy a nátěr 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	
	

	13
	703212
	 
	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM
	M
	74,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	žárově zinkované kabelové žlaby včetně úchytů, spojek a montáže
	
	
	
	
	

	
	
	
	62+2+3+7
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál  – pomocné mechanismy a nátěr 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	
	

	14
	703421
	 
	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM
	M
	70,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	mezi rozvodnicemi a svítidly, přechod mezi žlaby a stožáry, včetně uchycení a montáže
	
	
	
	
	

	
	
	
	4*10+4*3+6*1+3*(2*2)
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- přípravu podkladu pro osazení 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	
	

	15
	709400
	 
	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU
	M
	60,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	zatažení ocelového lanka do chrániček s přesahem lanka, včetně lanka
	
	
	
	
	

	
	
	
	56+4=60,00 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
2. Položka neobsahuje: 
- odvoz vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	
	

	16
	741171
	 
	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK PRÁZDNÁ
	KUS
	10,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	rozpojovací vodotěsné rozvodnice se zálévací hmotou IP 68, včetně těsnících průchodek a vnitřních svorkovnice a montáže
	
	
	
	
	

	
	
	
	R1-R10
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- přípravu podkladu pro osazení  – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	17
	741i01
	 
	SPOJOVÁNÍ A PŘIPOJOVÁNÍ HROMOSVODOVÝCH VODIČŮ
	KUS
	6,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	pospojování včetně kabelu části mola
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- svorku pro spojování, ochranné nátěry  – upevnění vč. veškerého příslušenství  
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	18
	741i03
	 
	ODDĚLOVACÍ JISKŘIŠTĚ UZAVŘENÉ V PLASTOVÉM POUZDRU
	KUS
	2,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	mezi lávkou a molem, oddělovací jiskřiště zalité v nereovém pouzdru IP67
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- upevnění vč. veškerého příslušenství  
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	19
	742g11
	 
	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2
	M
	180,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	CYKY-J 3 x 1,5 mm, pro koncové připojení
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 
2. Položka neobsahuje: 
- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	
	

	20
	742h11
	 
	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2
	M
	260,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	CYKY-J 5 x 2,5 mm, rozvod ke svítidlům L1-L3, mezi rozvodnicemi
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 
2. Položka neobsahuje: 
- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	
	

	21
	742h12
	 
	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
	M
	40,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	CYKY-J 5 x 16 mm, propojení mezi SR1 a R1
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 
2. Položka neobsahuje: 
- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	
	

	22
	742h12
	1
	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
	M
	75,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	CYKY-J 5 x 10 mm, rozvod k odběrným sloupkům OS z R1
	
	
	
	
	

	
	
	
	30+10+35
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 
2. Položka neobsahuje: 
- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	
	

	23
	742h12
	2
	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
	M
	5,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	CYKY-J 5 x 4 mm, propojení mezi SR1 a SR2
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 
2. Položka neobsahuje: 
- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	
	

	24
	742l11
	 
	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2
	KUS
	56,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	6+2+6+3+1+10*3+8
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví  
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	25
	742l12
	 
	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2
	KUS
	8,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	3*2+2
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví  
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	26
	742p11
	 
	ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2
	M
	0,20
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	8*0,01+56*0,002
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví  
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	
	

	27
	742p13
	 
	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M
	M
	616,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	zatažení do chrániček a uložení do žlabů
	
	
	
	
	

	
	
	
	40+75+5+260+180+56
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	
	

	28
	742p15
	 
	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL
	KUS
	20,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	označení kabelů v R1 a SR1, SR2, označení mikrotrubiček
	
	
	
	
	

	
	
	
	16+4
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- veškeré příslušentsví  
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	29
	743121
	 
	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M
	KUS
	3,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	žárově zinkované přírubové stožáry výšky 4,0 m dle požadavků investora, ve stožáru L2 budou 3ks průchody pro kabely pro VSS včetně zátek
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- základovou konstrukci a veškeré příslušenství  – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům  – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 
2. Položka neobsahuje: 
- zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	30
	743151
	 
	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY
	KUS
	3,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	svorkovnice v pouzdře s vyšším stupněm krytí proti vlhkosti
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	31
	743161
	 
	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - ÚPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ (ROZHLAS, KAMERA, ČIDLO APOD.)
	KUS
	1,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	příprava pro uchycení výložníku pro VSS na stožáru L2, včetně 3ks prostupů pro kabely
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace  
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	32
	743551
	 
	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, DO 10 W
	KUS
	6,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	svítidla typu 06 (S) s instalací na nosnou konstrukci mola, Led svítidla IP65, příkon 5,7W
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- zdroj a veškeré příslušenství  – technický popis viz. projektová dokumentace 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	33
	743552
	 
	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W
	KUS
	6,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	svítidla typu 10 (P) s instalací na nosnou konstrukci mola a výložníky
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- zdroj a veškeré příslušenství  – technický popis viz. projektová dokumentace 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	34
	743552
	1
	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W
	KUS
	2,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	svítidla typu 07 (IT), včetně předřadníků, které budou uloženy do vodědolných krytů
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- zdroj a veškeré příslušenství  – technický popis viz. projektová dokumentace 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	35
	743553
	 
	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W
	KUS
	3,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	svítidla typu 05 (L) s osazením na dřík stožáru, kompletní dodávka svítidla včetně příruby na dřík stožáru, LED svítidla IP67, příkon 33,2W
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- zdroj a veškeré příslušenství  – technický popis viz. projektová dokumentace 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	36
	743566
	 
	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA
	KUS
	17,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	montáž všech svítidel včetně materiálu pro uchycení
	
	
	
	
	

	
	
	
	3+6+6+2
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- veškeré příslušenství  – technický popis viz. projektová dokumentace 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	37
	743g31
	 
	SKŘÍŇ ZÁSUVKOVÁ VENKOVNÍ - ROZŠÍŘENÍ O MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE
	KUS
	3,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	odběrné sloupky (OS) s vybavení pro odečet z kreditní karty a dalších prvků dle požadavků investora 
stojanový nerezový energosloupek obsahuje: 4x jednofázovou zásuvku 1x 10A/230V 3-pól, svorkovnice vč. svorky pro uzemnění sloupku, jištění, spínací prvky, GSM modul s přenosem, speciální zámek s originálním klíčem, 1x přípojku vody 1/2" zakončenou kulovým ventilem, elektromagnetický ventil, vodoměr s impulsním výstupem, zakončení rychlospojkou a kartový systém pro spouštění energií
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- veškeré příslušenství včetně zapojení  – technický popis viz. projektová dokumentace 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	38
	744111
	 
	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 30, DO 24 MODULŮ
	KUS
	7,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	samostatné rozvodnice pro rozpojení v R1 s min IP66, velikost bude upřesněna při instlaci a propojování zařízení
	
	
	
	
	

	
	
	
	4+3
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu  – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky  – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 
2. Položka neobsahuje: 
- přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. )  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	39
	744214
	 
	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44, 540-1060 X 810-1500 MM
	KUS
	1,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	Pro umístění modulových rozvodnic, ve kterých se provede propojení mezi konocvými zařízeními, včetně výzbroje přivedeného nápájení z SR1, včetně zařízení uvedeného v technické zprávě D.2.2.2.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu  – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky  – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 
2. Položka neobsahuje: 
- přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. )  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	40
	744313
	 
	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ PRÁZDNÝ, IP 40, HLOUBKY DO 500 MM, ŠÍŘKY OD 810 DO 1000 MM, VÝŠKY DO 2250 MM
	KUS
	1,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	oceloplechový rozváděč R1 pro instalaci rozvodnic pro samostatné odjištění vývodů.
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu  – veškerý podružný a pomocný materiál  – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 
2. Položka neobsahuje: 
- přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ), přípojnice  
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	41
	747211
	 
	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ
	KUS
	1,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	42
	747541
	 
	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS
	KUS
	1,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	zkoušky osvětlení s konocovou úpravou náklonu svítidel dle investora
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	43
	75i211
	 
	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 5XN
	KMČTYŘKA
	0,40
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	kabely pro VSS propojení POE+, dle předpisů investora
	
	
	
	
	

	
	
	
	((3*40+3*20)/1000)*2
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Dodávka  a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.
	
	
	
	
	

	44
	75i211
	1
	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 5XN
	KMČTYŘKA
	1,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	sdělovací kabel pro přenos dat z čipových jednotek v OS do modulu v SR2, sdělovací kabel pro IP, kabel určen investorem
	
	
	
	
	

	
	
	
	((70+50+70+60)/1000)*4
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Dodávka  a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.
	
	
	
	
	

	45
	75i21x
	 
	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ
	M
	430,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	zatažení kabelů do chrániček a osazení konektorů s propojením v R1
	
	
	
	
	

	
	
	
	(3*40+3*20)+(70+50+70+60)
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
	
	
	
	
	

	46
	75i911
	 
	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM
	M
	40,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	HDPE 40/33 mm UV stabilní, mezi SR2 a R1
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
	
	
	
	
	

	47
	75i91x
	 
	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ
	M
	40,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	uchycení HDPE na příčníky přístupové lávky včetně materiálu
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
	
	
	
	
	

	48
	75i961
	 
	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M
	ÚSEK
	1,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	hermetizace bude provedena po uložení v zemí a uchycení na lávce
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem úseků.
	
	
	
	
	

	49
	75i962
	 
	OPTOTRUBKA - KALIBRACE
	M
	40,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	kalibrace bude provedena po uložení v zemí a uchycení na lávce
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem metrů.
	
	
	
	
	

	50
	75ia11
	 
	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM
	KUS
	1,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	po vyvedení ze země
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	
	

	51
	75ia1x
	 
	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ
	KUS
	1,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	včetně upevnění k základu lávky
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	52
	75ia51
	 
	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM
	KUS
	2,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	koncovky s protaženými kabely v SR2 a R1
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	
	

	53
	75ia5x
	 
	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ
	KUS
	2,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	koncovky s protaženými kabely v SR2 a R1
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	54
	75ib21
	 
	MIKROTRUBIČKA PŘES 10/8 MM
	M
	444,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	pro zatažení sdělovacích kabelů mezi SR2 - R1 - OS1, OS2, OS3, IP, FK1-FK3
	
	
	
	
	

	
	
	
	250+2*4+3*60+3*(1+1)
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zafouknutí, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
	
	
	
	
	

	55
	75ib2x
	 
	MIKROTRUBIČKA PŘES 10/8 MM - MONTÁŽ
	M
	444,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	uložení do chráničky HDPE 40/33 mm  a uložení s upevněním na kabelový žlab v prostoru mola
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zafouknutí, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
	
	
	
	
	

	56
	75ij13
	 
	MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK
	KUS
	7,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	měření mezi SR2 a v místech konocového připojení zařízení
	
	
	
	
	

	
	
	
	3(OS)+3(FK)+1(IP)
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzd
	
	
	
	
	

	57
	75l391
	 
	ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ PANEL JEDNODUCHÝ - JEDNOSTRANNÝ
	KUS
	1,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	dle požadavku investora včetně propojení mezi SR2 a IP
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	
	

	58
	75l421
	 
	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ
	KUS
	3,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	specifikace kamery je přiložena na konci technické zprávy D.2.2.2.1 dle požadavku investora
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	
	

	59
	75l424
	 
	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) SW LICENCE
	KUS
	3,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	dle požadavků investora
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- dodávku specifikovaného bloku 
- SW licenci pro začlenění kamery do nového nebo stávajícího kamerového systému  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	
	

	60
	75l42x
	 
	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) - MONTÁŽ
	KUS
	3,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	montáž na speciální výložník pro uchycení kamer, instalace rozvodnice
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	61
	75l451
	 
	KAMEROVÝ SERVER - ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, DO 8 KAMER (HW, SW, LICENCE)
	KUS
	1,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	kamerový server dle požadavků investora s ohledem na umístění v SR2
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	
	

	62
	75l457
	 
	KAMEROVÝ SERVER - HDD PŘES 2 TB, PRO PROVOZ 24/7
	KUS
	1,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	propojení s kamerovým serverem, bude-li vyžadován investorem
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	
	

	63
	75l45x
	 
	KAMEROVÝ SERVER - MONTÁŽ
	KUS
	2,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	montáž a propojení
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	64
	75l481
	 
	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ROZVODNÁ SKŘÍŇ KS
	KUS
	1,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	rozvodnice pro případné umístění přepěťových ochran a splitterů s vyšším stupněm krytí min IP66
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- dodávku kamerové rozvodné skříně včetně veškerého vnitřního vybavení (lišty, svorky, drobný materiál) aveškerého příslušenství pro uchycení  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	
	

	65
	75l482
	 
	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO KS
	KUS
	3,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	
	

	66
	75l484
	 
	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ADAPTÉR PRO MONTÁŽ NA SLOUP
	KUS
	1,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	speciální výložník s uchycením na sloupu se svítidlem L2
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	
	

	67
	75l486
	 
	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - SPLITTER PRO POE
	KUS
	3,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	vyžaduje-li to kamera dle požadavku investora
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	
	

	68
	75l48x
	 
	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - MONTÁŽ
	KUS
	8,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	montáž všech příslušenství
	
	
	
	
	

	
	
	
	1+3+1+3
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	69
	75l491
	 
	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMERY
	KUS
	3,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	porpojení a nastavení odesílání dat dle požadavků investora
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedení do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
	
	
	
	
	

	70
	75l492
	 
	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ POHLEDU KAMERY
	KUS
	3,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	kamerové zkoužky dle požadavků investora
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedení do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  – práce spojené s nastavením pohledu kamery 
- pohledové zkoušky za účasti kompetentního zástupce budoucího uživatele zařízení 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	71
	75l493
	 
	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU
	komplet
	1,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	kompletní zprovoznění systému a zasílání dat, včetně modulů k tomu určených
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedení do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.
	
	
	
	
	







	[image: ]
	 



	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Soupis prací objektu
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	444
	Přístaviště Brandýs nad Labem - přístaviště malých plavidel
	
	PS 2503
	
	 

	Rozpočet:
	PS 2503
	Rozvody vody přístaviště malých plavidel
	 
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	
	 

	1
	014101
	 
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	2,01
	
	
	 

	
	
	
	zemina a nestmelené vrstvy
	
	
	
	
	

	
	
	
	viz pol. 17120a
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	

	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	
	
	 

	2
	11110
	 
	ODSTRANĚNÍ TRAVIN
	M2
	4,56
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	5,7*0,8=4,56 m2
	
	
	
	
	

	
	
	
	odstranění travin bez ohledu na způsob provedení přemístění travin s uložením na hromady
	
	
	
	
	

	3
	13273
	 
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	5,29
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	pažené, včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na mezideponii pro zpětný zásyp 
výkres č. D.2.2.3.2
	
	
	
	
	

	
	
	
	viz položka 17411
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	
	

	4
	132738
	 
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	2,01
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	pažený výkop pro potrubí 
 - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na skládku 
výkres č. D.2.3
	
	
	
	
	

	
	
	
	5,7*0,8*1,6-5,29=2,01 m3
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	
	

	5
	17120
	a
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	2,01
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	uložení přebytečné zeminy na trvalou skládku vybranou zhotovitelem
	
	
	
	
	

	
	
	
	viz položka 132738
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	
	

	6
	17120
	b
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	5,29
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	uložení zeminy na mezideponii pro zpětný zásyp
	
	
	
	
	

	
	
	
	viz položka 13273
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	
	

	7
	17411
	 
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	5,29
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	hutněný zásyp potrubí materiálem z výkopu 
výkres č. D.2.2.3.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	5,7*0,8*(1,6-0,44)=5,29 m3
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	
	

	8
	17581
	 
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1,55
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	obsyp pískem v tl. 300 mm nad potrubím hutněný min. na 80% PS 
výkres č. D.2.2.3.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	5,7*0,8*0,34=1,55 m3
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
	
	
	
	
	

	9
	18241
	 
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	4,56
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	5,7*0,8=4,56 m2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
	
	
	
	
	

	 
	4
	 
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	
	
	 

	10
	45157
	 
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3
	0,46
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	pískové lože pod potrubí 
výkres č. D.2.2.3.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	5,7*0,8*0,1=0,46 m3
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
	
	
	
	
	

	 
	7
	 
	Přidružená stavební výroba
	 
	 
	
	
	 

	11
	72221
	 
	VODOVODNÍ ARMATURY
	KUS
	9,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	odběrné místo pro připojení k lodi: elektromagnetický ventil, rychlospojka, kulový ventil 
výkres č. D.2.2.3.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění 
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr 
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek 
- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace 
- provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí.
	
	
	
	
	

	12
	72226
	 
	VODOMĚRY
	KUS
	3,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	vodoměr s impulsním výstupem 
výkres č. D.2.2.3.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění 
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr 
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek 
- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace 
- provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí.
	
	
	
	
	

	 
	8
	 
	Potrubí
	 
	 
	
	
	 

	13
	87313
	 
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM
	M
	63,40
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	potrubí PE D 20x2,0 mm, PE 80, SDR 11 
včetně tvarovek 
výkres č. D.2.2.3.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
	
	
	
	
	

	14
	87627
	 
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM
	M
	15,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	ohebná dvouplášťová korugovaná chránička DN 100 
výkres č. D.2.2.3.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
	
	
	
	
	

	15
	87814
	 
	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY
	M
	15,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	PE D 20 
výkres č. D.2.2.3.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: pojízdná sedla (objímky) případně předepsané utěsnění konců chráničky nezahrnuje dodávku potrubí
	
	
	
	
	

	16
	899611
	 
	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM
	M
	63,40
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	PE D 20 
výkres č. D.2.2.3.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
	
	
	
	
	

	17
	89971
	 
	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM
	M
	63,40
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	PE D 20, včetně chemického a bakteriologického rozboru 
výkres č. D.2.2.3.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.
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	Soupis prací objektu
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	444
	Přístaviště Brandýs nad Labem - přístaviště malých plavidel
	
	PS 2504
	
	

	Rozpočet:
	PS 2504
	Plavební znaky přístaviště malých plavidel
	 
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	
	
	 

	1
	014101
	 
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	0,72
	
	
	 

	
	
	
	výkopová zemina
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	

	2
	02991
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KUS
	2,00
	
	
	 

	
	
	
	fólie 1,0 x 1,0 m - dodatkové tabulky s piktogramem vyjadřujícím grafickou formou režim stání (potisk na hliníkové desky, které jsou umístěné v informační tabuli - viz SO 2501)
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem 
- veškeré upevňovací konstrukce
	
	
	
	
	

	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	
	
	 

	3
	131738
	 
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,72
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	výkop pro základové patky 
odvoz na trvalou skládku vybranou zhotovitelem stavby
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,6*0,6*1,0*2=0,72 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	
	

	4
	17120
	 
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	0,72
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	složení výkopové zeminy na trvalou skládku
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	
	

	 
	2
	 
	Základy
	 
	 
	
	
	 

	5
	272314
	 
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
	M3
	0,72
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	základové patky 
beton C25/30 nXF3
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
	
	
	
	
	

	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	
	
	 

	6
	914211
	 
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	4,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	dodávka a montáž signálních znaků A.9a, E.7 
velikost 1,0 x 1,0 m 
pozinkovaný plech tl. 1,0 mm 
včetně úchytných prvků k osazení na sloupky (viz položka 914911)
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
	
	
	
	
	

	7
	914911
	 
	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	2,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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	Soupis prací objektu
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	444
	Přístaviště Brandýs nad Labem - přístaviště malých plavidel
	
	SO 2201
	
	

	Rozpočet:
	SO 2201
	Kotevní bloky mola
	 
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	
	
	 

	1
	014101
	a
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	146,53
	
	
	 

	
	
	
	výkopová zemina (položka 131738): 64,96 m3 
kamenivo se zbytky cementové malty (položka 114258): 81,57 m3
	
	
	
	
	

	
	
	
	64,96+81,57=146,53 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	

	2
	014101
	b
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	9,15
	
	
	 

	
	
	
	ornice na kompostárnu
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	

	3
	02920
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
	KPL
	1,00
	
	
	 

	
	
	
	ochrana dřevin v blízkosti stavby 
požadavky viz Souhrnná technická zpráva
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	
	

	4
	03680
	 
	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - LODĚ
	KPL
	1,00
	
	
	 

	
	
	
	pontonová souprava pro přepravu materiálu a stavebních mechanismů a montáž konstrukcí 
včetně kotvení v řece 
montáž, demontáž, doprava, nájem
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele
	
	
	
	
	

	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	
	
	 

	5
	114258
	 
	ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOMKAM NA MC, ODVOZ DO 20KM
	M3
	81,57
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	bez očištění - odvoz a uložení na trvalou skládku vybranou zhotovitelem 
viz výkres č. 2 
předpokládaná tl. 0,35 m
	
	
	
	
	

	
	
	
	plocha u bloků Z1: 2*58,0=116,00 [A] 
plocha u bloku Z2: 1*78,0=78,00 [B] 
plocha dotčená výkopem pro kotevní bloky Z1: 
(2,2+1,2)/2*4,2*2*2=28,56 [C] 
plocha dotčená výkopem pro kotevní blok Z2: 1,5*3,5*2=10,50 [D] 
(A+B+C+D)*0,35=81,57 [E]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	
	

	6
	12110
	 
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
	M3
	7,28
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	znovu se použije v rámci stavby 
odvoz na mezideponii v prostoru staveniště, předpoklad do 50 m 
využitelný objem ornice: 36,4*0,2 = 7,28 m3
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  
nezahrnuje uložení na trvalou skládku
	
	
	
	
	

	7
	121108
	 
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	9,15
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	v místech kotevních bloků 
odvoz na nejbližší kompostárnu 
skrývka v rovině v tl. 0,20 m 
skrývka na svahu v tl. 0,10 m (předpokládá se nános zeminy)
	
	
	
	
	

	
	
	
	bloky Z1 v rovině: 2,2*(2,2+2,4+2,2)*0,2*2=5,98 [A] 
bloky Z1 ve svahu: 3,4*(2,0+2,4+2,0)*0,1*2=4,35 [B] 
blok Z2 v rovině: 2,2*(2,2+3,6+2,2)*0,2*1=3,52 [C] 
blok Z2 ve svahu: 3,4*(2,0+3,6+2,0)*0,1*1=2,58 [D] 
A+B+C+D-7,28=9,15 [E]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  
nezahrnuje uložení na trvalou skládku
	
	
	
	
	

	8
	13173
	 
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	95,70
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	jámy se sklonem 1:0,6 pro bloky Z1 a Z2 
zemina se zpětně použije v rámci stavby 
odvoz na mezideponii v prostoru staveniště
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	
	

	9
	131738
	 
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	64,96
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	jámy se sklonem svahu 1:0,6 
odvoz na trvalou skládku vybranou zhotovitelem 
viz výkres č. 2 a technická zpráva objektu
	
	
	
	
	

	
	
	
	bloky Z1:  
(3,6*3,6+6,2*6,6)/2*2,5*2-(4,2*1,0*6,6)/2*2=106,98 [A] 
blok Z2: 
(2,7*4,8+5,1*7,6)/2*2,5*1-(3,2*0,9*7,6)/2*1=53,71 [B] 
zemina použitelná pro zpětný zásyp: 95,73 m3 
A+B-95,73=64,96 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	
	

	10
	17120
	a
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	74,11
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	složení na trvalou skládku 
výkopová zemina (viz položka 131738): 64,96 m3 
ornice (viz položka 121108): 9,15 m3
	
	
	
	
	

	
	
	
	64,96+9,15=74,11 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	
	

	11
	17120
	b
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	103,01
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	složení na mezideponii na staveništi 
ornice (viz položka 12110): 7,28 m3 
výkopová zemina (viz položka 13173): 95,73 m3
	
	
	
	
	

	
	
	
	7,28+95,73=103,01 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	
	

	12
	17511
	 
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	95,73
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	hutněný zásyp kotevních bloků vytěženou zeminou 
viz Technická zpráva objektu
	
	
	
	
	

	
	
	
	bloky Z1: 2*((0,6+2,1)/2*2,5*6,4+(0,6+1,9)/2*1,8*2,4*2+(0,6+1,2)/2*0,8*6,4)=74,02 [A] 
blok Z1: (0,6+1,7)/2*1,8*6,2+(0,6+1,5)/2*1,4*1,5*2+(0,6+1,0)/2*0,9*6,2=21,71 [B] 
A+B=95,73 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
	
	
	
	
	

	13
	18210
	 
	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ
	M3
	400,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	urovnání terénu v prostoru výstavby po skončení prací
	
	
	
	
	

	
	
	
	40,0*10,0=400,00 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
	
	
	
	
	

	14
	18233
	 
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M
	M2
	36,36
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	tl. 0,20 m 
viz Technická zpráva objektu 
včetně naložení a dovozu ornice z mezideponie (do 50 m)
	
	
	
	
	

	
	
	
	bloky Z1: 2,3*6,6*2=30,36 [A] 
blok Z2: 2,0*1,5*2=6,00 [B] 
A+B=36,36 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	15
	18241
	 
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	36,40
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	výměra dle položky 18233
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
	
	
	
	
	

	16
	18247
	 
	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
	M2
	109,20
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	uvažuje se 3x do předání budoucímu správci
	
	
	
	
	

	
	
	
	3*36,4=109,20 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  
zahrnuje nutné zalití a hnojení
	
	
	
	
	

	17
	183512
	 
	CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ
	M2
	5,46
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	po založení trávníku 
zj. na vytrvalé plevele 
uvažuje se 3x 5% výměry trávníku
	
	
	
	
	

	
	
	
	3*0,05*36,4=5,46 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje bodový postřik a lokální chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu v omezeném prostoru
	
	
	
	
	

	 
	2
	 
	Základy
	 
	 
	
	
	 

	18
	272324
	 
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30
	M3
	27,57
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	kotevní bloky, viz výkres č. 2 
včetně striáže u pochozí plochy bloku Z2 
beton C25/30 XC4, XF3
	
	
	
	
	

	
	
	
	bloky Z1 - 2 ks: 
(2,4*2,4*1,1+0,25*1,5*2,4+0,55*(1,5+1,16)/2*2,4+0,6*0,7*0,34+1,16*1,6*0,3/2*2)*2=19,38 [A] 
blok Z2 - 1 ks: 
1,5*3,6*1,15+0,85*0,5*3,6+0,85*0,3*0,15*2+0,6*0,7*0,34+0,85*0,9*0,3/2*2=8,19 [B] 
A+B=27,57 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
	
	
	
	
	

	19
	272365
	 
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
	T
	1,48
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	viz výkres č. 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	bloky Z1: 2*0,48=0,96 [A] 
blok Z2: 1*0,52=0,52 [B] 
A+B=1,48 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
	
	
	
	
	

	20
	272366
	 
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ
	T
	0,46
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	viz výkres č. 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	bloky Z1: 2*0,184=0,37 [A] 
blok Z2: 1*0,085=0,09 [B] 
A+B=0,46 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
	
	
	
	
	

	 
	4
	 
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	
	
	 

	21
	451312
	 
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	2,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	podkladní beton tl. 0,1 m 
viz výkres č. 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	(2,6*2,6*2+1,7*3,8*1)*0,1=2,00 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

	
	
	
	
	

	22
	465512
	 
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	75,65
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	lože z betonu C25/30 XC4, XF3 
včetně provedení spodního okraje dlažby pod vodou
	
	
	
	
	

	
	
	
	nová dlažba pod ramenáty: (194,0-2*2,4*2,4-1*1,5*3,6)*0,35=61,98 [A] 
obnova dlažby vedle bloků: (28,56+10,50)*0,35=13,67 [B] 
A+B=75,65 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
	
	
	
	
	

	 
	7
	 
	Přidružená stavební výroba
	 
	 
	
	
	 

	23
	711111
	 
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
	M2
	50,84
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	Np + 2x SA12 
viz výkres č.3
	
	
	
	
	

	
	
	
	bloky Z1: 2*(2,6*2,4+1,08*2,4+2*(2,6+1,23)/2*2,4)=36,05 [A] 
blok Z2: 2,0*3,6+2*2,0*1,5-2*0,85*0,74/2+2,0*1,11=14,79 [B] 
A+B=50,84 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
	
	
	
	
	

	24
	76799
	 
	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE
	T
	0,06
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	ocelové kotevní prvky, osazené v blocích 
K1...........7,8 kg 
K2...........31,8 kg 
K3...........11,6 kg 
K4...........8,0 kg 
včetně protikorozní ochrany žárovým zinkováním tl. 85 mikronů
	
	
	
	
	

	
	
	
	(7,8+31,8+11,6+8,0)/1000=0,06 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
	
	
	
	
	

	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	
	
	 

	25
	93661
	 
	LIMNIGRAFICKÁ LAŤ PLASTOVÁ
	KUS
	1,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	vodočetná lať prostorová 
délka 1,10 m, tl. 5 mm 
s vyznačením SPA
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
	
	
	
	
	



	[image: ]
	 



	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Soupis prací objektu
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	444
	Přístaviště Brandýs nad Labem - přístaviště malých plavidel
	
	SO 2301
	
	 

	Rozpočet:
	SO 2301
	Vodovodní přípojka
	 
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	
	
	 

	1
	014101
	 
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	51,64
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	zemina z výkopu - položky 131738, 132738 
nestmelené konstrukční vrstvy - položka 11332
	
	
	
	
	

	
	
	
	50,29+1,35=51,64 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	

	2
	014131
	 
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
	M3
	0,15
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	materiál z položky 11313
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	

	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	
	
	 

	3
	11110
	 
	ODSTRANĚNÍ TRAVIN
	M2
	63,94
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	(106,22-96,2)*0,8=8,02 m2 
(96,2-3,0)*0,6=55,92 m2
	
	
	
	
	

	
	
	
	odstranění travin bez ohledu na způsob provedení přemístění travin s uložením na hromady
	
	
	
	
	

	4
	113138
	 
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,15
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	odstranění stávající cyklostezky 
uložení na trvalou skládku vybranou zhotovitelem stavby 
výkres č. D.1.2.3.2
	
	
	
	
	

	
	
	
	3,0*1,0*0,05=0,15 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	
	

	5
	113328
	 
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
	M3
	1,35
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	odstranění podkladu stávající cyklostezky 
uložení na trvalou skládku vybranou zhotovitelem stavby 
výkres č. D.1.2.3.2
	
	
	
	
	

	
	
	
	3,0*1,0*0,45=1,35 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	
	

	6
	11348
	 
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU
	M3
	0,17
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	odstranění dlaždic z kamene stávajícího chodníku, včetně podkladu 
dlaždice budou očištěny a uloženy na mezideponii ke zpětnému použití 
výkres č. D.1.2.3.2
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,7 m2*0,1=0,17 m3
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	
	

	7
	11353
	 
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
	M
	1,60
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	odstranění stávajících kamenných obrubníků u komunikace, včetně betonového lože  
obrubníky budou očištěny a uloženy na mezideponii ke zpětnému použití 
výkres č. D.1.2.3.2
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	
	

	8
	11356
	 
	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH
	M
	2,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	odstranění stávajících obrub z žulových kostek u cyklostezky v šířce 300 mm 
(1 řádek drobných kostek a 1 řádek velkých kostek), včetně betonového lože 
žulové kostky budou očištěny a uloženy na mezideponii ke zpětnému použití 
výkres č. D.1.2.3.2
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	
	

	9
	13173
	 
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	22,64
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	pažené, včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na mezideponii pro zpětný zásyp 
výkres č. D.1.2.3.1, D.1.2.3.2
	
	
	
	
	

	
	
	
	2,4*2,7*2,3-1,14*1,44*2,15-0,33m3=11,04 m3 
2,7*2,7*2,4-2,1*0,75*0,75*3,14-2,19m3=11,60 m3
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	
	

	10
	131738
	 
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	13,88
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	pažené, včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na trvalou skládku vybranou zhotovitelem 
výkres č. D.1.2.3.1, D.1.2.3.2
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,14*1,44*2,15+0,33m3=3,86 m3 
2,1*0,75*0,75*3,14+2,19m3=5,90 m3 
základy: 1,0*1,0*1,55+1,0*1,0*2,57=4,12 m3
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	
	

	11
	13273
	 
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	69,36
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	pažené, včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na mezideponii pro zpětný zásyp 
výkres č. D.1.2.3.3
	
	
	
	
	

	
	
	
	viz položka 17411
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	
	

	12
	132738
	 
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	36,21
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	pažené, včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na trvalou skládku vybranou zhotovitelem 
výkres č. D.1.2.3.3
	
	
	
	
	

	
	
	
	(12,57-1,44-4,2)*0,8*1,1=6,10 [A] 
(106,22-96,2)*0,8*1,0=8,02 [B] 
(96,2-3,0)*0,6*1,6=89,47 [C] 
3,0*0,6*1,1=1,98 [D] 
A+B+C+D-69,36=36,21 [E]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	
	

	13
	141733
	 
	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM
	M
	6,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	PP DN 150 
protlak pod místní komunikací (ul. S.K.Neumanna) 
včetně zřízení a zrušení startovací a cílové jámy a veškerých dalších pomocných prací
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)
	
	
	
	
	

	14
	17120
	a
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	50,29
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	uložení přebytečné zeminy včetně materiálu z protlaku na trvalou skládku vybranou zhotovitelem
	
	
	
	
	

	
	
	
	13,88+36,21+0,20=50,29 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	
	

	15
	17120
	b
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	92,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	uložení zeminy na mezideponii pro zpětný zásyp
	
	
	
	
	

	
	
	
	22,64+69,36=92,0 m3
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	
	

	16
	17411
	 
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	69,36
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	hutněný zásyp potrubí materiálem z výkopu 
výkres č. D.1.2.3.3
	
	
	
	
	

	
	
	
	(106,22-96,2)*0,8*(1,0-0,44)=4,49 m3 
(96,2-3,0)*0,6*(1,6-0,44)=64,87 m3
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	
	

	17
	17481
	 
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	4,85
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	hutněný zásyp potrubí vhodným materiálem na min. 45 MPa, hutněno po 300 mm 
včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění 
výkres č. D.1.2.3.3
	
	
	
	
	

	
	
	
	(12,57-1,44-4,2)*0,8*(1,1-0,44)=3,66 [A] 
3,0*0,6*(1,1-0,44)=1,19 [B] 
A+B=4,85 [C]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	
	

	18
	17511
	 
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	22,64
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	hutněný obsyp šachet materiálem z výkopu 
výkres č. D.1.2.3.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	2,4*2,7*2,3-1,14*1,44*2,15-0,33m3=11,04 m3 
2,7*2,7*2,4-2,1*0,75*0,75*3,14-2,19m3=11,60 m3
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
	
	
	
	
	

	19
	17581
	 
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	24,24
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	obsyp pískem v tl. 300 mm nad potrubím hutněný min. na 80% PS 
výkres č. D.1.2.3.3
	
	
	
	
	

	
	
	
	(12,57-1,44-4,2)*0,8*0,34+(106,22-96,2)*0,8*0,34+96,2*0,6*0,34=24,24 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
	
	
	
	
	

	20
	18241
	 
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	63,94
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	(106,22-96,2)*0,8=8,02 m2 
(96,2-3,0)*0,6=55,92 m2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
	
	
	
	
	

	 
	2
	 
	Základy
	 
	 
	
	
	 

	21
	272314
	 
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
	M3
	4,12
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	základy podpěrné konstrukce vodovodu z betonu C25/30-XC4,XF4, 
vyztužené sítěmi KARI při všech površích 
výkres č. D.1.2.3.5
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,0*1,0*1,55+1,0*1,0*2,57=4,12 m3
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
	
	
	
	
	

	22
	272366
	 
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ
	T
	0,10
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	vyztužení základů sítěmi KARI při všech površích 
výkres č. D.1.2.3.5
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
- separaci výztuže, 
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
	
	
	
	
	

	 
	4
	 
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	
	
	 

	23
	451312
	 
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	0,33
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	podkladní beton C12/15 tl. 150 mm - podklad vodoměrné šachty 
výkres č. D.1.2.3.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,34*1,64*0,15=0,33 m3
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	
	
	
	
	

	24
	45152
	 
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	2,19
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	štěrkové lože o zrnitosti 10-16 mm tl. 300 mm -  podklad revizní šachty 
výkres č. D.1.2.3.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	2,7*2,7*0,3=2,19 m3
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
	
	
	
	
	

	25
	45157
	 
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3
	7,12
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	pískové lože pod potrubí 
výkres č. D.1.2.3.3
	
	
	
	
	

	
	
	
	(12,57-1,44-4,2)*0,8*0,1=0,55 m3 
(106,22-96,2)*0,8*0,1=0,80 m3 
96,2*0,6*0,1=5,77 m3 
0,55+0,8+5,77=7,12 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
	
	
	
	
	

	 
	5
	 
	Komunikace
	 
	 
	
	
	 

	26
	56314
	 
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM
	M2
	3,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	MZK tl. 180 mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	3,0*1,0=3,00 m2
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	
	

	27
	56334
	 
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	M2
	4,70
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	ŠD tl. 200 mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	3,0*1,0+1,7=4,70 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	
	

	28
	572133
	 
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2
	M2
	3,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	infiltr. postřik 1,10 kg/m2
	
	
	
	
	

	
	
	
	3,0*1,0=3,00 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení
	
	
	
	
	

	29
	572213
	 
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	3,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	spoj. postřik 0,35 kg/m2
	
	
	
	
	

	
	
	
	3,0*1,0=3,00 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení
	
	
	
	
	

	30
	574A33
	 
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
	M2
	3,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	3,0*1,0=3,00 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	
	
	
	
	

	31
	574E56
	 
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	3,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	3,0*1,0=3,00 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	
	
	
	
	

	32
	58241
	 
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA
	M2
	1,70
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	včetně lože, kamenné dlaždice budou zpětně použity z rozebrání konstrukce chodníku
	
	
	
	
	

	
	
	
	odměřeno z CADU
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	
	
	
	
	

	 
	7
	 
	Přidružená stavební výroba
	 
	 
	
	
	 

	33
	71342
	 
	IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ
	M2
	13,42
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	potrubí umístěné na nosníku z ocel. profilů bude obaleno potrubním izolačním pozdrem z minerální plsti opatřeným na svém povrchu hliníkovou fólií, tl. stěny izolace min. 43 mm 
výkres č. D.1.2.3.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*3,14*0,075*28,5=13,42 m2
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy 
- veškerý upevňovací a pomocný materiál 
- předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)
	
	
	
	
	

	34
	72226
	 
	VODOMĚRY
	KUS
	1,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	vodoměr na potrubí D 40 
včetně vodoměrné sestavy 
výkres č. D.1.2.3.4
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění 
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr 
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek 
- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace 
- provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí.
	
	
	
	
	

	35
	74B830
	 
	OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ
	KG
	2 000,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	podpěrná ocelová konstrukce pro převedení vodovodu přes vodácký kanál 
výkres č. D.1.2.3.5
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*25,6=51,2m*36,1=1848,3 kg 
2*0,8=1,6m*13,4=21,4 kg 
18*0,5=9m*8,64=77,8 kg 
18*0,4=7,2m*6,23=44,9 kg
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- všechny náklady na materiál a montáž dodaného zařízení, protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů 
2. Položka neobsahuje: 
- základovou konstrukci 
3. Způsob měření: Udává se hmotnost v kilogramech.
	
	
	
	
	

	36
	76421
	 
	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU
	M2
	13,42
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	oplechování potrubí 
výkres č. D.1.2.3.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*3,14*0,075*28,5=13,42 m2
	
	
	
	
	

	
	
	
	- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. 
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
	
	
	
	
	

	 
	8
	 
	Potrubí
	 
	 
	
	
	 

	37
	85215
	 
	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUB DN DO 50MM
	M
	1,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	litinové tvarovky: 3x T-kus přírubový 50/50, 
2x příruba jištěná proti posunu LT DN 50 
výkres č. D.1.2.3.4
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
	
	
	
	
	

	38
	87314
	 
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM
	M
	148,50
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	potrubí PE d 40x3,7 mm, PE 100, SDR 11 
včetně tvarovek 
výkres č. D.1.2.3.3, D.1.2.3.4
	
	
	
	
	

	
	
	
	146+2,5=148,5 m
	
	
	
	
	

	
	
	
	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
	
	
	
	
	

	39
	87633
	 
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM
	M
	6,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	PP DN 150
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
	
	
	
	
	

	40
	87814
	 
	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY
	M
	6,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	včetně kluzných objímek a manžet na uzavření konců chráničky
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
pojízdná sedla (objímky)  
případně předepsané utěsnění konců chráničky  
nezahrnuje dodávku potrubí
	
	
	
	
	

	41
	891115
	 
	ŠOUPÁTKA DN DO 50MM
	KUS
	2,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	šoupě DN 50 
výkres č. D.1.2.3.4
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
	
	
	
	
	

	42
	891215
	 
	VENTILY DN DO 50MM
	KUS
	1,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	vzdušník DN 50 
výkres č. D.1.2.3.4
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
	
	
	
	
	

	43
	891415
	 
	HYDRANTY PODZEMNÍ DN 50MM
	KUS
	1,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	hydrant jako kalník
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
	
	
	
	
	

	44
	891915
	 
	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM
	KUS
	3,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	zemní souprava DN 50 - teleskopická včetně poklopu: 
   2x poklop šoupátkový, 1x poklop hydrantový 
výkres č. D.1.2.3.4
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
	
	
	
	
	

	45
	893312
	 
	ŠACHTY ARMATURNÍ Z PROST BETONU PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2
	KUS
	2,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	betonová vodoměrná šachta obdélníkového tvaru a betonová revizní šachta kruhového tvaru - rozměry a popisy šachet včetně vystrojení viz technická zpráva objektu 
výkres č. D.1.2.3.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 
- předepsané podkladní konstrukce
	
	
	
	
	

	46
	89916
	 
	BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ
	M3
	0,14
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	obetonování konců potrubí vedeného z nosníku ve styku s terénem betonem C16/20-XF1 
výkres č. D.1.2.3.5
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,45*0,45*0,3=0,06 m3 
0,45*0,45*0,4=0,08 m3
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
	
	
	
	
	

	47
	899308
	 
	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ
	M
	148,50
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	signalizační vodič CYY 6 mm2, 
včetně zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče 
výkres č. D.1.2.3.1, D.1.2.3.4
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.  
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.
	
	
	
	
	

	48
	899309
	 
	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
	M
	119,80
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	bílá výstražná fólie š. 330 mm 
výkres č. D.1.2.3.1, D.1.2.3.4
	
	
	
	
	

	
	
	
	146-26,2=119,8 m
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
	
	
	
	
	

	49
	89942
	 
	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM
	KUS
	2,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	na stávajícím potrubí LT DN 50 
výkres č. D.1.2.3.2
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.
	
	
	
	
	

	50
	899611
	 
	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM
	M
	148,50
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	PE D 40 
výkres č. D.1.2.3.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
	
	
	
	
	

	51
	89971
	 
	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM
	M
	148,50
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	PE D 40 
výkres č. D.1.2.3.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.
	
	
	
	
	

	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	
	
	 

	52
	917426
	 
	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM
	M
	1,60
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	včetně betonového lože s boční opěrou, kamenné obrubníky budou použity původní očištěné a uložené na mezideponii
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
	
	
	
	
	

	53
	91771
	 
	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH
	M
	2,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	včetně betonového lože s boční opěrou, dlažební kostky velké budou použity původní očištěné a uložené na mezideponii
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
	
	
	
	
	

	54
	91772
	 
	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH
	M
	2,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	včetně betonového lože s boční opěrou, dlažební kostky drobné budou použity původní očištěné a uložené na mezideponii
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
	
	
	
	
	

	55
	919111
	 
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	6,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	řezání asfaltového krytu v cyklostezce 
výkres č. D.1.2.3.2
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*3,0=6,0 m
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
	
	
	
	
	
















	[image: ]
	 



	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Soupis prací objektu
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	444
	Přístaviště Brandýs nad Labem - přístaviště malých plavidel
	
	SO 2401
	
	 

	Rozpočet:
	SO 2401
	Přípojka nn
	 
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11

	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	
	
	 

	1
	014101
	 
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	18,20
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	výkopové zeminy, výpočet viz položka 17120
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	

	2
	029522
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY
	KUS
	1,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	vypracování revizní zprávy o instalovaném rozváděči SR1 a ER
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	
	

	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	
	
	 

	3
	11110
	 
	ODSTRANĚNÍ TRAVIN
	M2
	46,20
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,6*17+0,4*90=46,20 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	odstranění travin bez ohledu na způsob provedení přemístění travin s uložením na hromady
	
	
	
	
	

	4
	113328
	 
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,96
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	odstranění podkladu stávající cyklostezky 
uložení na trvalou skládku vybranou zhotovitelem stavby
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,8*3*0,4
	
	
	
	
	

	
	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	
	

	5
	131738
	 
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	1,68
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	jáma pro osazení ER: 0,5x0,7x0,5 m 
jáma pro betonový základ: 0,8x1,5x1,25 m 
odvoz na trvalou skládku vybranou zhotovitelem
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,5*0,7*0,5+0,8*1,5*1,25=1,68 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	
	

	6
	13273
	 
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	27,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	zemina bude zpětně použita pro zásyp - ponechá se podél výkopu
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,5*0,6*18+0,4*0,6*90=27,00 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	
	

	7
	132738
	 
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	16,28
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	celková rýha 50/80 cm - 18,0 m, 80/130 cm - 7,0 m 40/80 cm - 90,0 m 
přebytečná zemina - odvoz na trvalou skládku dle výběru zhotovitele
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,5*0,2*18+0,8*1,3*7+0,4*0,2*90=16,28 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	
	

	8
	141733
	 
	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM
	M
	12,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	protlak pod stávající komunikací 
2x trubka PE DN 150 délky 6,0 m
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*6,0=12,00 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)
	
	
	
	
	

	9
	17120
	 
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	18,20
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	složení přebytečné výkopové zeminy na trvalou skládku 
zemina z položek 131738, 132738 
zemina z protlaku: 0,24 m3
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,68+16,28+0,24=18,20 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	
	

	10
	17411
	 
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	27,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	zasyp vytěženou zeminou se zhutněním
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,5*0,6*18+0,4*0,6*90
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	
	

	11
	17481
	 
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	5,60
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	zásyp nakupovaným materiálem při křížení s asfaltovými cestami
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,0*0,8*7,0=5,60 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	
	

	12
	17581
	 
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	9,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	kabelové lože pro kabelovou trasu
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,5*0,2*18+0,4*0,2*90=9,00 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
	
	
	
	
	

	13
	18241
	 
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	46,20
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	obnova travních porostů v prostoru výkopů v trávníku
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
	
	
	
	
	

	 
	2
	 
	Základy
	 
	 
	
	
	 

	14
	272313
	 
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20
	M3
	2,44
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	betonový základ C16/20nXF1 pro rozváděče a plochu před rozváděči o rozměrech 1,25x1,3x1,5 (dxhxš)
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,25*1,3*1,5=2,44 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
	
	
	
	
	

	15
	272313
	1
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20
	M3
	1,68
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	C12/15 obetonování chrániček při křížení s asfaltovými cestami
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,3*0,8*7=1,68 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
	
	
	
	
	

	 
	7
	 
	Přidružená stavební výroba
	 
	 
	
	
	 

	16
	701001
	 
	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)
	KUS
	2,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	označení rozváděčů ER, SR1
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- pomocné mechanismy 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.
	
	
	
	
	

	17
	702221
	 
	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM
	M
	18,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	PE DN110, chránčiky do SR1 a ER
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*(3*3)
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- obnovu a výměnu poškozených krytů  – pomocné mechanismy 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	
	

	18
	702222
	 
	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM
	M
	34,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	PE DN160
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*(10+7)
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- přípravu podkladu pro osazení 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	
	

	19
	702311
	 
	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM
	M
	108,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	červená
	
	
	
	
	

	
	
	
	18+90
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu  – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti  – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.
	
	
	
	
	

	20
	709400
	 
	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU
	M
	42,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	zatažení ocelového lanka do všech chrániček s přesahem lanka, včetně lanka
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*(9+12)
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
2. Položka neobsahuje: 
- odvoz vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	
	

	21
	741911
	 
	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2
	M
	140,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	zemnící pásek FeZn 30x4 mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	18+17+90+15
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- přípravu podkladu pro osazení  – měření, dělení, spojování, tvarování  – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 
2. Položka neobsahuje: 
- zemní práce  – ochranu vodiče 
- chráničky apod. 
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	
	

	22
	742g12
	 
	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
	M
	6,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	CYKY-J 4 x 16 mm, propojení mezi stávajícícm rozváděčem a ER
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 
2. Položka neobsahuje: 
- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	
	

	23
	742g24
	 
	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2
	M
	140,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	AYKY-J 4 x 95
	
	
	
	
	

	
	
	
	18+17+90+15
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 
2. Položka neobsahuje: 
- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	
	

	24
	742l12
	 
	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2
	KUS
	2,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví  
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	25
	742l14
	 
	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2
	KUS
	2,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví  
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	26
	742p11
	 
	ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2
	M
	0,50
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví  
2. Položka neobsahuje:  X 
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
	
	
	
	
	

	27
	742P13
	 
	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M
	M
	12,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*6,0=12,00 [A]
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje:  
 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru  
2. Položka neobsahuje: X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.
	
	
	
	
	

	28
	742p15
	 
	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL
	KUS
	4,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	označení přivedených kabelů
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- veškeré příslušentsví  
2. Položka neobsahuje: X 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	29
	743e21
	 
	SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ
	KUS
	1,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	rozpojovací a jistící rozváděč v provedení kompaktního pilíře s uchycením do betonového soklu. Skříň včetně výzbroje a propojení, shodných rozměrů jako SR2
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení  – technický popis viz. projektová dokumentace 
2. Položka neobsahuje: 
- zemní práce 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	30
	743f21
	 
	SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE
	KUS
	1,00
	
	
	2019_OTSKP

	
	
	
	elektroměrový rozváděč pro přivedení CYKY-J 4x16 mm a vyvedení AYKY-J 4x95 mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Položka obsahuje: 
- instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení  – technický popis viz. projektová dokumentace 
2. Položka neobsahuje: 
- zemní práce 
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
	
	
	
	
	

	31
	747211
	 
	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ
	KUS
	1,00
	
	
	2019_OTSKP
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