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DODATEK Č. 3  

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO) 

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001064/21 

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018 066.46 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 

  

Název související veřejné zakázky: 

103 – I/46 OPAVA, JIŽNÍ OBCHVAT HRADECKÁ – OLOMOUCKÁ, DSP/IČ 

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu 

staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 

 

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR  

se sídlem:      Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  

IČO:      659 93 390 

DIČ:                                         CZ65993390 

právní forma:      příspěvková organizace 

bankovní spojení:     

datová schránka:     zjq4rhz 

zastoupeno:      ředitel Správy Ostrava 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  vedoucí úseku výstavby 

e-mail:       

tel:       

kontaktní osoba ve věcech technických: , vedoucí úseku výstavby 

       vedoucí oddělení přípravy  

e-mail:       

tel:       

        

e-mail:       

tel:       

 

(dále jen „Objednatel”) na straně jedné 

 

a 

 

2. MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu 

zastoupený vedoucím konsorcia společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  

se sídlem  Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava 

zastoupeným:                 , předsedou představenstva 

bankovní spojení:               

IČO:                 42767377 

DIČ:                CZ42767377 

zápis v obchodním rejstříku  vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  

právní forma:              akciová společnost 

bankovní spojení:              

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
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e-mail:                

tel:       

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:       

tel:       

 

zhotovitelem:     PK OSSENDORF s.r.o. 

se sídlem:     Tomešova 503/1,  602 00 Brno-Staré Brno Ostrava 

zastoupeným:       

                                               jednatelem a ředitelem společnosti  

                                                jednatelkou společnosti 

bankovní spojení:    0 

IČO:       25564901 

DIČ:       CZ25564901 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 33954 

 

zhotovitelem:     Stránský, Hustý a partneři s.r.o. 

se sídlem:     Bohunická 50, 619 00 Brno 

zastoupeným:       

bankovní spojení:     

IČO:      18827527 

DIČ:      CZ18827527 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 1158 

 

zhotovitelem:     SHB, akciová společnost 

se sídlem:     Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 

zastoupeným:  předsedou 

představenstva 

bankovní spojení:      

IČO:      25324365 

DIČ:      CZ25324365 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 

vložka 4477 

 

zhotovitelem:     VIAPONT, s.r.o. 

se sídlem:     Vodní 258/13, 602 00 Brno 

zastoupeným:       jednatelem 

bankovní spojení:     

IČO:      46995447 

DIČ:      CZ46995447 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 8917 

 

zhotovitelem:     G-Consult, spol. s r.o.  

se sídlem:     Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice 

zastoupeným:      , jednatelem 

bankovní spojení:     
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IČO:      64616886 

DIČ:      CZ64616886 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 

vložka 9104 

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“, samostatně jako „Smluvní 

strana“) 

 

uzavírají tento dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo) 

 

(dále jen „Dodatek č. 3“) 

 

v tomto znění: 

 

Preambule 

 

Smluvní strany spolu uzavřely dne 19. 03. 2021 Prováděcí smlouvu (Smlouva o dílo( č. 

smlouvy Objednatele 16PT-001064/21, č. smlouvy Zhotovitele: 2018 066.46, na realizaci 

zakázky  

„103 – I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká – Olomoucká, DSP/IČ“, jejímž předmětem  

je doplnění původní projektové dokumentace ve stupni DUSP o datové předpisy ŘSD ČR, 

geometrické plány, vegetační úpravy, oplocení včetně povolení, a dále související inženýrská 

činnost včetně majetkoprávního vypořádání (dále jen „Smlouva“). Dále Smluvní strany 

uzavřely dne 28. 04. 2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem byla změna osoby 

vedoucího společníka společnosti MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu a dále  

dne 03. 04. 2023 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 2, kterým došlo k termínovému rozdělení 

inženýrské činnosti (dále jen „IČ“) a majetkoprávního vypořádání (dále jen „MPV“). 

 

Smluvní strany shodně konstatují, že Zhotovitel obeslal všechny vlastníky (majetkové správce) 

dotčené stavbou „I/46 Opava, Jižní obchvat Hradecká - Olomoucká, ISPROFIN 

5811510021 / Přeložka silnic II/461 a II/443 (Jižní obchvat – Hradecká – Olomoucká)“ za 

účelem získání potřebných práv k dotčeným pozemkům. K úplnému dokončení MPV chybí 

uzavření smluvních vztahu s těmito subjekty – Státní pozemkový úřad, Správa silnic 

Moravskoslezského kraje, Moravskoslezský kraj, město Opava, neboť jejich uzavření 

předchází schvalovací proces/projednání Zhotovitelem předložených smluv v orgánech 

kraje/obce a/nebo jejich schválení/projednání v souladu s vnitro-organizačními předpisy.  

 

Vzhledem k tomu, že se u těchto subjektů podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení 

nepředpokládá a vzniklé zdržení nelze přičíst Zhotoviteli, dohodly se Smluvní strany  

na uzavření Dodatku č. 3, jímž se upravují platební podmínky tak, že zohledňují termínové 

rozdělení IČ a MPV a nastalou situaci. S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze termín pro 

Podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení pokládat za splněný a Zhotovitel je oprávněn 

po uzavření Dodatku č. 3 vystavit fakturu na část plnění, jak je uvedeno níže. V této souvislosti 

Smluvní strany uvádějí, že tímto není Zhotovitel zproštěn povinnosti zajistit získání potřebných 

práv od shora uvedených subjektů. 

 

Uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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Článek I. 

Předmět Dodatku č. 3 

 

1.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli se Smluvní strany dohodly na změně 

Smlouvy a Dodatkem č. 3 mění a nahrazují odstavec 4. Článku IV. (Podmínky provádění 

díla) – část Obchodní podmínky, PŘÍLOHA C Platby a platební podmínky, odst. 3), část 

Inženýrská činnost Smlouvy takto:  

 

Původní znění: 

Obchodní podmínky, PŘÍLOHA C Platby a platební podmínky, odst. 3), část 

Inženýrská činnost se upřesňuje: 

Část odměny za inženýrskou činnost ve výši 60 % celkové (paušální) ceny připadající  

na inženýrskou činnost dle příslušné Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) bude Zhotoviteli 

hrazena v rovnoměrných čtvrtletních splátkách, rozpočítaných pro období od zahájení  

do ukončení výkonu inženýrské činnosti dle příslušné Prováděcí smlouvy (Smlouvy  

o dílo). V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší, než tři 

kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost 

uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti 

v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší Zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za 

inženýrskou činnost. 

Zbylá část odměny za inženýrskou činnost, tj. ve výši 40 % celkové (paušální) ceny 

připadající na inženýrskou činnost dle příslušné Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo), 

bude uhrazena jednorázově po předložení všech podkladů o majetkoprávním vypořádání, 

a to na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech podkladů  

o majetkoprávním vypořádání.  

Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí)  

je osoba uvedená v Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo). Celková cena za inženýrskou 

činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost uvedené v Prováděcí 

smlouvě (Smlouvě o dílo), a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb 

v rámci inženýrské činnosti. 

Veškeré Objednatelem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností 

(např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Zhotoviteli proplaceny 

dle Zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní 

osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená 

v Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo). 

 

Se mění a nahrazuje novým zněním: 

 

Obchodní podmínky, PŘÍLOHA C Platby a platební podmínky, odst. 3), část 

Inženýrská činnost se upřesňuje: 

Část odměny za inženýrskou činnost ve výši 60 % celkové (paušální) ceny připadající  

na inženýrskou činnost dle příslušné Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) bude 

Zhotoviteli hrazena v rovnoměrných čtvrtletních splátkách, rozpočítaných pro období  

od zahájení do ukončení výkonu inženýrské činnosti dle příslušné Prováděcí smlouvy 

(Smlouvy o dílo). V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší, než 

tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou 

činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti 

v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší Zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby  

za inženýrskou činnost. 

Zbylá část odměny za inženýrskou činnost, tj. ve výši 40 % celkové (paušální) ceny 

připadající na inženýrskou činnost dle příslušné Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo), 

bude uhrazena ve třech splátkách takto: Po rozeslání všech smluv potřebných pro MPV 

stavby bude uhrazena část odpovídající 20% celkové (paušální) ceny připadající  
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na inženýrskou činnost, po podpisu Dodatku č. 3 bude uhrazena část odpovídající 10% 

celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost a po úplném dokončení MPV 

a předání všech zajištěných podkladů bude uhrazena část odpovídající 10% celkové 

(paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost, a to na základě písemného potvrzení 

Objednatele o převzetí všech podkladů o majetkoprávním vypořádání.  

Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí)  

je osoba uvedená v Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo). Celková cena za inženýrskou 

činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost uvedené v Prováděcí 

smlouvě (Smlouvě o dílo), a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb 

v rámci inženýrské činnosti. 

Veškeré Objednatelem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností 

(např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Zhotoviteli proplaceny 

dle Zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní 

osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená 

v Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo). 

 

1.2 Ostatní ustanovení Článku IV. (Podmínky provádění díla) Smlouvy zůstávají beze 

změny. 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti 

v původním znění. 

 

2.2 Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu  

dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 

ve znění pozdějších předpisů do Dodatku č. 3, a to oběma Smluvními stranami. Dodatek 

č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru 

smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatelem. 

Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 3 za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.4 Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 

jeho elektronický originál. 

 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3 K NĚMU 

SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY  

DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU  

PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 

 

  

  

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace 

Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 01.01.2024 změněny na státní podnik 

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
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