0506/2023/OSM
Dodatek č.1
1.  		Město Aš
se sídlem:	 	Aš, Kamenná 52 
IČ: 			002 53 901
DIČ: 			CZ 002 53 901
bankovní spojení:	ČSOB a.s. Aš  
číslo účtu:	13371337/0300
zastoupen:  		Vítězslavem Kokořem

(dále jen „Objednatel“)

a

1.                           ALGON, a.s.
se sídlem: 		Ringhofferova 1/115, 155 21, Praha 5
IČ:                    		284 20 403
DIČ: 			CZ 284 20 403
bankovní spojení:          KB, a.s. / RFB, a.s.
číslo účtu:                      78-2124090297/0100 / 5023013253/5500
zastoupen:                      Petrem Študlarem, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 14403

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)



DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Stavba: Oprava ulice Slovanská, Aš
(dále jen „Dodatek“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tento dodatek je uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a je dodatkem Smlouvy o dílo uzavřené na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené dne 20.06.2023. Uzavření smlouvy o dílo, evidenční č. 0506/2023/OSM, stavba „Oprava ulice Slovanská, Aš“, bylo odsouhlaseno usnesením RM č. 384/23 dne 24.07.2023.


II. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO
Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří změnový list č.1 „VCP – Slovanská_chodník u vodotrysků“, změnový list č.2 „Aš – Slovanská,_vícepráce“, změnový list č.3 „Aš – Slovanská,_méněpráce“


III. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto dodatku je navýšení rozsahu prováděných prací, které má vliv na cenu díla, nemá vliv na termín předání díla. Navýšení objemu prací spočívá v přípočtu za provedení stavby chodníku propojující plochu s vodotrysky se stávajícím chodníkem v délce 38,6 m, p.p.č. 3506/15, k.ú. Aš, přípočtu za vybourání a očištění stávajících obrub a jejich nové osazení vč. osazení žulové přídlažby, upravení počtu uličních vpustí, šoupat a šachet dle skutečnosti a odpočtu za neprovedené sanace podkladu. 


Tímto dodatkem se mění původní ustanovení Smlouvy o dílo – CENA DÍLA

Původní cena dle SOD		4.633.148,05 Kč bez DPH
Vícenáklady dle ZLč.1-3	   456.422,45 Kč bez DPH
Nová cena za dílo 		5.089.570,50 Kč bez DPH
tj.				6.158.380,31 Kč   s   DPH 	
[bookmark: _GoBack]
IV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4.2 [bookmark: _DV_M610][bookmark: _DV_M612][bookmark: _DV_M614]Smluvní strana, která je na základě Smlouvy o dílo ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva a související smluvní dokumenty vč. Dodatku, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.
4.3 Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden stejnopis.
4.4 V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření Dodatku a uzavření Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 658/23 ze dne 20. listopadu 2023. 

na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku smluvní strany připojily své podpisy:





V K. Varech dne …………………                                 V Aši dne …………………





  ____________________________________ 	 	_________________________________
                            Za Zhotovitele				                   Za Objednatele             	
                             Petr Študlar		  	  	                  Vítězslav Kokoř 	
          Předseda představenstva ALGON a.s.			      starosta města Aš



Za věcnou správnost: Jiří Mála





