Číslo smlouvy objednatele: 835/2021-SML - D1    			Číslo smlouvy zhotovitele: 20/2020

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


I. Smluvní strany

1. Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo:			Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565
Zastoupen: 		MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO:			70890013
DIČ:			CZ70890013
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 		29639641/0100

			        	  
(dále jen „Objednatel“)			        

a

2. Zhotovitel:			        
STAVOS VIDČE s.r.o.
Sídlo:			Hlavní 14, 756 54 Zubří
Zapsán:		v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, v oddílu C, vložce 24503
Zastoupený: 		Alešem Mičkalem, jednatelem
IČO:			25883658
DIČ:			CZ25883658
Bankovní spojení: 	KB a.s., pobočka Valašské Meziříčí
Číslo účtu: 		27-6378520267/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel jsou také dále společně uváděni jako „Smluvní strany“.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31.03.2021, č. smlouvy Objednatele: 835/2021-SML a číslo smlouvy Zhotovitele: 20/2020 (dále jen „Smlouva o dílo”), na realizaci zakázky „Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu“ (dále jen „Dílo“).


II. Podstatné okolnosti změny Smlouvy o dílo

1. V návaznosti na každoroční schvalování rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury je mezi fondem a Objednatelem každoročně uzavíraná smlouva o financování akcí dopravní infrastruktury. V průběhu roku jsou rozpočtovým opatřením pro jednotlivé akce upravovány finanční částky dle aktuálního stavu investičních akcí objednatele (nelze předem predikovat). Na zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury jsou tyto změny schvalovány (formou dodatků ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 až 2023). Účelem změny finančních částek  je efektivní využití prostředků z rozpočtu SFDI.

2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Smluvní strany uzavírají tento dodatek, kterým upravují postupné závazné finanční milníky dle Smlouvy o dílo.

3. Změnu dle tohoto dodatku Objednatel podřazuje pod § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky se mění následovně:

Číslo článku / pod-článku: 7.5

	Postupný závazný finanční milník

	
Postupné závazné milníky (pro tuto smlouvu nastaveny jako milníky finanční):
Datum 30. 11. 2024 – je datum pro celkové dokončení Díla.

a) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli plnění, vč. fakturace, v hodnotě 25 mil. Kč, a to do 30. 11. 2021.
b) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli plnění, vč. fakturace, v hodnotě 16 mil. Kč, a to od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2022.
c) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli plnění, vč. fakturace, v hodnotě 18 mil. Kč, a to od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023.
d) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli plnění, vč. fakturace, v hodnotě 2 mil. Kč, a to od 1. 1. 2024 do 30. 11. 2024.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Za nedodržení výše uvedených finančních milníků se nepovažuje poskytnutí plnění, vč. fakturace až do výše 110%, resp. ve výši přesahující 90% hodnoty stanovené pro jednotlivé milníky.

	



IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

2. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen zveřejnit obraz dodatku včetně metadat. Objednatel se zavazuje dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem a v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Smluvní strany rovněž prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu tohoto dodatku poskytnutá přede dnem jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.


V Brně dne: 12.12.2023					


Za Objednatele: 					






...................................................... 	            	                           
Povodí Moravy, s.p.		
MVDr. Václav Gargulák	
generální ředitel	 	                                       




V Zubří dne: 1.12.2023					


Za Zhotovitele: 					







...................................................... 	            	                           
STAVOS VIDČE s.r.o.		
Aleš Mičkal		                                       
jednatel.	
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