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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i. 
se sídlem: Boční II/1401, 141 00 Praha 4 
IČO:  67985530 
DIČ:  CZ67985530 
zapsán: v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství 
mládeže a tělovýchovy ČR 
zastoupený: RNDr. Alešem Špičákem, CSc., ředitelem 
číslo účtu: xxxxx 
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné 
a 

RODOSTAV PRAHA, spol. s r.o. 

se sídlem: Hlavní 528/67, 141 00 Praha 4 
IČO:  27080102 
DIČ:  CZ27080102 
zastoupená/ý: Ing. Jiřím Krobem, jednatelem společnosti 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v  Praze, oddíl C, vložka 94748 
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřeli níže uvedeného dne a roku tento 

Dodatek č. 2  ke   smlouvě  o  dílo: 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2022 smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací s 
názvem „Oprava pojezdové stropní konstrukce suterénu hlavní budovy GFÚ 
v.v.i.“ (dále jen smlouva) a dne 11.9.2023 dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“). 
V průběhu realizace díla se ukázala nutnost realizace víceprací, které nebylo možné 
předem předpokládat. Obsahem tohoto Dodatku č. 2 jsou vícepráce na základě 
Změnových listů č. 7 – 29 a tomu odpovídající úprava Celkové ceny díla. Změnové 
listy č. 7 – 29 jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.  

1.2. Na základě Změnových listů 7 – 29 je tímto dodatkem upravena Celková cena za dílo.  

Článek II. 
Předmět dodatku 

2.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě odst. 7.1., 7.4 a 7.6. smlouvy, jejichž nové znění 
je následující: 

"7.1. Celková cena díla činí 8.173.187,78 Kč bez DPH (slovy: osmmilionů 
jednostosedmdesáttřitisícjednostoosmdesátsedm korun českých, sedmdesátosm haléřů 
českých), plus DPH ve výši 0,-  Kč (slovy: nula korun  českých), celkem tedy částka 
8.173.187,78 Kč bez DPH (slovy: osmmilionů jednostosedmdesáttřitisícjednostoosmdesát 
sedm korun českých, sedmdesátosm haléřů českých)). DPH bude hrazena objednatelem 
v režimu přenesené daňové povinnosti." 

„7.4. Cena díla bude zhotoviteli objednatelem hrazena průběžně za kalendářní měsíc, 
v nemž bude dílo prováděno, na základě skutečně provedených prací. Soupis provedených 
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prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího pracovního dne 
následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje 
soupis praví zhotoviteli odsouhlasit do 3 pracovních dnů po jeho předložení. 
Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy nebo dodatků 
a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl 
zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový 
rozpočet (příloha č. 2 smlouvy). Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný 
materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a 
dodávek technickým dozorem objednatele. 
Po předání díla uhradí Objednatel  celou cenu díla do výše 95% ceny díla bez DPH. 
Zbývajících 5% z ceny díla bude uhrazeno zhotoviteli do 14 kalendářních dnů po 
odstranění všech vad a nedodělků (tj. i těch, které nebrání užívání díla), zapsaných 
v protokolu o předání a převzetí díla. Podmínkou pro proplacení částky ve výši 5% 
fakturované ceny díla je také zcela vyklizené staveniště zhotovitelem a provedení 
veškerého úklidu staveniště. V případě, že staveniště nebude zcela vyklizené či uklizené, 
objednatel tuto částku neproplatí až do vyklizení a uklizení staveniště.“ 
 
"7.6.  Cena díla je dána součtem ceny položek v soupisu prací, který je přílohou č. 2  
Smlouvy o dílo, soupisu prací ve Změnových listech 1 - 6, které tvoří přílohu č. 1 
dodatku č. 1 a soupisu prací ve Změnových listech 7 – 29, které tvoří přílohu č. 1 tohoto 
dodatku. V případě, že by v průběhu realizace předmětu plnění došlo k provádění 
víceprací, či méněprací (méněpráce či vícepráce nelze provést bez souhlasu objednatele), 
bude pro určení ceny těchto prací rozhodná cena uvedená v příloze č. 2 této smlouvy u 
dané položky, která má být vykonána ve větším objemu, nebo která vykonána být nemá, 
pokud bude soupis prací tuto položku obsahovat. V případě, že u případných víceprací 
nebude daná položka uvedena v příloze č. 2 této smlouvy, bude její cena stanovena jako 
cena v místě a čase obvyklá dohodou smluvních stran." 

Článek III.  

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti 
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou 
ve smyslu tohoto zákona a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit 
objednatel v zákonné lhůtě. 

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva 
stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. 

3.4. Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnové listy 7 - 29 

 
V Praze dne 15.12.2023                         V Praze dne 18.12.2023 
 
 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………….. 
Za zhotovitele      Za objednatele 
Ing. Jiří Krob,   RNDr. Aleš Špičák, CSc. 
jednatel      ředitel 

 


