
Stavba: Stříbro - Plzeňská úl.

Objekt: změna materiálu - odstránénĺ podkladní s1lničnĺ vrstvy

Objednatel:

Zhotovitet

jKSO:
EČO:

Zpracoval:
Datum:

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

8 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného ti přes 200 do 300 mm
strojně pI přes 200 m2 m2 -735,000 63,40 -46 599,00 SO 101 - POL,Č.8

první etapa km 340-190=150*7m, druhá etapa 190-85=105*7m

první etapa km 290-190=100*7m, druhá etapa 190-85=105*7m -735,000

Odstranění podkladu z kamenivahrubeho drceného se štětem ti přes201-d-14 113107226 250 do 450 mm strojně pI přes 200 m2 m2 735,000 87,00 63 945,00 NOVÁ POL. CU 2022

první etapa km 290-190=100*7m, druhá etapa 190-85=105*7m 735 87,00

první etapa km 340-190=150*7m, druhá etapa 190-85=105*7m

201-zl-15 113107232 Odstranění podkladu z betonu prostého tí. přes 150 do 300 mm m2 181,8 264,00 47 995,20 NOVÁ POL. CU 2022

50,5m*3,6m
121 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 109,080 30,85 3 365,12 SO 101 - POL.Č.121

"beton recykl. skládka" 181,8m2*0.3*2

123 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 109,080 207,69 22 654,83 SO 101 - POL.Č.123

Celkem 91 361,14

Cl] 7ň7!7

Odpočty -46 599,00

Přípočty 137 960,14



Stavba: Stňbro - Plzeňská úľ

objekt: odbourani púvodnľch RMs a nové rímsy

OHednatel:
ZhoůMtei:

JKSO.
EČO

Zpracoval

Datum.
Clí 2022

P.Č. Kód položky Popš KAJ Množshň čákem Cena jedrmkcwá Cena cdkem

1 2 3 4 5 6 7

3 317321018 Římsy opěrných zdi a valů ze ŽB tř. C 30/37 - XC4 XF3 m3 16,721 7 066,53 118159,45 SO 701 - POL.Č.3

výměra SP = 33,829 m3

výměra skutečná = 50,55 m3

rozdíl- více práce = 16,721 m3

6 317361016 výztuž řims opěrných zdí a valů z betonářSké oceli 10 505 t 0,902031 63 906,01 57 645,20 SO 701 - POL.Č.6

16,721"80/1000"1,1 1,471448

Navýšeni pkichy původní 165,32 m2 nově 215,41m2 = 30,3%

{2,977/100)"30.3 = 0,902t

7 317-R1 Příplatek za pohledový beton m3 16,721 368§9 6 164,87 SO 701 - POL.Č.7

26 962052211 BouránízdNa nadzákladového ze ŽB Nes 1 m3 m3 16,801 3 563,99 59 878,60 SO 701 - POL.Č26

výměra SP = 33,829 m3

výměra skutečná = 50,63 m3

rozdíl - vÍce práce = 16,801

34 985331212 Dodatečné vlepování betonákké výztuže d 10 mm do chemické malty m 117,149 1 109,47 129 973,80 SO 701 - POL.Č.34
včetně vyvrtání otvoru

zeď 701.1

((27.592A.223)"4/03"4,223"3/0,3)-(27,2"2/0,3) 172,483

zeď 701.2

(27,592"3/0,3µ27,592=,3)=91,973

zeď 701.3

(u,142"m,3+23,72"m,3)-(u,142=,3+23,72=,3)=m,»7

zeď 701.4

(51T3/0,3+35,4w03)451T2/03+35,472m.3>290.333

Mezisoučet = 172A83+91,973+226,207+290,333 =780,996 780,996

l

780,996"0,15=117,15 117,149 l

35 997013111 Vnitrostavenštni doprava suů a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m t 40,322 430,14 17 34428 SO 701 - POLČ.35 )s použitím mechanizace l
i16,801m3"2,4t i

36 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km i
se skjženim t 40,322 58,83 2 372,14 SO 701 - POL.Č.36 l

l
37 997013509 Příplatek k odvozu sub a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes l1 km t 362,898 1,84 667,73 SO 701 - POL.Č.37 l

40,322ŕ9

38 997013862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce t 40,322 453,49 18 285.62 SO 701 - POL.Č .38(skládkomé) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01

Celkem 410 491,69

Odpočty 0,00

Připočty 410 491,69



Stavba: Stříbro - Plzeňská úl.

objekt: změna uložení slepecké dlažby jKSO:
EČO:

Objednatel: Zpracoval:

Zhotovitel: Datum:
CÚ 2022

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkem
celkem jednotková

1 2 3 4 5 6 7

4 113106133 Rozebráni dlažeb z kamenných dlaždic komunikacípro pěší strojně pI do 50 m2 m2 6,910 214,27 1 480,50 SO 101 - POL.Č.4
10,63*0,65

58 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK ti m2 -44,233 307,83 -13 616,09 SO 101 - POL.Č.58
150 mm
((5,77+5,14+5,25+5,67+5,13+10,63+7,99+14,14+8,33)*0
,65)*-1

203-zl-17 567124111 Podklad z podkladového betonu C20/25 m2 44,233 634,00 28 043,41 NOVÁ POL. CÚ. 2022
(5,77+5,14+5,25+5,67+5,13+10,63+7,99+14,14"8,33)*0,
65

52 591411111 Kladeni dlažby z mozaiky jednobarevné komunikaci
... . . m2 -37,323 708,67 -26 449,69 SO 101 - POL.Č.52pro pesí loze z kameniva

((5,77+5,14+5,25+5,67+5,13+10,63+7,99+14,14+8,33)*0
,65-10,63*0,65)*-1

204-zl-17 591441111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikaci · ·... m2 44,233 922,00 40 782,37 NOVA POL, CU. 2022pro pesi lože z cementové malty
((5,77+5,14+5,25+5,67+5,13+10,63+7,99+14,14+8,33)*0
,65-10,63*0,65)*-1
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 t 1,918 30,75 58,96 SO 101 -POL.Č.119

119 997221551 km
6,91*0,15*1,85
Celkem 30 299,45

Odpočty -40 065,78
Přípočty 70 365,23



Stavba: Stříbro - Plzeňská úl.

objekt: Kanalizace u Bašty

Objednatel:

Zhotovitel:

jKSO:
EČO:

Zpracoval

Datum:

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkem
celkem jednotková

1 2 3 4 5 6 7

4 113106133 Rozebráni dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro ·pěší strojně pI do 50 m2 m2 17,950 214,27 3 846,15 SO 101 es URS 2022

3,7*3,5+5*1

205-zl-18 113107032 Odstraněni podkladu nebo krytu pří překopech z betonu m2 5,000 1 910,00 9 550,00 nová pol. es Urs 2022prostého tl.150-300mm
5*1*0,2

206-zl-18 113107041 Odstranění podkladu nebo krytu živičných při m2 12,950 183,00 0,00 nová pol. cs Urs 2022překopech v ploše jednotlivě do 15 m2 ti. 50 mm

3,7*3,5

207-zl-18 961055111 Bouráni stropu žel.bet jímky m3 5,180 6 740,00 34 913,20 nová pol. es Urs 2022

3,7*3,5*0,4

31 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou. . m3 40,508 274,35 11 113,23 SO 101 es POL.Č.31se zhutnením
3,7*3,5*2,5+5*0,8*0,9+3,7*3,5*0,35

1 132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy m3 3,60 318,52 1 146,67 SO 301 POL.Č.1těžitelnosti 11 skupiny 4 objem do 1000 m3

5*0,6*1,2

15 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,823 740,18 1 348,98 SO 301 POL.Č.15

9*0,45*0,45

21 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 9,000 271,38 2 442,42 SO 301 POL.Č.21třídy SNB DN 160 m
Napojeni dvou dříků trub o stejném průměru pomoci · ·

208-&18 831312193 převlečné manžety DM 150 ks 2,000 2 380,00 4 760,00 NOVA POL. CS URS 2022

Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z · ·
209-zl-18 877315211 tvrdého plastu DN 160- oblouků ks 2,000 250,00 500,00 NOVA POL. CS URS 2022

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m
6 162351123 výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti ll skupiny 4 m3 36,908 226,28 8 351,54 SO 301 POL.Č.6

a 5, 40,508m3-(5*0,6*1,2)m3

Nakládáni, skládáni a překládáni neuhelného výkopku · ·
210-zÍ-18 167151101 do 100 m3 m3 36,908 165,00 6 089,82 NOVA POL. CS URS 2022

121 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 2,423 30,85 0,00 SO 101 POL.Č.121

dlažba: 17,95*0,050*2,7

31 102022 vytýčení podzemních vedeni hod 1,000 614,48 614,48 SO 301 POL.Č.31

121 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km, t 6,108 30,85 188,43 SO 101 - POL.Č.121"beton recykl. skládka" ( 5.18"5)*0,3*2

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z t 12,216 1,84 22,48 SO 101 - POL.Č.122
122 997221569 kusových materiálů, "beton další 2 km" 109,08*2

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
123 997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t 6,108 207,69 1 268,57 SO 101 - POL.Č.123

01 01

Celkem 86 155,97

Odpočty 0,00
Přípočty 86 155,97



Stavba: Stříbro - Plzeňská úl.

Objekt: změna materiálu -ZMĚNA podkladní vrtsvy na beton

Objednatel:

Zhotovitel:

jKSO:
EČO:

Zpracoval:
Datum:

P.Č. Kód položky popis Mj Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

44 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 ti 150 mm m2 -200,724 154,01 -30 913,50 SO 101 POL.Č.44

(70,2"17,085+15,388+9,301"40,818+3,41"5,263"39,259)*-1

45 564952112 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tí 160 mm m2 -185,606 296,63 -55 056,31 SO 101 POL.Č.45

(119,509+7,912+10,717+4,277+4,954+4,335+5,684+11,582+16,636)*-
1

211-zl-19 567114111 Podklad z podkladového betonu PB tř. PB l (C20/25) ti. 100 mm m2 386,330 440,00 169 985,20 es Urs 2022

40,818+4,954+9,301+4,277+3,41+4,335"5,263+5,684+70,2+119,509+
39,259+11,582+7,912+17,085+16,636+10,717+15,388
Kladeni dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z52 591411111 kameniva m2 -70,200 708,67 -49 748,63 SO 101 POL.Č.52

53 58381004 kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 -70,200 337,96 -23 724,79 SO 101 POL.Č.53

212-zl-19 591241111 Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene do lože z cementové malty m2 386,330 722,00 278 930,26 es Urs 2022
ti 50 mm

51 591211111 Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva
těženého ti. 50mm m2 -316,130 593,97 -187 771,74 SO 101 POLČ.51

386,33 - 70,2 = 316,13

kostka štípané dlažební drobná - POUŽITÝ MATERIÁL Z DEMOLICE50 031R SOUČASNÉ VOZOVKY m2 386,330 12,29 4 748,00 SO 101 POL.Č.50

125 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,
monolitickým betonovým nebo živičným t 64,820 36,87 2 389,90 SO101 pol.č.125
(0,1*413,018-0,06*413,018)*2,7"(-185,606*2,2)'(-
227,412*1,7)"(413,018"2)

Celkem 108 838,38

CÚ 2022

Odpočty -347 214,97

Přípočty 456 053,36



Stavba: Stříbro · Plzeňská úl.

Objekt: změna materiálu - nové schodišbě

Objednatel:

Zhotovitel:

jKSO:
EČO:

Zpracoval:
Datum:

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

213-zl-20 Nové ocelové schodiště včetně PKO ks 1,000 94 000,00 94 000,00 cena dle CN subdodavatele

45 783301313 Odmaštěni zámečnických konstrukci ředidlovým odmašťovačem m2 15,000 -86,15 -1 292,25 SO 701 pol.č.45

46 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačemnátěrů m2 15,000 -173,28 -2 599,20 SO 701 POL.Č.46

47 783314201 Základni antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěrzámečnických konstrukcí m2 15,000 -164,68 -2 470,20 SO 701 POL.Č.47

48 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnickýchkonstrukcí m2 15,000 -145,02 -2 175,30 SO 701 POL.Č.48
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických

49 783317101 konstrukcí m2 30,000 -149,93 -4 497,90 SO 701 POL.Č.49

Celkem 80 965,15

CÚ 2022

Odpočty -13 034,85

Připočty 94 000,00



Stavba: Stříbro - Plzeňská úl.

objekt: zábradlí více práce

Objednatel:

Zhotovitel:

jKSO:
EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

12 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového
podkladu m -0,700 480,52 -336,36 SO 701 - POL.Č.12

odpočet 2,7 m trubkového

připočet 2 m lankového

Ocelové zábradlí lankové, materiál: ocel konstrukční S235, povrchová
13 OZ.typ1 úprava ocelových prvků - žárové zinkování + 3x nátěr graňtovou m 2 6 083,36 12 166,72 SO 701 - POL.Č.13

strukturovanou barvou TYP 1
Ocelové zábradlí tyčové, materiál: ocel konstrukční S235, povrchová

14 OZ.typ2 úprava ocelových prvků - žárové zinkování + 3x nátěr grafitovou m -2,7 6 697,84 -18 084,17 SO 701 - POL.Č.14
strukturovanou barvou TYP 2

214-zl-21 výroba, dodávka a montáž chybějících zábradlí a madel u opěrné zdi
701.4 kpl 1,000 59 105,40 59 105,40 individuální kalkulace

dodoatečné úpravy nad rámec
PO

Celkem 52 851,59

... . _ .. . . ... .. ..
l""'"" """ "- " "' ' " ' "-"- " -'-" -- '-' "-

l -- --- -- -

Odpočty -18 420,53

Připočty 71 272,12
--l



Stavba: Stříbro - Plzeňská úl.

objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Objednatel:

Zhotovitel:

jKSO: 22
EČO:

Zpracoval:
Datum:

P.Č Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 012002000 Geodetické práce kpl 0,066 654 422,11 43 030,49

2 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby kpl 0,066 61 448,09 4 040,42

3 030001000 Zařízení staveniště kpl 0,066 387 122,94 25 454,66

5 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 0,066 18 434,43 1 212,13

(dokunčení stavby dle dodatku 389 dnů - dokončeni stavby dle
smlouvy 365 dnů)/365 = 0,066

Celkem 73 737,70

Odpočty 0,00

Přípočty 73 737,70



Stavba: SUibco 4úzeňská úl

- sjezd

ObmSnatd:

Zhotovitel:

jKSO: 23
ECO:
ZpracuvM:

Datum:

P Č. Kód pdb9y PCs MJ celkem čem CcNacefkem

1 2 3 4 5 6 7

propojeni kanalizace z p.č. 328/2

1 132354205 Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm y hornině třídy těždelnosti ii m3 o:m 318,52 SO 301 POLČA
sícupmy 4 objem do lOCk) m3

1,5m"O8m"{O.8"0,4)Q

215M-23 871355221 Kanalizační pďrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuho9 třídy SNB ON XX) m 1.500 mm l 153,50 nová pol. es Urs a)22

Napopni dvou dříku trub o stgnéřn průměru pomoci piév$ečné mmžety ks 1,000 4 17O.CK) 4 170,00 nová pol. es Urs 2022
216-zk23 831352193 DM 200

15 451573111 Laže pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,135 740,18 99,92 SO 301 POL.Č.15

1,5"0.6"0.15

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř C 16/20 v
16 %9623151 devňeném výkopu m3 0203 3 i1897 631,59 so 3oi pol.č.16

1,5Y035"0.2"0.35)"0,15

31 174151101 Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem ~ú sypaninou se zhutněním m3 Q323 274,35 88,48 SO 101 POL.Č.31

0,72a13510.5'o,35"1.5)

6 162351123 Vodorcwné pTemistěni přes SO do sčk) m výkopku/syµnm z homin tňdy
íl skupiny 4 a 5 m3 0.338 226,28 76,48 SO m POL.Č.6

0,135+0,20'3

NapoferÚ odvodňovaciho

Hloubeni zapažimých rýh š do 2000 mm v horrmě třídy ft
1 imsms skuptny " obpm do lOOť) m3 m3 2ÁXX) 31852 637,04 SO 301 POLČA

2,5"0,8"1

15 4515731 11 Lože pod potrubí otevřený vykop ze štěrkopísku m3 0,188 740,18 138,78 SO 301 POL.Č.15

0.5"2,5"0.15

21 871315221 Kanaúzačnl pcxmbí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SNB ON 160 m 2,500 271,39 678,48 SO 301 POL.Č21

Napojeni dvou dňku trub d stqném průměru pomoci převlečné manžety ks 1,000 2 38QOO 2 380,00 nová pol. es Urs 2022
217-ď23 831312193 DM ¶50

16 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř c 16/20 v
otevTeném výkopu m3 0.281 3 118.97 877,21 SO mi POL.Č.16

2,5"(Oj5+0.!5+0.45)°0.15

31 174151101 Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem oMektu sypamnou se zhuujěnim m3 1Š31 274,35 420,03 SO 101 POLČ.31

2-0,¶88-0,28¶

Vodorovné přémisľěni přes SO do 500 m vykopku/sypanlny z hornin třídy m3 O.© 106,13 SO 301 POL.Č.6
6 162351123 }1 skupmy 4 a 5

0,188+0.281

Odvodňovací žlab mezi sjezdem a garáží

Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hommě třídy těžRelncsti Íl
1 132354205 skupiný 4 objem do 1000 m3 m3 1,680 318,52 535,11 SO 301 POLÁŠ 1

0.6'0 4"7

218-&23 #1131 If Osazeni odvodňovacich žLabu z poĹymerbetonu s krycím rošhm š. Gb · ·
20() mm m 6.000 504,00 3 024,00 NOVA POL. es URS 2022

odvodňovacích žlabu s krycím roštem z pc)lymerbetcmu š. 100 kpt 1.000 11 556,04 11 556,04 =Áj=ND

31 174151101 Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním m3 1M5 274,35 374,49 SO 101 PQL.Č.31

1,68-(0,3"0.15"T}

6 1=1123 \/odomvně přemístěni přes SO do SČK) m výkopkL'/sypanmy z hemin třídy
těžiRdnosh 11 skupíny 4 a 5 m3 0,315 71,28 SO m POLČ.6

0,3"0,15"7

Chänička sděkwacich kabelů ON 50

Hloubeni kabelových nezapažených rýh strcgně š 35 cm hi 80 cm v 9,800 411,70 4 004M SO 401 POLČ.86
86 460'181174 homině tŤ íl skupšm/ 5 v omezeném µostom "

2+2,5+2+1,3+2

88 4607421 12 Osazeni kabebvých p'ostupu z trub plastových do rýhy bez obsypu m 19,600 36,87 72Z65 SO 401 - POL.Č.88
prumětu přes 10 do 15 cTň

94 000046511 roura korugwaná pr 50/41mm m 19,600 55,30 1 083.88 SO 401 - POL.Č.94

čKá MsadeMi u ýMážé my.

87 460671¶13 výst]ažjúmpmmytnGabedúšm34an m 9,800 7,37 7223 so 401 - polč.87

93 qoqo46383 výshažná fóňe šUka 0.34m m 9,800 6,14 60,17 SO 401 - POL Č.93

460451184 Zásyp kabebvýuh 'ýh st'mgně š :S an hl 80 an z horniny tř 9,800 71,28 Y,54 SO 401 - POL.Č.89
Íl 5 "
Vodcvumé piěs 50 do50Om hornin třídy m3 0.8&2 226,28 199,® SO m POL.Č.66 162351123 Íl sk¶Shý 4 a 5

9 8"0,45"0.2

Kamenná dlažba sjezdu 04

219-ä-23 567114111 Pctdkjad z pQdksadwého betonu PB tř. PB l (C20ň5) tí. 100 mm m2 74.205 440.00 32 650,20 nová pol. es Urs 2022

220KZt23 591 241111 Kladení dlažby z Kostek drotmch z kamene do kxže z cememuvé maľty ti ·
SO mm . 742C6-14 7m2 m2 W,505 72200 42 96261 NOVÁ POL. es URS 2022
Rigol dlážděný do Ĺaže z betonu u IDO mm z kostek

56 597661111 drobných 17,2"0.6m m2 14,7CK) 1 037,24 15 247,43 SO 101 POLČ.56

SO 031R kostka štípané diažebni drobná - ?uZitý MATERIÁL Z DEMOLICESOUČASNÉ VOZOVKY. ČĹŠTĚ 'i m2 59505 12,29 731.32 SO 101 POL.Č.50

Kladeni dlažby z rmzaiky yednobarevné komunikaci pio peši z52 5914¶1111 kam,,N, ' m2 -74205 708.67 -52 586,86 SO 10'1 POLČ.52

121 997221561 Vodorovná doprava sutí z kusových matertalu do 1 Km, kostky a t 20,0(% 30,85 61899 SO 101 POL.Č.121
obrubníky s deponie

74 205"0,1"2,7t

Celkem 73 74L40

Odpočty -52 586,86

Přípočty 126 329,25


