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  ke S M L O U V Ě  O  D Í L O  

 

uzavřené pod č. j. KRPZ-114429-59/ČJ-2021-1500VZ-SVA dne 30. 3. 2022 dle § 2586  

a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Smlouva“) 
 

 

  

Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 

Sídlo:    J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín  

Jednající:    Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského  
     ředitelství  
IČO:      720 52 767 

DIČ:  CZ72052767  

Bankovní spojení:  ČNB, pobočka Brno 

Číslo účtu:    28036881/0710  

 Telefon:    974 661 224 

 E-mail:    krpz.er.sekretariat@pcr.cz 

 Datová schránka:  w6thp3w 

  

 (dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

Zlínské stavby, a.s. 
 Sídlo: K Majáku 5001, 760 01  Zlín 

 Statutární orgán: Ing. Tomáš Hlavička, předseda představenstva 

  Pavel Petrů, člen představenstva 

  Radek Novotný, člen představenstva 

IČO: 25317300 

 DIČ: CZ25317300 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank   

Číslo účtu: 1587070247/5500  

Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hlavička 

b) ve věcech technických: Ing. Tomáš Hlavička 

Tel.:       

E-mail:   

Datová schránka: ry3g6f3  

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2090 

  

  (dále jen „zhotovitel“)   
 

  

 uzavírají v souladu s čl. 16 Smlouvy tento Dodatek č. 2 následujícího znění: 
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čl. I. 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo,  
č.j. KRPZ-114429-59/ČJ-2021-1500VZ-SVA (dále jen „Smlouva“) pro veřejnou zakázku 
s označením „KŘP Zlk – ReactEU – Rekonstrukce objektu Územního odboru Policie 
ČR Vsetín, se v souladu s čl. 16 Smlouvy mění ve smyslu níže uvedených článků takto: 

 

 

čl. II. 

Cena díla uvedené v čl. 4, bod 4.1 Smlouvy se mění z důvodu víceprací a méněprací  
     popsaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, a to následovně: 

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. smlouvy se smluvní strany v souladu 

s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly 

na ceně:  

 

Celková cena díla se mění o 4.269.469,34 Kč bez DPH, tj. 5.166.057,90 Kč vč. DPH. 

 Celkové vícepráce: 5.126.633,52 Kč bez DPH, tj. 6.203.226,56 Kč vč. DPH. 

 Celkové méněpráce: 9.396.102,86 Kč bez DPH, tj. 11.369.284,46 Kč vč. DPH. 

 

Cena stavby – stav po dodatku č. 1 
Cena  

bez DPH v Kč 
DPH 

Cena  

vč. DPH v Kč* 

SO 01 - Rekonstrukce objektu  

ÚO Vsetín 95.653.597,75 20.087.255,53 115.740.853,28 

SO 02 - Stavební úpravy autodílny  
a skladovacích prostor 3.608.055,60 757.691,68 4.365.747,28 

Celkem – hodnota smlouvy po 

dodatku č. 1 včetně víceprací a 
méněprací 

99.261.653,35 20.844.947,20 120.106.600,55 

 

*uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti 
 

Slovy (v Kč bez DPH): 
Devadesátdevětmilionůdvěstěšedesátjednatisícšestsetpadesáttřikorunčeských a 
třicetpěthaléřů 
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Cena stavby – stav po dodatku č. 2 
Cena  

bez DPH v Kč 
DPH 

Cena  

vč. DPH v Kč* 

SO 01 - Rekonstrukce objektu  

ÚO Vsetín 
90 896 899,00 19 088 348,79 109 985 247,79 

SO 02 - Stavební úpravy autodílny  
a skladovacích prostor 

4 095 285,01 860 009,85 4 955 294,86 

Celkem – nová hodnota smlouvy 

po dodatku č. 2 včetně víceprací a 
méněprací 

94 992 184,01 19 948 358,64 114 940 542,65 

 

*uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti 
 

Slovy (v Kč bez DPH): 
Devadesátčtyřimilionůdevětsetdevadesátdvatisícstoosmdesátčtyřikorunčeských a 

jedenhaléř 

 

čl. III. 

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

2. Tento Dodatek č. 2 je objednatel povinen uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu 

se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Z tohoto důvodu nabývá tento Dodatek č. 2 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně,  
že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují  
smluvní strany své podpisy. 

4. Tento Dodatek č. 2 je tvořen 3 (slovy: třemi) stranami textu a jednou přílohou o 186 (slovy: 

stoosmdesátišesti) stranách textu. 

5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě. 

 

 

 

Ve Zlíně                                                   Ve Zlíně 

 

         Za objednatele:           Za zhotovitele:  

 

 

 

   

Mgr. Ing. Miloš Poloczek     Ing. Tomáš Hlavička 

náměstek ředitele krajského ředitelství   předseda představenstva 


