
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Evid. č.:
C i VS3/

Číslo smlouvy objednatele: OSM/23/2024/KAZ ze dne 25.9.2023 (dale jen “Smlouva”)

Objednatel:

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Č. účtu: 
Jednající 
ve smluvních 
a technických 
věcech
za objednatele

Akce: „Turnov - dláždění chodníků"

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
00276227
CZ00276227

Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov

E003116062
Ev. č.: 74Q72K3-MUTU
UstvlDříl.: 2/3 11.12.2023

dále jen („objednatel")

Zhotovitel:

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Č.účtu:
Zastoupen 
ve smluvních a 
technických věcech 
za zhotovitele jedná: 
(dále jen „zhotovitel")

MIZERA-STAVBY a.s.
Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou 
287 62 070 
CZ 28762070 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek ke Smlouvě (dále jen „Dodatek"):

I.
Preambule

Smluvní strany se dohodly na vícepracích dle Změnového listu č. 1, a tím změnu ceny v čl. IV. - 
Cena a platební podmínky.
Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly 
na těchto změnách Smlouvy:

Článek IV. Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:
Cena díla se sjednává na základě nabídkové ceny ze dne 28.07.2023, resp. smlouvy o dílo, a 
Změnového listu č. 1:



Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH 1.064.981 Kč

DPH 21% 223.646 Kč

Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH 1.288.627 Kč

Cena dle Změnového listu č. 1 bez DPH 400.185,86 Kč

DPH 21% 84.039,03 Kč

Cena dle Změnového listu č. 1 vč. DPH 484.224,89 Kč

Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 bez DPH 1.465.166,86 Kč

DPH 21% 307.685,03 Kč

Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 vč. DPH 1.772.851,89 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl 
sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich 
statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení 
obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové 
ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:
1. Změnový list č. 1

V Lomnici nad Popelkou dne: 
Zhotovitel:

V Turnově dne: 1 2. 12, 2023
Ob ednatel:
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Změnový list číslo: 1
stavba (název dle SOD): Turnov - dláždění chodníků
číslo SOD:
číslo zakázky:

Objednatel: | Město Turnov

sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: IMIZERA-STAVBY a.s.

sídlo: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
IČ: 28762070

název změnového listu:

Změnový list č.l

popis a odůvodnění:
část dlážděni Havlíčkovo náměstí; Navýšení ceny o 283 203 Kč bez DPH. Bylo provedeno kompletní přeložení kamenných obrubníků a jejich 
srovnání do roviny (původním předpokladem bylo vyspravení cca 1/3 obrubníků). Dále bylo vzhledem k potenciálnímu nedostatku stejné dlažby 
přistoupeno k dodávce komnpletni nové žulové kostky 6/8 cm, se kterou se původně nepočítalo (nejistota v množství dlažby vznikla kvůli 
neplánovanému souběhu s dokončováním ulice Ant. Dvořáka). Dále drobné odbourávky a dodání chybějící hmatové dlažby, 
vnitroblok za ZUŠ: Navýšení ceny o 12 143 Kč bez DPH za drobné odbourávky betonů podél soklů domů.

chodník vnitroblok: Navýšení ceny o 104 838 Kč bez DPH kvůli nutnosti sanace podkladových vrstev (30 cm štěrku včetně odtěžení a odvozu 
původních vrstev).

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO navýšení ceny díla o 400.185,86 Kč bez DPH (484 224, 89 Kč vč DPH)
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady: NE

rekapitulace

Zpracoval: jméno podpis datum

technická příprava

[Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy 
o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:jméno razítko, podpis

TDS/projektový manažer: />■ 1L
autorský dozor:

oprávněný zástupce:

za zhotovitele: atum
vedoucí
projektu/stavbyvedoucí:

oprávněný zástupce :
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