
Dodatek Č.2 smlouvy o dílo č. 05/2023/MAIN
(Č. zhotovitele: 2023/3311/0001)

podle pr"š/ušných ustanoven/§ 2586 a násl. zákona č 89/2012 Sb., Občanskýzákonk

I.
Smluvní strany

Město Žamberk
V

se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 žamberk
IČO: 00279846
DIČ: CZ00279846
Bankovn/'spo/én/:' Česká spoň'te/na, a.s.
äk/o účtu.' 27-1321320309/0800
zastoupené ve věcech smluvních.' Mgr. jiňŕn Mencákem, starostou města
zastoupené ve věcech technických.'

(dále jen ,,objednatel")

a

Stavitelství EU s.r.o.
se sídlem Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk
IČO: 27521711
DIČ: CZ27521711
Bankovn/"spojén/:'
äŠ/o účtu:
zapsaná u KrajSkého soudu v Hradci Králové, oddQ C. vložka 23910
zastoupená ve věcech smluvních: Milošem sloupenským, jédnate/em spo/ečnost/:' t
zastoupená ve věcech technických.'

(dále jen ,,zhotovitel")

společně (,,sm/uvni"straný')

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 smlouvy o dlb (dále jen ,,Dodatek'),
kterou se zhotov tě zavazuje provést na svoje náklady a svoj' odpovědnost d'lo ,,Žamberk, chodník Husovo
nábřeží".
Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1 mění a doplňuje takto:

2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejÍcÍch s realizaci díla upravuje o práce specifikované ve
změnovém listě Č. 02/2023, který je přI1ohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:
4.1 Cena za dílo v rozsahu ČI. II. této srnlouvy je stanovena na základě výsledku poptávky veřejné zakázky

č. 10/2023/MAIN, zadané dle Pravidel pro zadávání zakázek městem, stanovené v souladu s podmínkami
danými zadávací dokumentaci.
Dohodnutá smluvní cena se z částky 834.246,38 KČ bez DPH navyšuje o 153.074,93'KČ bez DPH a cena díla
celkem tedy činí:

Cena bez DPH 987 321,31 KČ
DPH 21 °/0 činí 207 337,48 KČ
Cena celkem včetně DPH 1 194 658,79 KČ
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Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom
vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejněni v registru smluv

Smluvní strany svými podpisy potvrzuji, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavÍrajÍ na základě
své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností
připojujI svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. Č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajisti objednatel.

Ostatní ujednáni Smlouvy o dílo č. 05/2023/MAIN ze dne 31.10.2023 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2023
zůstávaji v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 28/2023-RADA/1310 ze dne 22.11.2023.

příloha: změnový list 02/2023

V Žamberku, dne:

za: Stavitelství EU s.r.o

STAVJTELSTVĹ EU s.r.
Husovo náměstí 99
517 54 VAMBERK

'Č' -—-"en

Miloš Sloupenský

V Žamberku, dne: l) 7, 12. 202J

za: město

,

Mgr. Jiří M města
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J Jzmenovy list äk/o zl: 02/2023
Zhotovitel: Stavitelství EU s.r.o.

se sídlem Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk; IČO: 27521711
Název akce: ,,Žamberk, chodník Husovo nábřeží "
změnový list vystavil: Město Žamberk
Datum: 30.11.2023

Předmětem jsou změny rozsahu předmětu díla a tím i ceny díla (vícepráce).

Popis a zdůvodnění změny:
Změny zahrnují navýšeni rozsahu zakázky o realizaci plochy jednoho sjezdu, betonovou stabilizaci
všech sjezdů, přidání 2 ks uličních vpusti a opravu kanalizační Šachty.

Rozpočet s popisem jednotlivých položek je přibhou č. 1 tohoto změnového listu. Tyto změny zvýši
cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo, respektive jejího Dodatku č. 1 a jsou předmětem
Dodatku Č.2 smlouvy o dílo č. 05/2023/MAIN ze dne 31.10.2023 se zhotovitelem - společnostI
Stavitelství EU s.r.o.

Počet připojených listů specifikaci: 1
Cena méněprací bez DPH celkem: Cena vÍcepraci bez DPH celkem:

153.074,93 KČ

výsledná cena změny bez DPH celkem: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

+ 153.074,93 KČ -

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

STAV1TEL$WĹ EU s.Husovo náměstí 99517 54 VAMBERK

i¢: 27521?11 D!Č· CZ275Miloš s|oupenský - jed



V

ROZPOČET
Stavba: Město Žamberk - Chodník Husovo nábřeží
objekt: Chodník Husovo nábřeží - požadované vÍce práce
Zhotovitel: Stavitelství EU s.r.o.
Místo: Žamberk

Č. Kód položky Popis

Zpracoval: Miloš Sloupenský

, MJ Množství Cena Hmotnostcelkem jednotková . Cena celkem celkem
-L... .

HSV Práce a dodávky HSV 153 074,93 15,080

. 1 Zemní práce __ __.. 28 413,87 0,0001 '121151103 .Sejmuti Qrr1ice plochy do 100,m2 ti v,rstvy do 200 mm strojně !!!2 27,000 , S6.00 1 512,00 0,0,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v

2 122252203 , hornině třídy těžitelnosti l objem do 100 m3 strojně m3 8,100 164,00 1 328,40:_,. 0,000
l

, l Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy ,: 3 .132251251 těžitelnosti l skupiny 3 objem do 20 m3 strojně ;m3 ! 6,480 715,,00. 4 633.20! 0.000'
i l ' ' i

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z
,4 j62Z51iOZ horniay Íŕidy těZitelnosti ĺ skupiny 1 aZ 3 m.ä 14,580 ..._ 44.60 650,27 0,000j

i 'Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
5 '162751117 'vý,k,opku/sypaniny z horniny třÍdyjěž,i,t,elnosti l skupiny 1 až 3 m3 _ 14,580 29S,OQ 4 344,84 0.000.

i Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z i
horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes :

6 _ 162751119 10000.m Ím3 14,580j 23,00 335,2' 0,000
l: 'Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační skládce . :

7 !171201231 .(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t ' 24,349 .. . .,294,00; , 7 158,§1', 0,000

8 '171251201 :Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 14,580 20,70Ĺ , ___,.301,81 .. 0,000
I

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se i ,
9 :174151101 zhutněním .m3 ' 6,980, 143,00 998,14 0,000
10 j58331200 štěrkopísek netříděný t , 13,96CĹ ,288,00 4 02Q,48' 0,000

:Obsypánl potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, uloženou
11 175151101 :do 3_m , , , m3 ,. , 2,420 213,00 515,46. ,0,000

_ 12 58337310 štěrkop/sek frake 0/4 t _ __4,840 373,00',, .. 1 805,32i 0,000
k ľ

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3 tjez " ! !
13. 181912111 zhutněni ručně m2 27,000 ,@,00. ,._ ._. 810.00Ĺ 0,OOO;

4
,14 451541111

5
15 564811011
1(3 :564871011

—""""'T——

17 1567114132

_1.8 596211110
19'59245018

L
i

20|59245006

8
I
P

21 871315221

Vodorovné konstrukce
!Ložc pod potrubí otevřený výkop, ze štěrkodrtě m3 __f,605

707,85 0,000
1 170,00 707,,85 ___ _Q,000,'

Komunikace pozemiý ___

. Podklad ze Štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 ti 50 mm. m_2 . 27,000 80,80Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tí 250 mm m2 , '.._...,_27,000 317 00:
P
,

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tí ,
120 mm m2 l 54,500, 451.00

l
Klackní zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně ti 60 mm
skupiny A p! do 50 m2 m2 27,000 379,,00
dlažba tvar obdé/n/k betonová 20M00x60mm př/rodn/ 'm2 25=900 358,00

rdlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x10Qx60mm
Ĺbarevná 'm2 2,400 . 625,.00

56 325,30 15,080
2 181,60; ., 0,000

8 559,00 , 0,000
il

24 579,50' 15,08Qj

10 233,00. ___ 0,000_

. 9 272, 20: 0.000'
t1 500,00' 0.000'

22 877310310
· ·23 :28617162
24 .28617172

i
25 '877315211.
26 28611359 ,__

Zpracováno sptčmčm KRCS

Trubní vedení , 48 947,00 0,000
'"; ' " " Ĺ l

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy ! i : :
SNB ON 160 :m ,. 6,OOO: , . 527.00' 3 162,00.._,.._. 0,000
Montáž kolen na kanalizačním µotrub1 z PP trub hladkých
plnostěn2ýc,h_ON 150 . kus 4 00q 245,00 . . ,. 980,00. , 0,000
koleno kanalizační' PP.SN16 15' DN 150 kus _ ,,. ., ... 2,000 ... , . 318,00 ,636,00 0,,000
koleno kanalizační PP SN16 30' DN 150 kus , 2,000 346,00 692,00. 0,000

'Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z i ,
:polypropy|enu-systém KG 2000 jednoosé dn 160 Ikus 1,000 245,00 _245,00. 0,goo

l "" """"" :
koleno kanalizace PVC KG 160x15' kus 2,000, 145,00; . 290,00' 0,000;
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Č. Kód položky

27 é28x001

28 895941342
29 59224459

30 '895941361

31 59224461

32 '895941366

' 33 59224463

. 34 '899204112

35 59224481
36_.SO001

Popis

Dodatečná odbočka pro napojení UV DN150 - schválená
provQzovate/em
Osazeni vpusti uličnÍ ON 500 z betonových dIlců dno nízké s

.kalištěm
!vZusťu/ičn/' DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm.

.Osazeni vpusti uliční ON 500 z betonových dílců skruž
Ístředová 290 mm

vpusť uliční DiV 500 skruž průběžná n/zká betonová
500/290x65mm
Osazeni vpusti uliční ON 500 z betonových dílců skruž
průběžná s výtokem

vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm
!betclnová s odtokem 150mm

Osazení mřÍžÍ litinových včetně rámů a košů na bahno pro
třídu zatíženi D400. E600

,.mříž vtoková s rámsm pro u/ičn/ vPU6t' 500x500, zatíženi' 4(?
jtun
Oprava stávající kanalizační šachty

MJ Množství Cena , Cena celkem ! Hmotnost 'celkem jednotková l ' celkem

kus 1,000 , 10 000,00 10.®0,0,0 0,000

kus 2,OOO! 1 050,00 2 100,00 0,000
,kus 2,ood 559,00,j 1 118,00 0,000,

'kus. .. 2,000: 807,00, l 614,00 ., 0,000.'
i

kus 2,000 ,...449,00' _ 898,00,_. 0,000

kus 2,000 1 140,00 ..,,.,. 2.280.,.0.0. 0,.000j
C

kus 2,000 856,.00 . ,..,1.712,00 ... ....... .0,.000.

kus 2,000 1 320,00!...... . ..._..... 2.64.0,00: . 0,000.

kus 2,000 3 780,00' 7 560,00
.. ....

0,000'

;s,o.u .L 1.000 13 020,00 13 020,.00' 0,000,

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
:Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční

.3? 916.131213 :opěrou do lože z betonu prostého
__ m. ' 5,00038 ,59217029 obmbn/k betonový Mnični .nájezdový 1000x150x15Qmm m

, 5,000Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu
39 :91633.1,112 s boýni opěrou........ ..,. . m

_ ._ . 5,00040 59217003 ;obrubn/k betonový zahydni 500x50x25Qmm
. m 10,0QCli 41 919735112 _ _. Řezání stávajícího Živičného krytu hl přes 50 do 100,u!!n_,, m

_ 4,000

5 212,60 0,000
i

278,0CĹ 1 390.00' .. ....., 0.,C0.0
_.,159,00; . 795.0(Ĺ .... O.OCí0'

... . 168,00 840,00. 0,000
181,80 .. 1 818,00 0,000

92,40' 369,60 .. .0,000'

997 Přesun sutě
42 ,99722155: VQdQrovná 'iqp'ava suti ze sypkých mater ál.ú do_1 km ' ,. .,... ., ,...g8.50. 4'/ 40

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých
_4Z:997221559 ,materiálů

.. ..... . .......__ _ t 157.1300 . 11,30
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklaCní
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do

44 :99722.1.87.3_ Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04. !t 9 850,..... ...,____.294,OO:

5 143,67 . ... 0.,000,
466,.89! .. .......... o.ooc!

1 780,88 .......... 0,000

2 895,90:
.. 0,00C·

. ,998 , ......_ Přesun hmot . . . _ _. , 8 324,64 0,000i. 45 99822.3011 !Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem_dlážděným... .. t ... . . 38.5401
... 216,00 . 8 32464 0,0GCl

Celkem 153 074,93 15,080
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