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č. dodatku smlouvy ze strany zhotovitele:   
č. dodatku  smlouvy ze strany objednatele: JS/0313/2023/OKS/1 

 
 

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů mezi: 
 

I.  Smluvní strany 
 

O b j e d n a t e l :  Město Valašské Meziříčí 
zastoupený:   Mgr. Robertem Stržínkem, starostou  
se sídlem:  Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 
IČO:   00304387  
DIČ:   CZ00304387 
bankovní spojení:           
č.účtu:            
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:    
   
dále jen „objednatel“ 
 
Z h o t o v i t e l:  DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem:  Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
jednající:   Ing. Martin Vilč, předseda představenstva 
IČO:    42767377 
DIČ:    CZ42767377 
bank. spojení:    
číslo účtu:    
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:               
tel. číslo:    
Společnost je zapsaná v OR  vedeného  Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
dále jen „zhotovitel“  
 

II. Preambule 
 
1. Smluvní strany uzavřely dne 9.8.2023 Smlouvu o dílo č. JS/0313/2023/OKS na  vypracování  díla –

projektové dokumentace na akci „Okružní křižovatka silnice II/150 s areálem Křižanovy pily“ 
(nově navržená ulice),  (dále jen „dílo nebo projektová dokumentace“). 
 

2. Dle požadavku objednatele nově navržená ulice měla být řešená jako jednosměrná s šikmým 
parkovacím stáním. V průběhu vypracování projektové dokumentace  „Okružní křižovatka silnice 
II/150 s areálem Křižanovy pily“ zhotovitel navrhl  nově navrženou ulici řešit jako obousměrnou 
s kolmým parkovacím stáním. Toto řešení podpořilo rovněž Ředitelství silnic Zlínského kraje. Obě  
varianty budou dopracovány v takové  podrobnosti, aby byly srozumitelné veškeré návaznosti 
v řešeném území. Poté budou předloženy Radě města a Zastupitelstvu města k výběru varianty 
k dopracování. Tímto dojde k prodloužení doby plnění z důvodu na straně objednatele a rovněž k 
navýšení ceny.  

 
3. Obě smluvní strany se dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o 

dílo.   
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III. Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odstavec 1 výše uvedené smlouvy o dílo dohodly na uzavření 

tohoto Dodatku č.1, na základě kterého se mění  a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo 
takto: 
 
A. Článek III. Cena díla, odstavec 1. se mění a nově zní: 
 

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP) bez DPH 743 400 Kč 

DPH 21%  156 114Kč 

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP)  včetně DPH 899 514 Kč 

 

Veškerá související inženýrská činnost a vyřízení potřebných povolení dle 
stavebního zákona včetně nabytí právní moci bez DPH 

126 000 Kč 

DPH 21% 26 460 Kč 

Veškerá související inženýrská činnost a vyřízení potřebných povolení dle 
stavebního zákona včetně nabytí právní moci včetně DPH 

152 460 Kč 

 

Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně 
výkazu výměr a položkového rozpočtu (DPS) bez DPH 

168 000 Kč 

DPH 21% 35 280 Kč 

Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně 
výkazu výměr a položkového rozpočtu (DPS)  včetně DPH 

203 280 Kč 

 

Celková cena bez DPH  1 037 400 Kč 

DPH 21% 217 854 Kč 

Celková cena včetně DPH  1 255 254 Kč 

 
 
 
 

B. Článek  V. Doba a místo plnění, odstavec 1. se mění a nově zní: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP) bez DPH 

Zahájení   od účinnosti smlouvy 

Ukončení Do 60-ti kalendářních dní od písemného odsouhlasení jedné 
z variant řešení 

Veškerá související inženýrská činnost a vyřízení potřebných povolení dle stavebního zákona 
včetně nabytí právní moci  

Zahájení   Ihned po písemném odsouhlasení projektové dokumentace pro 
společné povolení 

Ukončení nejpozději do 210 kalendářních dní od zahájení této dílčí části 
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Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb (DPS)  

Zahájení   Ihned po nabytí právní moci potřebných povolení dle 
stavebního zákona 

Ukončení nejpozději do 60 kalendářních dní od zahájení této dílčí části 
díla 

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Okružní křižovatka silnice II/150 s areálem Křižanovy pily“,   ze dne 
9.8.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá 
účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů 
uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské 
Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a 
dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná 
část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu 
neurčitou. 
 

4. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy je v pravomoci starosty na základě 
pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 5.12.2022, pod bodem R 03/66/3. 

 
5. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven v listinné podobě, bude vyhotoven ve čtyřech 

vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. V případě, že tento dodatek bude 
vyhotoven a podepsán v elektronické podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po 
jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.  

 
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že tento dodatek je projevem jejich 

pravé a svobodné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly a jeho obsahem bezvýhradně 
souhlasí. 
 

 
Ve Valašském Meziříčí dne ……………….                      V Ostravě dne …………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………….     ………………………………………………………… 
       Město Valašské Meziříčí            DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Mgr. Robert Stržínek, starosta    Ing. Martin Vilč, předseda představenstva         
   

   - objednatel-                                     -zhotovitel-                          
 


