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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. 236702 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, Sukovy sady 660 – oprava bytu č. 12 

 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon xxx 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik střediska, tel. xxx, email xxx 
xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx 

 (dále jen objednatel) 
 
a 

 

Zhotovitel V.P.N. spol. s r.o.  
Sídlo Bartoňova 893, 530 12 Pardubice 
Zastoupený Bc. Petrem Novotným, jednatelem 
Telefon xxx 

 Email xxx 
 ID datové schránky 9vdbajd 

IČ 259 47 281 
DIČ CZ25947281 
 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16714 
Bankovní spojení xxx  
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, jednatel, tel. xxx, email xxx  
xxx, technik staveb, tel. xxx, email xxx 

 (dále jen zhotovitel) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo: 

 

Vzhledem k okolnostem, které nastaly v průběhu realizace se mění cena díla, a proto se smluvní 
strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 11. 2023 (dále jen 
„smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.  

I. 

V průběhu realizace byly zjištěno, že barový ostrůvek, původně zamýšlený ponechat, z tech. důvodů 
(neukotvený – volně stojící, statika stropní konstrukce) ponechat nelze. Dle požadavku objednatele 
bude dále po opravě elektroinstalace jedna stěna v kuchyni potažena perlinkou a oštukována. 
Z důvodu nových rozvodů elektroinstalace bylo nutno odstranit mramorové prvky v předsíni 
(instalované nájemcem). Upraveno bylo vodovodní potrubí k baterii kuchyňské linky a doplněním 
vrstvy OSB desek v kuchyni byl odstraněn výškový rozdíl mezi kuchyní a sousedícími pokoji. 

II. 

Původní text čl. IV. odst. 1. „Cena za dílo“ se mění následovně: 

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 
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celková smluvní cena činí bez DPH 279 210,85 Kč  
(slovy: dvěstěsedmdesátdevěttisícdvěstědesetkorunčeských osmdesátpěthaléřů) 

 

III. 

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 19.12.2023 

 

 

…………………………………………                          ………………………………………… 

                   za zhotovitele                             za objednatele 

               Bc. Petr Novotný                        Ing. Jaroslava Bernhardová 

                       jednatel                                                                                               ředitelka 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 Příkazce operace: 

 Správce rozpočtu: 

Vypracovala: xxx   Dne: 19.12.2023 
 


