
Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 01/VPN/2023 

Zhotovitel: V.P.N., spol. s r.o. 

Bartoňova 893, 530 12 Pardubice 
IČO: 25947281 
DIČ: CZ25947281 
Zastoupen: Bc. Petrem Novotným, jednatel 
Bankovní spojení: 

Telefon, e-mail: 

dále jen zhotovitel - na straně jedné 

Objednatel: Město Polička 
Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČO: 00277177 
DIČ: CZ00277177 
Zastoupen: Jaroslavem Martinů, starostou města 
Bankovní spojení: 
Kontaktní osoby: Božena Havra

dále jen objednatel — na straně druhé 

I. 

Účel dodatku 

Účel dodatku je narovnání “ skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti 
původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly 
předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo 
k navýšení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo. 
„Stavební úpravy zázemí u obřadní síně v budově radnice, Palackého nám. 2, Polička“, 

a to v rozsahu soupisu prací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku smlouvy. 

li. 

Předmět dodatku 

Smluvní strany se v souladu sčl. IIl.odst.4 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 
smlouvy, jímž mění původní rozsah smlouvy stanovený v čl. I smlouvy („Předmět smlouvy“), a to 
o méněpráce a vícepráce, v čehož důsledku se mění čl. Ill. odst.1 smlouvy („Cena za dílo“) o nově 
stanovenou celkovou cenu za dílo, a to takto: 

ž 
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    DPH   

původní cena bez 744 185,09 
DPH 

vícepráce bez DPH 19 694,10 

nová cena bez DPH | 763879,19 

DPH 160 414,63 

Celková cena vč. 924 293,82     

Ostatní odstavce v čl. III. smlouvy zůstávají beze změny. 

Závěrečná ujednání 

1.. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží 
objednatel i zhotovitel. 

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku č. 1 souhlasí. 

Příloha: 

Rozpočet víceprací a méněprací 

VPoličce dne /. /2. 2023 

Objednatel 

m
572

Jaroslav Marti 

  

Doložka dle $ 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
Schváleno Radou - Zastupitelstvem města Poličky 

dne (12.923 usnesením č. SO0 
Doložkou opatřila) fm 9 

Předběžná řídící kontrola před vznikem závazku 

k individuálnímu / limitovanému * příslibu zajištěna 

příkazcem operace „4/7 273 U 
datum a podpi

správcem rozpočtu ZF. MA UB 

——— *nehodici se škrinátě © datum a podpis 

V Pardubicích dne /7 /2. „725 

Zhotovitel 
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Stavba: Rekonstrukce zázemí obřadní síně Cenová úroveň: 2023/2 

Objekt: budova radnice v Poličce Datun zpracování: 12.12.2023 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

     

      

Poř. 

Čís. Kód položky Název položky M.J. — Množství | Jednotková Celková 

Pol. 

1. 751111271 Montáž ventilátoru axtálního středotiakého potrubního zákiadního D do 200 mm kus 1 175,00 175,00 Kč 

i rubí lechu kruhové soirálně vir t 3 751510041 nt n potrubí z pozinkovaného plechu kruhové soirálně vinutá trouba bez 5 1950,00 kč 

přiruby D do 100 mm 

4 R.7511 Výroba a montáž atypického přechodového kusu a vyústění kus 3 4671,00 Kč 

5. 751322012 Month oo ventilu D přes 100 do 200 mm kus 3 588,00 Kč 
6 R 7902 ziřavy ventil přvad/cdvod vzduchy 125 mn ku5 3 55509Kž T 

S4Jo pro nouzovau Stýnahzaci Refiex kus i 10579 36 05 

8 741122021 Montáž kabe! Cu bez ukončení uložený pod omitku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY) m 6 44,2 265,20 Kč 

9. 741112001 Montáž Konce ne p Popov kus 4 812 324,80 Kč 

11 741313011 Montáž zásuvka inánkaě! ússrosbově: přip, v krabici 2P+PE prodá základní, kos 7 3 346,00 Kč 

vihké se pe- vodičů 
12 34555235 Zásuvka nasténná jednor s víčkem, (PS4. be: bové v kus ď 

P 13 7252116011FN rov keramické bílé LYRA PLUS šířky 500 mm . krytu na ků připevněné na soubor 1 4100 4 109,00 kč 

stěnu šrouby 

14. 725211701..FN Umývátko keramické bílé stěnové Lyra Plus šiřky 400 mm připevněné na stěnu šrouby © soubor 2 3940 7 880,00 Kč 

16 725869101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 3 175 525,00 Kč 

Ovládání WC Geberit Typ 01 oddálené ovládání, pneumatické, pro 2 množství 5 : 
vá T.11604 k 1 359 : 

xe OMNÉMA splachování, pod omítku, alpská Dilá s : 
18 771595222 Roh kamenický dlažeb se slinutým střepem maloformátových m zi 955 2 007,60 Kč 

19 781495222 Roh kamenický obkladaček se slinutým střepem velkoformátových m 3,9 903 3521.70 Kč 
20 | 781495223 Roh kamenický obkladaček se slinutým střepem maloformátových m 2 854 1 708,00 Kč 

21 54132286 ohřívač vody elektrický tlakový pod/nad umyvadlo 5L 2kW kus 2 4170 3 340,00 Kč 

22 781491012 Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 108 692 747,36 Kč 

24 725829101 Montáž bakute nástěnné dřezové pákové a klasické“ kus 1 46 346,00 Kč 
25 55145510 tež wdetová nostěnná pókOvá 58 Du ky i 290 2 900,90 kč 

64 988,60 Kč 
MÉNĚPRÁCE 

3 611321133 „o vnitřních kleneb nebo skořepin vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mž -50 198 - 11 880,00 kč 

43 725211518 Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby © soubor 3 3380 - 10 140,00 Kč 

45 | 725532101 Elektrický ohřivač zásobníkový akumulační závěsný svislý 10 | / 2 W soubor -2 4530 - 9 050,00 Kč 

52 725861102 Zápachová uzávěrka oro umyvadla DN 40 kus 3 312 - 936,00 Kč 
65 741372022 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 8 3 šiá- 1242,00 kč 

doo, 36 m2 se zapojením vodičů 
ve W : jek o reotosny Sne sV - M4 -M3 AU bi), * Jad 

67 741372062 Montáž svitidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,99 do kus 6 415- 2 490,00 Kč 

0,36 m2 se zapojením vodičů 

58 3482505 svítidlo interiérové přisazené obdálnikově čtvercové pře Zi 199 4 5 5 

: kci lový tóoot : 
74 763131821 Demortět a podniedu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profiiů opláštění mž 5 853- 426,50 Kč 

jednoduché 
- 45 294,50 Kč 

REKAPITULACE CENY 

VÍCEPRÁCE CELKEM 54 988,60 

MÉNĚPRÁCE CELKEM -45 294,50 

VÍCENÁKLADY CELKEM 1269410 

  

V.P.N., spol. s r.o. Bartoňova 893, 530 12 Pardubice IČ: 25947281 DIČ:CZ25947281 bank spoj MONETA Money Bank a.s. 227019507/0600 

   


