
DODATEK č.2

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-005610 (06EU-005622b) 
Číslo smlouvy konzultanta:

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky:

D4 Odpočívka BUK; DŮR, IČ k DŮR, DSP, IČ k DSP, TP (bez BIM) 

(přepracování stávající DUR)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
,,Smlouva“):

1.
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Menší projekty_BIM 2021“ založené Smlouvou o 
společnosti se sídlem v Praha 3, Zižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00 a na základě uzavřeného 
DODATKU č.l ke Smlouvě o sdružení ve společnosti ze dne 26.11.2021, uzavřeného ke dni 16.02.2022

konzultantem: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
zastoupeným

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
údai o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; 
jako „Společník 1“

a
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Konzultantem: PUDIS a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zastoupeným

IČO: 45272891, DIC: CZ45272891
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

jako „Správce“ a „Společník 2“

a

Konzultantem: SUDOP EU a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00
zastoupeným

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.;
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

jako „Společník 3“

a

Konzultantem: Dopravoprojekt Bmo a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Bmo
zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488 
jako „Společník 4“

a

Konzultantem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem: Kominárska 141/2,4 Bratislava -  městská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika
zastoupeným

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770
údai o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

jako „Společník 5“

a

Konzultantem: MORA VIA CONSULT Olomouc a.s. 
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
zastoupeným

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
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jako „Společník 6“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2 Smlouvy 
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Preambule

Vzhledem k současně probíhající realizaci dálnice D4 a na základě požadavku koncesionáře Via Salis 
s.r.o. _na finální technické řešení napojení odpočívky na dálnici je potřeba tuto úpravu nově doplnit do 
PD a zároveň ji rozšířit o přemístění stávajícího informačního totemu ČS. Z tohoto důvodu se zhotovitel 
s objednatelem po vzájemné dohodě dohodli na změně termínu předmětu plnění. A to získání 
pravomocného ÚR -  do 5 měsíců od podepsání tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo.
Zapracování výše popsané změny vzniklé průběžnou koordinací s realizovanou stavbou dálnice D4 
dojde i k navýšení ceny prací v části „Získání pravomocného ÚR“.

I.
Změna smlouvy

1. Článek II. (Cena za poskytování služeb) odst. 1), se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se tímto 
zněním:

Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy 
cenu v následující výši:

Původní znění:

Celková cena plnění v Kč 
bez DPH DPH v Kč Celková cena Služeb v Kč 

včetně DPH

4 552 800,00 Kč 956 088,00 Kč 5 508 888,00 Kč

Nové znění:

Celková cena plnění v Kč 
bez DPH DPH v Kč Celková cena Služeb v Kč 

včetně DPH

4 688 800,00 984 648,00 5 673 448,00

(dále jen „cena plnění“).

Podrobnou specifikaci navýšení ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1.

2. Článek IV. (Podmínky provádění díla) odst. 8), se doplňuje tímto zněním:
Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: získání pravomocného ÚR 5 
měsíců od podpisu Dodatku č.2

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají v původním 
znění

2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeným zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere 
na vědomí, že uveřejnění Dodatku č.2 v registru smluv zajistí Objednatel.
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3. Dodatek č.2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

4. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č.2 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
5. Přílohu tohoto Dodatku č.2 tvoří:

Příloha č. 1 Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

2023.12.13 08:57:09 
+ 01'00 '

Datum: 2023.12.13 07:54:29
+oroo'
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OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

D4 Odpočívka BUK - aktual. DÚR. IČ k DÚR. IČ k DSP. TP

Popis prací
_ .  . . .. Hodinová sazba 
Počet hodin .

Kc/hod.
Cena

Kč bez DPH

Doplnění PD 81 600,00

Souhrnná část (A., B., C.)

■

D.1 Stavební část - ostatní

D.1.4 Elektro a sdělovací objekty

D.1.8 Objekty pozemních staveb

F.11 Záborový elaborát

Inženýrská činnost k ÚR

Inženýrská činnost k ÚR

C elkem (bez DPH) 136 000,00

Datum: 19.12.2023 11:40:27 +01:00


