
DODATEK Č.1
ke Smlouvě o dílo

ze dne 2.12.2022

1. Objednatel:

lČ:
DIČ:
Starosta:
Telefon:

2. Zhotovitel:
SIdb:
Telefon:
E-mail:
Bank. spoj.:
lČ:
DIČ:
Autorizace číslo:

Obec Ondratice
Ondratice 31, Brodek u prostějova
00288578
CZ00288578
Mgr. Bohuslav Košťanský

lng.arch. Lukáš Doubrava

696 95 113

ČKA 03 842

uzavÍrajÍ dnešního dne tento dodatek (dále jen ,,Dodatek") ke Smlouvě o dílo ze dne 2.12.2022
(dále jen ,,Smlouva"):

l) V Předmětu díla uvedeném v čl.ll Smlouvy se mění název projektové dokumentace na
,,Technická a dopravní infrastruktura pro 21 RD v obci Ondratice, trat' Záhumenice" .

2) Ruší se původní znění čljll Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

3)
ČI. Ill.

Termíny plnění
Termín zpracováni projektové dokumentace je 30. 3. 2024 včetně obstaráni stanovisek a
smluv se správci sítí. Následně, nejpozději do 14 dnů, bude požádáno o povolení stavby.

4) Všechny ostatní články Smlouvy zůstávají neměnné, tímto Dodatkem nedotčeny
5) Tento Dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva obce Ondratice číslo 16/7/2023 dne

8.12.2023.
6) Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních po jednom pro každou smluvní stranu a

nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7) Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek, který je sepsán podle jejich pravé a

skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, si
před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí,
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