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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Pošta Plzeň 23 – stavební úpravy“
č. 2017/4005
Česká pošta, s.p.
se sídlem:	Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
IČO:	47114983
DIČ:	CZ47114983
zastoupen:	Ing. Alešem Pospíšilem, MBA, ředitelem divize správa majetku
zapsán v obchodním rejstříku u:	Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
	č. ú.: 102639446/0300
dále jako „Objednatel“
a
STAZEMA s.r.o.
se sídlem:	Počernická 120, Počerny, 360 17 Karlovy Vary
IČO:	04724429
DIČ:	CZ04724429
zastoupen:	Dagmarou Fojtíkovou, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u:	Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 32093
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
	č. ú.: 4185660379/0800
dále jako „Zhotovitel“
dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Pošta Plzeň 23 – stavební úpravy“ č. 2017/4005, uzavřené smluvními stranami dne 21. 2. 2017 (dále jen „Smlouva“).
Předmět Dodatku
Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla a současně o částečném zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla, jak je podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.
Změna Smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle čl. 1 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla (vícepráce):
Akustické podhledy ve dvoraně;
Změna trasy VZT s osazením anemostatů;
Demontáže obkladu pláště budovy;
Výměna zařízení v denní místnosti;
Nové omítky v 1. PP;
Nové elektro rozvody a osvětlení v prostoru dvorany;
Výkop pro zemnící bod hromosvodu;
Klimatizace v místnostech manažera a asistentek;
(dále jen „vícepráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku).
Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle čl. 1 Smlouvy se zmenšuje o tyto položky předmětu Díla (méněpráce):
Nová svítidla ve dvoraně (namísto původního lustru);
Změna trasy VZT (s ohledem na provedení nového akustického podhledu nebudou provedeny textilní výdechy);
(dále jen „méněpráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 2 tohoto Dodatku).
Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na zvýšení ceny Díla uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši 551 633,28 Kč bez DPH. Z této částky cena za vícepráce činí 586 133,28 Kč bez DPH a cena méněprací činí 34 500,- Kč bez DPH. Konečná celková cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí 10 440 633,28 Kč bez DPH.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Vícepráce
Příloha č. 2 – Méněpráce
Příloha č. 3 – Technicko ekonomické zdůvodnění víceprací a méněprací
Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a potvrzují, že nebyl sepsán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
	V Praze dne: _____________
	V  Karlových Varech dne: _____________

	_____________________________________
	_____________________________________

	Ing. Aleš Pospíšil, MBA
ředitel divize správa majetku
Česká pošta, s.p.
	Dagmar Fojtíková
jednatel
STAZEMA s.r.o.
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