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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Účelem BIM protokolu (dále též Protokol) je zajištění a vymezení požadavků a povinností 

na zpracování Díla v režimu BIM. 

1.2 Není-li v tomto Protokolu stanoveno jinak, mají ustanovení Protokolu pro účely a 

v rozsahu Protokolu přednost před ustanoveními Obchodních podmínek, Všeobecných 

technických podmínek a Zvláštních technických podmínek. Kdykoliv je to možné, je třeba 

všechny části Smlouvy včetně jejích příloh vykládat ve vzájemném souladu. 

1.3 Není-li v Protokolu výslovně uvedeno jinak, mají pojmy a zkratky použité v Protokolu 

význam definovaný v ostatních přílohách Smlouvy. 

 
2. VYMEZENÍ POJMŮ 

2.1 Cíl BIM projektu (Cíl) jsou jednotlivé požadavky na zpracování díla v režimu BIM 

podrobně uvedené v dokumentu Požadavky zadavatel pro režim BIM (EIR). 

2.2 Datový objekt je digitální reprezentace dat uložených na společném datovém prostře 

reprezentující Dílo nebo skutečnosti s ním přímo související. 

2.3 Datová struktura je souhrn dokumentů zahrnující Datový standard staveb a ostatní 

požadavky na organizaci dat v Digitálním modelu stavby uvedených v přílohách A - 

Protokolu. 

2.4 Datový standard staveb (DSS) je smluvní dokument, nebo více dokumentů, který 

stanovuje požadavky   Objednatele na Digitální model stavby a v   něm obsažená 

a strukturovaná data, v závislosti na fázi zpracováni Díla. 

2.5 Digitální model stavby (DiMS) je strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace 

stavby nebo její části, obsahující jednotlivé Datové objekty v rozsahu požadavků Datové 

struktury. tj. v rozsahu grafických i negrafických informací zobrazovaných v digitální 

podobě. 

2.6 Dílčí digitální model stavby (Dílčí DiMS) je jednotlivá samostatná část DiMS 

reprezentující dílčí logické celky stavby dle základných principů členění stavby do 

profesních skupin objektů nebo profesních celků, případně jiných dílčích DiMS 

reprezentujících ostatní podklady, jako jsou např. stávající terén, stávající sítě nebo 

geotechnické podmínky území apod. 

2.7 Dílo, je definováno Obchodními podmínkami, které jsou součástí Smlouvy, a to včetně 

požadavků na zpracování Díla v režimu BIM. 

2.8 Dokumentace reprezentuje, v souladu s VTP, zpracování příslušného stupně 

dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

2.9 Harmonogram plnění je časový plán plnění Díla uvedený v příloze Smlouvy v rozsahu 

termínu zahájení prací, dílčích etap plnění Díla a termínu dokončení Díla. 

2.10 Informační model stavby (IMS) (dále také Informační model) je souhrnem všech 

dokumentů zahrnujících grafické a negrafické informace vztahující se k Dílu včetně 

Digitálního modelu stavby, Dokumentace a veškerých dokumentů a podkladů, které jsou 

pořízené prostřednictvím systémů a dalších softwarových nástrojů, organizovaných tak, 

aby reprezentovaly předmět Díla nebo skutečnosti s ním přímo související. 

2.11 Koordinátor BIM je osoba na straně Zhotovitele, jehož náplní činnosti je tvorba 

a koordinace Informačního modelu stavby na úrovni řízení procesů se zaměřením na 

zajištění vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

2.12 Koordinátor BIM SŽ je osoba na straně Objednatele, jehož náplní činnosti je kontrola 

a koordinace provádění Díla na úrovni implementace procesu BIM. 
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2.13 Koordinační model stavby je datový soubor, jehož smyslem je vytvoření reprezentanta 

DiMS jako celku za účelem nahlížení. Jedná se o samostatný datový soubor, který slouží 

pro vzájemnou koordinaci Dílčích modelů stavby a zobrazení celé stavby, dále pak pro 

kontrolu harmonogramu plnění Díla, detekci kolizí, návrh etapizace díla, vazby na stávající 

infrastrukturu apod. 

2.14 Licence ve smyslu Protokolu je oprávnění příslušného člena Projektového týmu užít, a 

průběžně užívat, pro výkon činností, k nimž je podle příslušné smlouvy oprávněn nebo 

zmocněn, Informační model či jeho relevantní část za podmínek stanovených v tomto 

Protokolu. 

2.15 Matice odpovědnosti Objednatele (Matice SŽ) je nástroj Objednatele stanovující 

vazby a odpovědnosti konkrétních osob k jednotlivým úkolům. 

2.16 Matice odpovědnosti Zhotovitele (Matice Zhotovitele) je nástroj Zhotovitele 

stanovující vazby a odpovědnosti konkrétních osob k jednotlivým úkolům. 

2.17 Manažer informací je osoba na straně Zhotovitele, zpravidla projektant, jehož náplní 

činnosti je tvorba, úprava nebo správa DiMS. 

2.18 Manažer BIM je osoba na straně Objednatele, odpovědná za implementaci procesu BIM 

a digitalizace stavebních projektů v SŽ. 

2.19 Objekt označení dílčího celku stavby v rozsahu členění stavby na objekty stavební a 

technologický části. 

2.20 Požadavky zadavatel pro režim BIM (EIR) definuje, jak budou Dílo prováděno 

v režimu BIM, včetně podrobné definice cílů realizace Díla v režimu BIM. EIR specifikuje 

relevantní použité standardy a procedury a definuje role členů Projektového týmu a týmu 

Objednatele a jejich zodpovědnosti. 

2.21 Plán realizace BIM (BEP) ve vazbě na EIR, konkrétně definuje role členů Projektového 

týmu a týmu Objednatele, dále upřesňuje činnosti a operace v organizačním schématu 

matice odpovědnosti, definuje výstupy a pravidla pro sdílení dat v rámci zpracování Díla 

v režimu BIM. Jedná se o dokument, který je průběžně a doplňován v průběhu zpracování 

Díla, a to se zachováním závazné struktury. 

2.22 Profesní skupina objektů tvoří souhrn Objektů dle charakteru profesního zařazení. 

Jednotlivé Profesní skupiny jsou definované v příloze Manuál struktury a popisu 

dokumentace. 

2.23 Projektový tým tvoří osoby podílející se na zpracování, správě a provozu Informačního 

modelu, jako jsou Manažer informací, Správce informací, Koordinátor BIM a další fyzické 

nebo právnické osoby, které jsou v přímém či nepřímém smluvním vztahu s 

Objednatelem a které se účastní zhotovení a provozu Informačního modelu, jehož 

prostřednictvím bude Zhotovitelem Dílo realizováno. Projektový tým je řízený 

Projektovým manažerem Zhotovitele v úzké součinnosti s Projektovým manažerem 

Objednatele. 

2.24 Projektový manažer Objednatele (HIS) je osoba zastupující Objednatele, která řídí 

a koordinuje zpracování Díla ve věcech technických. 

2.25 Projektový manažer Zhotovitele (HIP) je osoba vedoucího týmu Zhotovitele, který 

je pověřen řízením a koordinací celého Díla. Ve smyslu §113 odst. 2 zákona č. 183/2006 

Sb. (stavební zákona) se jedná o osobu hlavního projektanta. 

2.26 Sdílená data tvoří informace a ostatní skutečnosti sdílené a sdělované v elektronické 

podobě prostřednictvím CDE. 

2.27 Sdružený DiMS (sDiMS) je datový soubor, jehož účelem je vytvoření reprezentanta 

části stavby dle různých užití DiMS, a to dle potřeby Zhotovitele nebo Objednatele 

(například dle členění stavby na úseky, nebo dle postupu výstavby, potřeb matice 

odpovědností, apod.) Tento datový soubor je vytvoření z dílčích DiMS dle typu a 

charakteru Sdruženého sDiMS. 
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2.28 Společné datové prostředí (CDE), je komplexní softwarový nástroj, které v sobě 

zahrnuje všechny informace vztahujících se k Dílu a zajišťuje efektivní komunikaci a řízení 

Díla. CDE je součástí IMS a je hlavním zdrojem informací používaných k zajištění práci 

s DiMS, Dokumentací včetně všech podkladů a umožňuje komunikaci a procesy vztahující 

se k Dílu. 

Správce informací je osoba na straně Zhotovitele nebo Objednatele (viz. Požadavky 

zadavatel pro režim BIM), pověřená zřízením a nastavením a správou dat, včetně správy 

dat ve Společném datovém prostředí (CDE). 

 

3. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

3.1 Zhotovitel a Objednatel jsou povinni zajistit u třetích stran, které k plnění Smlouvy dle 

Smlouvy a tohoto Protokolu užijí, že tento Protokol bude plně dodržován a začleněn 

v celém nebo nezbytném rozsahu do příslušných smluv a dohod s těmito třetími osobami. 

3.2 Zhotovitel je povinen s řádnou a odbornou péči, v rámci zpracování předmětu Díla, 

Digitální model stavby v podrobnostech a rozsahu stanovených Protokolem a jeho 

přílohami, případně dalšími informacemi a požadavky, které vzniknou v průběhu 

projednání Díla. 

3.3 Zhotovitel je povinen dodat digitální modely v otevřeném formátu IFC (Industry 

Foundation Classes) podle ČSN EN ISO 16739 a v nativním formátu použitého 

softwarového nástroje pro   tvorbu Informačního   modelu a související dokumenty v 

otevřených formátech nebo v běžně dostupných formátech umožňujících jejich další 

zpracování. 

3.4 Zhotovitel je povinen zpracovat Dílo v režimu BIM dle cílů uvedených v příloze B - 

Požadavky zadavatele pro režim BIM (EIR). 

3.5 Zhotovitel k vypracování Digitálního modelu stavby (DiMS) bude přistupovat jako k 

vytváření úplně nového DiMS, skutečného provedeného stavu, přičemž Zadavatel 

poskytne po podpisu smlouvy DiMS ze stupně PDPS, který Zhotovitel nerozpracovává a 

tento slouží pouze pro lepší orientaci a koordinaci při vytváření DiMS skutečného 

provedení stavby. 

3.6 Plán realizace BIM (BEP), který je přílohou C.1 a C.2 Protokolu je vzorovým dokumentem, 

který bude Zhotovitel průběžně doplňovat v průběhu zpracování Díla dle požadavků 

uvedených v EIR, tj. průběžné zpracování BEP je jednou z povinností Zhotovitele. 

Jednotlivé cíle a jejich řešení budou rozpracované v BEP a odsouhlasené Objednatelem, 

včetně harmonogramu jejich plnění. Zhotovitel je povinen dodržovat Plán realizace BIM 

(BEP) a zajistit součinnost všech svých zástupců při aktualizaci a upřesnění BEP 

odpovídající potřebám a požadavkům smluvních stran. 

 
4. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

4.1 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že vlastnické právo k Informačnímu modelu společně 

s Dílem nabývá okamžikem jejich předání Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel 

současně získává odpovídající právo hospodařit (dále též jen vlastnické právo) ve smyslu 

zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. 

4.2 Objednatel, po předání Díla, v případě potřeby a po vzájemném projednání, může udělit 

Zhotoviteli nevýhradní licenci na DiMS a jakákoli související práva vlastní třetí osoby, 

sublicenci (včetně práva udělovat za stejných podmínek sublicence členům Projektového 

týmu) na přenos, kopírování a používání Informačního modelu a jakéhokoli chráněného 

díla obsaženého v Informačním modelu k Přípustnému účelu. 

4.3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že i vlastnická   práva   k DiMS   a   IMS, včetně 

propagačních a prezentačních materiálů zpracovaných Zhotovitelem přechází na 

Objednatele, který je bezúplatně dále může používat pro vlastní účely, případně předávat 

třetí straně pro následné rozpracování v dalších fázích stavby s respektováním podmínek 

a požadavků zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. 
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5. DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE 

5.1 Informační model stavby je součást Díla a bude zpracováván a projednáván na závěr 

stavebních prací jako součást dokumentace skutečného provedení stavby. 

5.2 Pro zpracování Informačního modelu je podkladem příloha A – Datová struktura, včetně 

všech jeho podpříloh A.1 až A.4. 

5.3 Detailně jsou cíle pro zpracování díla pro režim BIM podrobně popsané v příloze B - 

Požadavky zadavatele pro režim BIM (EIR). Cíle jsou označené různou prioritou a 

charakteristika jednotlivých priorit popsaná v uvedené příloze. U priorit s označením 

nízká a střední, Zhotovitel prokáže postup, kterým cíle bude dosahovat. Objednatel 

nebude trvat na dosažení cíle v plném rozsahu, pouze pokud Zhotovitel prokáže, že 

dosažení daného cíle v pleném rozsahu je z časového nebo technického hlediska 

v rozporu s naplněním základního cíle, tj. vypracování projektových dokumentací stavby 

dle stanoveného harmonogramu. Rozsah zpracování cíle musí být vždy ze strany 

Objednatele odsouhlasen. 

5.4 Projednání Dokumentace bude probíhat formou porad (pokud možno distanční formou), 

jejíchž součástí bude rovněž prezentace Informačního modelu. 

5.5 Součástí díla je i vypracování Závěrečné zprávy o průběhu zpracování Informačního 

modelu a ostatní požadavky v rozsahu a podrobnosti uvedeném v příloze B (EIR). 

Součástí Závěrečné zprávy bude také porovnání DiMS PDPS a DiMS skutečného stavu, a 

to na úrovni rozsahu a podrobnosti elementů. 
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6. SEZNAM PŘÍLOH BIM PROTOKOLU 

- Příloha A - Datová struktura 

- Příloha A.1 Datový standard - silniční stavby (formát xlsx) 

- Příloha A.2 Datový standard - železniční stavby CCI (formát xlsx) 

Příloha A.3 Předpis pro DS_SFDI (formát pdf) 

- Příloha A.4.1 Datový standard pozemní stavby SŽ (formát xlsx) 

- Příloha_A.4.2 Předpis pro DS_pozemní_stavby_SŽ (formát pdf) 

 
- Příloha B - Požadavky zadavatel pro režim BIM (EIR) 

- Příloha C.1 - BEP (Bim Execution Plan) – VZOR 

- Příloha C.2 - BEP (Bim Execution Plan) – Personální obsazení VZOR 
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