
č. JMK072879/21/OK/3

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. JMK072879/21/OK uzavřené dne 16.09.2021

ve znění dodatku č. 1 č. JMK072879/21/OK/1 ze dne 28.07.2022 a
dodatku č. 2 č. JMK072879/21/OK/2 ze dne 18.07.2023

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Jihomoravský kraj
zastoupený: Mgr. Petrem Fedorem, vedoucím Odboru kultury a památkové péče

Krajského úřadu Jihomoravského kraje
se sídlem: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337, je plátcem DPH

(dále jen objednatel)

a

2. Petr Rajnoch
se sídlem: Husova 602, 664 61 Rajhrad
IČO: 42027144

(dále jen zhotovitel)
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II. 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.09.2021 Smlouvu o dílo č. JMK072879/21/OK ve znění 
dodatku č. 1 č. JMK072879/21/OK/1 ze dne 28.07.2022 a dodatku č. 2 č. 
JMK072879/21/OK/2 ze dne 18.7.2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je výroba 
kopií a replik předmětů  a poskytnutí oprávnění k užití kopií a replik předmětů jako autorského 
díla zhotovitelem objednateli za účelem užití kopií a replik předmětů jako součásti stálé 
expozice pod názvem „Mikulčice – ostrovní pevnost na řece Moravě“, případně pro další 
propagaci Jihomoravského kraje nebo jeho příspěvkové organizace Masarykova muzea 
v Hodoníně, která bude provozovatelem expozice „Mikulčice – ostrovní pevnost na řece 
Moravě“ v souvislosti s touto expozicí, a to i nad rámec této smlouvy.  

 
2. Zhotovitel požádal z důvodu časové náročnosti a objektivních příčin spočívajících v adaptaci 

a stěhování dílny do nových prostor o prodloužení termínu plnění díla. 
 

3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, 
kterým se mění následující ustanovení smlouvy. 

 
 

III. 
 

1. Tímto dodatkem č. 3 se mění článek V. odstavec 2. smlouvy a po změně zní takto: 
 

 „2. Zhotovitel je povinen dodat kompletní dílo v celém rozsahu jeho zadání řádně a včas   
nejpozději do: 31. 3. 2024.“  

 
 

IV. 
 
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 

 
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

 
3. Tento dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh 

na uveřejnění tohoto dodatku č. 3 smlouvy v registru smluv podá objednatel. 
 

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se 
zveřejněním tohoto dodatku v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 
5. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom vyhotovení. 
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V Brně dne 18.12.2023                                  V Rajhradě dne 20.12.2023 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
                 Jihomoravský kraj                                                        Petr Rajnoch 
                       (objednatel)                                                              (zhotovitel) 
 
 


